ORÇAMENTO 2021

Acompanhamento da Execução

Maio












LINHA DO TEMPO




ORÇAMENTO 2021

Acompanhamento da Execução

Maio

RECEITAS CORRENTES

Resultado Orçamentário




Resultado Orçamentário



Receitas Faturadas

UNIDADES	Previsão Anual 2021	Faturado até MAI/2021	%
Porto de Itaguaí	345.945.767	280.920.411	81,2
Porto do Rio de Janeiro	221.378.712	129.659.883	58,6
Porto de Angra dos Reis	4.379.114	2.111.530	48,2
Porto de Niterói	7.470.283	3.220.853	33,9
SUBTOTAL	579.173.876	415.912.677	71,8
Receitas Incrementais	156.000.000		
Sede - Outras Receitas	23.400.000	4.773.493	20,4
TOTAL	758.573.876	420.686.171	55,5


Performance por Porto



Performance por Porto




Receitas Faturadas - Evolução




O Porto de Itaguaí ainda apresenta resultados superiores em todos os meses de 2021 em relação a 2020. Na análise de mai/20 e mai/21, a alta no preço e na movimentação do minério de ferro impactaram positivamente a receita, com aumento de 139,6%.

- Dólar mai/20 x mai/21 **queda** de 1,4%
- Minério de Ferro mai/20 x mai/21 alta de 121,8%
- Movimentação mai/20 x mai/21 alta de 39,5%




O Porto do Rio de Janeiro faturou 58,6% da previsão anual. Em janeiro, contém o MMC aplicado as arrendatárias Libra e Multirio no valor de R\$ 50,7 mi (2021). Desconsiderando o MMC, apresenta uma performance de 35,7% da previsão e na comparação mai/20 x mai/2021 apresentou uma redução de 7,1%.

Receitas Faturadas - Evolução



O Porto de Angra dos Reis alcançou 48,2% da previsão anual para 2021. Em maio, aumento devido a parcela fixa do TPAR já com reajuste. Na relação mai/20 x mai/21, apresentou uma aumento de 19,7% no faturamento.



O Porto de Niterói obteve desempenho 43,1% da previsão para 2021, mantendo o mesmo nível de faturamento em relação ao mês anterior. Na relação mai/20 x mai/21, apresentou uma aumento de 11,3% no faturamento.

ORÇAMENTO 2021

Acompanhamento da Execução


Maio

DESPESAS CORRENTES

DESPESAS CORRENTES

Quadro da Execução por Grupo


GRUPOS DE DESPESA	Aprovado	Realizado	%
PESSOAL	365.441.875	117.415.917	32,1
DIRIGENTES	3.132.564	794.384	25,4
CONSELHOS E COMITÊS ESTATUTÁRIOS	863.494	231.969	26,9
MATERIAIS E PRODUTOS	3.354.314	290.797	8,7
SERVIÇOS DE TERCEIROS	42.614.736	9.117.088	21,4
TRIBUTOS	82.369.250	100.894.460	122,5
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	90.589.193	74.164.922	81,9
TOTAL DE DISPÊNDIOS CORRENTES	588.365.426	302.909.536	51,5




DESPESAS CORRENTES – 51,5%

Painel de Indicadores – Variações quantitativas: performance maio - até 41,7%.

PERFORMANCE POR GRUPO:



Rubricas c/ Monitoramento de Limite:




Total de Rubricas: 109

Gestores de Dotação: 21

DESPESAS CORRENTES – 51,5%

Justificativas – Variações qualitativas



Compra de material de TI não previstos na programação. O registro foi realizado através de remanejamento de outra conta de TI

Extrapolação da conta devido ao pagamento de acordo judicial referente a dívida condominial do Condomínio São Joaquim não previstos na programação, no valor R\$ 971,5 mil. SEI 50905.003372/2020-24.

Juros e encargos dos parcelamentos tributários, dos negócios jurídicos processuais I, II, III e IV e a dívida de cessão de créditos, regularizados no 2° semestre de 2020, não foram previstos na programação de 2021, causando essa extrapolação.

A CDRJ foi condenada a pagar honorários advocatícios dos embargos a execução no Processo nº 0003572-88.2002.8.19.0001 (ISS), execução de quase R\$ 12 mi que impactou na programação orçamentária da conta. SEI 50905.001916/2020-13.

Até maio, a CDRJ teve 6 condenações pagas integralmente com valores acima de R\$ 1,0 mi, sendo uma superior a R\$ 2,7 mi. Essas altas condenações causaram impacto na previsão de execução, o qual não tem sazonalidade.

Os valores realizados não acompanharam a expectativa de redução projetada. Despesa será reajustada na reprogramação com acréscimo de 25% no programado.

Tributos vinculados a receita bruta acompanhou o crescimento do faturamento, principalmente no Porto de Itaguaí.


Tributo normalmente realizado no início do exercício. Registrados apenas o IPTU do município de Itaguaí de 2021 e parcelas referentes aos exercício de 2016 e 2017 do Ajuste de Conduta Tributária do Município de Itaguaí.


Expectativa de redução frustrada pela decisão judicial de manutenção do plano médico havia sido substituído. Acréscimo em torno de 20% a ser ajustada na reprogramação.


Despesa não prevista na programação de 2021. Expectativa de execução de R\$ 103,5 mi até dez/21.

DESPESAS CORRENTES

Quadro da Execução por Grupo







46%

É o aumento dos dispêndios correntes comparado com o mesmo período de 2020.

171%

É o aumento das Despesas com Tributos em relação a 2020. Impostos sobre o faturamento e sobre o lucro acompanharam o crescimento dos resultados.

12%

É a redução das despesas com pessoal em relação a 2020. Reflexo dos pagamentos do Programa de Demissão Voluntária.

ORÇAMENTO 2021

Acompanhamento da Execução

Maio

ORÇAMENTO DE INVESTIMENTOS

Quadro atualizado dos créditos do Orçamento de Investimentos.

FONTES DE FINANCIAMENTO	LOA/2021 (A)	LOA/2021 Ajustada	DISPONIVEL	EXECUTADO (B)	% (B/A)
RECURSOS PRÓPRIOS					
Geração Própria	32.690.803	32.690.803	32.690.803	2.725.907	8,3%
RECURSOS PARA AUMENTO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO					
Recursos do Tesouro - No Exercício	94.640.450	89.832.360	13.325.732	2.605.102	2,7%
Direto (do Exercício)	0	0	0	0	0,0%
Restos a Pagar (Empenhados em Anos anteriores)	79.229.329	78.564.579	2.057.951	0	0,0%
Saldo de Exercícios Anteriores	15.411.121	11.267.781	11.267.781	2.605.102	16,9%
TOTAL	127.331.253	122.523.163	46.016.535	5.331.009	4,1%

Situação dos Projetos 2021	Quantidade	Valor (R\$)
Executado	0	0
Em Execução	9	16.087.320
Aguardando Assinatura	0	0
Em Licitação	8	219.095.462
Total	17	235.182.782

Execução por ações financiadas com Recursos Próprios

AÇÕES FINANCIADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS	LOA/2021 Ajustada	Realizado
14KJ - Implantação de Sistema de Apoio à Gestão de Tráfego de Navios	13.453.530	0
20HM - Estudos para o Planejamento do Setor Portuário	385.632	0
144Y - Adequação de Instalações de Circulação no Porto do Rio de Janeiro (RJ)	10.000	0
145D - Adequação de Instalações Gerais e de Suprimentos, no Porto de Itaguaí (RJ)	400.000	3.379
4101 - Manutenção e Adequação de Bens Imóveis	4.899.888	2.208.938
4102 - Manutenção e Adequação de Bens Móveis, Veículos, Máquinas e Equipamentos	4.533.406	185.719
4103 - Manutenção e Adequação de Ativos de Informática, Informação e Teleprocessamento	4.708.347	327.871
15QZ — Melhoria da Infraestrutura e da Operação Portuária	4.300.000	0
Total (R\$)	32.690.803	2.725.907

Execução por ações financiadas com Recursos do Tesouro

AÇÕES FINANCIADAS COM RECURSOS DO TESOURO	LOA/2021 Ajustada	Realizado
12LG – Reforço Estrutural do Cais da Gamboa no Porto do Rio de Janeiro	64.606.579	0
14KJ - Implantação de Sistema de Apoio à Gestão de Tráfego de Navios	10.634.010	2.213.827
14KL - Implantação de Sistema de Apoio ao Gerenciamento da Infraestrutura Portuária	62.707	0
14KM - Implantação de Sistema Portuário de Monitoramento de Cargas e da Cadeia Logística	1.500.000	0
14RC - Implantação do Programa de Conformidade do Gerenciamento de Resíduos Sólidos e Efluentes Líquidos nos Portos Marítimos	2.658.671	0
20HM - Estudos para o Planejamento do Setor Portuário	2.989.400	0
144X - Adequação de Instalações de Circulação no Porto do Rio de Janeiro	170.236	0
144Z - Adequação de Instalações de Circulação no Porto de Itaguaí	5.249.275	391.275
145B - Adequação de Instalações Gerais e de Suprimentos, no Porto do Rio de Janeiro	644.570	0
145D - Adequação de Instalações Gerais e de Suprimentos, no Porto de Itaguaí (RJ)	1.189.565	0
7390 – Implantação do Sistema de Sinalização Náutica do Porto de Itaguaí	127.347	0
Total (R\$)	89.832.360	2.605.102

Relação dos projetos/atividades por ação

AÇÃO	PROJETO	VALOR (R\$)	SITUAÇÃO	EXECUÇÃO (R\$)
20HM	- Estudos para o Planejamento do Setor Portuário			
>	Consultoria para a implementação de um Sistema de Monitoramento Ambiental no âmbito dos portos do Rio de Janeiro e Niterói.	96.600	Em execução	2020 – R\$ 42.700
•	Consultoria e Assessoria Técnica para elaboração de Projeto Básico que irá integrar um Termo de Referência (TR) com vistas a permitir a integração, ao Sistema de Tráfego Aquaviário (STAq), do vídeo do radar Kelvin Hughes Sharp Eye, modelo SBS 800-2 que se encontra operacional no instituto de Pesquisas da Marinha (IPqM).	32.960	Em execução	2020 – R\$ 27.960
•	Estudo para implementação de modelagem de custeio baseado em atividades e política tarifária.	1.785.000	Em execução	2020 – R\$ 1.071.000
>	Contratação de consultoria e assessoria para elaboração de projeto de sinalização náutica para proteção de maréografo do VTMIS.	51.890	Em execução	2020 – R\$ 40.000
•	Elaboração do projeto contra incêndio e pânico para o Porto do Rio de Janeiro.	118.000	Em execução	2020 – R\$ 66.375
>	Elaboração de análise estrutural sobre o canal do mangue no Porto do Rio de Janeiro	276.604	Em Licitação	0
12LG -	Reforço Estrutural do Cais da Gamboa no Porto do Rio de Janeiro			
>	Obras de reforço estrutural do Cais da Gamboa entre os cabeços 100 e 124 – RCE nº 02/2020	195.510.177	Em Licitação	0
•	Fiscalização das obras de reforço estrutural do Cais da Gamboa entre os cabeços 100 e 124 – RCE n° 05/2021	2.098.943	Em Licitação	0
14KJ –	Implantação de Sistema de Apoio a Gestão de Tráfego de Navios			
>	Implantação do Local Port Service - LPS	7.075.610	Em Execução	2020 – R\$ 2.441.560 2021 – R\$ 2.213.827 Total: R\$ 4.655.387
•	Implantação do sistema de monitoramento ambiental dos Portos do Rio e Niterói – RCE n° 02/2021	3.944.840	Em Licitação	0

Relação dos projetos/atividades por ação

AÇÃO	PROJETO	VALOR (R\$)	SITUAÇÃO	EXECUÇÃO (R\$)
144Z -	Adequação de Instalações de Circulação no Porto de Itaguaí			
•	Recuperação das Vias Internas do Porto de Itaguaí – contrato CDRJ n° 044/2020	3.570.620	Em Execução	2021 – R\$ 391.275
145B -	Adequação de Instalações Gerais e de Suprimentos no Porto do Rio de Janeiro (RJ)	***		
>	Demolição do castelo de água do pátio 8/9 do Porto do Rio de Janeiro	56.639	Em execução	2020 – R\$ 33.034
4101 -	Manutenção e Adequação de Bens Imóveis			
>	Obras de implantação do novo portão 32 no Porto do Rio de Janeiro – Contrato CDRJ nº 050/2020	3.300.001	Em Execução	2021 – R\$ 2.208.938
>	Reforma e adaptação das instalações prediais da CDRJ – Contrato CDRJ nº 019/2021	90.680	Em Execução	0
4103 -	Manutenção e Adequação de Ativos de TI			
>	Implantação do sistema de RH – contrato CDRJ n° 028/2020	1.232.072	Em Execução	2021 – R\$ 320.404
15QZ -	– Melhoria da Infraestrutura e da Operação Portuária			
>	Remodelagem da Linha férrea entre o Arará e os Terminais de Conteineres no Porto do Rio – RCR nº 06/2020	2.871.747	Em Licitação	0
>	Obras de extração e instalação de cabeços de amarração no cais comercial no Porto do Rio – RCR nº 06/2021	1.430.574	Em Licitação	0
>	Obras de pavimentação viária no Cais da Gamboa do Porto do Rio de Janeiro – RCR n° 05/2020	13.138.638	Em Licitação	0

Controle de **Repasses** do Tesouro

Composição em 31 de maio de 2021 – Controle de repasses do Tesouro.

Ação / Descrição	Saldo Final em	Repasses e	em 2021	Saldo Final em
Ação / Descrição	dez/2020	Entradas	Saídas	mai/2021
14KJ - Implantação Sistema de Apoio Gestão de Tráfego de Navios	4.634.010	2.057.951	2.213.827	4.478.134
14KL - Implantação Sistema Apoio ao Gerenciamento Infra. Portuária	62.707	0	0	62.707
14KM - Implantação Sistema Monitoramento Carga Cadeia Logística	1.500.000	0	0	1.500.000
14RC - Implantação Prog Resíduos Sólidos Efluentes Líquidos	1.558.672	0	0	1.558.672
144X - Adequação Instalações Acost Movim Armazenagem Cargas	170.236	0	0	170.236
144Z - Adequação de Instalações de Circulação ITAPOR	391.275	0	391.275	0
145B - Adequação de Instalações Gerais e Suprimentos RIOPOR	644.570	0	0	644.570
145D - Adequação de Instalações Gerais e Suprimentos ITAPOR	1.189.565	0	0	1.189.565
20HM - Estudos para o Planejamento do Setor Portuário	989.400	0	0	989.400
7390 - Implantação do Sistema de Sinalização Náutica ITAPOR	127.347	0	0	127.347
Total Vinculados ao Orçamento de Investimento	os 11.267.782	2.057.951	2.605.102	10.720.631

R\$ 2.057.950,56 - Repasse recebido em 11/05/2021.

Fotos do Projeto: Sistema de Apoio à Gestão de Tráfego de Navios (VTMIS)







Fotos do Projeto: Sistema de Apoio à Gestão de Tráfego de Navios (VTMIS) - continuação












Fotos do Projeto: Obras de implantação do novo portão 32 no Porto do Rio de Janeiro



Vista aérea da obra




Vista aérea da obra



Execução de pavimento rígido com concreto fctmk > 4,5 Mpa





Revestimento de piso intertravado novo



Montagem da estrutura metálica


Fotos do Projeto: Recuperação da pavimentação asfáltica no Porto de Itaguaí


















PRD/2021

Acompanhamento da Execução

Maio

PLANO DE REDUÇÃO DE DESPESAS

Acompanhamento do PRD/2021 em comparação a execução orçamentária.

GRUPO DESPESAS DE PESSOAL:

Subgrupos	PRD/2021	Execução MAI/2021	%	Meta % MAI
Remuneração	139.868.646	49.622.927	35,5	38,5
Encargos Sociais	44.831.644	16.151.769	36,0	38,5
Benefícios	36.083.832	14.441.776	40,0	41,7
Previdência Complementar	35.992.000	9.036.154	25,1	38,5
Desligamento e Pós-emprego	19.956.000	6.772.474	33,9	38,5
Demandas Trabalhistas	39.600.000	21.341.454	53,9	41,7
Treinamento	888.000	49.362	5,6	41,7
Dirigentes	3.495.210	794.384	22,7	38,5
Conselhos e Comitês	863.494	231.969	26,9	41,7
Total	321.578.826	118.442.269	36,8	39,9

As metas foram estipuladas para maio em:

38,5% - subgrupos com gastos diretos e indiretos com 13° salário;

41,7% - subgrupos sem gastos diretos ou indiretos com 13° salário.

Acompanhamento do PRD/2021 em comparação a execução orçamentária.

GRUPO SERVIÇOS DE TERCEIROS E MATERIAIS:

Subgrupos	PRD/2021	Execução MAI/2021	%	Meta % MAI
Materiais e Produtos	398.868	290.797	72,9	41,7
Serviços de Terceiros (*)	25.728.719	9.117.088	35,4	41,7
Tecnologia da Informação	9.318.755	3.409.061	36,6	41,7
Consultoria	1.866.368	486.706	26,1	41,7
Auditoria	206.631	12.500	6,0	41,7
Vigilância e Segurança	787.810	216.192	27,4	41,7
Publicidade e Propaganda	741.868	165.670	22,3	41,7
Outros Serviços	12.807.287	4.826.958	37,7	41,7
Total	26.127.587	9.407.885	36,0	41,7

A meta foi estipulada para maio

41,7% - gasto médio.

Acompanhamento do PRD/2021 em comparação a execução orçamentária.

GRUPO TRIBUTOS:

Subgrupos	PRD/2021	Execução MAI/2021	%	Meta % MAI
Tributos Vinculados à Receita	70.732.495	30.097.105	42,6	49,1
PIS s/ Faturamento (*)	11.380.284	5.493.758	48,3	49,1
COFINS s/ Faturamento (*)	56.713.646	23.804.169	42,0	49,1
ISS s/ Faturamento	2.638.565	799.177	30,3	49,1
Tributos sobre o Lucro	0	66.316.451	0,0	41,7
IRPJ	0	48.391.524	0,0	41,7
CSLL	0	17.924.927	0,0	41,7
Outros Tributos	25.509.118	4.480.904	17,6	45,8
IPTU	7.359.499	3.183.205	43,3	58,0
FORO	11.035.000	0	0,0	41,7
Licença Ambiental	203.501	0	0,0	41,7
Demais Tributos	6.911.118	1.297.699	18,8	41,7
Total	96.241.612	100.894.460	104,8	45,5

maio em:
41,7% - gasto médio.
58,0% - IPTU maioria pagos no início do ano.

49,1% - Tributos s/ faturamento

As metas foram estipuladas para

+ MMC.

(*) Em março houve de compensação de créditos.

Acompanhamento do PRD/2021 em comparação a execução orçamentária.

GRUPO OUTRAS DESPESAS CORRENTES:

Subgrupos	PRD/2021	Execução MAI/2021	%	Meta % MAI
Água e Energia Elétrica	7.198.176	3.036.472	42,2	41,7
Rem. Varável de Adms. (HVM)	378.806	176.238	46,5	41,7
Aluguéis	3.749.110	726.551	19,4	41,7
Comunicações	434.319	144.575	33,3	41,7
Processamento de Dados	2.062.981	503.350	24,4	41,7
Serviços Financeiros	481.157	197.080	41,0	41,7
Transporte	2.234.398	864.693	38,7	41,7
Viagens	742.200	42.052	5,7	41,7
Estagiários	1.738.950	590.393	34,0	41,7
Multas	0	2.404	0,0	41,7
Demais Despesas Correntes	90.351.690	67.881.115	75,1	41,7
Total	96.241.612	74.164.922	67,8	41,7

As metas foram estipuladas para maio em:

41,7% - gasto médio.

ORÇAMENTO 2021

Acompanhamento da Execução

Maio

FIM

GERÊNCIA DE CONTROLADORIA