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1. Quanto ao prazo de fechamento mensal

O art. 3° do Decreto n° 3735, de 24 de janeiro de 2001, determinou que a inser¢do dos dados referentes
ao Orcamento de Investimentos, devera ser feito até o dia 20 do més subsequente ao de referéncia, no Sistema

Integrado das Empresas Estatais - SIEST.

2. Valores aprovados em 2010

Base Legal Suplementacio Cancelamento Total Aprovado

Lein® 12.214/2010 (LOA) R$ 25.697.799 R$ 0 R$ 25.697.799
Decreto s/n°, de 27/01/2010 R$9.768.341 R§ 0 R$ 9.768.341
Decreto s/n°, de 11/05/2010 R$ 19.162.875 R§ 0 R$ 19.162.875
Decreto s/n°, de 14/09/2010 R$ 900.000 (R$ 900.000) R§ 0
Decreto s/n®, de 28/10/2010 R$ 411.556 (R$ 411.556) R$ 0
Medida Provisdria n® 515, de 28/12/2010 R$ 3.551.969 (R$ 2.774.969) RS 777.000
Lei n° 12.370, de 29/12/2010 R$ 31.000.000 R§ 0 R$ 31.000.000

TOTAL RS 90.492.540 (RS 4.086.525) RS 86.406.015,00

3. Valores realizados em 2010

No exercicio foram realizados 16,6% do total aprovado, perfazendo um montante de R$ 14.343.960,86.
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ACOES DO ORCAMENTO DE INVESTIMENTOS

1) Projeto: 26.784.1458.10VS.0033

Acio: Implantacio do Sistema de Seguranca Portuaria (ISPS-Code) no Porto de Itaguai

Finalidade: Dotar as instalagdes portudrias do Porto de Itaguai de condigdes de seguranga e prevengdo a ameaga de ataques
terroristas e outros ilicitos que comprometam sua atividade.

Valor do Projeto — RS 22.422.668,00 H Realizado até 2009 — RS 4.622.406,91

Orgamento Fiscal 2010 R$ 3.000.000,00 (Lei 12.214-suplemento B, de 23/02/2010)
Geragdo Propria RS 10.000,00 (Lei 12.214-suplemento B, de 23/02/2010)
Saldo Financeiro R$ 6.191.107,00 (Decreto s/n°, de 11/05/2010)

Créditos aprovados em 2010: R$ 9.201.107,00 H Meta Fisica: 40,0 %
Recursos Disponiveis R$ 6.191.107,00

Total compromissado R$ 7.810.211,34

Realizado em 2010: RS 4.387.244,10 | Execucio Fisica: 19,1 %

Resultados Alcancados até 2009: Instalacdo e fornecimento de equipamentos para implantacdo do Sistema Integrado de
Seguranga (SIS) — contrato 107/2005; Obras de reforma do prédio da SUPGUA no ITAPOR — contrato 109/2005; Aquisi¢do de
micro-6nibus para a SUPGUA no ITAPOR - contrato 105/2005; aquisi¢do de boias de sinalizagdo nautica para o canal de acesso
do Porto de Itaguai; construcdo de cercas para casas de transferéncias de energia; Pagamento da 1* a 9* medigdes da Siemens,
referente a implantacdo do SIS-ITAPOR; Aquisicdo de grupo gerador para a superintendéncia da guarda portuaria; Obra de
fechamento das guaritas do ITAPOR; Constru¢do de muro fronteirico do Vilar de Coqueiros; Logon Constru¢des e Consultoria
Técnica em Engenharia Ltda — 2% e 3* medigdes referentes a adequag@o das instalagdes de acesso do Porto de Itaguai — ISPS-
CODE; Aquisi¢ao de 30.000 cartdes de identificagdo — O.F 040/2008. Pagamento da 1* a 5* medig¢des do contrato 037/2009 com a
Construtora W.V. LTDA, referente a ampliacdo da portaria principal do Porto de Itaguai; Construtora W.V. LTDA — Termo de
rescisdo amigavel 069/2009 referente ao contrato 027/2008.

Resultados Alcancados em 2010: Ampliagdo da Portaria Principal do Porto de Itaguai — contrato C-SUPJUR 037/2009 com a
Construtora W.V. LTDA — pagamento da 6* a 13* medi¢des e reajustamentos da 12% ¢ 13* medigdes.

Complementagdo do balizamento do canal de acesso ao Porto de Itaguai — contrato C-SUPJUR 059/2010 com RIO INTERPORT
CONSULT. ENGENHARIA LTDA - pagamento da 1* medigao.

A Realizar

1-Projeto Centro de Controle Operacional (CCO) — néo foi iniciado procedimento licitatorio.

2-Contratacdo dos servigos de pavimentacdo da portaria principal do ITAPOR — em fase de homologagéo.

3-Construcdo de Guaritas de Vigilancia nas cercanias do Porto de Itaguai — ndo foi iniciado procedimento licitatorio.

2) Projeto: 26.784.1458.10VW. 0033

Acdo: Implantacio do Sistema de Seguranca Portuaria (ISPS-Code) no Porto do RJ

Finalidade: Dotar as instalagdes portuarias do Porto do Rio de Janeiro de condi¢des de seguranga e prevencdo a ameaga de
ataques terroristas e outros ilicitos que comprometam sua atividade.

Valor do Projeto - R$ 28.558.431,00 | Realizado até 2009 — R$ 11.186.685,00

Orgamento Fiscal 2010 R$ 3.000.000,00 (Lei 12.214-suplemento B, de 23/02/2010)
Geracao Propria RS 10.000,00 (Lei 12.214-suplemento B, de 23/02/2010)
Saldo Financeiro RS 9.307.592,00 (Decreto s/n°, de 11/05/2010)

Saldo Financeiro — Cancelamento R$  -900.000,00 (Decreto s/n°, de 14/09/2010)

Saldo Financeiro — Cancelamento R$  -742.046,00 (Medida Proviséria n° 515, de 28/12/2010)
Créditos aprovados em 2010: RS$ 10.675.546,00 H Meta Fisica: 38,0 %
Recursos Disponiveis R$ 7.665.546,00

Total compromissado R$ 3.369.980,63

Realizado em 2010: R$ 121.567,07 H Execucao Fisica: 0,4 %

Resultados Alcancados até 2009: Aquisi¢do de 170 pistolas marca TAURUS calibre 38 e municdes; aquisi¢do de 30 aparelhos de
ar condicionado para a SUPGUA; Obras de adaptagdo do prédio da guarda, custas cartonarias e lavratura de trés procuragdes —
contrato 016/2006; aquisicdo de sistema de controle de acesso e de seguranga aos portos do RJ; servigo de assessoria técnica na
implantagdo do ISPS-CODE nos portos do RJ; aquisi¢ao de seis veiculos do tipo pick-up cabine dupla; aquisi¢do de bindculos para
visdo noturna; aquisicdo de 12 bancos tipo longarina, sendo 9 de 3 lugares e 3 de 5 lugares; aquisi¢do de doze radio

34




e

DOCAS DO RIO
AUTORIDADE PORTUARIA

A

comunicadores; aquisi¢do de um aparelho de TV de 29” e um video cassete de 7 cabegas; aquisi¢do de 50 cadeiras tipo secretaria;
aquisicdo de 3 cadeiras tipo diretor espaldar alto, 4 cadeiras tipo diretor espaldar médio, 20 cadeiras tipo chefia, 12 mesas tipo
chefia, 1 mesa redonda para reunido ¢ 50 poltronas de auditorio com prancheta; aquisi¢do de 2 armarios de ago; aquisi¢do de seis
aparelhos de faxes a laser com copiadora e identificador de chamadas; aquisi¢cdo de software de identificacdo para a SUPGUA;
aquisicdo de seis motos para SUPGUA; aquisi¢do de material de informatica; projeto de adaptagdo do prédio da SUPGUA para o
ISPS-CODE,; aquisi¢do de maquina fragmentadora de papel; aquisicdo de no-break; implantagcdo do ISPS-CODE nos portos do RJ
e Itaguai; aquisicdo de armarios de ago; aquisicdo de camera qeb para SUPGUA; aquisi¢do de maquina fotografica e filmadora;
aquisicdo de impressora de etiquetas; aquisi¢do de equipamentos de ginastica; aquisi¢do de mesas e armarios; aquisi¢do de 19
bebedouros; aquisicao de microcomputadores; contratagdo dos servigos de pavimentagdo asfaltica e infraestrutura de iluminagao
no Porto do Rj — Constr WV Ltda; construgéo, reforma e adaptagdo das portarias do Porto do RJ firmado coma Giver Engenharia
Ltda — contrato 108/2005; aquisi¢ao de boias de sinalizagdo nautica para os portos do Rio e Niter6i; aquisicdo de 21 conjuntos de
defensas, visando a seguranga de embarcagdes e instalagdes portuarias; Implantacdo da sinalizagdo horizontal de areas adjacentes
ao RIOPOR; obras de fechamento de guaritas; Implantagdo de bodias de sinalizagdo nautica no RIOPOR; servigos de podas de
arvores no Porto do Rio; Projeto para integracao de sistemas de seguranga portuaria e aduaneira; Projeto executivo da nova sede da
SUPGUA para atendimento ao ISPS-CODE; Projeto de engenharia do VTS-Monitoramento do trafego maritimo; Pagamento das
1* a 9 medic¢des da Siemens, referente a implantagdo do Sistema Integrado de Seguranga - SIS-RIOPOR; Despesas com projeto do
sistema de iluminagdo no RIOPOR; Aquisi¢do de 4 Bastdes Anti-tumulto; Pagamento da 2* parcela de cartdes de aproximagao;
Pagamento da 3 medi¢do do projeto de monitoramento das embarca¢des dentro das areas do Porto Organizado; Aquisi¢do de
grupo gerador para a superintendéncia da guarda portuaria; Pagamento da 1* medigdo do Sistema de GIS, do RIOPOR; Pagamento
da 1* e 2* medigdes do contrato 086/2009 com a Hansaluftbild Geo Informagdes Ltda, referente ao Projeto de implantagdo de um
sistema de informagdes geo referenciais; Pagamento referente ao 1° termo aditivo do contrato 086/2009.

Resultados Alcancados em 2010: Construgdo da Sede da Guarda Portuaria — contrato C-SUPJUR 027/2010 com MPE
MONTAGENS E PROJETOS ESPECIAIS S/A — pagamento da 1% a 3* medigdes.

Fornecimento e instalacdo de protegdo e seguranga para o armazém 15 do porto do Rio de Janeiro — contrato C-SUPJUR 068/2010
com NOVA QUADRANTE SERVICOS TECNICOS LTDA — pagamento da medigdo tinica.

A Realizar

1-Implantagdo do Sistema de iluminag@o no Porto do Rio de Janeiro — ndo foi iniciado procedimento licitatorio.

2-Projeto Centro de Controle Operacional (CCO) — nio foi iniciado procedimento licitatorio.

3-Implantacdo de dispositivos de seguranca para acesso de pedestres no portdo 24 do RIOPOR — contrato assinado.

4-Complementagio do Sistema de Controle de Trafego maritimo — ndo foi iniciado procedimento licitatorio.

5-Construgdo da nova sede da Guarda Portudria — licitagdo concluida.

3) Projeto: 26.784.1458.11HG.0033

Acao: Implantacio do sistema de defensas no Porto do Rio de Janeiro

Finalidade: Destina-se a dotar o Porto do Rio de Janeiro de melhores condigdes para atracacdo dos navios e protecdo do
paramento do cais em conformidade com a Lei 8.630/93.

Realizado até 2009 — R$ 4.200.000,00

Valor do Projeto - R$ 10.000.000,00

Orgamento Fiscal 2010 R$ 3.000.000,00 (Lei 12.214-suplemento B, de 23/02/2010)
Gerag@o Propria R$  10.000,00 (Lei 12.214-suplemento B, de 23/02/2010)
Saldo Financeiro R$ 1.900.000,00 (Decreto s/n°, de 30/01/10)

Saldo Financeiro RS 742.046,00 (Medida Provisoria n° 515, de 28/12/2010)
Créditos aprovados em 2010: RS 5.652.046,00 | Meta Fisica: 56,0%
Recursos Disponiveis R$ 5.642.046,00

Total compromissado R$ 5.642.046,00

Realizado em 2010: RS 5.642.046,00 | Execucio Fisica: 56,0 %

Resultados Alcancados até 2009: Pagamento da 1° a 7* medi¢des do contrato 023/2006 referente a fabricagdo, transporte e
montagem de defensas no Porto do Rio de Janeiro, firmado com a Ponta Leste Angra Atividades Subaquaticas.

Resultados Alcancados em 2010: Fornecimento e in'stalagﬁo de defensas para o Porto do Rio de Janeiro — contrato C-SUPJUR
099/2009 com COPABO INFRAESTRUTURA MARITIMA LTDA — pagamento da 1* a 12* medigdes.

A Realizar

Aquisicdo das primeiras defensas sobressalentes. O Edital encontra-se em elaboragao.
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4) Projeto: 26.784.1458.121E.0033

Acio: Recuperacio do sistema viario interno do Porto de Itaguai

Finalidade: Pavimentacgdo asfaltica da pista de acesso interno ao portdo da Ilha da Madeira do Porto de Itaguai.

Valor do Projeto - R$ 4.000.000,00 | Realizado até 2009 — RS 1.986.246,00

Orcamento Fiscal 2010 R$ 1.000.000,00 (Lei 12.214-suplemento B, de 23/02/2010)
Geracdo Propria RS 10.000,00 (Lei 12.214-suplemento B, de 23/02/2010)
Saldo Financeiro RS 840.725,00 (Decreto s/n°, de 30/01/10)

Créditos aprovados em 2010: RS 1.850.725,00 | Meta Fisica: 35,0 %
Recursos Disponiveis R$ 1.332.273,56

Total compromissado RS 1.333.388,65

Realizado em 2010: RS 1.332.231,93 | Execucio Fisica: 25,2 %

Resultados Alcancados até 2009: Servigos de recuperagao e implantacdo da pavimentacdo asfaltica na pista interna de acesso a
Ilha da Madeira no Porto de Itaguai.

Resultados Alcancados em 2010: Pavimentagdo da pista 500 do Porto de Itaguai — contrato C-SUPJUR 106/2009 com
CONSTRUTORA W.V. LTDA — pagamento da 1* a 4* medigdes, respectivos reajustamentos e 1° Termo Aditivo.

Pavimentagdo da pista 200 do Porto de Itaguai — contrato C-SUPJUR 051/2010 com CONSTRUTORA W.V. LTDA - pagamento
da 1* e 2* medigdes.

A Realizar

A acdo encontra-se em fase de elaboracdo de Edital.

5) Projeto: 26.784.1458.121F.0033

Acido: Adequagio das instalacdes de controle de transportes de carga no Porto de Itaguai

Finalidade: Pavimentacao asfaltica da pista de acesso interno ao portao da Ilha da Madeira do Porto de Itaguai.

Valor do Projeto - R$ 1.500.000,00 | Realizado até 2009 — RS 617.084,00

Geragdo Propria R$ 100.000,00 (Lei 12.214-suplemento B, de 23/02/2010)
Saldo Financeiro R$ 450.194,00 (Decreto s/n°, de 30/01/10)

Saldo Financeiro — Cancelamento R$ -450.194,00 (Medida Proviséria n° 515, de 28/12/2010)
Créditos aprovados em 2010: RS 100.000,00 H Meta Fisica: 11,4 %
Recursos Disponiveis RS 0,00

Total compromissado RS 0,00

Realizado em 2010: RS 0,00 H Execucio Fisica: 0,0 %

Resultados Alcangados até 2009: Pagamento dos servigos referentes ao fornecimento, montagem, instalagdo ¢ afericdo de
balanga para controle de carga e pesagem de veiculo e mercadoria — SATEC IND E COM LTDA - contrato 33/2005.

Resultados Alcancados em 2010: N3o ha realiza¢des no exercicio.

A Realizar

Os créditos referentes ao saldo financeiro foram transferidos para a agéo 12IG.

6) Projeto: 26.784.1458.121G.0033

Acdo: Implantacio do Centro Avangado de Controle de Trafego do Porto de Itaguai

Finalidade: Criacdo de Truck Center para desenvolver as atividades de obtencdo de permissdes de acesso junto a Guarda
Portuaria, vistoria das carretas, pesagem e apoio logistico para os caminhoneiros.

Valor do Projeto - RS 7.000.000,00 H Realizado até 2009 — RS 0,00

Geragdo Propria R$ 100.000,00 (Lei 12.214-suplemento B, de 23/02/2010)
Saldo Financeiro R$ 1.000.000,00 (Decreto s/n°, de 30/01/10)

Saldo Financeiro R$ 2.032.923,00 (Medida Proviséria n® 515, de 28/12/2010)
Créditos aprovados em 2010: RS 3.132.923,00 | Meta Fisica: 28,0 %
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Recursos Disponiveis R$ 3.032.923,00
Total compromissado R$ 0,00
Realizado em 2010: RS 0,00 H Execucio Fisica: 0,0 %

Resultados Alcancados em 2010: N3o ha realizagdes no exercicio.

A Realizar

1-Implantagdo do Truck Center — projeto basico concluido com valor inicial de R$ 6.918.708,20. Nao foi possivel iniciar a
implantagdo, em virtude do valor aprovado ser de R$ 1.000.000,00.

2-Esta considerado no Projeto da LOA para 2011 o valor de R$ 7.000.000,00.

3-A agdo obteve remanejamento de recursos financeiros totalizando R$ 2.032.923,00.

7) Projeto: 26.784.1458.121L..0033

Acdo: Construgao Subestagio de Energia Elétrica no Porto do Rio de Janeiro

Finalidade: Construgdo de nova subestag@o principal para o Porto do Rio de Janeiro.

Valor do Projeto - R$ 700.000,00 | Realizado até 2009 — RS 671.564,27

Saldo Financeiro 2004 R$ 38.127,00 (Decreto s/n°, de 30/01/10)

Saldo Financeiro — Cancelamento R$ -38.127,00 (Decreto s/n®, de 28/10/10)

Créditos aprovados em 2010: RS 0,00 H Meta Fisica: 0,0 %
Recursos Disponiveis RS 0,00

Total compromissado RS 0,00

Realizado em 2010: RS 0,00 H Execucio Fisica: 0,0 %

Resultados Alcangados até 2009: Pagamento da 16* ¢ 17* medigdes e reajustamentos do contrato 043/98, referente a construcdo
de subestagdo no Porto do Rio de Janeiro, firmado com a SIEMENS.

Resultados Alcancados em 2010: N3o ha realizagdes no exercicio.

A Realizar

Os créditos referentes ao saldo financeiro foram transferidos para a agdo 3E74.

8) Projeto: 26.784.1458.20BA.0033

Acdo: Prevencio, Preparacio e Enfrentamento para a Pandemia de Influenza

Valor do Projeto: RS 70.000,00 | Realizado até 2009 — R$ 0,00

Geracao Propria R$ 100.000,00 (Lei 12.214-suplemento B, de 23/02/2010)
Saldo Financeiro R$ 777.000,00 (Medida Provisoria n° 515, de 28/12/2010)
Créditos aprovados em 2010: RS 877.000,00 H Meta Fisica: 15,0 unid
Recursos disponiveis R$ 777.000,00

Total compromissado R$ 55.018,00

Realizado em 2010: RS 0,00 H Execucio Fisica: 0,0 unid

Resultados Alcancados em 2010: N3o ha realizagdes no exercicio.

A Realizar

Aquisi¢do de mobiliario e equipamentos de video conferéncia, para a sala de situacdo.

9) Projeto: 26.784.1458.131E

Acao: Modernizacio de Elevadores da Sede da CDRJ e do Porto do Rio de Janeiro.

Finalidade: Modernizar o sistema de comando e controle dos elevadores instalados no Edificio Sede da CDRJ e dos elevadores
instalados no Porto do Rio de Janeiro, substituindo os painéis de comando a relé, através da instalagdo de painéis eletronicos
capazes de oferecer ao usuario melhor desempenho, conforto e seguranca.

Valor do Projeto: R$ 740.000,00
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Geragdo Propria R$ 740.000,00 (Lei 12.214-suplemento B, de 23/02/2010)
Créditos aprovados em 2010: RS 740.000,00 | Meta Fisica: 2 unid
Recursos Disponiveis R$ 391.900,00

Total compromissado R$ 726.660,00

Realizado em 2010: R$ 290.830,00 | Execucio Fisica: 0,8 unid

Resultados Alcangcados em 2010: Servico de modernizagdo dos elevadores do Edificio Sede da CDRJ — contrato C-SUPJUR
097/2009 com ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A — pagamento da 1* a 4* parcelas e respectivos reajustamentos.

A Realizar

Pagamento das demais parcelas referentes ao contrato C-SUPJUR 097/2009 e modernizagdo dos elevadores do Porto do Rio de
Janeiro.

10) Projeto: 26.784.1458.3338.0033

Acdo: Construgdo de Terminal de Minério no Porto de Itaguai

Finalidade: Construgdo de Terminal de Minério do Porto de Itaguai.

Valor do Projeto - R$ 2.470.563,00 | Realizado até 2009 — RS 747.177,00

Geracdo Propria R$ 100.000,00 (Lei 12.214-suplemento B, de 23/02/2010)
Saldo Financeiro R$ 72.473,00 (Decreto s/n°, de 30/01/10)

Créditos aprovados em 2010: RS 172.473,00 | Meta Fisica: 5,0 %
Recursos Disponiveis RS 146.079,35

Total compromissado RS 146.079,35

Realizado em 2010: R$ 146.079,35 H Execucio Fisica: 4,2 %

Resultados Alcancados até 2009: Pagamento da 1° a 8" medig¢des referentes a revitalizagdo e a implementacdo da iluminagao
viaria no Porto de Itaguai; Pagamento da 1* a 3* medi¢cOes — Recuperagdo e pavimentagdo asfaltica da pista de Itaguai - contrato
87/2007; Pagamento da 17, 2% e 3* medi¢des da contratagdo dos servigos de rede de abastecimento da agua do ITAPOR - contrato
26/2008; Pagamento da 1* e 2* medi¢des - Alimentagdo externa do complexo administrativo e portdo da Ilha da Madeira do Porto
de Itaguai - contrato n° 070/2008.

Resultados Alcan¢ados em 2010: Servicos de ampliagdo da rede de drenagem superficial na area do complexo administrativo do
Porto de Itaguai — contrato C-SUPJUR 007/2009 com CONSTRUTORA W.V. LTDA - pagamento da 1* a 4* medig¢des ¢
respectivos reajustamentos.

A Realizar

Concluido.

11) Projeto: 26.784.1458.3340.0033

Acgdo: Constru¢io de Terminal de Contéiner no Porto do Rio de Janeiro

Finalidade: Ampliagdo e Recuperagdo das instalagdes portuarias do terminal de contéineres do Porto do Rio de Janeiro.

Valor do Projeto - RS 635.536,00 \ Realizado até 2009 — R$ 452.056,00

Geragdo Prépria R$ 100.000,00 (Lei 12.214-suplemento B, de 23/02/2010)
Saldo Financeiro R$ 183.480,00 (Decreto s/n°, de 30/01/10)

Saldo Financeiro — Cancelamento R$ -183.480,00 (Medida Proviséria n° 515, de 28/12/2010)
Créditos aprovados em 2010: RS 100.000,00 H Meta Fisica: 5,3 %
Recursos Disponiveis R$ 0,00

Total compromissado R$ 0,00

Realizado em 2010: RS 0,00 | Execucio Fisica: 0,0 %

Resultados Alcancados até 2009: Pagamento da 131* e 132* medigdes e respectivos reajustamentos do contrato C-DEPJUR
N°041/88.

H Resultados Alcancados em 2010: Nao ha realizacdes no exercicio.

A Realizar

Os créditos referentes ao saldo financeiro foram transferidos para a acdo 12IG.
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12) Projeto: 26.784.1458.3341

Acao: Desapropriagdo para expansio de area no SETPOR (SUPJUR)

Finalidade: Desapropriacdo de areas com a finalidade de salvaguardar o patriménio da CDRJ, visando a expansdo do Porto de
Itaguai.

Valor do Projeto: R$ 1.795.000,00

Geracdo Propria R$ 600.000,00 (Lei 12.214-suplemento B, de 23/02/2010)
Créditos aprovados em 2010: R$ 600.000,00 H Meta Fisica: 5.200,0 m?
Recursos Disponiveis RS$ 346.621,30

Total compromissado RS 346.621,30

Realizado em 2010: RS$ 346.552,51 | Execucio Fisica: 3.003,5 m?

Resultados Alcancados em 2010: Pagamento de custas judiciais e desapropriagdes relativas ao Porto de Itaguai (RJ).

13) Projeto: 26.784.1458.3E70.0033

Acdo: Recuperacio do Acesso Rodoferroviario do Porto do Rio de Janeiro

Finalidade: Melhorar os acessos rodoviarios e desobstruir o ramal ferroviario Arara/Jacarezinho de acesso ao Porto do Rio de
Janeiro.

Valor do Projeto - R$ 10.000.000,00 Realizado até 2009 — RS 4.867.272,00

Geragdo Propria RS  863.761,00 (Lei 12.214-suplemento B, de 23/02/2010)
Saldo Financeiro R$ 5.115.028,00 (Decreto s/n°, de 30/01/10)

Saldo Financeiro — Cancelamento R$ -1.399.249,00 (Medida Provisoria n° 515, de 28/12/2010)
Créditos aprovados em 2010: RS 4.579.540,00 H Meta Fisica: 56,0 %
Recursos Disponiveis RS 4.479.540,00

Total compromissado RS 0,00

Realizado em 2010: RS 0,00 H Execucio Fisica: 0,0 %

Resultados Alcanc¢ados até 2009: Convénio Ferroviario - Pagamento das indenizagdes cobertas da 1* a 6* prestagdes de contas —
Convénio de Apoio Técnico e Financeiro relativo as indenizagdes de 350 familias — C-SUPJUR 79/2005 Concluido; Convénio
Rodoviario - 1* e 2* Prestacdo de Contas apresentada pela Prefeitura do Rio de Janeiro — 1% e 2* medig¢des dos servigos de obras do
acesso viario ao Porto do Rio de Janeiro, pela Delta Construgdes S.A em andamento.

Resultados Alcancados em 2010: N3o ha realiza¢des no exercicio.

A Realizar

1-Prestagdo de contas referente ao convénio com a Prefeitura para o acesso rodoviario.

2-Parte dos créditos referentes ao saldo financeiro foi transferido para a acdo 121G totalizando R$ 1.399.249,00.

14) Projeto: 26.784.1458.3E72.0033

Acéo: Implantacio de Balancas no Porto do Rio de Janeiro

Finalidade: Implantagdo de balangas para controle de carga e pesagem de veiculos e/ou mercadorias.

Valor do Projeto - R$ 515.890,00 \ Realizado até 2009 — RS 118.597,39

Orgamento Fiscal 2010 R$ 103.178,00 (Lei 12.214-suplemento B, de 23/02/2010)
Saldo Financeiro RS 73.429,00 (Decreto s/n°, de 30/01/10)

Saldo Financeiro — Cancelamento R$  -73.429,00 (Decreto s/n°, de 28/10/10)

Créditos aprovados em 2010: RS 103.178,00 H Meta Fisica: 19,8 %
Recursos Disponiveis RS 0,00

Total compromissado R$ 0,00

Realizado em 2010: RS 0,00 H Execucao Fisica: 0,0 %

Resultados Alcancados até 2009: Pagamento da 1* a §* medigdes — fornecimento, montagem, instalagdo e aferi¢do de balangas
para controle de carga ¢ pesagem de veiculo e mercadoria — SATEC IND E COM LTDA — C-SUPJUR 33/2005 Concluido.

Resultados Alcancados em 2010: Nio ha realizagdes no exercicio.
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A Realizar

Os créditos referentes ao saldo financeiro foram transferidos para a agdo 3E74.

15) Projeto: 26.784.1458.3E74.0033

Acdo: Ampliacio da rede elétrica do Porto do Rio de Janeiro

Finalidade: Ampliar a capacidade e modernizar o sistema de energia elétrica e a iluminag@o do porto do Rio para atender com
qualidade o aumento do consumo interno oriundo dos novos arrendamentos a serem contratados. Nivel de iluminagdo adequado
as exigéncias do ISPS-Code.

Valor do Projeto - RS 8.000.000,00 Realizado até 2009 — RS 2.697.968,36

Gerag@o Propria RS 10.000,00 (Lei 12.214-suplemento B, de 23/02/2010)
Orcamento Fiscal 2010 R$ 2.301.621,00 (Lei 12.214-suplemento B, de 23/02/2010)
Saldo Financeiro RS  231.124,00 (Decreto s/n°, de 30/01/10)
Saldo Financeiro R$ 111.556,00 (Decreto s/n°, de 28/10/10)

Créditos aprovados em 2010: R$ 2.654.301,00 | Meta Fisica: 32,0 %

Recursos Disponiveis R$  342.680,00

Total compromissado R$ 231.124,00

Realizado em 2010: RS 0,00 | Execuciio Fisica: 0,0 %

Resultados Alcancgados até 2009: Pagamento da 1* a 11* medicdes e reajustamentos referentes a recuperagdo e modernizagdo do
sistema elétrico de média tensao do Porto do Rio de Janeiro — C-SUPJUR 098/2006.

Resultados Alcancados em 2010: Nio ha realizagdes no exercicio.

A Realizar

1-Construgdo de rede subterranea de alta tensdo no trecho entre a Sub 17/18 ¢ SE-CS;

2-Rede de cabeamento para o sistema de supervisdo e monitoramento das subestagdes elétricas do Porto do Rio de Janeiro.

16) Projeto: 26.784.0807.4101

Acdo: Manutenciao e adequagiao de bens iméveis

Finalidade: Realizar despesas com manutencdo e obras de adequagao que prolonguem a vida util dos bens iméveis e melhorem a
qualidade dos servi¢os prestados aos usuarios.

Valor do Projeto: #ATIVIDADE#

Gerag@o Propria R$ 1.000.000,00 (Lei 12.214-suplemento B, de 23/02/2010)

Créditos aprovados em 2010: R$ 1.000.000,00 | Meta Fisica: 100,0 %

Recursos Disponiveis RS  594.734,96
Total compromissado R$ 595.536,86
Realizado em 2010: RS 579.734,96 H Execucio Fisica: 58,0 %

Resultados Alcancados em 2010: Demoli¢do do armazém 22 do Porto do Rio de Janeiro — contrato C-SUPJUR 088/2009 com
CRAFT ENGENHARIA LTDA — pagamento da 1* a 7* medigdes.

17) Projeto: 26.784.0807.4102

Acdo: Manutencio adequaciio bens moveis, veiculos, maquinas e equipamentos.

Finalidade: Realizar despesas com manutengdo e obras de adequagdo que prolonguem a vida util dos bens moéveis, veiculos,
maquinas e equipamentos proporcionando melhor qualidade dos servigos prestados aos usuarios.

Valor do Projeto: #ATIVIDADE#

Geragdo Propria RS 1.300.000,00 (Lei 12.214-suplemento B, de 23/02/2010)

Créditos aprovados em 2010:

R$ 1.300.000,00

| Meta Fisica: 100,0 %

Recursos Disponiveis

R§ 753.968,00

Total compromissado

R$ 1.125.238,30

Realizado em 2010:

RS 752.727,71

| Execucdo Fisica: 57,9 %

Resultados Alcancados em 2010:
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1-Aquisigdo de mobiliarios, conforme OF 96/2009: BORTOLINE INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA. NF 81558,

2-Aquisicdo de 4 aparelhos de ar-condicionado Split, conforme C-SUPJUR 049/2009: Refrigeragdo CGAIR Ltda-ME. NF 0429.
3-Aquisi¢@o de mobilirios, conforme OF 97/2009: GIROFLEX S/A. NF-e 133590 E 133591.

4-Aquisigdo de arquivos e estantes de aco, conforme OF 03/2010: M.C. FERREIRA COMERCIO E DISTRIBUIDORA. NF 001.
5-Aquisi¢@o de Camera Digital, conforme OF 16/2010. NF 1755.

6-Aquisicio de aparelhos de ar-condicionado, conforme OF 29/2010: ARTICO COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA. NFs
612 ¢ 614.

7-Aquisi¢ao de mobiliarios, conforme OF 33/2010. NF-e 1454.

8-Aquisicio de 5 aparelhos de ar-condicionado, conforme OF 29/2010: ARTICO COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA. NF
632

9-Aquisi¢@o de mobiliarios — OF 34/2010. NF 2051.

10-Aquisi¢do de 5 aparelhos de ar-condicionado, conforme OF 29/2010: ARTICO COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA.
NF 650.

11-Aquisicdo de aparelhos de ar-condicionado Split, conforme OF 51/2010: CLIMA RIO 2004 COM. E SERV. DE
REFRIGERACAO LTDA. NF 044466

12-Aquisicao de duas unidades de condicionadores de ar tipo Split Dutado 30.000BTUs, conforme Termo Aditivo do Contrato C-
SUPJUR 49/2009.

13-Aquisi¢io de Bombas de Sucgdo, conforme Nota Fiscal 000498: FARWARE COMERCIO E SERVICOS LTDA.

14-Aquisicdo de cafeteira industrial, conforme OF 61/2010: ROTA COMERCIAL SERVICE LTDA. NF 650.

15-Aquisigdo de furadeira, conforme OF 60/2010. Nota Fiscal 36.

16-Aquisicdo de cadeiras giratorias, conforme OF 65/2010. NF 9043.

17-Aquisicdo de mesas e gaveteiros, conforme OF 66/2010. NF 4304.

18-Aquisi¢do de condicionadores de ar, conforme OF 080/2010: CLIMA RIO 2004 COM. E SERV. DE REFRIGERACAO
LTDA. NF 48793.

19-Aquisi¢do de 100 aparelhos telefonicos, conforme OF 83/2010: ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA. NF
5318.

20-Aquisi¢io de compressor com motor, conforme OF 88/2010: COMERCIAL SAO DOMINGOS DE MAQUINAS E
FERRAMENTOS LTDA. NF 18338.

18) Projeto: 26.784.0807.4103

Acdo: Manutencio e Adequacio Ativos Informatica e Teleprocessamento

Finalidade: Realizar despesas com manutengdo, adequacdo e aquisi¢io de bens nas areas de informatica, informagdo e
teleprocessamento que prolonguem a vida util dos ativos de informatica nas respectivas areas e propiciem melhor qualidade dos
servigos prestados aos usudrios.

Valor do Projeto: #ATIVIDADE#

Geragdo Propria R$ 700.000,00 (Lei 12.214-suplemento B, de 23/02/2010)
Créditos aprovados em 2010: RS 700.000,00 | Meta Fisica: 100,0 %
Recursos Disponiveis R$ 296.945,00

Total compromissado RS  468.504,00

Realizado em 2010: RS 296.945,00 | Execucio Fisica: 42,4 %

Resultados Alcancados em 2010:

1-Aquisigdo de 12 impressoras multifuncionais,conforme OF 70/2009: IMAGEM INFORMATICA LTDA. NF 4288.

2-Aquisicdo de 31 computadores, conforme OF 09/2010: ARQUIMEDES AUTOMACAO E INFORMATICA LTDA.
3-Aquisicio de projetores,conforme OF 69/2009: PARTNERS TI INFORMATICA E DISTRIBUICAO LTDA. NF 600.
4-Aquisicio de 100 computadores, conforme OF 57/2010: SASE SYSTEM INFORMATICA LTDA. NF 1467.

5-Aquisi¢do de tela de projecdo retratil, conforme OF 67/2010: VITEC COM, MANUF, IMPORT E EXPORT PROD
AUDIOVISUAIS. NF 1312.

19) Projeto: 26.784.1458.6504.0033

Acao: Estudos e Projetos para Racionaliza¢do da Operacio Portuaria e Protecdo ao Meio Ambiente

Finalidade: Proceder a estudos de viabilidade técnica, comercial e ambiental para subsidiar os projetos de aprofundamento dos
Portos e os arrendamentos de areas.

Valor do Projeto: #ATIVIDADE# H Realizado até 2009 — RS 2.844.058,00

Orcamento Fiscal 2010 R$ 2.000.000,00 (Lei 12.214-suplemento B, de 23/02/2010)
Gerag@o Propria RS 10.000,00 (Lei 12.214-suplemento B, de 23/02/2010)
Saldo Financeiro R$  509.956,00 (Decreto s/n°, de 11/05/2010)

Restos a Pagar R$ 1.257.920,00 (Decreto s/n°, de 11/05/2010)

Créditos aprovados em 2010: R$ 3.777.876,00 H Meta Fisica: 24,0 unid
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Total compromissado R$ 713.400,00
Realizado em 2010: R$ 0,00 H Execucio Fisica: 0,0 unid

Resultados Alcangados até 2009: Pagamento referente a estudos geotécnicos no canal de acesso ao porto de Itaguai; Pagamento
das parcelas do convénio C-SUPJUR 108/2006 com o CENTRAN — Ministério da Defesa.

Resultados Alcancados em 2010: N3o ha realizagdes no exercicio.

A Realizar

1-Consultoria com foco na Analise e Desenvolvimento de Projetos Basicos ¢ Estudos de Viabilidade Técnica, Economica e
Ambiental (EVTEA) de empreendimentos portuarios - Processo encaminhado para analise do setor juridico da CDRJ.

2-Consultoria com foco na Analise e Avaliagdo dos Ativos Imobilidrios da CDRJ - Termo de referéncia em elaboragdo pela
Diviséo de Analise de Mercado e Novos Negocios da CDRJ.

3-Consultoria com foco na Analise e Avaliacdo da Infraestrutura Tarifaria da CDRJ - Enviado para andlise e decisdo da Diretoria
Executiva da CDRJ.

4-Consultoria para o Desenvolvimento de Sistemas de Informagdo e Implantag¢ao de Instrumentos de Gestao - Termo de referéncia
em elaboragdo pela Divisao de Tecnologia da Informacéo da CDRJ.

20) Projeto: 26.784.1458.7376.0033

Acio: Dragagem do Canal de Acesso da Bacia de Evolucdo do Porto de Itaguai

Finalidade: Alargar trecho do canal de acesso com 150 metros de largura e aprofundar o calado para 20 metros, decorrentes da
demanda crescente de cargas ao porto, tais como: minério, carvao, soja ¢ contéineres.

Valor do Projeto — R$ 380.733.300,00 | Realizado até 2009 — R$ 104.103.699,80

Geragdo Propria R$ 100.000,00 (Lei 12.214-suplemento B, de 23/02/2010)
Saldo Financeiro R$ 1.896.300,00 (Decreto s/n°, de 11/05/2010)

Créditos aprovados em 2010: RS 1.996.300,00 H Meta Fisica: 20,0 mil m?
Recursos disponiveis R$ 1.896.300,00

Total compromissado RS 1.862.624,23

Realizado em 2010: RS  448.002,23 H Execucio Fisica: 4,5 mil m3

Resultados Alcangados até 2009: Pagamento da 1% a 10* medicdes e respectivos reajustes do contrato com a firma Bandeirantes —
dragagem de infraestrutura aquaviario de acesso ao Porto de Itaguai — DEPJUR 18/2000; Pagamento da 1* a 10* medigoes do
contrato com a firma Ster Engenharia Ltda — Dragagem do acesso aquavidrio do Porto de Itaguai — C-SUPJUR 035/2008.

Resultados Alcancados em 2010: Servicos de caracterizagdo morfo-acustica do corpo rochoso existente no canal de acesso ao
Porto de Itaguai — contrato C-SUPJUR 028/2010 com MICROARS CONSULTORIA E PROJETOS LTDA - pagamento da 1* a
3* medigoes.

Servigos de sondagens subaquaticas por jet-probe na area de influéncia do corpo rochoso existente no canal de acesso ao Porto de
Itaguai-contrato C-SUPJUR 041/2010 com HIDROTOPO CONSULTORIA E PROJETOS LTDA - pagamento da medi¢ao tnica.

A Realizar

1-Consultoria e estudos ambientais para dragagem de areas de fundeio no acesso aquaviario ao Porto de Itaguai — em fase de
homologacao.

2-Caracterizagdo geologico-geotécnica do corpo rochoso existente no canal de acesso ao Porto de Itaguai (RJ) — sessdo inaugural
prevista para dia 28/02/2011.

21) Projeto: 26.784.1458.7E69.0033

Acdo: Dragagem de Aprofundamento no Porto do Rio de Janeiro

Valor do Projeto - R$ 9.708.980,00 | Realizado até 2009 — RS 0,00

Geragdo Propria R$ 100.000,00 (Lei 12.214-suplemento B, de 23/02/2010)
Créditos aprovados em 2010: RS 100.000,00 | Meta Fisica: 1,0 mil m®
Recursos Disponiveis RS 0,00

Total compromissado RS 0,00

Realizado em 2010: RS 0,00 | Execucio Fisica: 0,0 mil m?
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Resultados Alcancados em 2010: Nio ha realizagdes no exercicio.

A Realizar

Acao sera cancelada em razdo do Plano Nacional de Dragagem do Governo Federal.

22) Projeto: 26.784.1458.7390.0033

Acdo: Implantacio do Sistema de Sinaliza¢do Nautica do Porto de Itaguai

Finalidade: Implantacdo de sinalizagdo nautica de alto desempenho e durabilidade para a seguranca da navegag@o nos canais e

bacias de evolucdo do acesso aquavidrio do Porto de Itaguai, em cumprimento aos ditames da Lei 8630/93.

Valor do Projeto - RS 4.000.000,00 \ Realizado até 2009 — RS 1.240.000,00

Orgamento Fiscal 2010 R$ 1.760.000,00 (Lei 12.214-suplemento B, de 23/02/2010)
Créditos aprovados em 2010: R$ 1.760.000,00 | Meta Fisica: 44,0 %
Recursos Disponiveis R$ 0,00

Total compromissado RS 0,00

Realizado em 2010: RS 0,00 | Execucio Fisica: 0,0 %

Resultados Alcancados até 2009: Fornecimento de equipamentos de sinaliza¢@o nautica para o Porto de Itaguai.

Resultados Alcancados em 2010: N3o ha realizagdes no exercicio.

A Realizar

Nao ha expectativa para utilizagdo dos créditos para este exercicio. Servigo de sinalizagdo nautica no ITAPOR sera realizado pela
acdo 10VS, no total de RS 3.172.897,73.

23) Projeto: 26.784.1458.7412.0033

Acdo: Obras de Demarcacio e Protecio das areas do Porto de Itaguai

Finalidade: Limitar, cercar e proteger os limites da area do Porto Organizado de Itaguai.

Valor do Projeto - R$ 2.133.000,00 | Realizado até 2009 — RS 0,00

Orcamento Fiscal 2010 R$ 2.133.000,00 (Lei 12.214-suplemento B, de 23/02/2010)
Créditos aprovados em 2010: R$ 2.133.000,00 | Meta Fisica: 100,0 unid
Recursos Disponiveis RS 0,00

Total compromissado R$ 0,00

Realizado em 2010: RS 0,00 H Execucio Fisica: 0,0 unid

Resultados Alcancados em 2010: Nio ha realizagdes no exercicio.

A Realizar

Previsdo de fornecimento e instalag@o de cercas para prote¢do de areas no Porto de Itaguai (RJ).

24) Projeto: 26.784.1458.100Y

Acéo: Recuperacio e pavimentac¢io das vias internas - RIOPOR

Finalidade: Promover a drenagem de aguas pluviais e recuperagdo da pavimentagdo a fim de evitar a formagdo de pogas,
melhorando a seguranca no transito de veiculos rodoviarios e ferroviarios.

Valor do Projeto - RS 2.900.000,00 | Realizado até 2009 — R$ 699.275,00

Geragdo Propria R$ 2.200.000,00 (Lei 12.214-suplemento B, de 23/02/2010)
Créditos aprovados em 2010: RS 2.200.000,00 | Meta Fisica: 76,0 %
Recursos Disponiveis RS 0,00

Total compromissado R$ 0,00

Realizado em 2010: RS 0,00 H Execucio Fisica: 0,0 %

Resultados Alcancados até 2009: Pagamento da 1* a 6* medigdes do contrato C-SUPJUR 117/08 — Recuperagdo da pavimentagio
de areas internas do Porto do Rio de Janeiro.

Resultados Alcancados em 2010: Nao ha realizagdes no exercicio.
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25) Projeto: 26.784.1458.121.1.0033

Acdo: Implantacio de 3 Pieres de Atraca¢io no Porto do Rio de Janeiro (RJ)

Finalidade: Atender & demanda do turismo maritimo, melhorando a qualidade do atendimento ao embarque e desembarque de
passageiros e tripulantes e atracacdo de navios.

Valor do Projeto - RS 314.000.000,00 H Realizado até 2009 — RS 0,00

Orcamento Fiscal 2010 R$ 31.000.000,00 (Lei n° 12.370, de 29/12/2010)

Créditos aprovados em 2010: RS 31.000.000,00 | Meta Fisica: 10,0 %
Recursos Disponiveis R$ 0,00

Total compromissado R$ 31.000.000,00

Realizado em 2010: RS 0,00 H Execucio Fisica: 0,0 %

Resultados Alcan¢ados em 2010: Nao ha realizagdes no exercicio.

A Realizar

Contratagdo dos servigos de ampliagdo do terminal de passageiros do Porto do Rio de Janeiro — em fase de procedimento
licitatério — concorréncia 06/2010.
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GRAFICOS INVESTIMENTOS — 2010

R$ 90.000,00

Recursos do Tesouro - 2010

79.006

R$ 80.000,00
R$ 70.000,00
R$ €0.000,00
R$ 50.000,00
R$ 40.000,00

Milhares

R$ 30.000,00
R$ 20.000,00
R$ 10.000,00

R$ 0,00

Aprovado

R$ 10.000,00

3942

12.005

12.004

Ed R

Disponivel

Recursos Préprios - 2010

R$ 8.000,00 7400

R$ 6.000,00

Milhares

R$ 4.000,00

R$ 2.000,00

R$ 0,00

Aprovado

2458 2.356

Empenhado

Executado

2.340

TOTAL RECURSOS PROPRIOS

TOTAL RECURSOQS DO TESOURD

Disponivel Empenhado
Lei + Craditos Compromissaido
7.400.000,00 3.336.166,81

79.006.015,37 52.090.265,85

Disponivel
2.A457.775,61

31.941.844,56

Executado
Empenhado Realizado
2.356.465,32  2.340.396,53

12.004.721,05  12.003.564,33

TOTAL GERAL

86.406.015,37 55.426.432,66

34.399.620,17

14.361.186,37  14.343.960,86
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