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1. Quanto ao prazo de fechamento mensal

O art. 3º do Decreto nº 3735, de 24 de janeiro de 2001, determinou que a inserção dos dados referentes 
ao Orçamento de Investimentos, deverá ser feito até o dia 20 do mês subsequente ao de referência, no Sistema 
Integrado das Empresas Estatais - SIEST.

2. Valores aprovados em 2010

Base Legal Suplementação Cancelamento Total Aprovado
Lei nº 12.214/2010 (LOA) R$ 25.697.799 R$ 0 R$ 25.697.799
Decreto s/nº, de 27/01/2010 R$ 9.768.341 R$ 0 R$ 9.768.341
Decreto s/nº, de 11/05/2010 R$ 19.162.875 R$ 0 R$ 19.162.875
Decreto s/nº, de 14/09/2010 R$ 900.000 (R$ 900.000) R$ 0
Decreto s/nº, de 28/10/2010 R$ 411.556 (R$ 411.556) R$ 0
Medida Provisória nº 515, de 28/12/2010 R$ 3.551.969 (R$ 2.774.969) R$ 777.000
Lei nº 12.370, de 29/12/2010 R$ 31.000.000 R$ 0 R$ 31.000.000

TOTAL R$ 90.492.540 (R$ 4.086.525) R$ 86.406.015,00

3. Valores realizados em 2010

No exercício foram realizados 16,6% do total aprovado, perfazendo um montante de R$ 14.343.960,86.
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AÇÕES DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTOS

1) Projeto: 26.784.1458.10VS.0033

Ação: Implantação do Sistema de Segurança Portuária (ISPS-Code) no Porto de Itaguaí

Finalidade:  Dotar as instalações portuárias do Porto de Itaguaí de condições de segurança e prevenção à ameaça de ataques  
terroristas e outros ilícitos que comprometam sua atividade.
Valor do Projeto – R$ 22.422.668,00 Realizado até 2009 – R$ 4.622.406,91
Orçamento Fiscal 2010 R$   3 .000.000,00 (Lei 12.214-suplemento B, de 23/02/2010)
Geração Própria R$         10.000,00 (Lei 12.214-suplemento B, de 23/02/2010)
Saldo Financeiro R$ 6.191.107,00 (Decreto s/nº, de 11/05/2010)
Créditos aprovados em 2010: R$ 9.201.107,00 Meta Física: 40,0 %
Recursos Disponíveis R$ 6.191.107,00
Total compromissado R$ 7.810.211,34
Realizado em 2010: R$ 4.387.244,10 Execução Física: 19,1 %

Resultados  Alcançados  até  2009:  Instalação  e  fornecimento  de  equipamentos  para  implantação  do  Sistema  Integrado  de 
Segurança (SIS) – contrato 107/2005; Obras de reforma do prédio da SUPGUA no ITAPOR – contrato 109/2005;  Aquisição de 
micro-ônibus para a SUPGUA no ITAPOR – contrato 105/2005; aquisição de boias de sinalização náutica para o canal de acesso 
do Porto de Itaguaí; construção de cercas para casas de transferências de energia; Pagamento da 1ª a 9ª medições da Siemens,  
referente  à  implantação  do SIS-ITAPOR;  Aquisição de grupo gerador  para a superintendência  da guarda portuária;  Obra de  
fechamento das guaritas do ITAPOR; Construção de muro fronteiriço do Vilar de Coqueiros; Logon Construções e Consultoria 
Técnica em Engenharia Ltda – 2ª e 3ª medições referentes à adequação das instalações de acesso do Porto de Itaguaí – ISPS-
CODE; Aquisição de 30.000 cartões de identificação – O.F 040/2008. Pagamento da 1ª a 5ª medições do contrato 037/2009 com a 
Construtora W.V. LTDA, referente à ampliação da portaria principal do Porto de Itaguaí; Construtora W.V. LTDA – Termo de  
rescisão amigável 069/2009 referente ao contrato 027/2008.

Resultados Alcançados em 2010: Ampliação da Portaria Principal do Porto de Itaguaí – contrato C-SUPJUR 037/2009 com a  
Construtora W.V. LTDA – pagamento da 6ª a 13ª medições e reajustamentos da 12ª e 13ª medições.
Complementação do balizamento do canal de acesso ao Porto de Itaguaí – contrato C-SUPJUR 059/2010 com RIO INTERPORT  
CONSULT. ENGENHARIA LTDA – pagamento da 1ª medição.

A Realizar

1-Projeto Centro de Controle Operacional (CCO) – não foi iniciado procedimento licitatório.

2-Contratação dos serviços de pavimentação da portaria principal do ITAPOR – em fase de homologação.

3-Construção de Guaritas de Vigilância nas cercanias do Porto de Itaguaí – não foi iniciado procedimento licitatório. 

2) Projeto: 26.784.1458.10VW. 0033

Ação: Implantação do Sistema de Segurança Portuária (ISPS-Code) no Porto do RJ

Finalidade: Dotar as instalações portuárias do Porto do Rio de Janeiro de condições de segurança e prevenção à ameaça de 
ataques terroristas e outros ilícitos que comprometam sua atividade.
Valor do Projeto - R$ 28.558.431,00 Realizado até 2009 – R$ 11.186.685,00
Orçamento Fiscal 2010 R$   3 .000.000,00 (Lei 12.214-suplemento B, de 23/02/2010)
Geração Própria R$         10.000,00 (Lei 12.214-suplemento B, de 23/02/2010)
Saldo Financeiro R$   9.307.592,00 (Decreto s/nº, de 11/05/2010)
Saldo Financeiro – Cancelamento R$     -900.000,00 (Decreto s/nº, de 14/09/2010)
Saldo Financeiro – Cancelamento R$     -742.046,00 (Medida Provisória nº 515, de 28/12/2010)
Créditos aprovados em 2010: R$ 10.675.546,00 Meta Física: 38,0 %
Recursos Disponíveis R$ 7.665.546,00
Total compromissado R$ 3.369.980,63
Realizado em 2010: R$     121.567,07 Execução Física: 0,4 %

Resultados Alcançados até 2009: Aquisição de 170 pistolas marca TAURUS calibre 38 e munições; aquisição de 30 aparelhos de 
ar condicionado para a SUPGUA; Obras de adaptação do prédio da guarda, custas cartonarias e lavratura de três procurações –  
contrato 016/2006; aquisição de sistema de controle de acesso e de segurança aos portos do RJ; serviço de assessoria técnica na 
implantação do ISPS-CODE nos portos do RJ; aquisição de seis veículos do tipo pick-up cabine dupla; aquisição de binóculos para 
visão  noturna;  aquisição  de  12  bancos  tipo  longarina,  sendo  9  de  3  lugares  e  3  de  5  lugares;  aquisição  de  doze  rádio  
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comunicadores; aquisição de um aparelho de TV de 29” e um vídeo cassete de 7 cabeças; aquisição de 50 cadeiras tipo secretária;  
aquisição de 3 cadeiras tipo diretor espaldar alto, 4 cadeiras tipo diretor espaldar médio, 20 cadeiras tipo chefia, 12 mesas tipo  
chefia, 1 mesa redonda para reunião e 50 poltronas de auditório com prancheta; aquisição de 2 armários de aço; aquisição de seis  
aparelhos de faxes à laser com copiadora e identificador de chamadas; aquisição de software de identificação para a SUPGUA; 
aquisição de seis motos para SUPGUA; aquisição de material de informática; projeto de adaptação do prédio da SUPGUA para o  
ISPS-CODE; aquisição de máquina fragmentadora de papel; aquisição de no-break; implantação do ISPS-CODE nos portos do RJ 
e Itaguaí; aquisição de armários de aço; aquisição de câmera qeb para SUPGUA; aquisição de máquina fotográfica e filmadora;  
aquisição de impressora de etiquetas; aquisição de equipamentos de ginástica; aquisição de mesas e armários; aquisição de 19  
bebedouros; aquisição de microcomputadores; contratação dos serviços de pavimentação asfáltica e infraestrutura de iluminação  
no Porto do Rj – Constr WV Ltda; construção, reforma e adaptação das portarias do Porto do RJ firmado coma Giver Engenharia 
Ltda – contrato 108/2005; aquisição de bóias de sinalização náutica para os portos do Rio e Niterói; aquisição de 21 conjuntos de  
defensas, visando a segurança de embarcações e instalações portuárias; Implantação da sinalização horizontal de áreas adjacentes  
ao RIOPOR; obras de fechamento de guaritas; Implantação de bóias de sinalização náutica no RIOPOR; serviços de podas de  
árvores no Porto do Rio; Projeto para integração de sistemas de segurança portuária e aduaneira; Projeto executivo da nova sede da  
SUPGUA para atendimento ao ISPS-CODE; Projeto de engenharia do VTS-Monitoramento do tráfego marítimo; Pagamento das 
1ª a 9ª medições da Siemens, referente a implantação do Sistema Integrado de Segurança - SIS-RIOPOR; Despesas com projeto do 
sistema de iluminação no RIOPOR; Aquisição de 4 Bastões Anti-tumulto; Pagamento da 2ª parcela de cartões de aproximação;  
Pagamento da 3ª medição do projeto de monitoramento das embarcações dentro das áreas do Porto Organizado; Aquisição de  
grupo gerador para a superintendência da guarda portuária; Pagamento da 1ª medição do Sistema de GIS, do RIOPOR; Pagamento  
da 1ª e 2ª medições do contrato 086/2009 com a Hansaluftbild Geo Informações Ltda, referente ao Projeto de implantação de um  
sistema de informações geo referenciais; Pagamento referente ao 1º termo aditivo do contrato 086/2009.

Resultados  Alcançados  em  2010:  Construção  da  Sede  da  Guarda  Portuária –  contrato  C-SUPJUR  027/2010  com  MPE 
MONTAGENS E PROJETOS ESPECIAIS S/A – pagamento da 1ª a 3ª medições.
Fornecimento e instalação de proteção e segurança para o armazém 15 do porto do Rio de Janeiro – contrato C-SUPJUR 068/2010  
com NOVA QUADRANTE SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA – pagamento da medição única.

A Realizar

1-Implantação do Sistema de iluminação no Porto do Rio de Janeiro – não foi iniciado procedimento licitatório.

2-Projeto Centro de Controle Operacional (CCO) – não foi iniciado procedimento licitatório.

3-Implantação de dispositivos de segurança para acesso de pedestres no portão 24 do RIOPOR – contrato assinado.

4-Complementação do Sistema de Controle de Tráfego marítimo – não foi iniciado procedimento licitatório.

5-Construção da nova sede da Guarda Portuária – licitação concluída.

3) Projeto: 26.784.1458.11HG.0033

Ação: Implantação do sistema de defensas no Porto do Rio de Janeiro

Finalidade: Destina-se a dotar  o Porto do Rio de Janeiro de melhores  condições para atracação dos navios  e proteção do 
paramento do cais em conformidade com a Lei 8.630/93.
Valor do Projeto - R$ 10.000.000,00 Realizado até 2009 – R$ 4.200.000,00
Orçamento Fiscal 2010 R$ 3.000.000,00 (Lei 12.214-suplemento B, de 23/02/2010)
Geração Própria R$      10.000,00 (Lei 12.214-suplemento B, de 23/02/2010)
Saldo Financeiro R$ 1.900.000,00 (Decreto s/nº, de 30/01/10)
Saldo Financeiro R$    742.046,00 (Medida Provisória nº 515, de 28/12/2010)
Créditos aprovados em 2010: R$ 5.652.046,00 Meta Física: 56,0%
Recursos Disponíveis R$ 5.642.046,00
Total compromissado R$ 5.642.046,00
Realizado em 2010: R$ 5.642.046,00 Execução Física: 56,0 %

Resultados Alcançados até 2009:  Pagamento da 1ª a 7ª  medições do contrato 023/2006 referente à fabricação,  transporte e  
montagem de defensas no Porto do Rio de Janeiro, firmado com a Ponta Leste Angra Atividades Subaquáticas.

Resultados Alcançados em 2010: Fornecimento e instalação de defensas para o Porto do Rio de Janeiro – contrato C-SUPJUR 
099/2009 com COPABO INFRAESTRUTURA MARÍTIMA LTDA – pagamento da 1ª a 12ª medições.

A Realizar

Aquisição das primeiras defensas sobressalentes. O Edital encontra-se em elaboração.
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4) Projeto: 26.784.1458.12IE.0033

Ação: Recuperação do sistema viário interno do Porto de Itaguaí

Finalidade: Pavimentação asfáltica da pista de acesso interno ao portão da Ilha da Madeira do Porto de Itaguaí.

Valor do Projeto - R$ 4.000.000,00 Realizado até 2009 – R$ 1.986.246,00
Orçamento Fiscal 2010 R$  1.000.000,00 (Lei 12.214-suplemento B, de 23/02/2010)
Geração Própria R$       10.000,00 (Lei 12.214-suplemento B, de 23/02/2010)
Saldo Financeiro R$     840.725,00 (Decreto s/nº, de 30/01/10)
Créditos aprovados em 2010: R$ 1.850.725,00 Meta Física: 35,0 %
Recursos Disponíveis R$ 1.332.273,56
Total compromissado R$ 1.333.388,65
Realizado em 2010: R$ 1.332.231,93 Execução Física: 25,2 %

Resultados Alcançados até 2009: Serviços de recuperação e implantação da pavimentação asfáltica na pista interna de acesso à  
Ilha da Madeira no Porto de Itaguaí.

Resultados  Alcançados  em  2010:  Pavimentação  da  pista  500  do  Porto  de  Itaguaí  –  contrato  C-SUPJUR  106/2009  com 
CONSTRUTORA W.V. LTDA – pagamento da 1ª a 4ª medições, respectivos reajustamentos e 1º Termo Aditivo.
Pavimentação da pista 200 do Porto de Itaguaí – contrato C-SUPJUR 051/2010 com CONSTRUTORA W.V. LTDA – pagamento  
da 1ª e 2ª medições.

A Realizar

A ação encontra-se em fase de elaboração de Edital.

5) Projeto: 26.784.1458.12IF.0033

Ação: Adequação das instalações de controle de transportes de carga no Porto de Itaguaí

Finalidade: Pavimentação asfáltica da pista de acesso interno ao portão da Ilha da Madeira do Porto de Itaguaí.

Valor do Projeto - R$ 1.500.000,00 Realizado até 2009 – R$ 617.084,00
Geração Própria R$    100.000,00 (Lei 12.214-suplemento B, de 23/02/2010)
Saldo Financeiro R$    450.194,00 (Decreto s/nº, de 30/01/10)
Saldo Financeiro – Cancelamento R$   -450.194,00 (Medida Provisória nº 515, de 28/12/2010)
Créditos aprovados em 2010: R$    100.000,00 Meta Física: 11,4 %
Recursos Disponíveis R$                0,00
Total compromissado R$      0,00
Realizado em 2010: R$                0,00 Execução Física: 0,0 %

Resultados  Alcançados  até  2009:  Pagamento  dos  serviços  referentes  ao  fornecimento,  montagem,  instalação  e  aferição  de 
balança para controle de carga e pesagem de veículo e mercadoria – SATEC IND E COM LTDA - contrato 33/2005.

Resultados Alcançados em 2010: Não há realizações no exercício.

A Realizar

Os créditos referentes ao saldo financeiro foram transferidos para a ação 12IG.

6) Projeto: 26.784.1458.12IG.0033

Ação: Implantação do Centro Avançado de Controle de Tráfego do Porto de Itaguaí

Finalidade: Criação de Truck Center para  desenvolver  as atividades de obtenção de permissões  de acesso junto à Guarda  
Portuária, vistoria das carretas, pesagem e apoio logístico para os caminhoneiros.

Valor do Projeto - R$ 7.000.000,00 Realizado até 2009 – R$ 0,00
Geração Própria R$    100.000,00 (Lei 12.214-suplemento B, de 23/02/2010)
Saldo Financeiro R$ 1.000.000,00 (Decreto s/nº, de 30/01/10)
Saldo Financeiro R$ 2.032.923,00 (Medida Provisória nº 515, de 28/12/2010)
Créditos aprovados em 2010: R$ 3.132.923,00 Meta Física: 28,0 %
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Recursos Disponíveis R$ 3.032.923,00
Total compromissado R$               0,00
Realizado em 2010: R$               0,00 Execução Física: 0,0 %

Resultados Alcançados em 2010: Não há realizações no exercício.

A Realizar 

1-Implantação do Truck Center – projeto básico concluído com valor  inicial  de  R$ 6.918.708,20.  Não foi  possível  iniciar a 
implantação, em virtude do valor aprovado ser de R$ 1.000.000,00. 

2-Está considerado no Projeto da LOA para 2011 o valor de R$ 7.000.000,00.

3-A ação obteve remanejamento de recursos financeiros totalizando R$ 2.032.923,00.

7) Projeto: 26.784.1458.12IL.0033

Ação: Construção Subestação de Energia Elétrica no Porto do Rio de Janeiro

Finalidade: Construção de nova subestação principal para o Porto do Rio de Janeiro.

Valor do Projeto - R$ 700.000,00 Realizado até 2009 – R$ 671.564,27
Saldo Financeiro 2004 R$   38.127,00 (Decreto s/nº, de 30/01/10)
Saldo Financeiro – Cancelamento R$  -38.127,00 (Decreto s/nº, de 28/10/10)
Créditos aprovados em 2010: R$            0,00 Meta Física: 0,0 %
Recursos Disponíveis R$            0,00
Total compromissado R$            0,00
Realizado em 2010: R$            0,00 Execução Física: 0,0 %

Resultados Alcançados até 2009: Pagamento da 16ª e 17ª medições e reajustamentos do contrato 043/98, referente à construção  
de subestação no Porto do Rio de Janeiro, firmado com a SIEMENS.

Resultados Alcançados em 2010: Não há realizações no exercício.

A Realizar

Os créditos referentes ao saldo financeiro foram transferidos para a ação 3E74.

8) Projeto: 26.784.1458.20BA.0033 

Ação: Prevenção, Preparação e Enfrentamento para a Pandemia de Influenza
Valor do Projeto: R$ 70.000,00 Realizado até 2009 – R$ 0,00
Geração Própria R$   100.000,00 (Lei 12.214-suplemento B, de 23/02/2010)
Saldo Financeiro R$   777.000,00 (Medida Provisória nº 515, de 28/12/2010)
Créditos aprovados em 2010: R$   877.000,00 Meta Física: 15,0 unid
Recursos disponíveis R$   777.000,00
Total compromissado R$     55.018,00
Realizado em 2010: R$              0,00 Execução Física: 0,0 unid

Resultados Alcançados em 2010: Não há realizações no exercício.

A Realizar

Aquisição de mobiliário e equipamentos de vídeo conferência, para a sala de situação. 

9) Projeto: 26.784.1458.131E

Ação: Modernização de Elevadores da Sede da CDRJ e do Porto do Rio de Janeiro.

Finalidade: Modernizar o sistema de comando e controle dos elevadores instalados no Edifício Sede da CDRJ e dos elevadores 
instalados no Porto do Rio de Janeiro, substituindo os painéis de comando a relé, através da instalação de painéis eletrônicos 
capazes de oferecer ao usuário melhor desempenho, conforto e segurança.

Valor do Projeto: R$ 740.000,00 
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Geração Própria R$  740.000,00 (Lei 12.214-suplemento B, de 23/02/2010)
Créditos aprovados em 2010: R$  740.000,00 Meta Física: 2 unid
Recursos Disponíveis R$ 391.900,00
Total compromissado R$ 726.660,00
Realizado em 2010: R$ 290.830,00 Execução Física: 0,8 unid

Resultados Alcançados em 2010:  Serviço de modernização dos elevadores do Edifício Sede da CDRJ – contrato C-SUPJUR 
097/2009 com ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A – pagamento da 1ª a 4ª parcelas e respectivos reajustamentos.

A Realizar

Pagamento das demais parcelas referentes ao contrato C-SUPJUR 097/2009 e modernização dos elevadores do Porto do Rio de 
Janeiro.

10) Projeto: 26.784.1458.3338.0033

Ação: Construção de Terminal de Minério no Porto de Itaguaí

Finalidade: Construção de Terminal de Minério do Porto de Itaguaí.

Valor do Projeto - R$ 2.470.563,00 Realizado até 2009 – R$ 747.177,00
Geração Própria R$ 100.000,00 (Lei 12.214-suplemento B, de 23/02/2010)
Saldo Financeiro R$   72.473,00 (Decreto s/nº, de 30/01/10)
Créditos aprovados em 2010: R$ 172.473,00 Meta Física: 5,0 %
Recursos Disponíveis R$ 146.079,35
Total compromissado R$ 146.079,35
Realizado em 2010: R$ 146.079,35 Execução Física: 4,2 %

Resultados Alcançados até 2009:  Pagamento da 1ª a 8ª medições referentes à revitalização e à implementação da iluminação  
viária no Porto de Itaguaí; Pagamento da 1ª a 3ª medições – Recuperação e pavimentação asfáltica da pista de Itaguaí - contrato  
87/2007; Pagamento da 1ª, 2ª e 3ª medições da contratação dos serviços de rede de abastecimento da água do ITAPOR - contrato  
26/2008; Pagamento da 1ª e 2ª medições - Alimentação externa do complexo administrativo e portão da Ilha da Madeira do Porto  
de Itaguaí - contrato nº 070/2008.

Resultados Alcançados em 2010: Serviços de ampliação da rede de drenagem superficial na área do complexo administrativo do 
Porto de Itaguaí  –  contrato  C-SUPJUR 007/2009 com CONSTRUTORA W.V.  LTDA – pagamento  da  1ª  a  4ª  medições  e  
respectivos reajustamentos.

A Realizar

Concluído.

11) Projeto: 26.784.1458.3340.0033

Ação: Construção de Terminal de Contêiner no Porto do Rio de Janeiro

Finalidade: Ampliação e Recuperação das instalações portuárias do terminal de contêineres do Porto do Rio de Janeiro.

Valor do Projeto - R$ 635.536,00 Realizado até 2009 – R$ 452.056,00
Geração Própria R$   100.000,00 (Lei 12.214-suplemento B, de 23/02/2010)
Saldo Financeiro R$   183.480,00 (Decreto s/nº, de 30/01/10)
Saldo Financeiro – Cancelamento R$  -183.480,00 (Medida Provisória nº 515, de 28/12/2010) 
Créditos aprovados em 2010: R$   100.000,00 Meta Física: 5,3 %
Recursos Disponíveis R$               0,00
Total compromissado R$               0,00
Realizado em 2010: R$               0,00 Execução Física: 0,0 %

Resultados Alcançados até 2009:  Pagamento da 131ª e 132ª medições e respectivos reajustamentos do contrato C-DEPJUR 
Nº041/88.

Resultados Alcançados em 2010: Não há realizações no exercício.

A Realizar

Os créditos referentes ao saldo financeiro foram transferidos para a ação 12IG.
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12) Projeto: 26.784.1458.3341

Ação: Desapropriação para expansão de área no SETPOR (SUPJUR)

Finalidade: Desapropriação de áreas com a finalidade de salvaguardar o patrimônio da CDRJ, visando à expansão do Porto de  
Itaguaí.

Valor do Projeto: R$ 1.795.000,00 
Geração Própria R$ 600.000,00 (Lei 12.214-suplemento B, de 23/02/2010)
Créditos aprovados em 2010:  R$ 600.000,00  Meta Física: 5.200,0 m²
Recursos Disponíveis R$ 346.621,30
Total compromissado R$ 346.621,30
Realizado em 2010: R$ 346.552,51 Execução Física: 3.003,5 m²

Resultados Alcançados em 2010: Pagamento de custas judiciais e desapropriações relativas ao Porto de Itaguaí (RJ).

13) Projeto: 26.784.1458.3E70.0033

Ação: Recuperação do Acesso Rodoferroviário do Porto do Rio de Janeiro

Finalidade: Melhorar os acessos rodoviários e desobstruir o ramal ferroviário Arará/Jacarezinho de acesso ao Porto do Rio de  
Janeiro.
Valor do Projeto - R$ 10.000.000,00 Realizado até 2009 – R$ 4.867.272,00
Geração Própria R$     863.761,00 (Lei 12.214-suplemento B, de 23/02/2010)
Saldo Financeiro R$  5.115.028,00 (Decreto s/nº, de 30/01/10)
Saldo Financeiro – Cancelamento R$ -1.399.249,00 (Medida Provisória nº 515, de 28/12/2010)
Créditos aprovados em 2010: R$  4.579.540,00 Meta Física: 56,0 %
Recursos Disponíveis R$  4.479.540,00
Total compromissado R$                0,00
Realizado em 2010: R$                0,00 Execução Física: 0,0 %

Resultados Alcançados até 2009: Convênio Ferroviário - Pagamento das indenizações cobertas da 1ª a 6ª prestações de contas – 
Convênio de Apoio Técnico e Financeiro relativo às indenizações de 350 famílias – C-SUPJUR 79/2005 Concluído; Convênio 
Rodoviário - 1ª e 2ª Prestação de Contas apresentada pela Prefeitura do Rio de Janeiro – 1ª e 2ª medições dos serviços de obras do  
acesso viário ao Porto do Rio de Janeiro, pela Delta Construções S.A em andamento.

Resultados Alcançados em 2010: Não há realizações no exercício.

A Realizar

1-Prestação de contas referente ao convênio com a Prefeitura para o acesso rodoviário. 

2-Parte dos créditos referentes ao saldo financeiro foi transferido para a ação 12IG totalizando R$ 1.399.249,00.

14) Projeto: 26.784.1458.3E72.0033

Ação: Implantação de Balanças no Porto do Rio de Janeiro

Finalidade: Implantação de balanças para controle de carga e pesagem de veículos e/ou mercadorias.

Valor do Projeto - R$ 515.890,00 Realizado até 2009 – R$ 118.597,39
Orçamento Fiscal 2010 R$     103.178,00 (Lei 12.214-suplemento B, de 23/02/2010)
Saldo Financeiro R$       73.429,00 (Decreto s/nº, de 30/01/10)
Saldo Financeiro – Cancelamento R$      -73.429,00 (Decreto s/nº, de 28/10/10)
Créditos aprovados em 2010: R$     103.178,00 Meta Física: 19,8 %
Recursos Disponíveis R$                0,00
Total compromissado R$      0,00
Realizado em 2010: R$      0,00 Execução Física: 0,0 %

Resultados Alcançados até 2009: Pagamento da 1ª a 8ª medições – fornecimento, montagem, instalação e aferição de balanças 
para controle de carga e pesagem de veículo e mercadoria – SATEC IND E COM LTDA – C-SUPJUR 33/2005 Concluído.

Resultados Alcançados em 2010: Não há realizações no exercício.
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A Realizar

Os créditos referentes ao saldo financeiro foram transferidos para a ação 3E74.
 

15) Projeto: 26.784.1458.3E74.0033

Ação: Ampliação da rede elétrica do Porto do Rio de Janeiro

Finalidade: Ampliar a capacidade e modernizar o sistema de energia elétrica e a iluminação do porto do Rio para atender com 
qualidade o aumento do consumo interno oriundo dos novos arrendamentos a serem contratados. Nível de iluminação adequado 
às exigências do ISPS-Code.

Valor do Projeto - R$ 8.000.000,00 Realizado até 2009 – R$ 2.697.968,36
Geração Própria R$       10.000,00 (Lei 12.214-suplemento B, de 23/02/2010)
Orçamento Fiscal 2010 R$  2.301.621,00 (Lei 12.214-suplemento B, de 23/02/2010)
Saldo Financeiro R$     231.124,00 (Decreto s/nº, de 30/01/10)
Saldo Financeiro R$     111.556,00 (Decreto s/nº, de 28/10/10)
Créditos aprovados em 2010: R$  2.654.301,00 Meta Física: 32,0 %
Recursos Disponíveis R$     342.680,00
Total compromissado R$     231.124,00
Realizado em 2010: R$                0,00 Execução Física: 0,0 %

Resultados Alcançados até 2009: Pagamento da 1ª a 11ª medições e reajustamentos referentes à recuperação e modernização do  
sistema elétrico de média tensão do Porto do Rio de Janeiro – C-SUPJUR 098/2006.

Resultados Alcançados em 2010: Não há realizações no exercício.

A Realizar

1-Construção de rede subterrânea de alta tensão no trecho entre a Sub 17/18 e SE-CS; 

2-Rede de cabeamento para o sistema de supervisão e monitoramento das subestações elétricas do Porto do Rio de Janeiro.

16) Projeto: 26.784.0807.4101

Ação: Manutenção e adequação de bens imóveis
Finalidade: Realizar despesas com manutenção e obras de adequação que prolonguem a vida útil dos bens imóveis e melhorem a 
qualidade dos serviços prestados aos usuários.
Valor do Projeto: #ATIVIDADE#
Geração Própria R$  1.000.000,00 (Lei 12.214-suplemento B, de 23/02/2010)
Créditos aprovados em 2010: R$  1.000.000,00 Meta Física: 100,0 %
Recursos Disponíveis R$     594.734,96
Total compromissado R$     595.536,86
Realizado em 2010: R$     579.734,96 Execução Física: 58,0 %

Resultados Alcançados em 2010: Demolição do armazém 22 do Porto do Rio de Janeiro – contrato C-SUPJUR 088/2009 com 
CRAFT ENGENHARIA LTDA – pagamento da 1ª a 7ª medições.

17) Projeto: 26.784.0807.4102

Ação: Manutenção adequação bens móveis, veículos, máquinas e equipamentos.

Finalidade:  Realizar despesas com manutenção e obras de adequação que prolonguem a vida útil dos bens móveis, veículos,  
máquinas e equipamentos proporcionando melhor qualidade dos serviços prestados aos usuários.

Valor do Projeto: #ATIVIDADE#
Geração Própria R$ 1.300.000,00 (Lei 12.214-suplemento B, de 23/02/2010)
Créditos aprovados em 2010: R$ 1.300.000,00 Meta Física: 100,0 %
Recursos Disponíveis R$    753.968,00
Total compromissado R$ 1.125.238,30
Realizado em 2010: R$    752.727,71 Execução Física: 57,9 %

Resultados Alcançados em 2010:
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1-Aquisição de mobiliários, conforme OF 96/2009: BORTOLINE INDÚSTRIA DE MÓVEIS LTDA. NF 81558.
2-Aquisição de 4 aparelhos de ar-condicionado Split, conforme C-SUPJUR 049/2009: Refrigeração CGAIR Ltda-ME. NF 0429.
3-Aquisição de mobiliários, conforme OF 97/2009: GIROFLEX S/A. NF-e 133590 E 133591.
4-Aquisição de arquivos e estantes de aço, conforme OF 03/2010: M.C. FERREIRA COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA. NF 001.
5-Aquisição de Câmera Digital, conforme OF 16/2010. NF 1755.
6-Aquisição de aparelhos de ar-condicionado, conforme OF 29/2010: ARTICO COMÉRCIO DE REFRIGERAÇÃO LTDA. NFs 
612 e 614.
7-Aquisição de mobiliários, conforme OF 33/2010. NF-e 1454.
8-Aquisição de 5 aparelhos de ar-condicionado, conforme OF 29/2010: ARTICO COMÉRCIO DE REFRIGERAÇÃO LTDA. NF 
632
9-Aquisição de mobiliários – OF 34/2010. NF 2051.
10-Aquisição de 5 aparelhos de ar-condicionado, conforme OF 29/2010: ARTICO COMÉRCIO DE REFRIGERAÇÃO LTDA.  
NF 650.
11-Aquisição  de  aparelhos  de  ar-condicionado  Split,  conforme  OF  51/2010:  CLIMA  RIO  2004  COM.  E  SERV.  DE  
REFRIGERAÇÃO LTDA. NF 044466
12-Aquisição de duas unidades de condicionadores de ar tipo Split Dutado 30.000BTUs, conforme Termo Aditivo do Contrato C-
SUPJUR 49/2009.
13-Aquisição de Bombas de Sucção, conforme Nota Fiscal 000498: FARWARE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.
14-Aquisição de cafeteira industrial, conforme OF 61/2010: ROTA COMERCIAL SERVICE LTDA. NF 650.
15-Aquisição de furadeira, conforme OF 60/2010. Nota Fiscal 36.
16-Aquisição de cadeiras giratórias, conforme OF 65/2010. NF 9043.
17-Aquisição de mesas e gaveteiros, conforme OF 66/2010. NF 4304.
18-Aquisição de condicionadores  de ar,  conforme OF 080/2010: CLIMA RIO 2004 COM. E SERV. DE REFRIGERAÇÃO 
LTDA. NF 48793.
19-Aquisição de 100 aparelhos telefônicos, conforme OF 83/2010: ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRÔNICOS LTDA. NF 
5318.
20-Aquisição  de  compressor  com  motor,  conforme  OF  88/2010:  COMERCIAL  SÃO  DOMINGOS  DE  MÁQUINAS  E 
FERRAMENTOS LTDA. NF 18338.

18) Projeto: 26.784.0807.4103

Ação: Manutenção e Adequação Ativos Informática e Teleprocessamento

Finalidade:  Realizar  despesas  com  manutenção,  adequação  e  aquisição  de  bens  nas  áreas  de  informática,  informação  e 
teleprocessamento que prolonguem a vida útil dos ativos de informática nas respectivas áreas e propiciem melhor qualidade dos 
serviços prestados aos usuários.
Valor do Projeto: #ATIVIDADE#
Geração Própria R$    700.000,00 (Lei 12.214-suplemento B, de 23/02/2010)
Créditos aprovados em 2010: R$    700.000,00 Meta Física: 100,0 %
Recursos Disponíveis R$    296.945,00
Total compromissado R$    468.504,00
Realizado em 2010: R$    296.945,00 Execução Física: 42,4 %

Resultados Alcançados em 2010:
1-Aquisição de 12 impressoras multifuncionais,conforme OF 70/2009: IMAGEM INFORMÁTICA LTDA. NF 4288.
2-Aquisição de 31 computadores, conforme OF 09/2010: ARQUIMEDES AUTOMAÇÃO E INFORMÁTICA LTDA.
3-Aquisição de projetores,conforme OF 69/2009: PARTNERS TI INFORMÁTICA E DISTRIBUIÇÃO LTDA. NF 600.
4-Aquisição de 100 computadores, conforme OF 57/2010: SASE SYSTEM INFORMÁTICA LTDA. NF 1467.
5-Aquisição  de  tela  de  projeção  retrátil,  conforme  OF  67/2010:  VITEC  COM,  MANUF,  IMPORT  E  EXPORT  PROD 
AUDIOVISUAIS. NF 1312.

19) Projeto: 26.784.1458.6504.0033 

Ação: Estudos e Projetos para Racionalização da Operação Portuária e Proteção ao Meio Ambiente
Finalidade: Proceder a estudos de viabilidade técnica, comercial e ambiental para subsidiar os projetos de aprofundamento dos  
Portos e os arrendamentos de áreas.
Valor do Projeto: #ATIVIDADE# Realizado até 2009 – R$ 2.844.058,00
Orçamento Fiscal 2010 R$  2.000.000,00 (Lei 12.214-suplemento B, de 23/02/2010)
Geração Própria R$       10.000,00 (Lei 12.214-suplemento B, de 23/02/2010)
Saldo Financeiro R$     509.956,00 (Decreto s/nº, de 11/05/2010)
Restos a Pagar R$  1.257.920,00 (Decreto s/nº, de 11/05/2010)
Créditos aprovados em 2010: R$  3.777.876,00 Meta Física: 24,0 unid
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Recursos Disponíveis R$    509.956,00
Total compromissado R$    713.400,00
Realizado em 2010: R$              0,00 Execução Física: 0,0 unid

Resultados Alcançados até 2009: Pagamento referente a estudos geotécnicos no canal de acesso ao porto de Itaguaí; Pagamento 
das parcelas do convênio C-SUPJUR 108/2006 com o CENTRAN – Ministério da Defesa.

Resultados Alcançados em 2010: Não há realizações no exercício.

A Realizar

1-Consultoria com foco na Análise  e Desenvolvimento  de Projetos Básicos e Estudos de Viabilidade Técnica,  Econômica e  
Ambiental (EVTEA) de empreendimentos portuários - Processo encaminhado para análise do setor jurídico da CDRJ.

2-Consultoria com foco na Análise e Avaliação dos Ativos Imobiliários  da CDRJ - Termo de referência em elaboração pela  
Divisão de Análise de Mercado e Novos Negócios da CDRJ.

3-Consultoria com foco na Análise e Avaliação da Infraestrutura Tarifária da CDRJ - Enviado para análise e decisão da Diretoria  
Executiva da CDRJ.

4-Consultoria para o Desenvolvimento de Sistemas de Informação e Implantação de Instrumentos de Gestão - Termo de referência  
em elaboração pela Divisão de Tecnologia da Informação da CDRJ.

20) Projeto: 26.784.1458.7376.0033

Ação: Dragagem do Canal de Acesso da Bacia de Evolução do Porto de Itaguaí

Finalidade: Alargar trecho do canal de acesso com 150 metros de largura e aprofundar o calado para 20 metros, decorrentes da  
demanda crescente de cargas ao porto, tais como: minério, carvão, soja e contêineres.

Valor do Projeto – R$ 380.733.300,00 Realizado até 2009 – R$ 104.103.699,80
Geração Própria R$      100.000,00 (Lei 12.214-suplemento B, de 23/02/2010)
Saldo Financeiro R$   1.896.300,00 (Decreto s/nº, de 11/05/2010)
Créditos aprovados em 2010: R$   1.996.300,00 Meta Física: 20,0 mil m³
Recursos disponíveis R$   1.896.300,00
Total compromissado R$   1.862.624,23
Realizado em 2010: R$      448.002,23 Execução Física: 4,5 mil m³

Resultados Alcançados até 2009: Pagamento da 1ª a 10ª medições e respectivos reajustes do contrato com a firma Bandeirantes – 
dragagem de infraestrutura aquaviário de acesso ao Porto de Itaguaí – DEPJUR 18/2000; Pagamento da 1ª a 10ª medições do  
contrato com a firma Ster Engenharia Ltda – Dragagem do acesso aquaviário do Porto de Itaguaí – C-SUPJUR 035/2008.

Resultados Alcançados em 2010: Serviços de caracterização morfo-acústica do corpo rochoso existente no canal de acesso ao 
Porto de Itaguaí – contrato C-SUPJUR 028/2010 com MICROARS CONSULTORIA E PROJETOS LTDA – pagamento da 1ª a  
3ª medições.
Serviços de sondagens subaquáticas por jet-probe na área de influência do corpo rochoso existente no canal de acesso ao Porto de  
Itaguaí-contrato C-SUPJUR 041/2010 com HIDROTOPO CONSULTORIA E PROJETOS LTDA - pagamento da medição única.

A Realizar

1-Consultoria e estudos ambientais para dragagem de áreas de fundeio no acesso aquaviário ao Porto de Itaguaí – em fase de  
homologação.

2-Caracterização geológico-geotécnica do corpo rochoso existente no canal de acesso ao Porto de Itaguaí (RJ) – sessão inaugural  
prevista para dia 28/02/2011.

21) Projeto: 26.784.1458.7E69.0033

Ação: Dragagem de Aprofundamento no Porto do Rio de Janeiro
Valor do Projeto - R$ 9.708.980,00 Realizado até 2009 – R$ 0,00
Geração Própria R$     100.000,00 (Lei 12.214-suplemento B, de 23/02/2010)
Créditos aprovados em 2010: R$    100.000,00 Meta Física: 1,0 mil m³
Recursos Disponíveis R$                0,00
Total compromissado R$                0,00
Realizado em 2010: R$                0,00 Execução Física: 0,0 mil m³
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Resultados Alcançados em 2010: Não há realizações no exercício.

A Realizar

Ação será cancelada em razão do Plano Nacional de Dragagem do Governo Federal.

22) Projeto: 26.784.1458.7390.0033

Ação: Implantação do Sistema de Sinalização Náutica do Porto de Itaguaí
Finalidade: Implantação de sinalização náutica de alto desempenho e durabilidade para a segurança da navegação nos canais e 
bacias de evolução do acesso aquaviário do Porto de Itaguaí, em cumprimento aos ditames da Lei 8630/93.
Valor do Projeto - R$ 4.000.000,00 Realizado até 2009 – R$ 1.240.000,00
Orçamento Fiscal 2010 R$  1.760.000,00 (Lei 12.214-suplemento B, de 23/02/2010)
Créditos aprovados em 2010: R$  1.760.000,00 Meta Física: 44,0 %
Recursos Disponíveis R$                0,00
Total compromissado R$                0,00
Realizado em 2010:  R$                0,00 Execução Física: 0,0 %

Resultados Alcançados até 2009: Fornecimento de equipamentos de sinalização náutica para o Porto de Itaguaí.

Resultados Alcançados em 2010: Não há realizações no exercício.

A Realizar

Não há expectativa para utilização dos créditos para este exercício. Serviço de sinalização náutica no ITAPOR será realizado pela  
ação 10VS, no total de R$ 3.172.897,73.

23) Projeto: 26.784.1458.7412.0033

Ação: Obras de Demarcação e Proteção das áreas do Porto de Itaguaí

Finalidade: Limitar, cercar e proteger os limites da área do Porto Organizado de Itaguaí.
Valor do Projeto - R$ 2.133.000,00 Realizado até 2009 – R$ 0,00
Orçamento Fiscal 2010 R$  2.133.000,00 (Lei 12.214-suplemento B, de 23/02/2010)
Créditos aprovados em 2010: R$  2.133.000,00 Meta Física: 100,0 unid
Recursos Disponíveis R$                 0,00
Total compromissado R$                 0,00
Realizado em 2010: R$                 0,00 Execução Física: 0,0 unid

Resultados Alcançados em 2010: Não há realizações no exercício.

A Realizar

Previsão de fornecimento e instalação de cercas para proteção de áreas no Porto de Itaguaí (RJ).

24) Projeto: 26.784.1458.100Y

Ação: Recuperação e pavimentação das vias internas - RIOPOR
Finalidade:  Promover a drenagem de águas pluviais  e recuperação da pavimentação  a fim de evitar  a formação de poças,  
melhorando a segurança no trânsito de veículos rodoviários e ferroviários.
Valor do Projeto - R$ 2.900.000,00  Realizado até 2009 – R$ 699.275,00
Geração Própria R$  2.200.000,00 (Lei 12.214-suplemento B, de 23/02/2010)
Créditos aprovados em 2010: R$  2.200.000,00 Meta Física: 76,0 %
Recursos Disponíveis R$                0,00 
Total compromissado R$                0,00
Realizado em 2010: R$                0,00 Execução Física: 0,0 %

Resultados Alcançados até 2009: Pagamento da 1ª a 6ª medições do contrato C-SUPJUR 117/08 – Recuperação da pavimentação 
de áreas internas do Porto do Rio de Janeiro.

Resultados Alcançados em 2010: Não há realizações no exercício.
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25) Projeto: 26.784.1458.12LI.0033

Ação: Implantação de 3 Píeres de Atracação no Porto do Rio de Janeiro (RJ)
Finalidade: Atender à demanda do turismo marítimo, melhorando a qualidade do atendimento ao embarque e desembarque de 
passageiros e tripulantes e atracação de navios.
Valor do Projeto - R$ 314.000.000,00  Realizado até 2009 – R$ 0,00
Orçamento Fiscal 2010 R$  31.000.000,00 (Lei nº 12.370, de 29/12/2010)
Créditos aprovados em 2010: R$  31.000.000,00 Meta Física: 10,0 %
Recursos Disponíveis R$                 0,00 
Total compromissado R$ 31.000.000,00
Realizado em 2010: R$                 0,00 Execução Física: 0,0 %

Resultados Alcançados em 2010: Não há realizações no exercício.

A Realizar

Contratação  dos  serviços  de  ampliação  do terminal  de passageiros  do  Porto  do  Rio  de  Janeiro  –  em fase  de procedimento 
licitatório – concorrência 06/2010.
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