/ z COMPANHIA DOCAS DO RIO DE JANEIRO
QUADRO DE PROJETOS DE INVESTIMENTOS EM ANDAMENTO
FONTE: TESOURO
AGOSTO /2011

DOCAS DO RIO
AUTCRIDADE PORTUARIA Valores em R$ 1,00

. Implantaciio do Sistema de Seguranca Portudria (ISPS-CODE) no Porto de Itaguai (RJ) 8.708.364|  4.853.414 7.567.131 7.567.131 1.803.863 2.622.961 1.679.394 124.468,60|
o [Recursos do Tesouro — Saldo Financeiro 7.810.211]  4.853.414 4.567.131 4.567.131 1.803.863 1.803.863 1.679.394 124.468,60
onte:
Ampliagio da Portaria Principal do Porto de Ttaguai (RJ). 2496.747  2.605.259 433.543 309.448 CONTRATO C-SUPJUR N°037/2009 EM EXECUCAO. BAIXO EXECUCAO EM ANDAMENTO.
Pavimentagdo da Portaria Principal do Porto de Itaguai (RJ). 2.883.842 0 1.315.915 1.315.541 CONTRATO C-SUPJUR N°018/2011 EM EXECUCAO. BAIXO EXECUCAO EM ANDAMENTO.
Complementagdio do balizamento do canal de acesso ao Porto de Itaguai (RJ). 24296221 2.248.155 54.405 54.405 CONTRATO C-SUPJUR N° 059/2010 ~ CONCLUIDO. - -
Fonte: [Recursos do Tesouro — Restos a Pagar 898.153| 0 3.000.000‘ 3.000.000‘ 0| 819.098 0| 0,00
Servigos de Recuperagéio e Melhorias do Sistema Integrado de Seguranga — ISPS-CODE. 798.153 0 719.098 0 CONTRATO C-SUPJUR N° 057/2011 ASSINADO EM 03/08/2011. | BAIXO EXECUCAO EM ANDAMENTO.
[Revisdo dos Estudos de Av?liaqﬁo de RISO -PFSA ¢ Elaboragdo do Plano de Seguranga Piblica Portuaria — 100.000)| 0 100.000| 0| 0 EDITAL ENCONTRA-SE EM ELABORACAO NA DIVCOL. - .
PSPP para o porto de Itaguai
0 Implantaciio do Sistema de Seguranca Portudria (ISPS-CODE) no Porto do Rio do Janeiro (RJ)|  6.088.220) 93.467| 10.543.979| 10.543.979 7.543.979) 2.788.908| 39.939| 7.504.040,00|
VW
R [Recursos do Tesouro — Saldo Financeiro 6.088.220 93.467 7.543.979 7.543.979 7.543.979| 2.788.908 39.939| 7.504.040,00
onte:
(Construgdo da Sede da Guarda Portuaria. 3299312 93.467 0 0 CONSTRUCAO SEM LICENCA DA PREFEITURA (RJ). ALTO EXECUGAO PARALISADA.
Implantagdo de Dispositivos de Seguranga para Acesso de Pedestres no Portio 24 do RIOPOR. 39.939 0 39.939 39.939 CONTRATO C-SUPJUR N° 098/2010 EM EXECUGAO. BAIXO EXECUCAO EM ANDAMENTO.
Servigos de Recuperagio e Melhorias do Sistema Integrado de Seguranga — ISPS-CODE. 1279.055 0 1.279.055 0 CONTRATO C-SUPJUR N°057/2011 ASSINADO EM 03/08/2011. | BAIXO SALDO FINANCEIRO REABERTO EM 2011.
i 2.000 0| 2.000 0| PEDIDO DE COMPRA N° 5004/2011, EFETUADO PELO
|Aquisi¢do de Porta Tonfas. SUPERINTENDENTE DA GUARDA PORTUARIA. BAIXO SALDO FINANCEIRO REABERTO EM 2011.
PR 5 . 328.338 0| 328.338, 0| PEDIDO DE COMPRA N° 5333/2011, EFETUADO PELO
|Aquisi¢do de Armas ndo Letais. SUPERINTENDENTE DA GUARDA PORTUARIA. BAIXO SALDO FINANCEIRO REABERTO EM 2011.
|Aquisi¢ao de Nobreak para a SUPGUA. 6.000 0 6.000 0 - BAIXO SALDO FINANCEIRO REABERTO EM 2011.
|Aquisi¢do de espargidor spray de gas pimenta. 16.538 0 16.538 0 - BAIXO SALDO FINANCEIRO REABERTO EM 2011.
Aquisigo de coletes balisticos. 1.117.038 0 1.117.038 0 - BAIXO|  SALDO FINANCEIRO REABERTO EM 2011.
R [Recursos do Tesouro — Restos a Pagar 0| 0| 3.000.000‘ 3.000.000‘ 0| 0 0| 0,00
onte:
- 0 0 0 0 ~ ‘ ~ ‘ ~
T Implantacéo de Sistema de Defensas no Porto do Rio do Janeiro (RJ) 1.358.000 0 3.066.476| 3.066.476| 0 0 0 0,00
s [Recursos do Tesouro — LOA 1.358.000 0| 1.358.000 1.358.000 0| 0 0| 0,00
Aquisigio de def bressal 1.358.000 0 0 o EDITAL EM ELABORAGAO. ‘ - ‘ -
Fonte: IRecursos do Tesouro — Saldo Financeiro 0| 0| 1‘708.476‘ 1.708.476‘ 0| 0 0| 0,00
~ 0 0 0 0 ~ ‘ - ‘ -
- [Recuperacio do Sistema Viario Interno do Porto de Itaguai (RJ) 0 0 985.436| 985.436 0 0 0 0,00
1E
- [Recursos do Tesouro — Saldo Financeiro 0 0 476.985 476.985 0) 0 0) 0,00
onte:
- 0 0 0 0 - ‘ ~ ‘ ~
Fonte; [RECUFS0S do Tesouro — Restos a Pagar 0 0 508.451‘ 508.451‘ 0 0 0 0,00
onte:
Construgdo de dois acostamentos da Pista 200 entre a portaria principal e o viaduto. 0 0 0 0 EDITAL EM ELABORAGAO. ‘ - ‘ -
30 de Centro Avancado de Controle de Trafego no Porto de Itaguai (RJ) 0| 0 10.033.923| 10.033.923 3.032.923 0 0 3.032.923,00(0 PROJETO BASICO FOI CONCLUIDO COM VALOR INICIAL DE RS 6.918.708.20 A PRECO DE 2006. ATUALMENTE ENCONTRA-
12IG SE EM FASE DE ATUALIZAGCAO DE PRECOS E ELABORAGCAO DAS ESPECIFICAGOES TECNICAS PARA CONCLUSAO DO
EDITAL DE LICITAGAO.
R [Recursos do Tesouro — LOA 0 0 7.000.000 7.000.000 0) 0| 0| 0,00
onte:
_ 0 0 0 0 ~ ‘ _ ‘ _
o [Recursos do Tesouro — Saldo Financeiro 0 0 3.0334923‘ 34033.923‘ 3.032.923 0| 0| 3.032.923,00
onte:
~ 0 0 0 0 - ‘ ~ ‘ ~




=

COMPANHIA DOCAS DO RIO DE JANEIRO
QUADRO DE PROJETOS DE INVESTIMENTOS EM ANDAMENTO
FONTE: TESOURO

AGOSTO /2011
DOCAS DO RIO
AUTCRIDADE PORTUARIA Valores em RS 1,00
PROJETO 2011
Valor Executado Créditos
Cod Descricio dos até Compr ds E d Saldo Disponivel Situacio Atual do Processo Grau de dificuldade de Execugio
Processos 2010 Previstos | Aprovados | Disponiveis
Complementacio das Obras do Complexo Administrativo Portudrio no Porto de Itaguai (RJ) 598.102 0| 600.000 600.000 0| 598.102| 0| 0,00
1211
- Recursos do Tesouro — LOA 598.102| 0| 600.000 600.000 0 598.102| 0 0,00
‘onte:
. . . &di ) i rative i . : 598.102 0 598.102] 0 LICITACAO CONCLUIDA. AGUARDANDO RECURSOS y , ERE .
Obras Complementares do Prédio do Complexo Administrativo Portudrio do Porto de Itaguai (RJ). FINANCEIROS PARA ASSINATURA DO CONTRATO. ‘ MEDIO ‘ RECURSOS A SEREM REPASSADOS.
Refor¢o Estrutural do Cais da Gamboa no Porto do Rio de Janeiro (RJ) 120.000.000) 0 12.000.000 12.000.000 0) 8.725.060 0 0,00
12LG
T Recursos do Tesouro — LOA 120.000.000| 0 12.000.000{ 12.000.000 0 8.725.060 0 0,00
‘onte:
Contratagdo de empresa de engenharia especializada para a prestagio de servigos de REFORCO ESTRUTURAL DOJ| 120.000.000| 0 8.725.060) 0 A CONCORRENCIA N° 005/201 IESTA MARCADA PARA DIA . AN T T A
CAIS DA GAMBOA NO PORTO DO RIO DE JANEIRO. 20/102011. ‘ BAIXO ‘ AGUARDANDO CONCLUSAO DA LICITACAO.
[Reforco Estrutural do Cais de Sdo Cristévao no Porto do Rio de Janeiro (RJ) 0 0 8.000.000 8.000.000 0) 0 0| 0,00 N
12LH AGUARDANDO NOVAS DEFINICOES PARA O ANDAMENTO DA ACAO.
R0 Recursos do Tesouro — LOA 0 0 8.000.000| 8.000.000 0 0 0 0,00
onte:
~ 0 0 0 0 = ‘ ~ ‘ ~
Implantagio de 3 Pieres de Atracacido no Porto do Rio do Janeiro (RJ) 2.859.008 0| 78.000.000 78.000.000 361.711 2.803.877 361.711 0,00
12L1
0 Recursos do Tesouro — LOA 0| 0| 47.000.000, 47.000.000 0 0 0 0,00
‘onte:
~ 0 0 0 0 ~ ‘ __ ‘ __
Recursos do Tesouro — Restos a Pagar 2.859.008| 0| 31.000.000 31.000.000 361.711 2.803.877 361.711 0,00
Fonte: CREDITO ESPECIAL REABERTO PELO DECRETO $/N°, DE 28/01/2011.
Ccnlmlaf;m dos Servigos de Epgcnharia Consultiva para_ gerenciamento e fiscalizagdo das obras de| 2.248.743 0 2.248.743 0 EDITAL EM ELABORACAO. _ a
adequacdo do terminal de passageiros do Porto do Rio de Janeiro (RJ).
Contratagdo dos Servigos de Execugdo de Sondagens Geotécnicas Mistas no Porto do Rio de Janeiro (RJ). 610.265 0 555.134 361711 CONTRATO C-SUPJUR N°034/2011 EM EXECUCAO. BAIXO EXECUCAO EM ANDAMENTO.
Contratagio de empresa de engenharia especializada para a prestagio de servigos de Construgdo do pier de atracago B B B B A CONCORRENCIA N° 006/2010 ESTA MARCADA PARADIA [ 4 vy | s GUARDANDO CONCLUSAO DA LICITACAO.
destinado a navios de passageiros no Porto do Rio de Janeiro 10/10/2011.
Prevencio, Preparacio e Enfr paraaP ia de (RJ) 395.478| 0 777.000 777.000 777.000| 395.478 55.010 721.990,00
20BA
R0 Recursos do Tesouro — Saldo Financeiro 395.478| 0 777.000| 777.000 777.000| 395.478 55.010, 721.990,00
onte:
S}::;iagixi;zg;presa especializada no fornecimento de central de videoconferéncia para implementagdo 55.018 0| 55.018, 55.010 CONTRATO C-SUPJUR N 083/2010 EM EXECUCAO. BAIXO EXECUCAO EM ANDAMENTO.
Cnntfa}acﬁ? de empvresa esl?gcializadn para implantagdo de Projeto Executivo e constru¢do da Unidade de 340.460| 0| 340.460 0| A CONCORRENCIA N° 003/2011 ESTA MARCADA PARA DIA BAIXO SALDO FINANCEIRO REABERTO EM 2011.
Esteriliza¢do de Residuos Solidos — UERS. 23/09/2011.
[Recuperacio do Acesso Rodoferroviirio do Porto do Rio do Janeiro (RJ) 6.436.000]  4.866.972| 8.043.302 8.043.302 4.479.540| 0 0 4.479.540,00
3E70
o Recursos do Tesouro — Saldo Financeiro 6.436.000| 4.866.972 4.479.540| 4.479.540| 4.479.540| 0 0 4.479.540,00
‘onte:
Convénio técnico-financeiro entre CDRJ e municipio do RJ visando a implantagdo de um novo acesso ao|  6.436.000| 4.866.972] 0 0 AGUARDANDO A PRESTACAO DE CONTAS REFERENTE AO . .
Porto do Rio de Janeiro. CONVENIO COM A PREFEITURA (R)). BAIXO|  SALDO FINANCEIRO REABERTO EM 2011.
T Recursos do Tesouro — Saldo Financeiro 0| 0| 3.563.762‘ 3‘563.762‘ 0 0 0 0,00
onte:
= 0 0 0 0 - ‘ . ‘ =
Implantacio de Balancas no Porto do Rio de Janeiro (RJ) 0 0 103.178| 103.178| 0) 0 0 0,00
3E72
R0 Recursos do Tesouro — Restos a Pagar 0 0 103.178| 103.178, 0 0 0 0,00
onte:
- 0 0 0 0 - ‘ = ‘ =
/Ampliagio da Rede Elétrica no Porto do Rio do Janeiro (RJ) 9.286.324|  4.467.255 2.644.301 2.644.301 342.680| 2.336.324 0 342.680,00
3E74
T Recursos do Tesouro — Saldo Financeiro 342.680| 0| 342.680) 342.680| 342.680) 342.680) 0 342.680,00
onte:
Contratagdo dos servigos de construgao de rede de dutos de média tensdo na area do Cais de Sdo Cristovao 342.680) 0| 342.680) 0 . . . .
o Porto do Rio de Janeiro. O EDITAL ESTA EM FASE FINAL DE ANALISE NA CPL. - -
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s [Recursos do Tesouro — Restos a Pagar 8.943.644)  4.467.255 2.301.621 .301. 1.993.644 0,00
Modernizagdo do Sistema de Média Tensdo no Porto do Rio de Janeiro. 4.698.379  4.467.255 0 0 O CONTRATO C-SUPJUR N° 098/2006 ESTA ENCERRADO. ALTO O PROCESSO ESTé\OI:%EHlS)EgG AGUARDANDO
[Rede de cabeamento para o sistema de supervisdo e monitoramento das subestagdes elétricas do RIOPOR. 1.251.621 0 0 0 PROJETO BASICO EM ELABORAGAO. MEDIO| AGUARDA CONCLUSAO DO PROJETO BASICO.
(Construgdo de rede subterrinea de alta tensdo no trecho compreendido entre a SUB 17/18 e SE-CS. 1.000.000 0 0 0 PROJETO BASICO EM ELABORAGAO. MEDIO| AGUARDA CONCLUSAO DO PROJETO BASICO.
Sg;t;::gc;s lgfos j:?:,::is[ 0de construcao de rede de dutos de média tensdo na area do Cais de Sdo Cristovao| 1,993 644 0| 1.993.644] 0| O EDITAL ESTA EM FASE FINAL DE ANALISE NA CPL. B B
D IConstrugio do Terminal de Minério, Gusa e Produtos Siderirgicos no Porto de Itaguai (RJ) 0 0 37.924| 37.924 0 0 0 0,00
s IRecursos do Tesouro — Saldo Financeiro 0 0 37.924 37.924 0| 0| 0| 0,00
~ 0 0 0 0 ~ ‘ ~ ‘ ~
e [Estudos e Projetos para Racionalizaciio da Operacio Portuaria e Protecio ao Meio Ambiente 3.250.000| 0 7.867.876| 7.867.876 509.956| 0 0 509.956,00
R [Recursos do Tesouro — LOA 0 0 4.100.000 4.100.000 0) 0 0) 0,00
onte:
~ 0 0 0 0 ~ ‘ ~ ‘ ~
Fonte: [Recursos do Tesouro — Saldo Financeiro 0 0 509.956‘ 509.956‘ 509.956 0 0 509.956,00
onte:
~ 0 0 0 0 ~ ‘ ~ ‘ ~
s [Recursos do Tesouro — Restos a Pagar 3.250.000) 0 3.257.920‘ 3.257.920‘ 0| 0| 0| 0,00
Constlltqria com fz_)co na Analise e Desenvolvitpemo de ije:tos Basicos e Estudos de Viabilidade Técnica, 2.000.000| 0| 0| 0| PROCESSO ENCAMINHADO PARA ANALISE DA SUPJUR. MEDIO AGUARDANDO DEFINICAO.
Econdmica e Ambiental (EVTEA) de empreendimentos portuarios.
(Consultoria com foco na Analise e Avaliagdo dos Ativos Imobiliarios da CDRJ. 1.250.000 0 0 0 TERMO DE REFERENCIA EM ELABORACAO PELA DIMACO. | MEDIO AGUARDANDO DEFINICAO.
. [Dragagem de Aprofundamento Canal de Acesso e Bacia de Evolugio do Porto de Itaguai (RJ) 1.221.522| 0| 1.896.300 1.896.300| 1.448.298| 292.989 187.647 1.260.651,00
7371
R [Recursos do Tesouro — Saldo Financeiro 1.221.522 0 1.896.300| 1.896.300| 1.448.298| 292.989 187.647| 1.260.651,00|
Consultoria e estudos ambientais para dragagem de areas de fundeio no acesso aquaviario ao ITAPOR. 489.786 0 292.989 187.647 CONTRATO C-SUPJUR N°020/2011 EM EXECUCAO. BAIXO EXECUCAO EM ANDAMENTO.
Caracterizagdo geologico-geotécnica do corpo rochoso existente no canal de acesso ao ITAPOR. 731.736 0 0 0 O PROCESSO AGUAR.%AS%?\FI;I(%%&;Q;& NTO A VIABILIDADE BAIXO SALDO FINANCEIRO REABERTO EM 2011.
o Implantaciio de Sistema de Sinalizaciio Nautica no Porto de Itaguai (RJ) 1.760.000 0 1.760.000| 1.760.000 0 0 0 0,00
7.
R [Recursos do Tesouro — Restos a Pagar 1.760.000 0| 1.760.000 1.760.000 0| 0 0| 0,00
onte:
Aquisigio de acess(?rios dos sinais flutuantes e faroletes para o sistema de balizamento nautico NORMAM|  1.760.000) 0| 0 0| PROJETO BASICO EM ELABORACAO. B B
17 Marinha do Brasil.
778 Obras de Demarcagio e Proteiio das Areas do Porto de Ttaguai (RJ) 2.133.000 0 2.133.000 2.133.000 0 0 0 0,00
s [Recursos do Tesouro — Restos a Pagar 2.133.000| 0 2.133.000| 2.133.000 0| 0| 0| 0,00
Fornecimento e Instalagao de Cercas para Protegdo de areas no Porto de Itaguai (RJ). 2.133.000 0 0 0 PROJETO BASICO EM ELABORAGAO. ‘ - ‘ -
R Recursos do Tesouro — LOA 121.956.102 0  80.058.000|  80.058.000 0| 9.323.162 0| 0,00
o [Recursos do Tesouro — Saldo Financeiro 22.294.111]  9.813.854| 25.373.894| 25.373.894| 19.938.239| 5.623.918 1.961.990| 17.976.248,60|
onte:
R [Recursos do Tesouro — Restos a Pagar 19.843.805| 4.467.255 47.064.170| 47.064.170 361.711 5.616.619| 361.711 0,00
40 em e dentro do cronograma e/ou recursos j4 repassados:
Médio — {0 em atraso e/ou recursos a serem r e/ou aguardando reabertura de crédito;
Alto — 40 paralisada e/ou recursos




	AGOSTO

