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COMPANHIA DOCAS DO RIO DE JANEIRO
QUADRO DE PROJETOS DE INVESTIMENTOS EM ANDAMENTO
FONTE: TESOURO

BDOCAS DO RO OUTUBRO /2011
AUTGRIDADE PORTUARIA Valores em R$ 1,00
TS Implantagéo do Sistema de Seguranca Portuéria (ISPS-CODE) no Porto de Itaguai (RJ) 9.311.850| 4.853.414 7.567.131 7.567.131 4.687.705 4.331.747 1.679.394 3.008.311
Fonte: | Recursos do Tesouro — Saldo Financeiro 8.350.767| 4.853.414 4.567.131 4.567.131 1.803.863 1.803.863 1.679.394 124.469
Ampliago da Portaria Principal do Porto de Itaguaf (RJ). 3.038.803) 2.605.259 433.543 309.448 CONTRATO C-SUPJUR N° 037/2009 EM EXECUCAO. BAIXO EXECUGAO EM ANDAMENTO.
Pavimentagdo da Portaria Principal do Porto de Itaguaf (RJ). 2.882.342 0 1315.915 1.315.541 CONTRATO C-SUPJUR N° 018/2011 PARALISADO. ALTO EXECUGAO PARALISADA.
Complementag#io do balizamento do canal de acesso ao Porto de Itaguai (RJ). 2.429.622| 2.248.155 54.405 54.405 CONTRATO C-SUPJUR N° 059/2010 - CONCLUIDO. - -
Fonte: | Recursos do Tesouro — Restos a Pagar 961.083 0 3.000.000‘ 3.0004000‘ 2.883.842 2.527.884 0 2.883.842
Servigos de Recuperagio e Melhorias do Sistema Integrado de Seguranga — ISPS-CODE. 719.008 0 719.008 0 CONTRATO C-SUPJUR N° 057/2011 ASSINADO EM 03/08/2011. | MEDIO RECURSOS A SEREM REPASSADOS.
Contratagiio de empresa para elaboragdo de andlise de risco e plano de seguranga piblica porturia — PSPP. 100.000 0 100.000 0 0 PROCESSO FOI ENCAMINHADO PARA DIREXE. MEDIO|  AGUARDANDO CONCLUSAO DA LICITAGAO.
Construgdo de guaritas e edificagdo para gerador de emergéncia na portaria principal do Porto de Itaguai 141.985 0 141.985 0 O PROCESSO FOI ENCAMINHADO PARA DIREXE. MEDIO AGUARDANDO CONCLUSAO DA LICITAGAO.
(RN
Pavimentagdo da Portaria Principal do Porto de Itaguaf (RJ). 2882.342 0 1.566.801 0 CONTRATO C-SUPJUR N° 018/2011 PARALISADO. BAIXO EXECUGAO PARALISADA.
o Implantagéo do Sistema de Seguranca Portuéria (ISPS-CODE) no Porto do Rio do Janeiro 6.088.220 93.467| 10.543.979| 10.543.979 7.543.979 2.788.908 39.939 7.504.040
(RY)
Fonte: | Recursos do Tesouro — Saldo Financeiro 6.088.220 93.467 7.543.979 7.543.979 7.543.979 2.788.908 39.939 7.504.040
Construgéo da Sede da Guarda Portuaria. 3.290.312 93.467 0 0 CONSTRUCAO SEM LICENCA DA PREFEITURA (RJ). ALTO EXECUGAO PARALISADA.
Implantagéo de Dispositivos de Seguranga para Acesso de Pedestres no Portdo 24 do RIOPOR. 39.939 0 39.939 39.939 CONTRATO C-SUPJUR N° 098/2010 - CONCLUIDO. - -
Servigos de Recuperagdo ¢ Melhorias do Sistema Integrado de Seguranga — ISPS-CODE. 1.279.055 0 1.279.055 0 CONTRATO C-SUPJUR N° 057/2011 ASSINADO EM 03/08/2011. | BAIXO SALDO FINANCEIRO REABERTO EM 2011.
isic 2.000 0 2.000 0 PEDIDO DE COMPRA N° 5004/2011, EFETUADO PELO
Aquisicéo de Porta Tonfas. SUPERINTENDENTE DA GUARDA PORTUARIA. BAIXO SALDO FINANCEIRO REABERTO EM 2011.
isic ari 328.338 0 328.338 0 PEDIDO DE COMPRA N° 5333/2011, EFETUADO PELO
Aquisicéo de Armamento para a Guarda Portuéria SUPERINTENDENTE DA GUARDA PORTUARIA. BAIXO SALDO FINANCEIRO REABERTO EM 2011.
Aquisigio de Nobreak para a SUPGUA. 6.000 0 6.000 0 - BAIXO SALDO FINANCEIRO REABERTO EM 2011.
Aquisigio de espargidor spray de gés pimenta. 16.538 0 16.538 0 - BAIXO SALDO FINANCEIRO REABERTO EM 2011.
Aquisigio de coletes balisticos. 1.117.038 0 1117.038 0 - BAIXO SALDO FINANCEIRO REABERTO EM 2011.
Fonte: | Recursos do Tesouro — Restos a Pagar 0 0 3.000.000‘ 3.000.000‘ 0 0 0 0
- 0 0 0 0 - ‘ - ‘ -
T Implantagéo de Sistema de Defensas no Porto do Rio do Janeiro (RJ) 1.358.000 0 3.066.476 3.066.476 0 0 0 0
Fonte: Recursos do Tesouro — LOA 1.358.000 0 1.358.000 1.358.000 0 0 0 0
Aquisicéo de defensas sobressalentes. 1.358.000 0 0 0 EDITAL EM ELABORACAO. ‘ - ‘ -
Fonte: | Recursos do Tesouro — Saldo Financeiro 0 0 1.70&476‘ 1.7084476‘ 0 0 0 0
~ 0 0 0 0 - ‘ - ‘ -
IS Recuperagéo do Sistema Viario Interno do Porto de Itaguai (RJ) 0 0 985.436 985.436 0 0 0 0
Fonte: | Recursos do Tesouro — Saldo Financeiro 0 0 476.985 476.985 0 0 0 0
- 0 0 0 0 - ‘ - ‘ -
Fonte: | Recursos do Tesouro — Restos a Pagar 0 0 508.451‘ 508.451‘ 0 0 0 0
Construgéo de dois acostamentos da Pista 200 entre a portaria principal e o viaduto. 0 0 0 0 EDITAL EM ELABORACAO. ‘ - ‘ -
Implantagéo de Centro Avangado de Controle de Trafego no Porto de Itaguai (RJ) 0 0| 10.033.923| 10.033.923 3.032.923 0 0 3.032.923| O PROJETO BASICO FOI CONCLUIDO COM VALOR INICIAL DE RS 6.918.708,20 A PRECO DE 2006. ATUALMENTE ENCONTRA-SE
121G EM FASE DE ATUALIZACAO DE PRECOS E ELABORAGAO DAS ESPECIFICACOES TECNICAS PARA CONCLUSAO DO EDITAL DE
LICITACAQ
Fonte: | Recursos do Tesouro — LOA 0 0 7.000.000 7.000.000 0 0 0 0
= 0 0 0 0 - ‘ - ‘ -
Fonte: | Recursos do Tesouro — Saldo Financeiro 0 0 3.033923‘ 3.033.923‘ 3.032.923 0 0 3.032.923
- 0 0 0 0 - ‘ ~ ‘ -
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COMPANHIA DOCAS DO RIO DE JANEIRO
QUADRO DE PROJETOS DE INVESTIMENTOS EM ANDAMENTO
FONTE: TESOURO
OUTUBRO /2011

Valores em R$ 1,00

PROJETO 2011
Valor Executado Créditos
Cod Descrigao dos até Compromissado| Executado [Saldo Disponivel| Situagdo Atual do Processo Grau de dificuldade de Execugiio
Processos 2010 Previstos | Aprovados | Disponiveis
o~ Complementagéo das Obras do Complexo Administrativo Portudrio no Porto de Itaguai (RJ 598.102 0 600.000 600.000 0 598.102 0 0
Fonte: | Recursos do Tesouro — LOA 598.102 0 600.000 600.000 0 598.102 0 0
Obras Complementares do Prédio do Complexo Administrativo Portuario do Porto de Itaguai (RJ). 598.102 0 598.102 0 LICITACAO CONCLUIDA. AGUARDANDO RECURSOS ‘ MEDIO ‘ RECURSOS A SEREM REPASSADOS.
FINANCEIROS PARA ASSINATURA DO CONTRATO.
LG Reforco Estrutural do Cais da Gamboa no Porto do Rio de Janeiro (RJ) 12.000.000 0| 12.000.000( 12.000.000 0 12.000.000 0 0
Fonte: | Recursos do Tesouro — LOA 12.000.000 0| 12.000.000| 12.000.000 0 12.000.000 0 0
Contratagdo de empresa de engenharia especializada para a prestagio de servicos de REFORCO ESTRUTURAL DO| 8.725.060 0 8.725.060 0 SONC ENC 0005 - ’ - i A
CAIS DA GAMBOA NO PORTO DO RIO DE JANEIRO. CONCORRENCIA N° 005/2011 MARCADA PARA 14/12/2011. | MEDIO AGUARDANDO CONCLUSAO DA LICITAGAO.
Contratagdo dos servigos de gerenciamento e fiscalizagio das obras de reforgo estrutural do cais da Gamboa. 3.274.940 0 3.274.940 0 0 PROCESSO FOI ENCAMINHADO PARA DIREXE. MEDIO AGUARDANDO CONCLUSAO DA LICITACAO
Reforco Estrutural do Cais de Séo Cristévao no Porto do Rio de Janeiro (RJ) 0 0 8.000.000 8.000.000 0 0 0 0 _ _
12LH AGUARDANDO NOVAS DEFINICOES PARA O ANDAMENTO DA ACAO.
Fonte: | Recursos do Tesouro — LOA 0 0 8.000.000 8.000.000 0 0 0 0
0 0 0 0 - ‘ - ‘ -
o Implantagéo de 3 Pieres de Atracagéo no Porto do Rio do Janeiro (RJ) 2.803.877 0| 78.000.000| 78.000.000( 47.529.130 2.803.877 529.130 47.000.000
Fonte: | Recursos do Tesouro — LOA 0 0| 47.000.000| 47.000.000| 47.000.000 0 0 47.000.000
0 0 0 0 - ‘ - ‘ -
Fonte: | Recursos do Tesouro — Restos a Pagar 2.803.877 0 31.000,000‘ 31.000,000‘ 529.130 2.803.877 529.130 0 CREDITO ESPECIAL REABERTO PELO DECRETO S/N°, DE 28/01/2011.
Contratagdo dos $ervigos de Eﬁgenharla Consul@iva para gerenciamento e fiscalizacdo das obras de| 2.248.743 0 2.248.743 0 0O PROCESSO FOI ENCAMINHADO PARA DIREXE. MEDIO AGUARDANDO CONCLUSAO DA LICITAGAO
adeauacio do terminal de nassaaeiros da Porta da Rin de Janeiro (R1)
Contratacdo dos Servicos de Execugdo de Sondagens Geotécnicas Mistas no Porto do Rio de Janeiro (RJ). 555.134 0 555.134 529.130 CONTRATO C-SUPJUR N° 034/2011 EM EXECUGAO - -
Contrataggo de empresa de engenharia especializada para a prestagdo de servigos de Construglo o pier de atracagdo - - 0 0 CONCORRENCIA N° 006/2010 MARCADA PARA 29/11/2011. | MEDIO|  AGUARDANDO CONCLUSAO DA LICITAGAO.
destinado a navios de passageiros no Porto do Rio de Janeiro
A Prevencéo, Preparacéo e Enfrentamento para a Pandemia de Influenza (RJ) 395.478 0 777.000 777.000 777.000 395.478 55.010 721.990
Fonte: | Recursos do Tesouro — Saldo Financeiro 395.478 0 777.000 777.000 777.000 395.478 55.010 721.990
C?ntr:ta(;fo dg empresa especializada no fornecimento de central de videoconferéncia para implementacéo de 55.018 0 55.018 55.010 CONTRATO C-SUPJUR N° 083/2010 — CONCLUIDO - -
Salas de sifuacan
gontr?tageio d‘e impvr?sa espﬁc‘lallzalds:sara implantacéo de Projeto Executivo e construgdo da Unidade de 340.460 0 340.460 0 0 PROCESSO ESTA EM FASE DE HOMOLOGACAO. BAIXO SALDO FINANCEIRO REABERTO EM 2011,
sterilizacio de Residuos Salidos —
o Recuperagao do Acesso Rodoferroviario do Porto do Rio do Janeiro (RJ) 6.436.000| 4.866.972 4.479.540 4.479.540 4.479.540 0 0 4.479.540
Fonte: | Recursos do Tesouro — Saldo Financeiro 6.436.000| 4.866.972 4.479.540 4.479.540 4.479.540 0 0 4.479.540
Convénio técnico-financeiro entre CDRJ e municipio do RJ visando a implantagdo de um novo acesso ao| 6.436.000| 4.866.972 0 0 AGUARDANDO A PRESTACAO DE CONTAS REFERENTE AO ‘ BAIXO ‘ SALDO FINANCEIRO REABERTO EM 2011,
Porta da Rin de Janeira CONVENIO COM A PREFEITURA(RJ).
T Implantagéo de Balancas no Porto do Rio de Janeiro (RJ) 0 0 103.178 103.178 0 0 0 0
Fonte: | Recursos do Tesouro — Restos a Pagar 0 0 103.178 103.178 0 0 0 0
- 0 0 0 0 - ‘ - ‘ -
o Ampliagdo da Rede Elétrica no Porto do Rio do Janeiro (RJ) 9.286.324| 4.467.255 2.644.301 2.644.301 342.680 2.336.324 0 342.680
Fonte: | Recursos do Tesouro — Saldo Financeiro 342.680 0 342.680 342.680 342.680 342.680 0 342.680
Contratagao dos servigos de construgdo de rede de dutos de média tensdo na area do Cais de Sao Cristovao 342.680 0 342.680 0 L N _ _
no Porto do Rio de Janeiro. : : CONCORRENCIA N° 007/2011 MARCADA PARA 06/12/2011 BAIXO AGUARDANDO CONCLUSAO DA LICITAGAO
Fonte: | Recursos do Tesouro — Restos a Pagar 8.943.644| 4.467.255 2.301.621‘ 2.301.621‘ 0 1.993.644 0 0
Recuperagdo e Modernizago do Sistema Elétrico de Média Tenséo no Porto do Rio de Janeiro. 4.698.379| 4.467.255 0 0 0 CONTRATO C-SUPJUR N° 098/2006 ESTA ENCERRADO. | ALTO | O PROCESSO ESTA AGUARDANDO CONCLUSAO.
Rede de cabeamento para o sistema de supervisdo e monitoramento das subestagdes elétricas do RIOPOR. 1.251.621 0 0 0 PROJETO BASICO EM ELABORAGAO MEDIO AGUARDA CONCLUSAO DO PROJETO BASICO.
Construgao de rede subterranea de alta tensio no trecho compreendido entre a SUB 17/18 e SE-CS. 1.000.000 0 0 0 PROJETO BASICO EM ELABORAGAO MEDIO|  AGUARDA CONCLUSAO DO PROJETO BASICO.
Contratagao dos servigos de construg@o de rede de dutos de média tensdo na area do Cais de Sao Cristovao 1.993.644 0 1.993.644 0 ) . ~ ~
no Porto do Rio de Janeiro. e e CONCORRENCIA N° 007/2011 MARCADA PARA 06/12/2011. | BAIXO AGUARDANDO CONCLUSAO DA LICITAGAO
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Fonte: | Recursos do Tesouro — Saldo Financeiro

37.924

COMPANHIA DOCAS DO RIO DE JANEIRO
QUADRO DE PROJETOS DE INVESTIMENTOS EM ANDAMENTO
FONTE: TESOURO
OUTUBRO /2011

37.924 0 0 0

Valores em R$ 1,00

Recursos do Tesouro - LOA

4.100.000

4.100.000 0

Fonte: 0 0 0
= 0 0 0 0 - ‘ - ‘ -
Fonte: ’Recursos do Tesouro — Saldo Financeiro 0 0 509.956‘ 509.956‘ 509.956 0 0 509.956
= 0 0 0 0 - ‘ - ‘ -
Fonte: ’Recursos do Tesouro — Restos a Pagar 3.250.000 0 3.257.920‘ 3.257.920‘ 1.257.920 0 0 1.257.920
Consultoria com foco na Analise e Desenvolvimento de Projetos Bésicos e Estudos de Viabilidade Técnica,| 2.000.000 0 0 0 PROCESSO ENCAMINHADO PARA ANALISE DA SUPJUR. MEDIO AGUARDANDO DEFINICAO.
ica e Amhi (E\/TEA) de emnreendimentas nartiarios ’
Consultoria com foco na Analise e Avaliagao dos Ativos Imobiliarios da CDRJ. 1.250.000 0 0 0 TERMO DE REFERENCIA EM ELABORACAO PELA DIMACO. | MEDIO AGUARDANDO DEFINIGAO.

Caracterizacdo geoldgico-geotécnica do corpo rochoso existente no canal de acesso ao ITAPOR.

Fonte: | Recursos do Tesouro — Restos a Pagar

1.760.000

1.760.000

1.760.000 0 0 0

DE EXECUCAO.

Fonte: | Recursos do Tesouro — Saldo Financeiro 1.221.522 0 1.896.300 1.896.300 1.448.298 292.989 292.989 1.155.309
Consultoria e estudos ambientais para dragagem de areas de fundeio no acesso aquaviario ao ITAPOR. 489.786 0 292.989 292.989 CONTRATO C-SUPJUR N° 020/2011 ~ CONCLUIDO. - -
731.736 0 0 0 0 PROCESSO AGUARDA DEFINICAO QUANTO A VIABILIDADE

SALDO FINANCEIRO REABERTO EM 2011.

Aquisicéo de acessérios dos sinais flutuantes e faroletes para o sistema de balizamento ndutico NORMAM

1.760.000

PROJETO BASICO EM ELABORAGAO.

Fonte: | Recursos do Tesouro — Restos a Pagar 2.133.000 0 2.133.000 2.133.000 0 0 0 0
Fornecimento e Instalag&o de Cercas para Protecao de reas no Porto de Itaguai (RJ). 2.133.000 0 0 0 PROJETO BASICO EM ELABORAGAO. ‘ - ‘ -
Fonte: | Recursos do Tesouro — LOA 13.956.102 0| 80.058.000| 80.058.000| 47.000.000 12.598.102 0 47.000.000
Fonte: | Recursos do Tesouro — Saldo Financeiro 22.834.667| 9.813.854| 25.373.894| 25.373.894| 19.938.239 5.623.918 2.067.332 17.870.907
Fonte: | Recursos do Tesouro — Restos a Pagar 19.851.605| 4.467.255| 47.064.170| 47.064.170|  4.670.893 7.325.405 529.130 4.141.763

Baixo — execu¢dio em andamento e dentro do cronograma e/ou recursos ji repassados;

Médio — execuciio em atraso e/ou recursos a serem repassados e/ou aguardando reabertura de crédito;
Alto — execucdo paralisada e/ou recursos cancelados.




