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1. Quanto ao prazo de fechamento mensal

O art. 3° do Decreto n° 3735, de 24 de janeiro de 2001, determinou que a insercdo dos dados referentes ao
Orcamento de Investimentos, devera ser feito até o dia 20 do més subsequente ao de referéncia, no Sistema Integrado
das Empresas Estatais - SIEST.

2. Valores para 2011

Base Legal Suplementacao Cancelamento Total Aprovado
Decreto s/n°, de 28/01/2011 R$ 31.000.000 R$0 R$ 31.000.000
Lei n® 12.381, de 09/02/2011 (LOA/2011) R$ 124.148.499 R$0 R$ 124.148.499
Portaria n® 124, de 01/06/2011 R$ 12.914.605 (R$ 12.914.605) R$0
Decreto s/n°, de 24/06/2011 R$ 3.149.565 R$0 R$ 3.149.565
Créditos em Andamento R$ 4.727.211 (R$ 5.435.655) (R$ 708.444)
TOTAL R$ 175.939.880 (R$ 18.350.260) R$ 157.589.620

3. Valores realizados em 2011

No exercicio foram realizados 2,9% do total aprovado, perfazendo um montante de R$ 4.499.551,53.
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ACOES DO ORCAMENTO DE INVESTIMENTO

1) Projeto: 26.784.1458.10VS.0033

Acdo: Implantacdo do Sistema de Seguranca Portuaria (ISPS-CODE) no Porto de Itaguai (RJ)

Finalidade: Dotar as instalagBes portuarias do Porto de Itaguai de condi¢Bes de seguranca e prevencdo a ameaga de ataques terroristas e outros
ilicitos que comprometam sua atividade.

Valor do Projeto: R$ 22.422.668,00 Realizado até 2010: R$ 9.009.651,01
Saldo Financeiro R$ 7.567.131,00 (Lei 12.381 — Suplemento, de 02/03/2011)
Saldo Financeiro (Mudanga de Fonte) (R$ 3.000.000,00) (Portaria n® 124, de 01/06/2011)
Restos a Pagar R$ 3.000.000,00 (Portaria n® 124, de 01/06/2011)

Créditos aprovados em 2011: R$ 7.567.131,00 Meta Fisica: 47,0 %
Recursos Disponiveis R$ 4.687.705,24
Total compromissado R$ 4.331.747,01

Realizado em 2011: R$ 1.679.394,40 Execucdo Fisica: 10,4%

Resultados Alcancados até 2010

Instalagdo e fornecimento de equipamentos para implantagdo do Sistema Integrado de Seguranca (SIS) — contrato 107/2005; Obras de reforma do
prédio da SUPGUA no ITAPOR — contrato 109/2005; Aquisi¢do de micro-0nibus para a SUPGUA no ITAPOR - contrato 105/2005; aquisicao de
boias de sinalizagdo nautica para o canal de acesso do Porto de Itaguai; construcdo de cercas para casas de transferéncias de energia; Pagamento da
1% a 92 medicOes da Siemens, referente a implantacdo do SIS-ITAPOR;Aquisi¢do de grupo gerador para a superintendéncia da guarda portudria;
Obra de fechamento das guaritas do ITAPOR; Construcdo de muro fronteirico do Vilar de Coqueiros; Logon Construgfes e Consultoria Técnica em
Engenharia Ltda — 2% e 3% medi¢Bes referentes & adequagdo das instalacdes de acesso do Porto de Itaguai — ISPS-CODE; Aquisicdo de 30.000
cartdes de identificacdo — O.F 040/2008. Pagamento da 12 a 5% medi¢des do contrato 037/2009 com a Construtora W.V. LTDA, referente a ampliacdo
da portaria principal do Porto de Itaguai; Construtora W.V. LTDA — Termo de rescisdo amigavel 069/2009 referente ao contrato 027/2008.
Ampliacdo da Portaria Principal do Porto de Itaguai — contrato C-SUPJUR 037/2009 com a Construtora W.V. LTDA — pagamento da 6% a 132
medigBes e reajustamentos da 122 e 132 medicoes.

Complementagdo do balizamento do canal de acesso ao Porto de ltaguai — contrato C-SUPJUR 059/2010 com RIO INTERPORT CONSULT.
ENGENHARIA LTDA — pagamento da 12 medicao.

Resultados Alcangados em 2011

Complementacao do balizamento do canal de acesso ao Porto de Itaguai
O contrato C-SUPJUR N° 059/2010 com RIO INTERPORT CONSULT. ENGENHARIA LTDA esté4 concluido. O contrato teve, em 2011,
0 montante de R$ 54.405,00 executado referente ao pagamento da 22 medicao.

Pavimentac&o da portaria principal do Porto de Itaguai (RJ)
O contrato C-SUPJUR N° 018/2011 com CONSTRUTORA W.V. LTDA estad com a execucao paralisada. O contrato teve, em 2011, o
montante de R$ 1.315.541,42 executado referente ao pagamento da 1% a 3% medicdes.

Ampliacdo da Portaria Principal do Porto de Itaguai
O contrato C-SUPJUR N° 037/2009 com CONSTRUTORA W.V. LTDA teve o0 4° Termo Aditivo assinado em 01/06/2011 estabelecendo
prazo contratual em 29(vinte e nove) dias a contar da sua assinatura. O montante de R$ 309.447,98, executado em Agosto, refere-se ao
pagamento da 142 medicéo e reajustamento da 142 medicéo.

A Realizar

Servigos de recuperagéo e melhorias do Sistema Integrado de Seguranca do Porto de Itaguai (RJ)
O contrato C-SUPJUR N° 057/2011 com EXPERNET TELEMATICA LTDA foi assinado em 03/08/2011. O valor deste contrato é de R$
2.399.500,00 (dois milhdes trezentos e noventa e nove mil e quinhentos reais) e o prazo é de 12(doze) meses, conforme extrato de contrato
publicado no DOU de 16/08/2011.

Contratagdo de empresa para elaboracao de anélise de risco e plano de seguranga publica portuaria — PSPP.
O processo foi encaminhado para DIREXE.

Construcdo de guaritas e edificacdo para gerador de emergéncia na portaria principal do Porto de Itaguai (RJ).
O processo foi encaminhado para DIREXE.

2) Projeto: 26.784.1458.10VW.0033

Acdo: Implantagdo do Sistema de Seguranca Portuaria (ISPS-CODE) no Porto do Rio de Janeiro (RJ)

Finalidade: Dotar as instala¢des portuarias do Porto do Rio de Janeiro de condigbes de segurancga e prevencdo a ameaga de ataques terroristas e
outros ilicitos que comprometam sua atividade.

Valor do Projeto: R$ 28.558.431,00 Realizado até 2010: R$ 11.308.252,07
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Saldo Financeiro R$ 9.307.592,00 (Lei 12.381 — Suplemento, de 02/03/2011)
Saldo Financeiro (Mudanga de Fonte) (R$ 3.000.000,00) (Portaria n® 124, de 01/06/2011)
Restos a Pagar R$ 3.000.000,00 (Portaria n® 124, de 01/06/2011)
Restos a Pagar R$ 1.236.387,00 (Decreto s/n®, de 24/06/2011)

Créditos aprovados em 2011: R$ 10.543.979,00 Meta Fisica: 40,0 %
Recursos Disponiveis R$ 7.543.979,00
Total compromissado R$ 2.788.908,18

Realizado em 2011: R$ 39.939,00 Execucdo Fisica: 0,2%

Resultados Alcancados até 2010

Aquisicdo de 170 pistolas marca TAURUS calibre 38 e municdes; aquisicdo de 30 aparelhos de ar condicionado para a SUPGUA,; Obras de
adaptacéo do prédio da guarda, custas cartonarias e lavratura de trés procuragdes — contrato 016/2006; aquisicdo de sistema de controle de acesso e
de seguranca aos portos do RJ; servi¢o de assessoria técnica na implantagdo do ISPS-CODE nos portos do RJ; aquisicdo de seis veiculos do tipo
pick-up cabine dupla; aquisicdo de bindculos para visdo noturna; aquisicdo de 12 bancos tipo longarina, sendo 9 de 3 lugares e 3 de 5 lugares;
aquisigdo de doze radio comunicadores; aquisi¢do de um aparelho de TV de 29” e um video cassete de 7 cabegas; aquisi¢do de 50 cadeiras tipo
secretaria; aquisicdo de 3 cadeiras tipo diretor espaldar alto, 4 cadeiras tipo diretor espaldar médio, 20 cadeiras tipo chefia, 12 mesas tipo chefia, 1
mesa redonda para reunido e 50 poltronas de auditdrio com prancheta; aquisicdo de 2 armérios de aco; aquisicdo de seis aparelhos de faxes a laser
com copiadora e identificador de chamadas; aquisi¢do de software de identificagdo para a SUPGUA; aquisicdo de seis motos para SUPGUA,;
aquisicdo de material de informatica; projeto de adaptacdo do prédio da SUPGUA para o ISPS-CODE; aquisi¢do de maquina fragmentadora de
papel; aquisi¢do de no-break; implantacdo do ISPS-CODE nos portos do RJ e Itaguai; aquisi¢do de armarios de aco; aquisicdo de camera geb para
SUPGUA, aquisi¢do de maquina fotogréafica e filmadora; aquisi¢do de impressora de etiquetas; aquisicdo de equipamentos de ginastica; aquisicao
de mesas e armarios; aquisicdo de 19 bebedouros; aquisicdo de microcomputadores; contratacdo dos servicos de pavimentacdo asfaltica e
infraestrutura de iluminacgdo no Porto do Rj — Constr WV Ltda; construcdo, reforma e adaptacdo das portarias do Porto do RJ firmado coma Giver
Engenharia Ltda — contrato 108/2005; aquisicdo de bdias de sinalizagdo nautica para os portos do Rio e Niterdi; aquisicdo de 21 conjuntos de
defensas, visando a seguranca de embarcacdes e instalagdes portudrias; Implantagdo da sinalizagdo horizontal de areas adjacentes ao RIOPOR; obras
de fechamento de guaritas; Implantacdo de bdias de sinalizagdo nautica no RIOPOR; servigos de podas de arvores no Porto do Rio; Projeto para
integracdo de sistemas de seguranca portuéria e aduaneira; Projeto executivo da nova sede da SUPGUA para atendimento ao ISPS-CODE; Projeto
de engenharia do VTS-Monitoramento do trafego maritimo; Pagamento das 1% a 92 medi¢Bes da Siemens, referente a implantagdo do Sistema
Integrado de Seguranca - SIS-RIOPOR; Despesas com projeto do sistema de iluminagdo no RIOPOR; Aquisicdo de 4 Bastdes Anti-tumulto;
Pagamento da 22 parcela de cartfes de aproximacao; Pagamento da 32 medicdo do projeto de monitoramento das embarcagfes dentro das areas do
Porto Organizado; Aquisicdo de grupo gerador para a superintendéncia da guarda portuéria; Pagamento da 12 medicdo do Sistema de GIS, do
RIOPOR; Pagamento da 12 e 22 medic@es do contrato 086/2009 com a Hansaluftbild Geo Informag@es Ltda, referente ao Projeto de implantacdo de
um sistema de informagdes geo referenciais; Pagamento referente ao 1° termo aditivo do contrato 086/2009.

Construgdo da Sede da Guarda Portuéria — contrato C-SUPJUR 027/2010 com MPE MONTAGENS E PROJETOS ESPECIAIS S/A — pagamento da
12 a 32 medigdes.

Fornecimento e instalagdo de protecdo e seguranga para o armazém 15 do porto do Rio de Janeiro — contrato C-SUPJUR 068/2010 com NOVA
QUADRANTE SERVICOS TECNICOS LTDA — pagamento da medicéo Unica.

Resultados Alcangados em 2011

Implantagéo de dispositivos de seguranca para acesso de pedestres no portéo 24 do Porto do Rio de Janeiro
O contrato C-SUPJUR N° 098/2010 com TRAFEG SINALIZACAO E SEGURANCA DE TRANSITO LTDA teve o montante de R$
39.939,00 executado em Junho e Julho referente ao pagamento da 12 e 22 medigdes.

A Realizar

Construcao da Sede da Guarda Portuéaria
O contrato C-SUPJUR 027/2010 com MPE MONTAGENS E PROJETOS ESPECIAIS S/A teve a execugdo interrompida pois a
construgdo da sede da Guarda Portudria estd sem licenca da Prefeitura (RJ).
Servigos de Recuperacdo e Melhorias do Sistema Integrado de Seguranca do Porto do Rio de Janeiro
O contrato C-SUPJUR N° 057/2011 com EXPERNET TELEMATICA LTDA foi assinado em 03/08/2011. O valor deste contrato é de R$
2.399.500,00 (dois milhdes trezentos e noventa e nove mil e quinhentos reais) e o prazo de execugdo é de 12(doze) meses, conforme
extrato de contrato publicado no DOU de 16/08/2011.
A acdo esta sendo utilizada para aquisi¢do dos seguintes equipamentos pela SUPGUA:
Aquisicdo de Porta Tonfas, conforme pedido de compra n°® 5004/2011 efetuado pelo Superintendente da Guarda Portuaria.
Aquisicdo de Armas ndo Letais, conforme pedido de compra n° 5333/2011 efetuado pelo Superintendente da Guarda Portuéria.
Aquisicdo de Nobreak para a SUPGUA.
Aquisicao espargidor de agente de pimenta para a SUPGUA.
Aquisicdo colete de Protecdo Balistica nivel I11A.

3) Projeto: 26.784.1458.100Y.0033

Acdo: Recuperacdo da Pavimentacdo das Vias Internas do Porto do Rio de Janeiro (RJ)
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Finalidade: Promover a drenagem de &guas pluviais e recuperacdo da pavimentagdo a fim de evitar a formacédo de pogas, melhorando a seguranca
no transito de veiculos rodoviarios e ferroviarios.

Valor do Projeto: R$ 2.900.000,00 Realizado até 2010: R$ 699.275,00
Geracdo Propria R$ 1.300.000,00 (Lei 12.381 — Suplemento, de 02/03/2011)

Créditos aprovados em 2011: R$ 1.300.000,00 Meta Fisica: 45,0 %
Recursos Disponiveis R$  325.000,00
Total compromissado R$ 1.294.171,65

Realizado em 2011: R$ 0,00 Execucdo Fisica: 0,0 %

Resultados Alcangados até 2010
Pagamento da 12 a 62 medicdes do contrato C-SUPJUR 117/08 — Recuperacéo da pavimentagéo de areas internas do Porto do Rio de Janeiro.

Resultados Alcangados em 2011

N&o hé realizag¢des no exercicio.

A Realizar

Recuperacéo da pavimentagdo das vias internas do Porto do Rio de Janeiro
A CONCORRENCIA N° 002/2011 esta em fase de julgamento das propostas de preco.

4) Projeto: 26.784.1458.11HG.0033

Acdo: Implantacdo do Sistema de Defensas no Porto do Rio de Janeiro (RJ)

Finalidade: Destina-se a dotar o Porto do Rio de Janeiro de melhores condi¢des para atracagdo dos navios e protecdo do paramento do cais em
conformidade com a Lei 8.630/93.

Valor do Projeto: R$ 10.000.000,00 Realizado até 2010: R$ 9.842.046,00
Orcamento Fiscal / 2011 R$ 1.358.000,00 (Lei 12.381 — Suplemento, de 02/03/2011)
Saldo Financeiro R$ 1.708.476,00 (Lei 12.381 — Suplemento, de 02/03/2011)

Créditos aprovados em 2011: R$ 3.066.476,00 Meta Fisica: 31,0%
Recursos Disponiveis R$ 0,00
Total compromissado R$ 0,00

Realizado em 2011: R$ 0,00 Execucdo Fisica: 0,0 %

Resultados Alcancados até 2010

Pagamento da 1% a 72 medi¢Ges do contrato 023/2006 referente a fabricagéo, transporte e montagem de defensas no Porto do Rio de Janeiro, firmado
com a Ponta Leste Angra Atividades Subaquaticas.

Fornecimento e instalagdo de defensas para o Porto do Rio de Janeiro — contrato C-SUPJUR 099/2009 com COPABO INFRAESTRUTURA
MARITIMA LTDA — pagamento da 1% a 122 medigdes.

Resultados Alcancados em 2011

N&o héa realizagdes no exercicio.

A Realizar

Aquisic¢do das primeiras defensas sobressalentes
O processo estd em fase de elaboragdo do Edital de licitacdo.

5) Projeto: 26.784.1458.121E.0033

Acdo: Recuperacéo do Sistema Viario Interno do Porto de Itaguai (RJ)

Finalidade: Pavimentacdo asfaltica da pista de acesso interno ao portdo da llha da Madeira do Porto de Itaguai.

Valor do Projeto: R$ 9.500.000,00 Realizado até 2010: R$ 3.318.477,93
Saldo Financeiro R$ 985.436,00 (Lei 12.381 — Suplemento, de 02/03/2011)
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Saldo Financeiro (Mudanga de Fonte) (R$ 508.451,00) (Portaria n® 124, de 01/06/2011)
Restos a Pagar R$ 508.451,00 (Portaria n® 124, de 01/06/2011)
Créditos aprovados em 2011: R$ 985.436,00 Meta Fisica: 10,0 %
Recursos Disponiveis R$ 0,00
Total compromissado R$ 0,00
Realizado em 2011: R$ 0,00 Execucdo Fisica: 0,0 %

Resultados Alcangados até 2010

Servigos de recuperagao e implantagdo da pavimentacéo asfaltica na pista interna de acesso a Ilha da Madeira no Porto de Itaguai.
Pavimentagdo da pista 500 do Porto de Itaguai — contrato C-SUPJUR 106/2009 com CONSTRUTORA W.V. LTDA — pagamento da 1% a 42
medicdes, respectivos reajustamentos e 1° Termo Aditivo.
Pavimentagdo da pista 200 do Porto de Itaguai — contrato C-SUPJUR 051/2010 com CONSTRUTORA W.V. LTDA — pagamento da 1% e 22
medicoes.

Resultados Alcancados em 2011

N&o hé realizagdes no exercicio.

A Realizar

Construcéo de dois acostamentos da Pista 200 entre a portaria principal e o viaduto
O processo estd em fase de elaboragdo do Edital de licitac&o.

6) Projeto: 26.784.1458.121G.0033

Acdo: Implantacdo do Centro Avangado de Controle de Trafego do Porto de Itaguai

Finalidade: Criag¢do de Truck Center para desenvolver as atividades de obtencdo de permissGes de acesso junto & Guarda Portuaria, vistoria das
carretas, pesagem e apoio logistico para os caminhoneiros.

Valor do Projeto: R$ 12.500.000,00 Realizado até 2010: R$ 0,00

Orcamento Fiscal / 2011 R$ 7.000.000,00 (Lei 12.381 — Suplemento, de 02/03/2011)

Saldo Financeiro R$ 3.033.923,00 (Lei 12.381 — Suplemento, de 02/03/2011)
Créditos aprovados em 2011: R$ 10.033.923,00 Meta Fisica: 80,0 %

N

Recursos Disponiveis R$ 3.032.923,00

Total compromissado R$ 0,00
Realizado em 2011: R$ 0,00 Execugdo Fisica: 0,0 %

Resultados Alcancados até 2010

N&o ha realizacdes no periodo.
Resultados Alcancados em 2011

N&o hé realizacdes no exercicio.

A Realizar

Observagao:

A acdo encontra-se com o Projeto Bésico concluido com valor inicial de R$ 6.918.708,20 a preco de 2006. Atualmente, est em fase de
atualizacdo de precos e elaboragdo das especificacOes técnicas para conclusdo do Edital.

7) Projeto: 26.784.1458.1211.0033

Acdo: Complementacdo das Obras do Complexo Administrativo Portuario no Porto de Itaguai (RJ)

Finalidade: Dotar o porto de instalagdes de atendimento adequadas aos usuarios que demandam pelos Orgdos Intervenientes e Administragdo do
Porto, evitando conflito no fluxo de pedestres, equipamentos portuarios e veiculos que circulam na via lindeira ao porto.

Valor do Projeto: R$ 600.000,00 Realizado até 2010: R$ 0,00
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Orgamento Fiscal / 2011 R$ 600.000,00 (Lei 12.381 — Suplemento, de 02/03/2011)
Créditos aprovados em 2011: R$ 600.000,00 Meta Fisica: 100,0 %
Recursos Disponiveis R$ 0,00
Total compromissado R$ 598.102,46
Realizado em 2011: R$ 0,00 Execugdo Fisica: 0,0 %

Resultados Alcangados até 2010
N4o ha realizagBes no periodo.
Resultados Alcancados em 2011
N&o ha realizacBes no exercicio.
A Realizar

Obras Complementares do Prédio do Complexo Administrativo Portuério do Porto de Itaguai (RJ)
A licitaco foi concluida em 23 de junho de 2009. A CI-SUPENG N° 6364/2011 informou que o contrato ndo foi assinado pois a acéo ndo
havia sido contemplada no Orcamento de Investimento em 2010.A acéo tem, em 2011, dotagdo aprovada de R$ 600.000,00. O repasse do
recurso foi solicitado pela CARTA-DIRPRE 7698/2011 datada de 30/03/2011. Aguardando recursos financeiros para assinatura do
contrato. O prazo para execucdo dos servigos é de 6 meses a contar da liberagdo dos recursos.

8) Projeto: 26.784.1458.12L G.0033

Acdo: Reforco Estrutural do Cais da Gamboa no Porto do Rio de Janeiro (RJ)

Finalidade: Possibilitar o Porto do Rio de Janeiro de reforco estrutural nas instalagdes do Cais da Gamboa, para recebimento de navios de calado de
-13,5m, a fim de atender a crescente demanda de exportacdo em navegacdo de longo curso.

Valor do Projeto: R$ 120.000.000,00 Realizado até 2010: -
Orcamento Fiscal / 2011 R$ 12.000.000,00 (Lei 12.381 — Suplemento, de 02/03/2011)

Créditos aprovados em 2011: R$ 12.000.000,00 Meta Fisica: 25,0 %
Recursos Disponiveis R$ 0,00
Total compromissado R$ 12.000.000,00

Realizado em 2011: R$ 0,00 Execugdo Fisica: 0,0 %

Resultados Alcancados em 2011

N&o hé realizacBes no exercicio.

A Realizar

Contratacdo de empresa de engenharia especializada para a prestacdo de servicos de "REFORCO ESTRUTURAL DO CAIS DA
GAMBOA NO PORTO DO RIO DE JANEIRO"
A CONCORRENCIA N° 005/2011esta marcada para 14/12/2011, conforme Aviso de Licitagdo publicado no DOU de 28/10/2011.

Observagéo:
O pedido de repasse dos recursos aprovados na LOA/2011 foi efetivado através da CARTA-DIRPRE N° 15.993/2011 datada de 29 de
junho de 2011, uma vez que estdo concluidos os Estudos de Viabilidade Técnica Economica — EVTE aprovados pela DIREXE e pelo
CONSAD, bem como realizada Audiéncia Pablica em 09/06/2011.

Contratacao dos servigos de gerenciamento e fiscalizag¢do para as obras de refor¢o estrutural do cais da Gamboa
O processo foi encaminhado para DIREXE.

9) Projeto: 26.784.1458.121_H.0033

Acdo: Reforgo Estrutural do Cais de S&o Cristévdo no Porto do Rio de Janeiro (RJ)

Finalidade: Efetuar o reforgo estrutural do Cais de S&o Cristévéo, no Porto do Rio de Janeiro, para o recebimento de navios de calado até -13,5m, a
fim de atender a crescente demanda de exportacéo e navegagdo de longo curso.

Valor do Projeto: R$ 80.000.000,00 Realizado até 2010: --

Orcamento Fiscal / 2011 R$ 8.000.000,00 (Lei 12.381 — Suplemento, de 02/03/2011)
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Créditos aprovados em 2011: R$ 8.000.000,00 Meta Fisica: 37,0%
Recursos Disponiveis R$ 0,00
Total compromissado R$ 0,00

Realizado em 2011: R$ 0,00 Execugdo Fisica: 0,0 %

Resultados Alcangados em 2011

N&o ha realizacGes no exercicio.

A Realizar

Observagao:
A acdo esta aguardando novas definicdes quanto a viabilidade de sua execugdo.

10) Projeto: 26.784.1458.12L.1.0033

Acdo: Implantacdo de 3 Pieres de Atracagdo no Porto do Rio de Janeiro (RJ)

Finalidade: Atender a demanda do turismo maritimo, melhorando a qualidade do atendimento ao embarque e desembarque de passageiros e
tripulantes e atracagdo de navios.

Valor do Projeto: R$ 314.000.000,00 Realizado até 2010: R$ 0,00
Orcamento Fiscal / 2011 R$ 47.000.000,00 (Lei 12.381 — Suplemento, de 02/03/2011)
Restos a Pagar R$ 31.000.000,00 (Decreto s/n°, de 28/01/2011)

Créditos aprovados em 2011: R$ 78.000.000,00 Meta Fisica: 26,0 %
Recursos Disponiveis R$ 47.529.130,40
Total compromissado R$ 2.803.877,19

Realizado em 2011: R$ 529.130,40 Execucdo Fisica: 0,2 %

Resultados Alcancados até 2010

N&o ha realizacdes no periodo.
Resultados Alcangados em 2011

Contratacdo de empresa de engenharia especializada para a prestagdo de servicos de Caracterizagdo Geoldgica - Geotécnica do Corpo
Rochoso Existente na Projecdo dos pieres de Atracacdo de Navios de Passageiros no Porto do Rio de Janeiro (RJ)
O contrato C-SUPJUR N° 034/2011 com GEODRILL ENGENHARIA LTDA esta em execugdo — pagamento da 12 e 22 medicdes.

A Realizar

Contratacdo de empresa de engenharia especializada para a prestacdo de servicos de "CONSTRUCAO DO PIER DE ATRACACAO
DESTINADO A NAVIOS DE PASSAGEIROS NO PORTO DO RIO DE JANEIRO"

A CONCORRENCIA N° 006/2010 est4d marcada para dia 29/11/2011, conforme Aviso de Licitacdo publicado no DOU de 25/10/2011.
Contratacdo dos servicos de engenharia consultiva para gerenciamento e fiscaliza¢io das obras de adequagéo do terminal de passageiros do
Porto do Rio de Janeiro

O processo foi encaminhado para DIREXE.

11) Projeto: 26.784.1458.131E.0033

Acdo: Modernizacéo de Elevadores da Sede da CDRJ e do Porto do Rio de Janeiro

Finalidade: Modernizar o sistema de comando e controle dos elevadores instalados no Edificio Sede da CDRJ e dos elevadores instalados no Porto
do Rio de Janeiro, substituindo os painéis de comando a relé, através da instalagdo de painéis eletronicos capazes de oferecer ao usuario melhor
desempenho, conforto e seguranga.

Valor do Projeto: R$ 740.000,00 Realizado até 2010: R$ 290.830,00

Geracdo Propria R$ 502.000,00 (Lei 12.381 — Suplemento, de 02/03/2011)
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Créditos aprovados em 2011: R$ 502.000,00 Meta Fisica: 68,0 %
Recursos Disponiveis R$ 276.620,17
Total compromissado R$ 473.272,00

Realizado em 2011: R$ 206.400,04 Execugdo Fisica: 28,0 %

Resultados Alcancados até 2010

Servico de modernizacgéo dos elevadores do Edificio Sede da CDRJ — contrato C-SUPJUR 097/2009 com ELEVADORES ATLAS SCHINDLER
S/A — pagamento da 12 a 42 parcelas e respectivos reajustamentos.

Resultados Alcancados em 2011

Servico de modernizagéo dos elevadores do edificio sede da CDRJ
O contrato C-SUPJUR N° 097/2009 com ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A estd em execucéo — pagamento da 5% parcela.
Fornecimento e instalacdo de novos elevadores no edificio-sede do Porto do Rio de Janeiro
O contrato C-SUPJUR NP 033/2011 com MODULO ENGENHARIA CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA foi assinado em
27/05/2011. O valor do contrato é de R$ 389.900,00 (trezentos e oitenta e nove mil e novecentos reais) e o prazo é de 150 (cento e
cinquenta) dias. O montante de R$ 105.330,04, executado em Julho, refere-se a assinatura do contrato e aprovacéo do Projeto Executivo.

12) Projeto: 26.305.1458.20BA.0033

Acdo: Prevencdo, Preparacdo e Enfrentamento para a Pandemia de Influenza

Finalidade: Combater o risco de entrada e a disseminagdo do virus da influenza aviaria ou de um eventual subtipo viral responsavel por uma nova
pandemia de influenza no territdrio nacional.

Valor do Projeto: R$ 877.000,00 Realizado até 2010: R$ 0,00
Orcamento Fiscal / 2011 R$ 777.000,00 (Lei 12.381 — Suplemento, de 02/03/2011)

Créditos aprovados em 2011: R$ 777.000,00 Meta Fisica: 89,0 unid
Recursos Disponiveis R$ 777.000,00
Total compromissado R$ 395.477,91

Realizado em 2011: R$ 55.010,00 Execugdo Fisica: 6,3 unid

Resultados Alcancados até 2010
Né&o hé realiza¢des no periodo.

Resultados Alcancados em 2011

Servicos de fornecimento e instalacéo de salas de videoconferéncia nos Portos do Rio de Janeiro e Itaguai (RJ)
O contrato C-SUPJUR N° 083/2010 com SEAL TELECOM COM. E SERV. DE TELECOMUNICACOES LTDA teve o montante de R$
55.010,00 executado em Maio de 2011.

A Realizar

Contratagdo de empresa de engenharia especializada para a prestacdo de servicos de "IMPLANTAGCAO DA UNIDADE DE ESTERILIZACAO DE
RESIDUOS SOLIDOS - UERS, NO PORTO DO RIO DE JANEIRO"
A CONCORRENCIA N° 003/2011 teve o resultado do julgamento da proposta de precos publicado no DOU de 26/10/2011. A licitante
CONPORT ENGENHARIA LTDA foi classificada por cumprir todas as exigéncias Editalicias.

13) Projeto: 26.784.1458.3E70.0033

Acéo: Recuperacgéo do Acesso Rodoferroviario do Porto do Rio de Janeiro.
Finalidade: Melhorar os acessos rodoviarios e desobstruir o ramal ferroviario Arara/Jacarezinho de acesso ao Porto do Rio de Janeiro.

Valor do Projeto: R$ 10.000.000,00 Realizado até 2010: R$ 4.867.272,00
Saldo Financeiro R$ 4.479.540,00 (Lei 12.381 — Suplemento, de 02/03/2011)
Créditos aprovados em 2011: R$ 4.479.540,00 Meta Fisica: 42,0 %
Recursos Disponiveis R$ 4.479.540,00
Total compromissado R$ 0,00
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Realizado em 2011: R$ 0,00 Execugdo Fisica: 0,0 %

Resultados Alcangados até 2010

Convénio Ferroviario - Pagamento das indenizacOes cobertas da 12 a 62 prestacdes de contas — Convénio de Apoio Técnico e Financeiro relativo as
indenizagdes de 350 familias — C-SUPJUR 79/2005 - concluido;

Convénio Rodoviario - 12 e 22 Prestagdo de Contas apresentada pela Prefeitura do Rio de Janeiro — 12 e 22 medi¢Bes dos servigos de obras do acesso
viario ao Porto do Rio de Janeiro, pela Delta Construgdes S.A - em andamento.

Resultados Alcangados em 2011
N&o ha realizacGes no exercicio.

A Realizar

Observagao:
Aguardando a prestacéo de contas referente ao convénio de cooperagao técnica e financeira C-SUPJUR N° 036/2006 com a Prefeitura do
Rio de Janeiro para o acesso rodoviario.

14) Projeto: 26.784.1458.3E72.0033

Acdo: Implantacdo de Balangas no Porto do Rio de Janeiro.

Finalidade: Implantacdo de balancas para controle de carga e pesagem de veiculos e/ou mercadorias.

Valor do Projeto: R$ 515.890,00 Realizado até 2010: R$ 118.597,39
Restos a Pagar R$  103.178,00 (Decreto s/n°, de 24/06/2011)

Créditos aprovados em 2011: R$ 103.178,00 Meta Fisica: 20,0%
Recursos Disponiveis R$ 0,00
Total compromissado R$ 0,00

Realizado em 2011: R$ 0,00 Execugdo Fisica: 0,0 %

Resultados Alcancados até 2010

Pagamento da 1% a 8% medicOes — fornecimento, montagem, instalagdo e afericdo de balancas para controle de carga e pesagem de veiculo e
mercadoria — SATEC IND E COM LTDA — C-SUPJUR 33/2005 - concluido.

Resultados Alcangados em 2011

N&o hé realizacBes no exercicio.

A Realizar

Observagdo:
O crédito aprovado para esta acdo pelo Decreto s/n° de 24 de junho de 2011 no valor de R$ 103.178,00 ndo apresenta previsdo de
utilizagdo uma vez que o projeto encontra-se concluido.

15) Projeto: 26.784.1458.3E74.0033

Acéo: Ampliacdo da Rede Elétrica no Porto do Rio de Janeiro (RJ)

Finalidade: Ampliar a capacidade e modernizar o sistema de energia elétrica e a iluminag&o do porto do Rio para atender com qualidade o aumento
do consumo interno oriundo dos novos arrendamentos a serem contratados. Nivel de iluminagdo adequado as exigéncias do ISPS-Code.

Valor do Projeto: R$ 8.000.000,00 Realizado até 2010: R$ 2.697.968,36
Saldo Financeiro R$ 2.594.301,00 (Lei 12.381 — Suplemento, de 02/03/2011)
Saldo Financeiro (Mudancga de Fonte) (R$ 2.251,621,00) (Portaria n® 124, de 01/06/2011)
Restos a Pagar R$ 2.251.621,00 (Portaria n® 124, de 01/06/2011)
Restos a Pagar R$ 50.000,00 (Decreto s/n°, de 24/06/2011)

Créditos aprovados em 2011: R$ 2.644.301,00 Meta Fisica: 33,0%
Recursos Disponiveis R$  342.680,00
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Total compromissado R$ 2.336.324,28

Realizado em 2011: R$ 0,00 Execucdo Fisica: 0,0 %

Resultados Alcangados até 2010

Pagamento da 12 a 112 medic0es e reajustamentos referentes & recuperacéo e modernizagdo do sistema elétrico de média tensdo do Porto do Rio de
Janeiro — C-SUPJUR 098/2006.

Resultados Alcancados em 2011
N&o ha realizacGes no exercicio.

A Realizar

Recuperagéo e Modernizagéo do Sistema Elétrico de Média Tens&o do Porto do Rio de Janeiro
O contrato C-SUPJUR N° 098/2006 com ATUACAO ENGENHARIA LTDA esta encerrado, porém o processo encontra-se na SUPENG
aguardando concluséo.
Rede de cabeamento para o sistema de supervisdo e monitoramento das subestacdes elétricas do Porto do Rio de Janeiro
O Projeto Bésico encontra-se em elaboragao.
Construcéo de rede subterrénea de alta tenséo no trecho compreendido entre a SUB 17/18 e SE-CS
O Projeto Basico encontra-se em elaboragao.
Contratacéo dos servigos de construcdo de rede de dutos de média tenséo na area do Cais de S&o Cristovao no Porto do Rio de Janeiro
A CONCORRENCIA N° 007/2011 esta marcada para dia 06/12/2011, conforme Aviso de Licita¢do publicado no DOU de 01/11/2011.

16) Projeto: 26.784.1458.3338.0033

Acdo: Construcao de Terminal de Minério, Gusa e Produtos Siderurgicos no Porto de Itaguai (RJ)

Finalidade: Construcdo de Terminal de Minério do Porto de Itaguai.

Valor do Projeto: R$ 2.470.563,00 Realizado até 2010: R$ 893.256,35
Saldo Financeiro R$ 37.924,00 (Lei 12.381 — Suplemento, de 02/03/2011)
Créditos aprovados em 2011: R$ 37.924,00 Meta Fisica: 1,0%
N
Recursos Disponiveis R$ 0,00
Total compromissado R$ 0,00
Realizado em 2011: R$ 0,00 Execugdo Fisica: 0,0 %

Resultados Alcancados até 2010

Pagamento da 12 a 82 medicGes referentes a revitalizacdo e a implementacdo da iluminacéao viaria no Porto de Itaguai; Pagamento da 12 a 3% medigdes
— Recuperacao e pavimentagdo asfaltica da pista de Itaguai - contrato 87/2007; Pagamento da 1% 22 e 3% medic¢des da contratagdo dos servigos de
rede de abastecimento da agua do ITAPOR - contrato 26/2008; Pagamento da 1% e 22 medi¢des - Alimentagdo externa do complexo administrativo e
portéo da llha da Madeira do Porto de Itaguai - contrato n® 070/2008.

Servigos de ampliacédo da rede de drenagem superficial na area do complexo administrativo do Porto de Itaguai — contrato C-SUPJUR 007/2009 com
CONSTRUTORAW.V. LTDA — pagamento da 12 a 42 medi¢des e respectivos reajustamentos.

Resultados Alcangados em 2011
N&o hé realizacBes no exercicio.

A Realizar

Observagao:
O crédito aprovado para esta agdo pela Lei n°® 12.381, de 09/02/2011 — LOA/2011 — no valor de R$ 37.924,00 como Saldo de Exercicios
Anteriores esta em processo de cancelamento, pois a agdo ndo apresentava saldo financeiro ao final de 2010.

17) Projeto: 26.784.1458.3341.0033

Acdo: Desapropriacdo para Expansdo de Area no Porto de Itaguai(RJ)
Finalidade: Desapropriacdo de areas com a finalidade de salvaguardar o patriménio da CDRJ, visando a expansdo do Porto de Itaguai.
Valor do Projeto: R$ 1.795.000,00 Realizado até 2010: R$ 1.099.250,12

Geracgdo Propria R$ 1.000.000,00 (Lei 12.381 — Suplemento, de 02/03/2011)
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Créditos aprovados em 2011: R$ 1.000.000,00 Meta Fisica: 8.667,0 m?
Recursos Disponiveis R$  750.000,00
Total compromissado R$  572.641,51

Realizado em 2011: R$ 57264151 Execugdo Fisica: 4.963,1 m?

Resultados Alcancados até 2010
Pagamento de custas judiciais e desapropriagdes relativas ao Porto de Itaguai (RJ).

Resultados Alcancados em 2011

Pagamento de custas judiciais e desapropriagdes relativas ao Porto de Itaguai (RJ).

A Realizar

Pagamento de custas judiciais e desapropriacdes relativas ao Porto de Itaguai (RJ).

18) Projeto: 26.122.0807.4101.0033

Acédo: Manutencdo e Adequacéo de Bens Imdveis

Finalidade: Realizar despesas com manutencdo e obras de adequacdo que prolonguem a vida Util dos bens iméveis e melhorem a qualidade dos
servicos prestados aos Usuarios.

Valor do Projeto: #ATIVIDADE# Realizado até 2010: --
Geracdo Propria R$ 1.000.000,00 (Lei 12.381 — Suplemento, de 02/03/2011)
Créditos aprovados em 2011: R$ 1.000.000,00 Meta Fisica: 100,0 %
Recursos Disponiveis R$  250.000,00
Total compromissado R$  202.389,89
Realizado em 2011: R$ 0,00 Execucdo Fisica: 0,0 %

Resultados Alcangados em 2011
N&o hé realizacBes no exercicio.
A Realizar

Contratacdo de empresa de engenharia especializada para a prestagdo de servicos de "REMODELAGEM DO PREDIO SEDE DA
SUPERINTENDENCIA DO PORTO DE ITAGUAI"
A CONCORRENCIA N° 006/2011 esta marcada para dia 04/01/2012, conforme Aviso de Licitagdo publicado no DOU de 23/11/2011.

19) Projeto: 26.122.0807.4102.0033

Acdo: Manutencdo adequagdo bens moveis, veiculos, maquinas e equipamentos

Finalidade: Realizar despesas com manuten¢do e obras de adequagdo que prolonguem a vida Gtil dos bens moveis, veiculos, maquinas e
equipamentos proporcionando melhor qualidade dos servigos prestados aos usuarios.

Valor do Projeto: #ATIVIDADE# Realizado até 2010: -
Geracdo Prdpria R$ 1.000.000,00 (Lei 12.381 — Suplemento, de 02/03/2011)
Créditos aprovados em 2011: R$ 1.000.000,00 Meta Fisica: 100,0 %
Recursos Disponiveis R$ 750.000,00
Total compromissado R$ 602.330,86
Realizado em 2011: R$ 516.678,36 Execugéo Fisica: 51,7 %

Resultados Alcancados em 2011

1-Aquisicio de aparelhos de ar-condicionado, conforme O.F 80/2010: CLIMA RIO 2004 COM. E SERV. DE REFRIGERACAO LTDA.
2-Aquisicdo de poltronas para auditorio, conforme O.F 65/2010. Pagamento da NF N°14154: GIROFLEX S/A.
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3-Aquisicéo de sofés e poltrona, conforme O.F 87/2010. Pagamento da NF N° 7284: AURUS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA.
4-Aquisicdo de estante de aco, conforme O.F 02/2011. Pagamento de NF N° 596: METALURGICA PROACO LTDA.

5-Aquisicdo e instalagdo de 02(dois) aparelhos de ar-condicionado, conforme O.F 80/2010: CLIMARIO 2004 COM. E SERV. DE
REFRIGERACAO LTDA.

6-Aquisicdo e instalagdo de O03(trés) aparelhos de ar-condicionado, conforme O.F 80/2010: CLIMARIO 2004 COM. E SERV. DE
REFRIGERACAO LTDA.

7-Aquisicdo de 16(dezesseis) aparelhos Springer eletronicos de ar-condicionado de 10.000, 21.000 e 30.000 BTUS, conforme O.F 16/2011:
ARTICO COMERCIO DE REFRIGERAGCAO LTDA.

8-Aquisicdo de 23(vinte e trés) refrigeradores CONSUL frost free de 01 porta, conforme O.F 25/2011: CHAVES COMERCIO E LICITACOES
LTDA.

9-Aquisicdo de 02 cafeteiras industriais, conforme O.F 25/2011: CHAVES COMERCIO E LICITACOES LTDA

10-Aquisicdo de 08 unidades evaporadoras e 08 condensadoras CARRIER de 12.000 e 18.000 Btus, conforme O.F. 015/2010 e 015/2011:
CLIMARIO 2004 COM. E SERV. DE REFRIGERAGAO LTDA

11-Aquisi¢do de 10 unidades evaporadoras + 10 condensadoras de 30.000 btus + 10 kits, conforme O.F. 015/2010 e 015/2011: CLIMARIO 2004
COM. E SERV. DE REFRIGERAGAO LTDA.

12-Aquisico de estante de ago carbono com 06(seis) prateleiras, conforme O.F 033/2011: METALURGICA PROACO LTDA.

13-Aquisico de 03(trés) fornos de micro-ondas BRASTEMP 38 LTS, conforme O.F 027/2011: HCR COMERCIO E SERVICOS LTDA.
14-Aquisicio de frigobar e cafeteira industrial, conforme O.F 026/2011: TREVISO COMERCIO DE ALIMENTOS.

15-Aquisicdo de 06(seis) cameras fotogréficas digitais SONY W350, conforme O.F 032/2011: NADJA MARINA PIRES ME.

16-Aquisicdo de 01(um) quadro branco com moldura de aluminio medindo 1,20 x 0,90 cm, conforme O.F 038/2011: COMERCIAL SUDESTE RJ
LTDA.

17-Aquisicéo de 02(duas) TVs LCD 46": PAULA DOS SANTOS MARCOLIN - ME.

18-Aquisicdo de 05(cinco) unidades evaporadoras + 05(cinco) condensadoras de 30.000 BTUs + 05(cinco) kits, conforme O.F 015/2010 e 015/2011:
CLIMARIO 2004 COM. E SERV. DE REFRIGERACAO LTDA.

19-Aquisicéo de 02(dois) suportes de teto para televisdo de 46": LUIZ FABIANO APONTE — ME.

20-Aquisicdo de 01(um) medidor de condutividade, temperatura/pressao para SUPMAM, conforme O.F. 047/2010: FM & TECNOLOGIA LTDA.

20) Projeto: 26.126.0807.4103.0033

Acdo: Manutencao e Adequacdo Ativos Informaética e Teleprocessamento

Finalidade: Realizar despesas com manuten¢do, adequagdo e aquisicdo de bens nas é&reas de informética, informacdo e teleprocessamento que
prolonguem a vida til dos ativos de informatica nas respectivas areas e propiciem melhor qualidade dos servicos prestados aos usuarios.

Valor do Projeto: #ATIVIDADE# Realizado até 2010: -
Geragdo Propria R$ 1.000.000,00 (Lei 12.381 — Suplemento, de 02/03/2011)
Créditos aprovados em 2011: R$ 1.000.000,00 Meta Fisica: 100,0 %
Recursos Disponiveis R$ 800.000,00
Total compromissado R$  766.852,68
Realizado em 2011: R$ 607.368,82 Execugdo Fisica: 60,7 %

Resultados Alcancados em 2011

1-Aquisicdo de uma impressora de cheque da marca Elgin para DIGEFI, conforme O.F 23/2011: DECISIVA EQUIPAMENTOS PROJETOS E
SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA.

2-Aquisicdo de 02 projetores multimidia, conforme O.F 22/2011: C. CRISTINA LEAO REGO INFORMATICA.

3-Aquisicao de 50 microcomputadores da marca LENOVO, conforme O.F 24/2011: SAFE SYSTEM INFORMATICA S/A.

4-Aquisicao de materiais de informatica, conforme O.F. 034/2011: TELTEC NETWORKS LTDA.

5-Prestacdo de servicos de instalagdo de sistemas integrado de seguranca, de acesso de pessoas, CFTV e frequéncia de pessoal, contrato C-SUPJUR
016/2011 com IB TECNOLOGIA E SISTEMAS LTDA.

21) Projeto: 26.784.1458.6504.0033

Acdo: Estudos e Projetos para Racionalizagdo da Operacao Portuéaria e Protecdo ao Meio Ambiente

Finalidade: Proceder a estudos de viabilidade técnica, comercial e ambiental para subsidiar os projetos de aprofundamento dos Portos e os
arrendamentos de &reas.

Valor do Projeto: #ATIVIDADE# Realizado até 2010: R$ 2.844.058,00
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Orgamento Fiscal / 2011 R$ 4.100.000,00 (Lei 12.381 — Suplemento, de 02/03/2011)
Saldo Financeiro R$ 3.767.876,00 (Lei 12.381 — Suplemento, de 02/03/2011)
Saldo Financeiro (Mudanga de Fonte) (R$ 3.257.920,00) (Portaria n® 124, de 01/06/2011)
Restos a Pagar R$ 3.257.920,00 (Portaria n® 124, de 01/06/2011)

Créditos aprovados em 2011: R$ 7.867.876,00 Meta Fisica: 38,0 unid
Recursos Disponiveis R$ 1.767.876,32
Total compromissado R$ 0,00

Realizado em 2011: R$ 0,00 Execugdo Fisica: 0,0 unid

Resultados Alcancados até 2010

Pagamento referente a estudos geotécnicos no canal de acesso ao porto de Itaguai; Pagamento das parcelas do convénio C-SUPJUR 108/2006 com o
CENTRAN — Ministério da Defesa.

Resultados Alcancados em 2011

N&o hé realizag¢des no exercicio.

A Realizar

Consultoria com foco na Anélise e Desenvolvimento de Projetos Béasicos e Estudos de Viabilidade Técnica, Econdmica e Ambiental
(EVTEA) de empreendimentos porturios

O processo foi encaminhado para anélise da SUPJUR.
Consultoria com foco na Analise e Avalia¢do dos Ativos Imobiliarios da CDRJ

O Termo de Referéncia esta em elaboracgéo pela DIMACO.

22) Projeto: 26.784.1458.7376.0033

Acdo: Dragagem de Aprofundamento Canal de Acesso e Bacia de Evolugéo do Porto de Itaguai (RJ)

Finalidade: Alargar trecho do canal de acesso com 150 metros de largura e aprofundar o calado para 20 metros, decorrentes da demanda crescente
de cargas ao porto, tais como: minério, carvao, soja e contéineres.

Valor do Projeto: R$ 380.733.300,00 Realizado até 2010: R$ 104.551.702,03
Saldo Financeiro R$ 1.896.300,00 (Lei 12.381 — Suplemento, de 02/03/2011)

Créditos aprovados em 2011: R$ 1.896.300,00 Meta Fisica: 1,0 mil m3
Recursos Disponiveis R$ 1.448.298,00
Total compromissado R$  292.989,00

Realizado em 2011: R$  292.989,00 Execucdo Fisica: 0,2 mil m3

Resultados Alcancados até 2010

Pagamento da 1% a 102 medicdes e respectivos reajustes do contrato com a firma Bandeirantes — dragagem de infraestrutura aquaviario de acesso ao
Porto de Itaguai — DEPJUR 18/2000; Pagamento da 1% a 10 medicfes do contrato com a firma Ster Engenharia Ltda — Dragagem do acesso
aquaviéario do Porto de Itaguai — C-SUPJUR 035/2008.

Servigos de caracterizagdo morfo-acustica do corpo rochoso existente no canal de acesso ao Porto de Itaguai — contrato C-SUPJUR 028/2010 com
MICROARS CONSULTORIA E PROJETOS LTDA — pagamento da 12 a 32 medicdes.

Servicos de sondagens subaquéticas por jet-probe na area de influéncia do corpo rochoso existente no canal de acesso ao Porto de Itaguai - contrato
C-SUPJUR 041/2010 com HIDROTOPO CONSULTORIA E PROJETOS LTDA — pagamento da medigao Unica.

Resultados Alcancados em 2011

Consultoria e estudos ambientais para dragagem de areas de fundeio no acesso aquaviario ao Porto de ltaguai (RJ)
O contrato C-SUPJUR N° 020/2011 com PH MAR CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA esta em execucdo — pagamento da 12 a 42
medicoes.

A Realizar

Caracterizacao geoldgico-geotécnica do corpo rochoso existente no canal de acesso ao Porto de Itaguai (RJ)
O processo aguarda definicdo quanto a viabilidade de sua execugéo.
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23) Projeto: 26.784.1458.7390.0033

Acdo: Implantacéo do Sistema de Sinalizacdo Nautica do Porto de Itaguai

Finalidade: Implantacdo de sinalizagdo nautica de alto desempenho e durabilidade para a seguranga da navegacdo nos canais e bacias de evolucéo
do acesso aquavidrio do Porto de Itaguai, em cumprimento aos ditames da Lei 8630/93.

Valor do Projeto: R$ 4.000.000,00 Realizado até 2010: R$ 1.240.000,00
Restos a Pagar R$ 1.760.000,00 (Decreto s/n°, de 24/06/2011)

Créditos aprovados em 2011: R$ 1.760.000,00 Meta Fisica: ‘ 13,0%
Recursos Disponiveis R$ 0,00
Total compromissado R$ 0,00

Realizado em 2011: R$ 0,00 Execugdo Fisica: | 0,0%

Resultados Alcancados até 2010
Fornecimento de equipamentos de sinalizacdo nautica para o Porto de Itaguai.

Resultados Alcancados em 2011

N&o hé realizagdes no exercicio.

A Realizar

Aquisicado de acessorios dos sinais flutuantes e faroletes para o sistema de balizamento ndutico NORMAM 17 Marinha do Brasil
O Projeto Basico encontra-se em elaboragao.

24) Projeto: 26.784.1458.7412.0033

Acdo: Obras de Demarcagéo e Protecdo das Areas do Porto de Itaguai (RJ)
Finalidade: Limitar, cercar e proteger os limites da &rea do Porto Organizado de Itaguai.

Valor do Projeto: ‘ R$ 2.133.000,00 Realizado até 2010: R$ 0,00
Saldo Financeiro R$ 2.133.000,00 (Lei 12.381 — Suplemento, de 02/03/2011)
Saldo Financeiro (Mudanca de Fonte) (R$ 2.133.000,00) (Portaria n® 124, de 01/06/2011)
Restos a Pagar R$ 2.133.000,00 (Portaria n® 124, de 01/06/2011)

Créditos aprovados em 2011: R$ 2.133.000,00 Meta Fisica: ‘ 100,0 %
Recursos Disponiveis R$ 0,00
Total compromissado R$ 0,00

Realizado em 2011: R$ 0,00 Execugdo Fisica: ‘ 0,0 %

Resultados Alcancados até 2010
Né&o hé realiza¢des no periodo.

Resultados Alcancados em 2011

N&o hé realizagdes no exercicio.

A Realizar

Fornecimento e instalacé@o de cercas para prote¢do de areas no Porto de Itaguai (RJ)
O Projeto Basico encontra-se em elaboragao.
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Recursos do Tesouro -2011
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Aprovado Dig ponivel Empenhadao Eiecutado
/ ACOMPANHAMENTO DO ORGAMENTO DE INVESTIMENTOS
# (agrupado por fonte de recursos)
DOCAS DO IO OQutubro /2011
AUTORIDADE PORTUARIA R$ 1,00
TOTAL POR FONTE DE RECURSO Lei + Créditos Compromissado Disponivel Empenhado Realizado
FONTE: RECURSOS PROPRIOS
5.802.000,00 3.911.658,59 3.151.620,17 1.903.088,73 1.903.088,73
FONTE: RECURSOS TESOURO
152.496.064,00 25.547.426,03 71.609.131,96 2.596.462,80 2.596.462,80
TOTAL GERAL
158.298.064,00 29.459.084,62 74.760.752,13 4.499.551,53 4.499.551,53
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