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1. Quanto ao prazo de fechamento mensal 

 

 

O art. 3º do Decreto nº 3735, de 24 de janeiro de 2001, determinou que a inserção dos dados referentes ao 

Orçamento de Investimentos, deverá ser feito até o dia 20 do mês subsequente ao de referência, no Sistema Integrado 

das Empresas Estatais - SIEST. 

 

 

 

 

2. Valores para 2011 

 

Base Legal Suplementação Cancelamento Total Aprovado 

Decreto s/nº, de 28/01/2011 R$ 31.000.000 R$ 0 R$ 31.000.000 

Lei nº 12.381, de 09/02/2011 (LOA/2011) R$ 124.148.499 R$ 0 R$ 124.148.499 

Portaria nº 124, de 01/06/2011 R$ 12.914.605 (R$ 12.914.605) R$ 0 

Decreto s/nº, de 24/06/2011 R$ 3.149.565 R$ 0 R$ 3.149.565 

Créditos em Andamento R$ 4.727.211 (R$ 5.435.655) (R$ 708.444) 

TOTAL R$ 175.939.880 (R$ 18.350.260) R$ 157.589.620 

 

 

 
  

3. Valores realizados em 2011 

 

 

No exercício foram realizados 2,9% do total aprovado, perfazendo um montante de R$ 4.499.551,53.   
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AÇÕES DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO 

1) Projeto: 26.784.1458.10VS.0033 

Ação: Implantação do Sistema de Segurança Portuária (ISPS-CODE) no Porto de Itaguaí (RJ) 

Finalidade: Dotar as instalações portuárias do Porto de Itaguaí de condições de segurança e prevenção à ameaça de ataques terroristas e outros 
ilícitos que comprometam sua atividade. 

Valor do Projeto: R$ 22.422.668,00 Realizado até 2010: R$  9.009.651,01 

Saldo Financeiro R$   7.567.131,00 (Lei 12.381 – Suplemento, de 02/03/2011) 

Saldo Financeiro (Mudança de Fonte) (R$  3.000.000,00) (Portaria nº 124, de 01/06/2011) 

Restos a Pagar R$   3.000.000,00 (Portaria nº 124, de 01/06/2011) 

Créditos aprovados em 2011: R$   7.567.131,00 Meta Física: 47,0 % 

Recursos Disponíveis R$   4.687.705,24 

Total compromissado R$   4.331.747,01 

Realizado em 2011: R$   1.679.394,40 Execução Física: 10,4% 

Resultados Alcançados até 2010 

Instalação e fornecimento de equipamentos para implantação do Sistema Integrado de Segurança (SIS) – contrato 107/2005; Obras de reforma do 
prédio da SUPGUA no ITAPOR – contrato 109/2005; Aquisição de micro-ônibus para a SUPGUA no ITAPOR – contrato 105/2005; aquisição de 
boias de sinalização náutica para o canal de acesso do Porto de Itaguaí; construção de cercas para casas de transferências de energia; Pagamento da 
1ª a 9ª medições da Siemens, referente à implantação do SIS-ITAPOR;Aquisição de grupo gerador para a superintendência da guarda portuária; 
Obra de fechamento das guaritas do ITAPOR; Construção de muro fronteiriço  do Vilar de Coqueiros; Logon Construções e Consultoria Técnica em 
Engenharia Ltda – 2ª e 3ª medições  referentes à adequação das instalações de acesso do Porto de Itaguaí – ISPS-CODE; Aquisição de 30.000 
cartões de identificação – O.F 040/2008. Pagamento da 1ª a 5ª medições do contrato 037/2009 com a Construtora W.V. LTDA, referente à ampliação 
da portaria principal do Porto de Itaguaí; Construtora W.V. LTDA – Termo de rescisão amigável 069/2009 referente ao contrato 027/2008. 
Ampliação da Portaria Principal do Porto de Itaguaí – contrato C-SUPJUR 037/2009 com a Construtora W.V. LTDA – pagamento da 6ª a 13ª 
medições e reajustamentos da 12ª e 13ª medições. 
Complementação do balizamento do canal de acesso ao Porto de Itaguaí – contrato C-SUPJUR 059/2010 com RIO INTERPORT CONSULT. 
ENGENHARIA LTDA – pagamento da 1ª medição. 

Resultados Alcançados em 2011 

Complementação do balizamento do canal de acesso ao Porto de Itaguaí 
O contrato C-SUPJUR Nº 059/2010 com RIO INTERPORT CONSULT. ENGENHARIA LTDA está concluído. O contrato teve, em 2011, 
o montante de R$ 54.405,00 executado referente ao pagamento da 2ª medição. 

Pavimentação da portaria principal do Porto de Itaguaí (RJ)  
O contrato C-SUPJUR Nº 018/2011 com CONSTRUTORA W.V. LTDA está com a execução paralisada. O contrato teve, em 2011, o 
montante de R$ 1.315.541,42 executado referente ao pagamento da 1ª a 3ª medições. 

Ampliação da Portaria Principal do Porto de Itaguaí 
O contrato C-SUPJUR Nº 037/2009 com CONSTRUTORA W.V. LTDA teve o 4º Termo Aditivo assinado em 01/06/2011 estabelecendo 
prazo contratual em 29(vinte e nove) dias a contar da sua assinatura. O montante de R$ 309.447,98, executado em Agosto, refere-se ao 
pagamento da 14ª medição e reajustamento da 14ª medição. 

A Realizar 

Serviços de recuperação e melhorias do Sistema Integrado de Segurança do Porto de Itaguaí (RJ) 
O contrato C-SUPJUR Nº 057/2011 com EXPERNET TELEMÁTICA LTDA foi assinado em 03/08/2011. O valor deste contrato é de R$ 
2.399.500,00 (dois milhões trezentos e noventa e nove mil e quinhentos reais) e o prazo é de 12(doze) meses, conforme extrato de contrato 
publicado no DOU de 16/08/2011. 

Contratação de empresa para elaboração de análise de risco e plano de segurança pública portuária – PSPP. 
O processo foi encaminhado para DIREXE. 

Construção de guaritas e edificação para gerador de emergência na portaria principal do Porto de Itaguaí (RJ). 
O processo foi encaminhado para DIREXE. 

 

2) Projeto: 26.784.1458.10VW.0033 

Ação: Implantação do Sistema de Segurança Portuária (ISPS-CODE) no Porto do Rio de Janeiro (RJ) 

Finalidade: Dotar as instalações portuárias do Porto do Rio de Janeiro de condições de segurança e prevenção à ameaça de ataques terroristas e 
outros ilícitos que comprometam sua atividade. 

Valor do Projeto: R$ 28.558.431,00 Realizado até 2010: R$ 11.308.252,07 
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Saldo Financeiro R$    9.307.592,00 (Lei 12.381 – Suplemento, de 02/03/2011) 

Saldo Financeiro (Mudança de Fonte) (R$   3.000.000,00) (Portaria nº 124, de 01/06/2011) 

Restos a Pagar R$    3.000.000,00 (Portaria nº 124, de 01/06/2011) 

Restos a Pagar R$    1.236.387,00 (Decreto s/nº, de 24/06/2011) 

Créditos aprovados em 2011: R$  10.543.979,00 Meta Física: 40,0 % 

Recursos Disponíveis R$    7.543.979,00 

Total compromissado R$    2.788.908,18 

Realizado em 2011: R$         39.939,00 Execução Física: 0,2% 

Resultados Alcançados até 2010 

Aquisição de 170 pistolas marca TAURUS calibre 38 e munições; aquisição de 30 aparelhos de ar condicionado para a SUPGUA; Obras de 
adaptação do prédio da guarda, custas cartonarias e lavratura de três procurações – contrato 016/2006; aquisição de sistema de controle de acesso e 
de segurança aos portos do RJ; serviço de assessoria técnica na implantação do ISPS-CODE nos portos do RJ; aquisição de seis veículos do tipo 
pick-up cabine dupla; aquisição de binóculos para visão noturna; aquisição de 12 bancos tipo longarina, sendo 9 de 3 lugares e 3 de 5 lugares; 
aquisição de doze rádio comunicadores; aquisição de um aparelho de TV de 29” e um vídeo cassete de 7 cabeças; aquisição de 50 cadeiras tipo 
secretária; aquisição de 3 cadeiras tipo diretor espaldar alto, 4 cadeiras tipo diretor espaldar médio, 20 cadeiras tipo chefia, 12 mesas tipo chefia, 1 
mesa redonda para reunião e 50 poltronas de auditório com prancheta; aquisição de 2 armários de aço; aquisição de seis aparelhos de faxes à laser 
com copiadora e identificador de chamadas; aquisição de software de identificação para a SUPGUA; aquisição de seis motos para SUPGUA; 
aquisição de material de informática; projeto de adaptação do prédio da SUPGUA para o ISPS-CODE; aquisição de máquina fragmentadora de 
papel; aquisição de no-break; implantação do ISPS-CODE nos portos do RJ e Itaguaí;  aquisição de armários de aço; aquisição de câmera qeb para 
SUPGUA; aquisição de máquina fotográfica e filmadora;  aquisição de impressora de etiquetas;  aquisição de equipamentos de ginástica; aquisição 
de mesas e armários; aquisição de 19 bebedouros; aquisição de microcomputadores; contratação dos serviços de pavimentação asfáltica e 
infraestrutura de iluminação no Porto do Rj – Constr WV Ltda; construção, reforma e adaptação das portarias do Porto do RJ firmado coma Giver 
Engenharia Ltda – contrato 108/2005; aquisição de bóias de sinalização náutica para os portos do Rio e Niterói; aquisição de 21 conjuntos de 
defensas, visando a segurança de embarcações e instalações portuárias; Implantação da sinalização horizontal de áreas adjacentes ao RIOPOR; obras 
de fechamento de guaritas; Implantação de bóias de sinalização náutica no RIOPOR; serviços de podas de árvores no Porto do Rio; Projeto para 
integração de sistemas de segurança portuária e aduaneira; Projeto executivo da nova sede da SUPGUA para atendimento ao ISPS-CODE; Projeto 
de engenharia do VTS-Monitoramento do tráfego marítimo; Pagamento das 1ª a 9ª medições da Siemens, referente a implantação do Sistema 
Integrado de Segurança - SIS-RIOPOR; Despesas com projeto do sistema de iluminação no RIOPOR; Aquisição de 4 Bastões Anti-tumulto; 
Pagamento da 2ª parcela de cartões de aproximação; Pagamento da 3ª medição do projeto de monitoramento das embarcações dentro das áreas do 
Porto Organizado; Aquisição de grupo gerador para a superintendência da guarda portuária; Pagamento da 1ª medição do Sistema de GIS, do 
RIOPOR; Pagamento da 1ª e 2ª medições do contrato 086/2009 com a Hansaluftbild Geo Informações Ltda, referente ao Projeto de implantação de 
um sistema de informações geo referenciais; Pagamento referente ao 1º termo aditivo do contrato 086/2009. 
Construção da Sede da Guarda Portuária – contrato C-SUPJUR 027/2010 com MPE MONTAGENS E PROJETOS ESPECIAIS S/A – pagamento da 
1ª a 3ª medições. 
Fornecimento e instalação de proteção e segurança para o armazém 15 do porto do Rio de Janeiro – contrato C-SUPJUR 068/2010 com NOVA 
QUADRANTE SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA – pagamento da medição única. 

Resultados Alcançados em 2011 

Implantação de dispositivos de segurança para acesso de pedestres no portão 24 do Porto do Rio de Janeiro 
O contrato C-SUPJUR Nº 098/2010 com TRAFEG SINALIZAÇÃO E SEGURANÇA DE TRANSITO LTDA teve o montante de R$ 
39.939,00 executado em Junho e Julho referente ao pagamento da 1ª e 2ª medições. 

A Realizar 

Construção da Sede da Guarda Portuária 

O contrato C-SUPJUR 027/2010 com MPE MONTAGENS E PROJETOS ESPECIAIS S/A teve a execução interrompida pois a 

construção da sede da Guarda Portuária está sem licença da Prefeitura (RJ). 

Serviços de Recuperação e Melhorias do Sistema Integrado de Segurança do Porto do Rio de Janeiro 

O contrato C-SUPJUR Nº 057/2011 com EXPERNET TELEMÁTICA LTDA foi assinado em 03/08/2011. O valor deste contrato é de R$ 

2.399.500,00 (dois milhões trezentos e noventa e nove mil e quinhentos reais) e o prazo de execução é de 12(doze) meses, conforme 

extrato de contrato publicado no DOU de 16/08/2011. 
A ação está sendo utilizada para aquisição dos seguintes equipamentos pela SUPGUA: 

Aquisição de Porta Tonfas, conforme pedido de compra nº 5004/2011 efetuado pelo Superintendente da Guarda Portuária. 
Aquisição de Armas não Letais, conforme pedido de compra nº 5333/2011 efetuado pelo Superintendente da Guarda Portuária. 
Aquisição de Nobreak para a SUPGUA. 
Aquisição espargidor de agente de pimenta para a SUPGUA.  
Aquisição colete de Proteção Balística nível IIIA.  

 

3) Projeto: 26.784.1458.100Y.0033 

Ação: Recuperação da Pavimentação das Vias Internas do Porto do Rio de Janeiro (RJ) 
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Finalidade: Promover a drenagem de águas pluviais e recuperação da pavimentação a fim de evitar a formação de poças, melhorando a segurança 

no trânsito de veículos rodoviários e ferroviários. 

Valor do Projeto: R$ 2.900.000,00  Realizado até 2010: R$  699.275,00 

Geração Própria R$   1.300.000,00 (Lei 12.381 – Suplemento, de 02/03/2011) 

Créditos aprovados em 2011: R$   1.300.000,00 Meta Física: 45,0 % 

Recursos Disponíveis R$      325.000,00  

Total compromissado R$   1.294.171,65 

Realizado em 2011: R$                 0,00  Execução Física: 0,0 % 

Resultados Alcançados até 2010 

Pagamento da 1ª a 6ª medições do contrato C-SUPJUR 117/08 – Recuperação da pavimentação de áreas internas do Porto do Rio de Janeiro. 

Resultados Alcançados em 2011 

Não há realizações no exercício.  

A Realizar 

Recuperação da pavimentação das vias internas do Porto do Rio de Janeiro 

A CONCORRÊNCIA Nº 002/2011 está em fase de julgamento das propostas de preço. 

4) Projeto: 26.784.1458.11HG.0033 

Ação: Implantação do Sistema de Defensas no Porto do Rio de Janeiro (RJ) 

Finalidade: Destina-se a dotar o Porto do Rio de Janeiro de melhores condições para atracação dos navios e proteção do paramento do cais em 
conformidade com a Lei 8.630/93. 

Valor do Projeto: R$ 10.000.000,00 Realizado até 2010: R$ 9.842.046,00 

Orçamento Fiscal / 2011 R$    1.358.000,00 (Lei 12.381 – Suplemento, de 02/03/2011) 

Saldo Financeiro R$    1.708.476,00 (Lei 12.381 – Suplemento, de 02/03/2011) 

Créditos aprovados em 2011: R$    3.066.476,00 Meta Física: 31,0% 

Recursos Disponíveis R$                  0,00 

Total compromissado R$                  0,00 

Realizado em 2011: R$                  0,00 Execução Física: 0,0 % 

Resultados Alcançados até 2010 

Pagamento da 1ª a 7ª medições do contrato 023/2006 referente à fabricação, transporte e montagem de defensas no Porto do Rio de Janeiro, firmado 
com a Ponta Leste Angra Atividades Subaquáticas. 
Fornecimento e instalação de defensas para o Porto do Rio de Janeiro – contrato C-SUPJUR 099/2009 com COPABO INFRAESTRUTURA 
MARÍTIMA LTDA – pagamento da 1ª a 12ª medições. 

Resultados Alcançados em 2011 

Não há realizações no exercício.  

A Realizar 

Aquisição das primeiras defensas sobressalentes 
O processo está em fase de elaboração do Edital de licitação. 

 

5) Projeto: 26.784.1458.12IE.0033 

Ação: Recuperação do Sistema Viário Interno do Porto de Itaguaí (RJ) 

Finalidade: Pavimentação asfáltica da pista de acesso interno ao portão da Ilha da Madeira do Porto de Itaguaí. 

Valor do Projeto: R$ 9.500.000,00 Realizado até 2010: R$ 3.318.477,93 

Saldo Financeiro R$    985.436,00 (Lei 12.381 – Suplemento, de 02/03/2011) 
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Saldo Financeiro (Mudança de Fonte) (R$   508.451,00) (Portaria nº 124, de 01/06/2011) 

Restos a Pagar R$    508.451,00 (Portaria nº 124, de 01/06/2011) 

Créditos aprovados em 2011: R$    985.436,00 Meta Física: 10,0 % 

Recursos Disponíveis R$                0,00 

Total compromissado R$                0,00 

Realizado em 2011: R$                0,00 Execução Física: 0,0 % 

Resultados Alcançados até 2010 

Serviços de recuperação e implantação da pavimentação asfáltica na pista interna de acesso à Ilha da Madeira no Porto de Itaguaí. 
Pavimentação da pista 500 do Porto de Itaguaí – contrato C-SUPJUR 106/2009 com CONSTRUTORA W.V. LTDA – pagamento da 1ª a 4ª 
medições, respectivos reajustamentos e 1º Termo Aditivo. 
Pavimentação da pista 200 do Porto de Itaguaí – contrato C-SUPJUR 051/2010 com CONSTRUTORA W.V. LTDA – pagamento da 1ª e 2ª 
medições. 

Resultados Alcançados em 2011 

Não há realizações no exercício.  

A Realizar 

Construção de dois acostamentos da Pista 200 entre a portaria principal e o viaduto 
O processo está em fase de elaboração do Edital de licitação. 

 

6) Projeto: 26.784.1458.12IG.0033 

Ação: Implantação do Centro Avançado de Controle de Tráfego do Porto de Itaguaí 

Finalidade: Criação de Truck Center para desenvolver as atividades de obtenção de permissões de acesso junto à Guarda Portuária, vistoria das 
carretas, pesagem e apoio logístico para os caminhoneiros. 

Valor do Projeto: R$ 12.500.000,00 Realizado até 2010: R$    0,00 

Orçamento Fiscal / 2011 R$    7.000.000,00 (Lei 12.381 – Suplemento, de 02/03/2011) 

Saldo Financeiro R$    3.033.923,00 (Lei 12.381 – Suplemento, de 02/03/2011) 

Créditos aprovados em 2011: R$  10.033.923,00 Meta Física: 80,0 % 

→ 

Recursos Disponíveis R$    3.032.923,00 

Total compromissado R$                0,00 

Realizado em 2011: R$                0,00 Execução Física: 0,0 % 

Resultados Alcançados até 2010 

Não há realizações no período. 

Resultados Alcançados em 2011 

Não há realizações no exercício.  

A Realizar 

Observação: 
A ação encontra-se com o Projeto Básico concluído com valor inicial de R$ 6.918.708,20 a preço de 2006. Atualmente, está em fase de 
atualização de preços e elaboração das especificações técnicas para conclusão do Edital. 

 

7) Projeto: 26.784.1458.12II.0033 

Ação: Complementação das Obras do Complexo Administrativo Portuário no Porto de Itaguaí (RJ) 

Finalidade: Dotar o porto de instalações de atendimento adequadas aos usuários que demandam pelos Órgãos Intervenientes e Administração do 
Porto, evitando conflito no fluxo de pedestres, equipamentos portuários e veículos que circulam na via lindeira ao porto. 

Valor do Projeto: R$ 600.000,00 Realizado até 2010: R$    0,00 
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Orçamento Fiscal / 2011 R$    600.000,00 (Lei 12.381 – Suplemento, de 02/03/2011) 

Créditos aprovados em 2011: R$    600.000,00 Meta Física: 100,0 % 

Recursos Disponíveis R$               0,00 

Total compromissado R$    598.102,46 

Realizado em 2011: R$               0,00 Execução Física: 0,0 % 

Resultados Alcançados até 2010 

Não há realizações no período. 

Resultados Alcançados em 2011 

Não há realizações no exercício.  

A Realizar 

Obras Complementares do Prédio do Complexo Administrativo Portuário do Porto de Itaguaí (RJ)  
A licitação foi concluída em 23 de junho de 2009. A CI-SUPENG Nº 6364/2011 informou que o contrato não foi assinado pois a ação não 
havia sido contemplada no Orçamento de Investimento em 2010.A ação tem, em 2011, dotação aprovada de R$ 600.000,00. O repasse do 
recurso foi solicitado pela CARTA-DIRPRE 7698/2011 datada de 30/03/2011. Aguardando recursos financeiros para assinatura do 
contrato. O prazo para execução dos serviços é de 6 meses a contar da liberação dos recursos. 

 

8) Projeto: 26.784.1458.12LG.0033 

Ação: Reforço Estrutural do Cais da Gamboa no Porto do Rio de Janeiro (RJ) 

Finalidade: Possibilitar o Porto do Rio de Janeiro de reforço estrutural nas instalações do Cais da Gamboa, para recebimento de navios de calado de 
-13,5m, a fim de atender a crescente demanda de exportação em navegação de longo curso. 

Valor do Projeto: R$ 120.000.000,00 Realizado até 2010: -- 

Orçamento Fiscal / 2011 R$    12.000.000,00 (Lei 12.381 – Suplemento, de 02/03/2011) 

Créditos aprovados em 2011: R$    12.000.000,00 Meta Física: 25,0 % 

Recursos Disponíveis R$                    0,00 

Total compromissado R$     12.000.000,00 

Realizado em 2011: R$                    0,00 Execução Física: 0,0 % 

Resultados Alcançados em 2011 

Não há realizações no exercício.  

A Realizar 

Contratação de empresa de engenharia especializada para a prestação de serviços de "REFORÇO ESTRUTURAL DO CAIS DA 
GAMBOA NO PORTO DO RIO DE JANEIRO" 

A CONCORRÊNCIA Nº 005/2011está marcada para 14/12/2011, conforme Aviso de Licitação publicado no DOU de 28/10/2011. 
 

Observação: 
O pedido de repasse dos recursos aprovados na LOA/2011 foi efetivado através da CARTA-DIRPRE Nº 15.993/2011 datada de 29 de 
junho de 2011, uma vez que estão concluídos os Estudos de Viabilidade Técnica Economica – EVTE aprovados pela DIREXE e pelo 
CONSAD, bem como realizada Audiência Pública em 09/06/2011. 
 

Contratação dos serviços de gerenciamento e fiscalização para as obras de reforço estrutural do cais da Gamboa 
O processo foi encaminhado para DIREXE. 

 

9) Projeto: 26.784.1458.12LH.0033 

Ação: Reforço Estrutural do Cais de São Cristóvão no Porto do Rio de Janeiro (RJ) 

Finalidade: Efetuar o reforço estrutural do Cais de São Cristóvão, no Porto do Rio de Janeiro, para o recebimento de navios de calado até -13,5m, a 
fim de atender a crescente demanda de exportação e navegação de longo curso. 

Valor do Projeto: R$ 80.000.000,00 Realizado até 2010: -- 

Orçamento Fiscal / 2011 R$    8.000.000,00 (Lei 12.381 – Suplemento, de 02/03/2011) 
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Créditos aprovados em 2011: R$    8.000.000,00 Meta Física: 37,0% 

Recursos Disponíveis R$                  0,00 

Total compromissado R$                  0,00 

Realizado em 2011: R$                  0,00 Execução Física: 0,0 % 

Resultados Alcançados em 2011 

Não há realizações no exercício.  

A Realizar 

Observação: 
A ação está aguardando novas definições quanto a viabilidade de sua execução. 

 

10) Projeto: 26.784.1458.12LI.0033 

Ação: Implantação de 3 Píeres de Atracação no Porto do Rio de Janeiro (RJ) 

Finalidade: Atender à demanda do turismo marítimo, melhorando a qualidade do atendimento ao embarque e desembarque de passageiros e 
tripulantes e atracação de navios. 

Valor do Projeto: R$ 314.000.000,00 Realizado até 2010: R$    0,00 

Orçamento Fiscal / 2011 R$    47.000.000,00 (Lei 12.381 – Suplemento, de 02/03/2011) 

Restos a Pagar R$    31.000.000,00 (Decreto s/nº, de 28/01/2011) 

Créditos aprovados em 2011: R$    78.000.000,00 Meta Física: 26,0 % 

Recursos Disponíveis R$    47.529.130,40 

Total compromissado R$      2.803.877,19 

Realizado em 2011: R$         529.130,40 Execução Física: 0,2 % 

Resultados Alcançados até 2010 

Não há realizações no período. 

Resultados Alcançados em 2011 

Contratação de empresa de engenharia especializada para a prestação de serviços de Caracterização Geológica - Geotécnica do Corpo 
Rochoso Existente na Projeção dos píeres de Atracação de Navios de Passageiros no Porto do Rio de Janeiro (RJ) 

O contrato C-SUPJUR Nº 034/2011 com GEODRILL ENGENHARIA LTDA está em execução – pagamento da 1ª e 2ª medições. 

A Realizar 

Contratação de empresa de engenharia especializada para a prestação de serviços de "CONSTRUÇÃO DO PIER DE ATRACAÇÃO 
DESTINADO A NAVIOS DE PASSAGEIROS NO PORTO DO RIO DE JANEIRO" 

A CONCORRÊNCIA Nº 006/2010 está marcada para dia 29/11/2011, conforme Aviso de Licitação publicado no DOU de 25/10/2011. 
Contratação dos serviços de engenharia consultiva para gerenciamento e fiscalização das obras de adequação do terminal de passageiros do 
Porto do Rio de Janeiro 

O processo foi encaminhado para DIREXE. 
 

11) Projeto: 26.784.1458.131E.0033 

Ação: Modernização de Elevadores da Sede da CDRJ e do Porto do Rio de Janeiro 

Finalidade: Modernizar o sistema de comando e controle dos elevadores instalados no Edifício Sede da CDRJ e dos elevadores instalados no Porto 
do Rio de Janeiro, substituindo os painéis de comando a relé, através da instalação de painéis eletrônicos capazes de oferecer ao usuário melhor 
desempenho, conforto e segurança. 

Valor do Projeto: R$ 740.000,00 Realizado até 2010: R$   290.830,00 

Geração Própria R$   502.000,00 (Lei 12.381 – Suplemento, de 02/03/2011) 
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Créditos aprovados em 2011: R$   502.000,00 Meta Física: 68,0 % 

Recursos Disponíveis R$    276.620,17 

Total compromissado R$    473.272,00 

Realizado em 2011: R$    206.400,04 Execução Física: 28,0 % 

→ 

Resultados Alcançados até 2010 

Serviço de modernização dos elevadores do Edifício Sede da CDRJ – contrato C-SUPJUR 097/2009 com ELEVADORES ATLAS SCHINDLER 
S/A – pagamento da 1ª a 4ª parcelas e respectivos reajustamentos. 

Resultados Alcançados em 2011 

Serviço de modernização dos elevadores do edifício sede da CDRJ 

O contrato C-SUPJUR Nº 097/2009 com ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A está em execução – pagamento da 5ª parcela. 

Fornecimento e instalação de novos elevadores no edifício-sede do Porto do Rio de Janeiro 

O contrato C-SUPJUR Nº 033/2011 com MÓDULO ENGENHARIA CONSULTORIA E GERÊNCIA PREDIAL LTDA foi assinado em 

27/05/2011. O valor do contrato é de R$ 389.900,00 (trezentos e oitenta e nove mil e novecentos reais) e o prazo é de 150 (cento e 

cinquenta) dias. O montante de R$ 105.330,04, executado em Julho, refere-se a assinatura do contrato e aprovação do Projeto Executivo. 
 

12) Projeto: 26.305.1458.20BA.0033 

Ação: Prevenção, Preparação e Enfrentamento para a Pandemia de Influenza 

Finalidade: Combater o risco de entrada e a disseminação do vírus da influenza aviária ou de um eventual subtipo viral responsável por uma nova 

pandemia de influenza no território nacional. 

Valor do Projeto: R$ 877.000,00 Realizado até 2010: R$    0,00 

Orçamento Fiscal / 2011 R$   777.000,00 (Lei 12.381 – Suplemento, de 02/03/2011) 

Créditos aprovados em 2011: R$   777.000,00 Meta Física: 89,0 unid 

Recursos Disponíveis R$   777.000,00 

Total compromissado R$   395.477,91 

Realizado em 2011: R$     55.010,00 Execução Física: 6,3 unid 

Resultados Alcançados até 2010 

Não há realizações no período. 

Resultados Alcançados em 2011 

Serviços de fornecimento e instalação de salas de videoconferência nos Portos do Rio de Janeiro e Itaguaí (RJ) 

O contrato C-SUPJUR Nº 083/2010 com SEAL TELECOM COM. E SERV. DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA teve o montante de R$ 

55.010,00 executado em Maio de 2011.  

A Realizar 

Contratação de empresa de engenharia especializada para a prestação de serviços de "IMPLANTAÇÃO DA UNIDADE DE ESTERILIZAÇÃO DE 

RESÍDUOS SÓLIDOS - UERS, NO PORTO DO RIO DE JANEIRO" 

A CONCORRÊNCIA Nº 003/2011 teve o resultado do julgamento da proposta de preços publicado no DOU de 26/10/2011. A licitante 

CONPORT ENGENHARIA LTDA foi classificada por cumprir todas as exigências Editalícias.  
 

13) Projeto: 26.784.1458.3E70.0033 

Ação: Recuperação do Acesso Rodoferroviário do Porto do Rio de Janeiro. 

Finalidade: Melhorar os acessos rodoviários e desobstruir o ramal ferroviário Arará/Jacarezinho de acesso ao Porto do Rio de Janeiro. 

Valor do Projeto: R$ 10.000.000,00 Realizado até 2010: R$ 4.867.272,00 

Saldo Financeiro R$    4.479.540,00 (Lei 12.381 – Suplemento, de 02/03/2011) 

Créditos aprovados em 2011: R$    4.479.540,00 Meta Física: 42,0 % 

Recursos Disponíveis R$    4.479.540,00 

Total compromissado R$                  0,00 
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Realizado em 2011: R$                  0,00 Execução Física: 0,0 % 

Resultados Alcançados até 2010 

Convênio Ferroviário - Pagamento das indenizações cobertas da 1ª a 6ª prestações de contas – Convênio de Apoio Técnico e Financeiro relativo às 

indenizações de 350 famílias – C-SUPJUR 79/2005 - concluído; 

Convênio Rodoviário - 1ª e 2ª Prestação de Contas apresentada pela Prefeitura do Rio de Janeiro – 1ª e 2ª medições dos serviços de obras do acesso 

viário ao Porto do Rio de Janeiro, pela Delta Construções S.A - em andamento. 

Resultados Alcançados em 2011 

Não há realizações no exercício. 

A Realizar 

Observação: 

Aguardando a prestação de contas referente ao convênio de cooperação técnica e financeira C-SUPJUR Nº 036/2006 com a Prefeitura do 

Rio de Janeiro para o acesso rodoviário. 
     

14) Projeto: 26.784.1458.3E72.0033 

Ação: Implantação de Balanças no Porto do Rio de Janeiro. 

Finalidade: Implantação de balanças para controle de carga e pesagem de veículos e/ou mercadorias. 

Valor do Projeto: R$ 515.890,00 Realizado até 2010: R$ 118.597,39 

Restos a Pagar R$       103.178,00 (Decreto s/nº, de 24/06/2011) 

Créditos aprovados em 2011: R$       103.178,00 Meta Física: 20,0% 

Recursos Disponíveis R$                  0,00 

Total compromissado R$                  0,00 

Realizado em 2011: R$                  0,00 Execução Física: 0,0 % 

Resultados Alcançados até 2010 

Pagamento da 1ª a 8ª medições – fornecimento, montagem, instalação e aferição de balanças para controle de carga e pesagem de veículo e 
mercadoria – SATEC IND E COM LTDA – C-SUPJUR 33/2005 - concluído. 

Resultados Alcançados em 2011 

Não há realizações no exercício. 

A Realizar 

Observação: 
O crédito aprovado para esta ação pelo Decreto s/nº, de 24 de junho de 2011 no valor de R$ 103.178,00 não apresenta previsão de 
utilização uma vez que o projeto encontra-se concluído. 

 

15) Projeto: 26.784.1458.3E74.0033 

Ação: Ampliação da Rede Elétrica no Porto do Rio de Janeiro (RJ) 

Finalidade: Ampliar a capacidade e modernizar o sistema de energia elétrica e a iluminação do porto do Rio para atender com qualidade o aumento 
do consumo interno oriundo dos novos arrendamentos a serem contratados. Nível de iluminação adequado às exigências do ISPS-Code. 

Valor do Projeto: R$ 8.000.000,00 Realizado até 2010: R$ 2.697.968,36 

Saldo Financeiro R$    2.594.301,00 (Lei 12.381 – Suplemento, de 02/03/2011) 

Saldo Financeiro (Mudança de Fonte) (R$  2.251,621,00)  (Portaria nº 124, de 01/06/2011) 

Restos a Pagar R$    2.251.621,00 (Portaria nº 124, de 01/06/2011) 

Restos a Pagar R$         50.000,00        (Decreto s/nº, de 24/06/2011) 

Créditos aprovados em 2011: R$    2.644.301,00 Meta Física: 33,0 % 

Recursos Disponíveis R$       342.680,00 
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Total compromissado R$    2.336.324,28 

Realizado em 2011: R$                  0,00 Execução Física: 0,0 % 

Resultados Alcançados até 2010 

Pagamento da 1ª a 11ª medições e reajustamentos referentes à recuperação e modernização do sistema elétrico de média tensão do Porto do Rio de 
Janeiro – C-SUPJUR 098/2006. 

Resultados Alcançados em 2011 

Não há realizações no exercício. 

A Realizar 

Recuperação e Modernização do Sistema Elétrico de Média Tensão do Porto  do Rio de Janeiro 
O contrato C-SUPJUR Nº 098/2006 com ATUAÇÃO ENGENHARIA LTDA está encerrado, porém o processo encontra-se na SUPENG 
aguardando conclusão. 

Rede de cabeamento para o sistema de supervisão e monitoramento das subestações elétricas do Porto do Rio de Janeiro 
O Projeto Básico encontra-se em elaboração. 

Construção de rede subterrânea de alta tensão no trecho compreendido entre a SUB 17/18 e SE-CS 
O Projeto Básico encontra-se em elaboração. 

Contratação dos serviços de construção de rede de dutos de média tensão na área do Cais de São Cristóvão no Porto do Rio de Janeiro 
A CONCORRÊNCIA Nº 007/2011 está marcada para dia 06/12/2011, conforme Aviso de Licitação publicado no DOU de 01/11/2011. 

 

16) Projeto: 26.784.1458.3338.0033 

Ação: Construção de Terminal de Minério, Gusa e Produtos Siderúrgicos no Porto de Itaguaí (RJ) 

Finalidade: Construção de Terminal de Minério do Porto de Itaguaí. 

Valor do Projeto: R$ 2.470.563,00 Realizado até 2010: R$ 893.256,35 

Saldo Financeiro R$    37.924,00 (Lei 12.381 – Suplemento, de 02/03/2011) 

Créditos aprovados em 2011: R$    37.924,00 Meta Física: 1,0 % 

→ 

Recursos Disponíveis R$             0,00 

Total compromissado R$             0,00 

Realizado em 2011: R$             0,00 Execução Física: 0,0 % 

Resultados Alcançados até 2010 

Pagamento da 1ª a 8ª medições referentes à revitalização e à implementação da iluminação viária no Porto de Itaguaí; Pagamento da 1ª a 3ª medições 

– Recuperação e pavimentação asfáltica da pista de Itaguaí - contrato 87/2007; Pagamento da 1ª, 2ª e 3ª medições da contratação dos serviços de 

rede de abastecimento da água do ITAPOR - contrato 26/2008; Pagamento da 1ª e 2ª medições - Alimentação externa do complexo administrativo e 

portão da Ilha da Madeira do Porto de Itaguaí - contrato nº 070/2008. 

Serviços de ampliação da rede de drenagem superficial na área do complexo administrativo do Porto de Itaguaí – contrato C-SUPJUR 007/2009 com 

CONSTRUTORA W.V. LTDA – pagamento da 1ª a 4ª medições e respectivos reajustamentos. 

Resultados Alcançados em 2011 

Não há realizações no exercício. 

A Realizar 

Observação: 

O crédito aprovado para esta ação pela Lei nº 12.381, de 09/02/2011 – LOA/2011 – no valor de R$ 37.924,00 como Saldo de Exercícios 

Anteriores está em processo de cancelamento, pois a ação não apresentava saldo financeiro ao final de 2010. 
 

17) Projeto: 26.784.1458.3341.0033 

Ação: Desapropriação para Expansão de Área no Porto de Itaguaí(RJ) 

Finalidade: Desapropriação de áreas com a finalidade de salvaguardar o patrimônio da CDRJ, visando à expansão do Porto de Itaguaí. 

Valor do Projeto: R$ 1.795.000,00 Realizado até 2010: R$ 1.099.250,12 

Geração Própria R$    1.000.000,00 (Lei 12.381 – Suplemento, de 02/03/2011) 
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Créditos aprovados em 2011: R$    1.000.000,00 Meta Física: 8.667,0 m² 

Recursos Disponíveis R$       750.000,00 

Total compromissado R$       572.641,51 

Realizado em 2011: R$       572.641,51 Execução Física: 4.963,1 m² 

Resultados Alcançados até 2010 

Pagamento de custas judiciais e desapropriações relativas ao Porto de Itaguaí (RJ). 

Resultados Alcançados em 2011 

Pagamento de custas judiciais e desapropriações relativas ao Porto de Itaguaí (RJ). 

A Realizar 

Pagamento de custas judiciais e desapropriações relativas ao Porto de Itaguaí (RJ). 
 

18) Projeto: 26.122.0807.4101.0033 

Ação: Manutenção e Adequação de Bens Imóveis 

Finalidade: Realizar despesas com manutenção e obras de adequação que prolonguem a vida útil dos bens imóveis e melhorem a qualidade dos 

serviços prestados aos usuários. 

Valor do Projeto: #ATIVIDADE# Realizado até 2010: -- 

Geração Própria R$    1.000.000,00 (Lei 12.381 – Suplemento, de 02/03/2011) 

Créditos aprovados em 2011: R$    1.000.000,00 Meta Física: 100,0 % 

Recursos Disponíveis R$       250.000,00 

Total compromissado R$       202.389,89 

Realizado em 2011: R$                  0,00 Execução Física: 0,0 % 

Resultados Alcançados em 2011 

Não há realizações no exercício. 

A Realizar 

Contratação de empresa de engenharia especializada para a prestação de serviços de "REMODELAGEM DO PRÉDIO SEDE DA 

SUPERINTENDÊNCIA DO PORTO DE ITAGUAÍ" 

A CONCORRÊNCIA Nº 006/2011 está marcada para dia 04/01/2012, conforme Aviso de Licitação publicado no DOU de 23/11/2011. 
       

19) Projeto: 26.122.0807.4102.0033 

Ação: Manutenção adequação bens móveis, veículos, máquinas e equipamentos 

Finalidade: Realizar despesas com manutenção e obras de adequação que prolonguem a vida útil dos bens móveis, veículos, máquinas e 
equipamentos proporcionando melhor qualidade dos serviços prestados aos usuários. 

Valor do Projeto: #ATIVIDADE# Realizado até 2010: -- 

Geração Própria R$    1.000.000,00 (Lei 12.381 – Suplemento, de 02/03/2011) 

Créditos aprovados em 2011: R$    1.000.000,00 Meta Física: 100,0 % 

Recursos Disponíveis R$       750.000,00 

Total compromissado R$       602.330,86 

Realizado em 2011: R$       516.678,36 Execução Física: 51,7 % 

Resultados Alcançados em 2011 

1-Aquisição de aparelhos de ar-condicionado, conforme O.F 80/2010: CLIMA RIO 2004 COM. E SERV. DE REFRIGERAÇÃO LTDA. 

2-Aquisição de poltronas para auditório, conforme O.F 65/2010. Pagamento da NF Nº14154: GIROFLEX S/A. 
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3-Aquisição de sofás e poltrona, conforme O.F 87/2010. Pagamento da NF Nº 7284: AURUS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA. 

4-Aquisição de estante de aço, conforme O.F 02/2011. Pagamento de NF Nº 596: METALURGICA PROAÇO LTDA. 

5-Aquisição e instalação de 02(dois) aparelhos de ar-condicionado, conforme O.F 80/2010: CLIMARIO 2004 COM. E SERV. DE 

REFRIGERAÇÃO LTDA. 

6-Aquisição e instalação de 03(três) aparelhos de ar-condicionado, conforme O.F 80/2010: CLIMARIO 2004 COM. E SERV. DE 

REFRIGERAÇÃO LTDA. 

7-Aquisição de 16(dezesseis) aparelhos Springer eletrônicos de ar-condicionado de 10.000, 21.000 e 30.000 BTUS, conforme O.F 16/2011: 

ARTICO COMÉRCIO DE REFRIGERAÇÃO LTDA. 

8-Aquisição de 23(vinte e três) refrigeradores CONSUL frost free de 01 porta, conforme O.F 25/2011: CHAVES COMÉRCIO E LICITAÇÕES 

LTDA. 

9-Aquisição de 02 cafeteiras industriais, conforme O.F 25/2011: CHAVES COMÉRCIO E LICITAÇÕES LTDA 

10-Aquisição de 08 unidades evaporadoras e 08 condensadoras CARRIER de 12.000 e 18.000 Btus, conforme O.F. 015/2010 e 015/2011: 

CLIMARIO 2004 COM. E SERV. DE REFRIGERAÇÃO LTDA 

11-Aquisição de 10 unidades evaporadoras + 10 condensadoras de 30.000 btus + 10 kits, conforme O.F. 015/2010 e 015/2011: CLIMARIO 2004 

COM. E SERV. DE REFRIGERAÇÃO LTDA. 

12-Aquisição de estante de aço carbono com 06(seis) prateleiras, conforme O.F 033/2011: METALÚRGICA PROAÇO LTDA. 

13-Aquisição de 03(três) fornos de micro-ondas BRASTEMP 38 LTS, conforme O.F 027/2011: HCR COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. 

14-Aquisição de frigobar e cafeteira industrial, conforme O.F 026/2011: TREVISO COMÉRCIO DE ALIMENTOS. 

15-Aquisição de 06(seis) câmeras fotográficas digitais SONY W350, conforme O.F 032/2011: NADJA MARINA PIRES ME. 

16-Aquisição de 01(um) quadro branco com moldura de alumínio medindo 1,20 x 0,90 cm, conforme O.F 038/2011: COMERCIAL SUDESTE RJ 

LTDA. 

17-Aquisição de 02(duas) TVs LCD 46'': PAULA DOS SANTOS MARCOLIN - ME. 

18-Aquisição de 05(cinco) unidades evaporadoras + 05(cinco) condensadoras de 30.000 BTUs + 05(cinco) kits, conforme O.F 015/2010 e 015/2011: 

CLIMARIO 2004 COM. E SERV. DE REFRIGERAÇÃO LTDA. 

19-Aquisição de 02(dois) suportes de teto para televisão de 46'': LUIZ FABIANO APONTE – ME. 

20-Aquisição de 01(um) medidor de condutividade, temperatura/pressão para SUPMAM, conforme O.F. 047/2010: FM & TECNOLOGIA LTDA. 
 

20) Projeto: 26.126.0807.4103.0033 

Ação: Manutenção e Adequação Ativos Informática e Teleprocessamento 

Finalidade: Realizar despesas com manutenção, adequação e aquisição de bens nas áreas de informática, informação e teleprocessamento que 
prolonguem a vida útil dos ativos de informática nas respectivas áreas e propiciem melhor qualidade dos serviços prestados aos usuários. 

Valor do Projeto: #ATIVIDADE# Realizado até 2010: -- 

Geração Própria R$    1.000.000,00 (Lei 12.381 – Suplemento, de 02/03/2011) 

Créditos aprovados em 2011: R$    1.000.000,00 Meta Física: 100,0 % 

Recursos Disponíveis R$       800.000,00 

Total compromissado R$       766.852,68 

Realizado em 2011: R$       607.368,82 Execução Física: 60,7 % 

Resultados Alcançados em 2011 

1-Aquisição de uma impressora de cheque da marca Elgin para DIGEFI, conforme O.F 23/2011: DECISIVA EQUIPAMENTOS PROJETOS E 

SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA.  

2-Aquisição de 02 projetores multimídia, conforme O.F 22/2011: C. CRISTINA LEÃO REGO INFORMÁTICA. 

3-Aquisição de 50 microcomputadores da marca LENOVO, conforme O.F 24/2011: SAFE SYSTEM INFORMÁTICA S/A. 

4-Aquisição de materiais de informática, conforme O.F. 034/2011: TELTEC NETWORKS LTDA. 

5-Prestação de serviços de instalação de sistemas integrado de segurança, de acesso de pessoas, CFTV e frequência de pessoal, contrato C-SUPJUR 

016/2011 com IB TECNOLOGIA E SISTEMAS LTDA. 

21) Projeto: 26.784.1458.6504.0033 

Ação: Estudos e Projetos para Racionalização da Operação Portuária e Proteção ao Meio Ambiente 

Finalidade: Proceder a estudos de viabilidade técnica, comercial e ambiental para subsidiar os projetos de aprofundamento dos Portos e os 
arrendamentos de áreas. 

Valor do Projeto: #ATIVIDADE# Realizado até 2010: R$  2.844.058,00 
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Orçamento Fiscal / 2011 R$   4.100.000,00 (Lei 12.381 – Suplemento, de 02/03/2011) 

Saldo Financeiro R$   3.767.876,00 (Lei 12.381 – Suplemento, de 02/03/2011) 

Saldo Financeiro (Mudança de Fonte) (R$  3.257.920,00) (Portaria nº 124, de 01/06/2011) 

Restos a Pagar R$   3.257.920,00 (Portaria nº 124, de 01/06/2011) 

Créditos aprovados em 2011: R$   7.867.876,00 Meta Física: 38,0 unid 

Recursos Disponíveis R$   1.767.876,32 

Total compromissado R$                 0,00 

Realizado em 2011: R$                 0,00 Execução Física: 0,0 unid 

Resultados Alcançados até 2010 

Pagamento referente a estudos geotécnicos no canal de acesso ao porto de Itaguaí; Pagamento das parcelas do convênio C-SUPJUR 108/2006 com o 

CENTRAN – Ministério da Defesa. 

Resultados Alcançados em 2011 

Não há realizações no exercício. 

A Realizar 

Consultoria com foco na Análise e Desenvolvimento de Projetos Básicos e Estudos de Viabilidade Técnica, Econômica e Ambiental 

(EVTEA) de empreendimentos portuários 

O processo foi encaminhado para análise da SUPJUR. 

Consultoria com foco na Análise e Avaliação dos Ativos Imobiliários da CDRJ 

O Termo de Referência está em elaboração pela DIMACO. 
 

22) Projeto: 26.784.1458.7376.0033 

Ação: Dragagem de Aprofundamento Canal de Acesso e Bacia de Evolução do Porto de Itaguaí (RJ) 

Finalidade: Alargar trecho do canal de acesso com 150 metros de largura e aprofundar o calado para 20 metros, decorrentes da demanda crescente 

de cargas ao porto, tais como: minério, carvão, soja e contêineres. 

Valor do Projeto: R$ 380.733.300,00 Realizado até 2010: R$ 104.551.702,03 

Saldo Financeiro R$   1.896.300,00 (Lei 12.381 – Suplemento, de 02/03/2011) 

Créditos aprovados em 2011: R$   1.896.300,00 Meta Física: 1,0 mil m³ 

Recursos Disponíveis R$   1.448.298,00 

Total compromissado R$      292.989,00 

Realizado em 2011: R$      292.989,00 Execução Física: 0,2 mil m³ 

Resultados Alcançados até 2010 

Pagamento da 1ª a 10ª medições e respectivos reajustes do contrato com a firma Bandeirantes – dragagem de infraestrutura aquaviário de acesso ao 

Porto de Itaguaí – DEPJUR 18/2000; Pagamento da 1ª a 10ª medições do contrato com a firma Ster Engenharia Ltda – Dragagem do acesso 

aquaviário do Porto de Itaguaí – C-SUPJUR 035/2008. 

Serviços de caracterização morfo-acústica do corpo rochoso existente no canal de acesso ao Porto de Itaguaí – contrato C-SUPJUR 028/2010 com 

MICROARS CONSULTORIA E PROJETOS LTDA – pagamento da 1ª a 3ª medições. 

Serviços de sondagens subaquáticas por jet-probe na área de influência do corpo rochoso existente no canal de acesso ao Porto de Itaguaí - contrato 

C-SUPJUR 041/2010 com HIDROTOPO CONSULTORIA E PROJETOS LTDA – pagamento da medição única. 

Resultados Alcançados em 2011 

Consultoria e estudos ambientais para dragagem de áreas de fundeio no acesso aquaviário ao Porto de Itaguaí (RJ) 

O contrato C-SUPJUR Nº 020/2011 com PH MAR CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA está em execução – pagamento da 1ª a 4ª 

medições. 

A Realizar 

Caracterização geológico-geotécnica do corpo rochoso existente no canal de acesso ao Porto de Itaguaí (RJ) 

O processo aguarda definição quanto a viabilidade de sua  execução.   
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23) Projeto: 26.784.1458.7390.0033 

Ação: Implantação do Sistema de Sinalização Náutica do Porto de Itaguaí 

Finalidade: Implantação de sinalização náutica de alto desempenho e durabilidade para a segurança da navegação nos canais e bacias de evolução 

do acesso aquaviário do Porto de Itaguaí, em cumprimento aos ditames da Lei 8630/93. 

Valor do Projeto: R$ 4.000.000,00 Realizado até 2010: R$ 1.240.000,00 

Restos a Pagar R$   1.760.000,00 (Decreto s/nº, de 24/06/2011) 

Créditos aprovados em 2011: R$   1.760.000,00 Meta Física: 13,0% 

Recursos Disponíveis R$                 0,00 

Total compromissado R$                 0,00 

Realizado em 2011: R$                 0,00 Execução Física: 0,0% 

Resultados Alcançados até 2010 

Fornecimento de equipamentos de sinalização náutica para o Porto de Itaguaí. 

Resultados Alcançados em 2011 

Não há realizações no exercício. 

A Realizar 

Aquisição de acessórios dos sinais flutuantes e faroletes para o sistema de balizamento náutico NORMAM 17 Marinha do Brasil 

O Projeto Básico encontra-se em elaboração. 
 

24) Projeto: 26.784.1458.7412.0033 

Ação: Obras de Demarcação e Proteção das Áreas do Porto de Itaguaí (RJ) 

Finalidade: Limitar, cercar e proteger os limites da área do Porto Organizado de Itaguaí. 

Valor do Projeto: R$ 2.133.000,00 Realizado até 2010: R$   0,00 

Saldo Financeiro R$    2.133.000,00 (Lei 12.381 – Suplemento, de 02/03/2011) 

Saldo Financeiro (Mudança de Fonte) (R$   2.133.000,00) (Portaria nº 124, de 01/06/2011) 

Restos a Pagar R$     2.133.000,00 (Portaria nº 124, de 01/06/2011) 

Créditos aprovados em 2011: R$    2.133.000,00 Meta Física: 100,0 % 

Recursos Disponíveis R$                  0,00 

Total compromissado R$                  0,00 

Realizado em 2011: R$                  0,00 Execução Física: 0,0 % 

Resultados Alcançados até 2010 

Não há realizações no período. 

Resultados Alcançados em 2011 

Não há realizações no exercício. 

A Realizar 

Fornecimento e instalação de cercas para proteção de áreas no Porto de Itaguaí (RJ) 

O Projeto Básico encontra-se em elaboração. 

 

 

 

 

 

 



CIA DOCAS DO RIO DE JANEIRO  

Diretoria de Planejamento e Relações Comerciais 

Superintendência de Planejamento e Avaliação 

Divisão de Planejamento 

 

 

 

49  

 

 

ACOM P AN H AM EN T O D O ORÇAM EN T O D E IN V EST IM EN T OS

( a gr upa do  por  fon t e  de  r e cur sos)

O ut ubr o  /  2 0 1 1

R $  1 , 0 0

TOTAL POR FONTE DE RECURSO Lei + Créditos Compromissado Disponível Empenhado Realizado

FONTE:  RECURSOS PRÓPRIOS
5.802.000,00 3.911.658,59 3.151.620,17 1.903.088,73 1.903.088,73

FONTE: RECURSOS TESOURO
152.496.064,00 25.547.426,03 71.609.131,96 2.596.462,80 2.596.462,80

TOTAL GERAL
158.298.064,00 29.459.084,62 74.760.752,13 4.499.551,53 4.499.551,53


