
Previstos Aprovados Disponíveis

10VS
9.311.850 4.853.414 7.567.131 7.567.131 4.687.705 4.331.747 1.679.394 3.008.311

Fonte: 8.350.767 4.853.414 4.567.131 4.567.131 1.803.863 1.803.863 1.679.394 124.469

3.038.803 2.605.259 433.543 309.448
CONTRATO C-SUPJUR Nº 037/2009 EM EXECUÇÃO. BAIXO EXECUÇÃO EM ANDAMENTO.

2.882.342 0 1.315.915 1.315.541
CONTRATO C-SUPJUR Nº 018/2011 PARALISADO. ALTO EXECUÇÃO PARALISADA.

2.429.622 2.248.155 54.405 54.405
CONTRATO C-SUPJUR Nº 059/2010 – CONCLUÍDO. -- --

Fonte: 961.083 0 3.000.000 3.000.000 2.883.842 2.527.884 0 2.883.842

719.098 0 719.098 0
CONTRATO C-SUPJUR Nº 057/2011 ASSINADO EM 03/08/2011. MÉDIO RECURSOS A SEREM REPASSADOS.

100.000 0 100.000 0 O PROCESSO FOI ENCAMINHADO PARA DIREXE. MÉDIO AGUARDANDO CONCLUSÃO DA LICITAÇÃO.

141.985 0 141.985 0 O PROCESSO FOI ENCAMINHADO PARA DIREXE. MÉDIO AGUARDANDO CONCLUSÃO DA LICITAÇÃO.

2.882.342 0 1.566.801 0
CONTRATO C-SUPJUR Nº 018/2011 PARALISADO. BAIXO EXECUÇÃO PARALISADA.

10VW
6.088.220 93.467 10.543.979 10.543.979 7.543.979 2.788.908 39.939 7.504.040

Fonte: 6.088.220 93.467 7.543.979 7.543.979 7.543.979 2.788.908 39.939 7.504.040

3.299.312 93.467 0 0
CONSTRUÇÃO SEM LICENÇA DA PREFEITURA (RJ). ALTO EXECUÇÃO PARALISADA.

39.939 0 39.939 39.939
CONTRATO C-SUPJUR Nº 098/2010 – CONCLUÍDO. -- --

1.279.055 0 1.279.055 0
CONTRATO C-SUPJUR Nº 057/2011 ASSINADO EM 03/08/2011. BAIXO SALDO FINANCEIRO REABERTO EM 2011.

2.000 0 2.000 0 PEDIDO DE COMPRA Nº 5004/2011, EFETUADO PELO 

SUPERINTENDENTE DA GUARDA PORTUÁRIA.
BAIXO SALDO FINANCEIRO REABERTO EM 2011.

328.338 0 328.338 0 PEDIDO DE COMPRA Nº 5333/2011, EFETUADO PELO 

SUPERINTENDENTE DA GUARDA PORTUÁRIA.
BAIXO SALDO FINANCEIRO REABERTO EM 2011.

6.000 0 6.000 0
-- BAIXO SALDO FINANCEIRO REABERTO EM 2011.

16.538 0 16.538 0
-- BAIXO SALDO FINANCEIRO REABERTO EM 2011.

1.117.038 0 1.117.038 0
-- BAIXO SALDO FINANCEIRO REABERTO EM 2011.

Fonte: 0 0 3.000.000 3.000.000 0 0 0 0

0 0 0 0 -- -- --

11HG
1.358.000 0 3.066.476 3.066.476 0 0 0 0

Fonte: 1.358.000 0 1.358.000 1.358.000 0 0 0 0

1.358.000 0 0 0
EDITAL EM ELABORAÇÃO. -- --

Fonte: 0 0 1.708.476 1.708.476 0 0 0 0

0 0 0 0 -- -- --

12IE
0 0 985.436 985.436 0 0 0 0

Fonte: 0 0 476.985 476.985 0 0 0 0

0 0 0 0 -- -- --

Fonte: 0 0 508.451 508.451 0 0 0 0

0 0 0 0
EDITAL EM ELABORAÇÃO. -- --

12IG
0 0 10.033.923 10.033.923 3.032.923 0 0 3.032.923

Fonte: 0 0 7.000.000 7.000.000 0 0 0 0

0 0 0 0 -- -- --

Fonte: 0 0 3.033.923 3.033.923 3.032.923 0 0 3.032.923

0 0 0 0 -- -- --

COMPANHIA DOCAS DO RIO DE JANEIRO
QUADRO DE PROJETOS DE INVESTIMENTOS EM ANDAMENTO

FONTE: TESOURO

OUTUBRO / 2011

Valores em R$ 1,00

PROJETO 2011

Valor

dos

Processos

Executado

até

2010

Créditos
Cód Descrição Compromissado Executado Saldo Disponível Situação Atual do Processo Grau de dificuldade de Execução

Implantação do Sistema de Segurança Portuária (ISPS-CODE) no Porto de  Itaguaí (RJ)

Recursos do Tesouro – Saldo Financeiro 

Ampliação da Portaria Principal do Porto de Itaguaí (RJ).

Pavimentação da Portaria Principal do Porto de Itaguaí (RJ).

Complementação do balizamento do canal de acesso ao Porto de Itaguaí (RJ).

Recursos do Tesouro – Restos a Pagar

Serviços de Recuperação e Melhorias do Sistema Integrado de Segurança – ISPS-CODE.

Contratação de empresa para elaboração de análise de risco e plano de segurança pública portuária – PSPP.

Construção de guaritas e edificação para gerador de emergência na portaria principal do Porto de Itaguaí

(RJ).

Pavimentação da Portaria Principal do Porto de Itaguaí (RJ).

Implantação do Sistema de Segurança Portuária (ISPS-CODE) no Porto do Rio do Janeiro 

(RJ)

Recursos do Tesouro – Saldo Financeiro 

Construção da  Sede da Guarda Portuária.

Implantação de Dispositivos de Segurança para Acesso de Pedestres no Portão 24 do RIOPOR.

Serviços de Recuperação e Melhorias do Sistema Integrado de Segurança – ISPS-CODE.

Aquisição de Porta Tonfas.

Aquisição de Armamento para a Guarda Portuária

Aquisição de Nobreak para a SUPGUA.

Aquisição de espargidor spray de gás pimenta.

Aquisição de coletes balísticos.

Recursos do Tesouro – Restos a Pagar

--

Implantação de Sistema de Defensas no Porto do Rio do Janeiro (RJ)

Recursos do Tesouro – LOA 

Aquisição de defensas sobressalentes.

Recursos do Tesouro – Saldo Financeiro 

--

Recuperação do Sistema Viário Interno do Porto de  Itaguaí (RJ)

Recursos do Tesouro – Saldo Financeiro 

--

Recursos do Tesouro – Restos a Pagar

Construção de dois acostamentos da Pista 200 entre a portaria principal e o viaduto.

Implantação de Centro Avançado de Controle de Tráfego no Porto de  Itaguaí (RJ) O PROJETO BÁSICO FOI CONCLUÍDO COM VALOR INICIAL DE R$ 6.918.708,20 A PREÇO DE 2006. ATUALMENTE ENCONTRA-SE 

EM FASE DE ATUALIZAÇÃO DE PREÇOS E ELABORAÇÃO DAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS PARA CONCLUSÃO DO EDITAL DE 

LICITAÇÃO.
Recursos do Tesouro – LOA 

--

Recursos do Tesouro – Saldo Financeiro 

--



Previstos Aprovados Disponíveis

COMPANHIA DOCAS DO RIO DE JANEIRO
QUADRO DE PROJETOS DE INVESTIMENTOS EM ANDAMENTO

FONTE: TESOURO

OUTUBRO / 2011

Valores em R$ 1,00

PROJETO 2011

Valor

dos

Processos

Executado

até

2010

Créditos
Cód Descrição Compromissado Executado Saldo Disponível Situação Atual do Processo Grau de dificuldade de Execução

12II
598.102 0 600.000 600.000 0 598.102 0 0

Fonte: 598.102 0 600.000 600.000 0 598.102 0 0

598.102 0 598.102 0 LICITAÇÃO CONCLUÍDA. AGUARDANDO RECURSOS 

FINANCEIROS PARA ASSINATURA DO CONTRATO.
MÉDIO RECURSOS A SEREM REPASSADOS.

12LG
12.000.000 0 12.000.000 12.000.000 0 12.000.000 0 0

Fonte: 12.000.000 0 12.000.000 12.000.000 0 12.000.000 0 0

8.725.060 0 8.725.060 0
CONCORRÊNCIA Nº 005/2011 MARCADA PARA 14/12/2011. MÉDIO AGUARDANDO CONCLUSÃO DA LICITAÇÃO.

3.274.940 0 3.274.940 0 O PROCESSO FOI ENCAMINHADO PARA DIREXE. MÉDIO AGUARDANDO CONCLUSÃO DA LICITAÇÃO.

12LH
0 0 8.000.000 8.000.000 0 0 0 0

Fonte: 0 0 8.000.000 8.000.000 0 0 0 0

0 0 0 0 -- -- --

12LI
2.803.877 0 78.000.000 78.000.000 47.529.130 2.803.877 529.130 47.000.000

Fonte: 0 0 47.000.000 47.000.000 47.000.000 0 0 47.000.000

0 0 0 0 -- -- --

Fonte: 2.803.877 0 31.000.000 31.000.000 529.130 2.803.877 529.130 0

2.248.743 0 2.248.743 0 O PROCESSO FOI ENCAMINHADO PARA DIREXE. MÉDIO AGUARDANDO CONCLUSÃO DA LICITAÇÃO.

555.134 0 555.134 529.130
CONTRATO C-SUPJUR Nº 034/2011 EM EXECUÇÃO. -- --

-- -- 0 0
CONCORRÊNCIA Nº 006/2010 MARCADA PARA 29/11/2011. MÉDIO AGUARDANDO CONCLUSÃO DA LICITAÇÃO.

20BA
395.478 0 777.000 777.000 777.000 395.478 55.010 721.990

Fonte: 395.478 0 777.000 777.000 777.000 395.478 55.010 721.990

55.018 0 55.018 55.010
CONTRATO C-SUPJUR Nº 083/2010 – CONCLUÍDO. -- --

340.460 0 340.460 0
O PROCESSO ESTÁ EM FASE DE HOMOLOGAÇÃO. BAIXO SALDO FINANCEIRO REABERTO EM 2011.

3E70
6.436.000 4.866.972 4.479.540 4.479.540 4.479.540 0 0 4.479.540

Fonte: 6.436.000 4.866.972 4.479.540 4.479.540 4.479.540 0 0 4.479.540

6.436.000 4.866.972 0 0 AGUARDANDO A PRESTAÇÃO DE CONTAS REFERENTE AO 

CONVÊNIO COM A PREFEITURA(RJ).
BAIXO SALDO FINANCEIRO REABERTO EM 2011.

3E72
0 0 103.178 103.178 0 0 0 0

Fonte: 0 0 103.178 103.178 0 0 0 0

0 0 0 0 -- -- --

3E74
9.286.324 4.467.255 2.644.301 2.644.301 342.680 2.336.324 0 342.680

Fonte: 342.680 0 342.680 342.680 342.680 342.680 0 342.680

342.680 0 342.680 0
CONCORRÊNCIA Nº 007/2011 MARCADA PARA 06/12/2011. BAIXO AGUARDANDO CONCLUSÃO DA LICITAÇÃO.

Fonte: 8.943.644 4.467.255 2.301.621 2.301.621 0 1.993.644 0 0

4.698.379 4.467.255 0 0 O CONTRATO C-SUPJUR Nº 098/2006 ESTÁ ENCERRADO. ALTO O PROCESSO ESTÁ AGUARDANDO CONCLUSÃO.

1.251.621 0 0 0 PROJETO BÁSICO EM ELABORAÇÃO. MÉDIO AGUARDA CONCLUSÃO DO PROJETO BÁSICO.

1.000.000 0 0 0 PROJETO BÁSICO EM ELABORAÇÃO. MÉDIO AGUARDA CONCLUSÃO DO PROJETO BÁSICO.

1.993.644 0 1.993.644 0
CONCORRÊNCIA Nº 007/2011 MARCADA PARA 06/12/2011. BAIXO AGUARDANDO CONCLUSÃO DA LICITAÇÃO.

Complementação das Obras do Complexo Administrativo Portuário no Porto de Itaguaí (RJ)

Recursos do Tesouro – LOA 

Obras Complementares do Prédio do Complexo Administrativo Portuário do Porto de Itaguaí (RJ).

Reforço Estrutural do Cais da Gamboa no Porto do Rio de Janeiro (RJ)

Recursos do Tesouro – LOA 

Contratação de empresa de engenharia especializada para a prestação de serviços de REFORÇO ESTRUTURAL DO

CAIS DA GAMBOA NO PORTO DO RIO DE JANEIRO.

Contratação dos serviços de gerenciamento e fiscalização das obras de reforço estrutural do cais da Gamboa.

Reforço Estrutural do Cais de São Cristóvão no Porto do Rio de Janeiro (RJ)
AGUARDANDO NOVAS DEFINIÇÕES PARA O ANDAMENTO DA AÇÃO.

Recursos do Tesouro – LOA 

--

Implantação de 3 Pieres de Atracação no Porto do Rio do Janeiro (RJ)

Recursos do Tesouro – LOA 

--

Recursos do Tesouro – Restos a Pagar CRÉDITO ESPECIAL REABERTO PELO DECRETO S/Nº, DE 28/01/2011.

Contratação dos Serviços de Engenharia Consultiva para gerenciamento e fiscalização das obras de

adequação do terminal de passageiros do Porto do Rio de Janeiro (RJ).

Contratação dos Serviços de Execução de Sondagens Geotécnicas Mistas no Porto do Rio de Janeiro (RJ).

Contratação de empresa de engenharia especializada para a prestação de serviços de Construção do pier de atracação

destinado a navios de passageiros no Porto do Rio de Janeiro

Prevenção, Preparação e Enfrentamento para a Pandemia de Influenza (RJ)

Recursos do Tesouro – Saldo Financeiro 

Contratação de empresa especializada no fornecimento de central de videoconferência para implementação de

salas de situação.
Contratação de empresa especializada para implantação de Projeto Executivo e construção da Unidade de

Esterilização de Resíduos Sólidos – UERS.
Recuperação do Acesso Rodoferroviário do Porto do Rio do Janeiro (RJ)

Recursos do Tesouro – Saldo Financeiro 

Convênio técnico-financeiro entre CDRJ e município do RJ visando a implantação de um novo acesso ao

Porto do Rio de Janeiro.
Implantação de Balanças no Porto do Rio de Janeiro (RJ)

Recursos do Tesouro – Restos a Pagar

--

Ampliação da Rede Elétrica no Porto do Rio do Janeiro (RJ)

Recursos do Tesouro – Saldo Financeiro 

Contratação dos serviços de construção de rede de dutos de média tensão na área do Cais de São Cristóvão

no Porto do Rio de Janeiro.

Recursos do Tesouro – Restos a Pagar

Recuperação e Modernização do Sistema Elétrico de Média Tensão no Porto do Rio de Janeiro.

Rede de cabeamento para o sistema de supervisão e monitoramento das subestações elétricas do RIOPOR.

Construção de rede subterrânea de alta tensão no trecho compreendido entre a SUB 17/18 e SE-CS.

Contratação dos serviços de construção de rede de dutos de média tensão na área do Cais de São Cristóvão

no Porto do Rio de Janeiro.



Previstos Aprovados Disponíveis

COMPANHIA DOCAS DO RIO DE JANEIRO
QUADRO DE PROJETOS DE INVESTIMENTOS EM ANDAMENTO

FONTE: TESOURO

OUTUBRO / 2011

Valores em R$ 1,00

PROJETO 2011

Valor

dos
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até
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Créditos
Cód Descrição Compromissado Executado Saldo Disponível Situação Atual do Processo Grau de dificuldade de Execução

3338
0 0 37.924 37.924 0 0 0 0

Fonte: 0 0 37.924 37.924 0 0 0 0

0 0 0 0 -- -- --

6504
3.250.000 0 7.867.876 7.867.876 1.767.876 0 0 1.767.876

Fonte: 0 0 4.100.000 4.100.000 0 0 0 0

0 0 0 0 -- -- --

Fonte: 0 0 509.956 509.956 509.956 0 0 509.956

0 0 0 0 -- -- --

Fonte: 3.250.000 0 3.257.920 3.257.920 1.257.920 0 0 1.257.920

2.000.000 0 0 0 PROCESSO ENCAMINHADO PARA ANÁLISE DA SUPJUR. MÉDIO AGUARDANDO DEFINIÇÃO.

1.250.000 0 0 0
TERMO DE REFERÊNCIA EM ELABORAÇÃO PELA DIMACO. MÉDIO AGUARDANDO DEFINIÇÃO.

7376
1.221.522 0 1.896.300 1.896.300 1.448.298 292.989 292.989 1.155.309

Fonte: 1.221.522 0 1.896.300 1.896.300 1.448.298 292.989 292.989 1.155.309

489.786 0 292.989 292.989
CONTRATO C-SUPJUR Nº 020/2011 – CONCLUÍDO. -- --

731.736 0 0 0 O PROCESSO AGUARDA DEFINIÇÃO QUANTO A VIABILIDADE 

DE EXECUÇÃO. 
BAIXO SALDO FINANCEIRO REABERTO EM 2011.

7390
1.760.000 0 1.760.000 1.760.000 0 0 0 0

Fonte: 1.760.000 0 1.760.000 1.760.000 0 0 0 0

1.760.000 0 0 0 PROJETO BÁSICO EM ELABORAÇÃO. -- --

7412
2.133.000 0 2.133.000 2.133.000 0 0 0 0

Fonte: 2.133.000 0 2.133.000 2.133.000 0 0 0 0

2.133.000 0 0 0 PROJETO BÁSICO EM ELABORAÇÃO. -- --

Fonte: 13.956.102 0 80.058.000 80.058.000 47.000.000 12.598.102 0 47.000.000

Fonte: 22.834.667 9.813.854 25.373.894 25.373.894 19.938.239 5.623.918 2.067.332 17.870.907

Fonte: 19.851.605 4.467.255 47.064.170 47.064.170 4.670.893 7.325.405 529.130 4.141.763

56.642.374 14.281.109 152.496.064 152.496.064 71.609.132 25.547.426 2.596.463 69.012.669

Construção do Terminal de Minério, Gusa e Produtos Siderúrgicos no Porto de  Itaguaí (RJ)

Recursos do Tesouro – Saldo Financeiro 

--

Estudos e Projetos para Racionalização da Operação Portuária e Proteção ao Meio Ambiente

Recursos do Tesouro – LOA 

--

Recursos do Tesouro – Saldo Financeiro 

--

Recursos do Tesouro – Restos a Pagar

Consultoria com foco na Análise e Desenvolvimento de Projetos Básicos e Estudos de Viabilidade Técnica,

Econômica e Ambiental (EVTEA) de empreendimentos portuários.

Consultoria com foco na Análise e Avaliação dos Ativos Imobiliários da CDRJ.

Dragagem de Aprofundamento Canal de Acesso e Bacia de Evolução do Porto de  Itaguaí (RJ)

Recursos do Tesouro – Saldo Financeiro 

Consultoria e estudos ambientais para dragagem de áreas de fundeio no acesso aquaviário ao ITAPOR.

Caracterização geológico-geotécnica do corpo rochoso existente no canal de acesso ao ITAPOR.

Implantação de Sistema de Sinalização Náutica no Porto de Itaguaí (RJ)

Recursos do Tesouro – Restos a Pagar

Aquisição de acessórios dos sinais flutuantes e faroletes para o sistema de balizamento náutico NORMAM

17 Marinha do Brasil.
Obras de Demarcação e Proteção das Áreas do Porto de Itaguaí (RJ)

Recursos do Tesouro – Restos a Pagar

Fornecimento e Instalação de Cercas para  Proteção de áreas no Porto de Itaguaí (RJ).

Recursos do Tesouro – LOA 

Recursos do Tesouro – Saldo Financeiro 

Recursos do Tesouro – Restos a Pagar

TOTAL

GRAU DE DIFICULDADE DE EXECUÇÃO:

Baixo – execução em andamento e dentro do cronograma e/ou recursos já repassados;

Médio – execução em atraso e/ou recursos a serem repassados e/ou aguardando reabertura de crédito;
Alto – execução paralisada e/ou recursos cancelados.


