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1. Quanto ao prazo de fechamento mensal 

 

 

O art. 3º do Decreto nº 3735, de 24 de janeiro de 2001, determinou que a inserção dos dados referentes ao 

Orçamento de Investimentos, deverá ser feito até o dia 20 do mês subsequente ao de referência, no Sistema Integrado 

das Empresas Estatais - SIEST. 

 

 

 

 

2. Valores aprovados em 2011 

 

Base Legal Suplementação Cancelamento Total Aprovado 

Decreto s/nº, de 28/01/2011 R$ 31.000.000 R$ 0 R$ 31.000.000 

Lei nº 12.381, de 09/02/2011 (LOA/2011) R$ 124.148.499 R$ 0 R$ 124.148.499 

Portaria nº 124, de 01/06/2011 R$ 12.914.605 (R$ 12.914.605) R$ 0 

Decreto s/nº, de 24/06/2011 R$ 3.149.565 R$ 0 R$ 3.149.565 

TOTAL R$ 171.212.669 (R$ 12.914.605) R$ 158.298.064 

 

 

 
 

 

3. Valores realizados em 2011 

 

 

No exercício foram realizados 0,8% do total aprovado, perfazendo um montante de R$ 1.337.688,79.   
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AÇÕES DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTOS 

 

1) Projeto: 26.784.1458.10VS.0033 

Ação: Implantação do Sistema de Segurança Portuária (ISPS-CODE) no Porto de Itaguaí (RJ) 

Finalidade: Dotar as instalações portuárias do Porto de Itaguaí de condições de segurança e prevenção à ameaça de ataques 

terroristas e outros ilícitos que comprometam sua atividade. 

Valor do Projeto: R$ 22.422.668,00 Realizado até 2010: R$  9.009.651,01 

Saldo Financeiro R$   7.567.131,00 (Lei 12.381 – Suplemento, de 02/03/2011) 

Saldo Financeiro (Mudança de Fonte) (R$  3.000.000,00) (Portaria nº 124, de 01/06/2011) 

Restos a Pagar R$   3.000.000,00 (Portaria nº 124, de 01/06/2011) 

Créditos aprovados em 2011: R$   7.567.131,00 Meta Física: 47,0 % 

Recursos Disponíveis R$   1.803.863,00 

Total compromissado R$   1.803.863,00 

Realizado em 2011: R$      521.972,68 Execução Física: 3,2% 

Resultados Alcançados até 2010 

Instalação e fornecimento de equipamentos para implantação do Sistema Integrado de Segurança (SIS) – contrato 107/2005; 

Obras de reforma do prédio da SUPGUA no ITAPOR – contrato 109/2005; Aquisição de micro-ônibus para a SUPGUA no 

ITAPOR – contrato 105/2005; aquisição de boias de sinalização náutica para o canal de acesso do Porto de Itaguaí; construção de 

cercas para casas de transferências de energia; Pagamento da 1ª a 9ª medições da Siemens, referente à implantação do SIS-

ITAPOR;Aquisição de grupo gerador para a superintendência da guarda portuária; Obra de fechamento das guaritas do ITAPOR; 

Construção de muro fronteiriço  do Vilar de Coqueiros; Logon Construções e Consultoria Técnica em Engenharia Ltda – 2ª e 3ª 

medições  referentes à adequação das instalações de acesso do Porto de Itaguaí – ISPS-CODE; Aquisição de 30.000 cartões de 

identificação – O.F 040/2008. Pagamento da 1ª a 5ª medições do contrato 037/2009 com a Construtora W.V. LTDA, referente à 

ampliação da portaria principal do Porto de Itaguaí; Construtora W.V. LTDA – Termo de rescisão amigável 069/2009 referente 

ao contrato 027/2008. 

Ampliação da Portaria Principal do Porto de Itaguaí – contrato C-SUPJUR 037/2009 com a Construtora W.V. LTDA – 

pagamento da 6ª a 13ª medições e reajustamentos da 12ª e 13ª medições. 

Complementação do balizamento do canal de acesso ao Porto de Itaguaí – contrato C-SUPJUR 059/2010 com RIO INTERPORT 

CONSULT. ENGENHARIA LTDA – pagamento da 1ª medição. 

Resultados Alcançados em 2011 

Complementação do balizamento do canal de acesso ao Porto de Itaguaí – contrato C-SUPJUR 059/2010 com RIO INTERPORT 

CONSULT. ENGENHARIA LTDA – pagamento da 2ª medição. 

Pavimentação da portaria principal do Porto de Itaguaí (RJ) – contrato C-SUPJUR 18/2011 com CONSTRUTORA W.V. LTDA 

– pagamento da 1ª medição. 

A Realizar 

Ampliação da Portaria Principal do Porto de Itaguaí – contrato C-SUPJUR 037/2009 em execução em 2010.  

Serviços de recuperação e melhorias do Sistema Integrado de Segurança do Porto de Itaguaí (RJ) – em fase de procedimento 

licitatório. 
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2) Projeto: 26.784.1458.10VW.0033 

Ação: Implantação do Sistema de Segurança Portuária (ISPS-CODE) no Porto do Rio de Janeiro (RJ) 

Finalidade: Dotar as instalações portuárias do Porto do Rio de Janeiro de condições de segurança e prevenção à ameaça de 

ataques terroristas e outros ilícitos que comprometam sua atividade. 

Valor do Projeto: R$ 28.558.431,00 Realizado até 2010: R$ 11.308.252,07 

Saldo Financeiro R$    9.307.592,00 (Lei 12.381 – Suplemento, de 02/03/2011) 

Saldo Financeiro (Mudança de Fonte) (R$   3.000.000,00) (Portaria nº 124, de 01/06/2011) 

Restos a Pagar R$    3.000.000,00 (Portaria nº 124, de 01/06/2011) 

Restos a Pagar R$    1.236.387,00 (Decreto s/nº, de 24/06/2011) 

Créditos aprovados em 2011: R$  10.543.979,00 Meta Física: 40,0 % 

Recursos Disponíveis R$    7.543.979,00 

Total compromissado R$    1.655.332,18 

Realizado em 2011: R$         30.711,00 Execução Física: 0,1% 

Resultados Alcançados até 2010 

Aquisição de 170 pistolas marca TAURUS calibre 38 e munições; aquisição de 30 aparelhos de ar condicionado para a SUPGUA; 

Obras de adaptação do prédio da guarda, custas cartonarias e lavratura de três procurações – contrato 016/2006; aquisição de 

sistema de controle de acesso e de segurança aos portos do RJ; serviço de assessoria técnica na implantação do ISPS-CODE nos 

portos do RJ; aquisição de seis veículos do tipo pick-up cabine dupla; aquisição de binóculos para visão noturna; aquisição de 12 

bancos tipo longarina, sendo 9 de 3 lugares e 3 de 5 lugares; aquisição de doze rádio comunicadores; aquisição de um aparelho de 

TV de 29” e um vídeo cassete de 7 cabeças; aquisição de 50 cadeiras tipo secretária; aquisição de 3 cadeiras tipo diretor espaldar 

alto, 4 cadeiras tipo diretor espaldar médio, 20 cadeiras tipo chefia, 12 mesas tipo chefia, 1 mesa redonda para reunião e 50 

poltronas de auditório com prancheta; aquisição de 2 armários de aço; aquisição de seis aparelhos de faxes à laser com copiadora 

e identificador de chamadas; aquisição de software de identificação para a SUPGUA; aquisição de seis motos para SUPGUA; 

aquisição de material de informática; projeto de adaptação do prédio da SUPGUA para o ISPS-CODE; aquisição de máquina 

fragmentadora de papel; aquisição de no-break; implantação do ISPS-CODE nos portos do RJ e Itaguaí;  aquisição de armários de 

aço; aquisição de câmera qeb para SUPGUA; aquisição de máquina fotográfica e filmadora;  aquisição de impressora de 

etiquetas;  aquisição de equipamentos de ginástica; aquisição de mesas e armários; aquisição de 19 bebedouros; aquisição de 

microcomputadores; contratação dos serviços de pavimentação asfáltica e infraestrutura de iluminação no Porto do Rj – Constr 

WV Ltda; construção, reforma e adaptação das portarias do Porto do RJ firmado coma Giver Engenharia Ltda – contrato 

108/2005; aquisição de bóias de sinalização náutica para os portos do Rio e Niterói; aquisição de 21 conjuntos de defensas, 

visando a segurança de embarcações e instalações portuárias; Implantação da sinalização horizontal de áreas adjacentes ao 

RIOPOR; obras de fechamento de guaritas; Implantação de bóias de sinalização náutica no RIOPOR; serviços de podas de 

árvores no Porto do Rio; Projeto para integração de sistemas de segurança portuária e aduaneira; Projeto executivo da nova sede 

da SUPGUA para atendimento ao ISPS-CODE; Projeto de engenharia do VTS-Monitoramento do tráfego marítimo; Pagamento 

das 1ª a 9ª medições da Siemens, referente a implantação do Sistema Integrado de Segurança - SIS-RIOPOR; Despesas com 

projeto do sistema de iluminação no RIOPOR; Aquisição de 4 Bastões Anti-tumulto; Pagamento da 2ª parcela de cartões de 

aproximação; Pagamento da 3ª medição do projeto de monitoramento das embarcações dentro das áreas do Porto Organizado; 

Aquisição de grupo gerador para a superintendência da guarda portuária; Pagamento da 1ª medição do Sistema de GIS, do 

RIOPOR; Pagamento da 1ª e 2ª medições do contrato 086/2009 com a Hansaluftbild Geo Informações Ltda, referente ao Projeto 

de implantação de um sistema de informações geo referenciais; Pagamento referente ao 1º termo aditivo do contrato 086/2009. 

Construção da Sede da Guarda Portuária – contrato C-SUPJUR 027/2010 com MPE MONTAGENS E PROJETOS ESPECIAIS 

S/A – pagamento da 1ª a 3ª medições. 
 

Fornecimento e instalação de proteção e segurança para o armazém 15 do porto do Rio de Janeiro – contrato C-SUPJUR 

068/2010 com NOVA QUADRANTE SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA – pagamento da medição única. 

Resultados Alcançados em 2011 

Implantação de dispositivos de segurança para acesso de pedestres no portão 24 do Porto do Rio de Janeiro – contrato C-SUPJUR 

098/2010 com TRAFEG SINALIZAÇÃO E SEGURANÇA DE TRANSITO LTDA – pagamento da 1ª medição. 

A Realizar 

Construção da Sede da Guarda Portuária – a obra está sem licença da Prefeitura (RJ). 

Serviços de Recuperação e Melhorias do Sistema Integrado de Segurança do Porto do Rio de Janeiro – em fase de procedimento 

licitatório. 
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3) Projeto: 26.784.1458.100Y.0033 

Ação: Recuperação da Pavimentação das Vias Internas do Porto do Rio de Janeiro (RJ) 

Finalidade: Promover a drenagem de águas pluviais e recuperação da pavimentação a fim de evitar a formação de poças, 

melhorando a segurança no trânsito de veículos rodoviários e ferroviários. 

Valor do Projeto: R$ 2.900.000,00  Realizado até 2010: R$  699.275,00 

Geração Própria R$   1.300.000,00 (Lei 12.381 – Suplemento, de 02/03/2011) 

Créditos aprovados em 2011: R$   1.300.000,00 Meta Física: 45,0 % 

Recursos Disponíveis R$      325.000,00  

Total compromissado R$   1.655.332,18 

Realizado em 2011: R$                 0,00  Execução Física: 0,0 % 

Resultados Alcançados até 2010 

Pagamento da 1ª a 6ª medições do contrato C-SUPJUR 117/08 – Recuperação da pavimentação de áreas internas do Porto do Rio 

de Janeiro. 

Resultados Alcançados em 2011 

Não há realizações no exercício.  

A Realizar 

Recuperação da pavimentação das vias internas do Porto do Rio de Janeiro - em fase de elaboração do Edital. 

 

4) Projeto: 26.784.1458.11HG.0033 

Ação: Implantação do Sistema de Defensas no Porto do Rio de Janeiro (RJ) 

Finalidade: Destina-se a dotar o Porto do Rio de Janeiro de melhores condições para atracação dos navios e proteção do 

paramento do cais em conformidade com a Lei 8.630/93. 

Valor do Projeto: R$ 10.000.000,00 Realizado até 2010: R$ 9.842.046,00 

Orçamento Fiscal / 2011 R$    1.358.000,00 (Lei 12.381 – Suplemento, de 02/03/2011) 

Saldo Financeiro R$    1.708.476,00 (Lei 12.381 – Suplemento, de 02/03/2011) 

Créditos aprovados em 2011: R$    3.066.476,00 Meta Física: 31,0% 

Recursos Disponíveis R$                  0,00 

Total compromissado R$                  0,00 

Realizado em 2011: R$                  0,00 Execução Física: 0,0 % 

Resultados Alcançados até 2010 

Pagamento da 1ª a 7ª medições do contrato 023/2006 referente à fabricação, transporte e montagem de defensas no Porto do Rio 

de Janeiro, firmado com a Ponta Leste Angra Atividades Subaquáticas. 

Fornecimento e instalação de defensas para o Porto do Rio de Janeiro – contrato C-SUPJUR 099/2009 com COPABO 

INFRAESTRUTURA MARÍTIMA LTDA – pagamento da 1ª a 12ª medições. 

Resultados Alcançados em 2011 

Não há realizações no exercício.  

A Realizar 

Aquisição das primeiras defensas sobressalentes - em fase de elaboração do Edital. 
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5) Projeto: 26.784.1458.12IE.0033 

Ação: Recuperação do Sistema Viário Interno do Porto de Itaguaí (RJ) 

Finalidade: Pavimentação asfáltica da pista de acesso interno ao portão da Ilha da Madeira do Porto de Itaguaí. 

Valor do Projeto: R$ 9.500.000,00 Realizado até 2010: R$ 3.318.477,93 

Saldo Financeiro R$    985.436,00 (Lei 12.381 – Suplemento, de 02/03/2011) 

Saldo Financeiro (Mudança de Fonte) (R$   508.451,00) (Portaria nº 124, de 01/06/2011) 

Restos a Pagar R$    508.451,00 (Portaria nº 124, de 01/06/2011) 

Créditos aprovados em 2011: R$    985.436,00 Meta Física: 10,0 % 

Recursos Disponíveis R$                0,00 

Total compromissado R$                0,00 

Realizado em 2011: R$                0,00 Execução Física: 0,0 % 

Resultados Alcançados até 2010 

Serviços de recuperação e implantação da pavimentação asfáltica na pista interna de acesso à Ilha da Madeira no Porto de Itaguaí. 

Pavimentação da pista 500 do Porto de Itaguaí – contrato C-SUPJUR 106/2009 com CONSTRUTORA W.V. LTDA – pagamento 

da 1ª a 4ª medições, respectivos reajustamentos e 1º Termo Aditivo.  
Pavimentação da pista 200 do Porto de Itaguaí – contrato C-SUPJUR 051/2010 com CONSTRUTORA W.V. LTDA – pagamento 

da 1ª e 2ª medições. 

Resultados Alcançados em 2011 

Não há realizações no exercício.  

A Realizar 

Construção de dois acostamentos da Pista 200 entre a portaria principal e o viaduto – em fase de elaboração do Edital. 

 

 

6) Projeto: 26.784.1458.12IG.0033 

Ação: Implantação do Centro Avançado de Controle de Tráfego do Porto de Itaguaí 

Finalidade: Criação de Truck Center para desenvolver as atividades de obtenção de permissões de acesso junto à Guarda 

Portuária, vistoria das carretas, pesagem e apoio logístico para os caminhoneiros. 

Valor do Projeto: R$ 12.500.000,00 Realizado até 2010: R$    0,00 

Orçamento Fiscal / 2011 R$    7.000.000,00 (Lei 12.381 – Suplemento, de 02/03/2011) 

Saldo Financeiro R$    3.033.923,00 (Lei 12.381 – Suplemento, de 02/03/2011) 

Créditos aprovados em 2011: R$  10.033.923,00 Meta Física: 80,0 % 

Recursos Disponíveis R$    3.032.923,00 

Total compromissado R$                0,00 

Realizado em 2011: R$                0,00 Execução Física: 0,0 % 

Resultados Alcançados até 2010 

Não há realizações no período. 

Resultados Alcançados em 2011 

Não há realizações no exercício.  

A Realizar 

A ação encontra-se com o Projeto Básico concluído com valor inicial de R$ 6.918.708,20 a preço de 2006. Atualmente, está em 

fase de atualização de preços e elaboração das especificações técnicas para conclusão do Edital. 
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7) Projeto: 26.784.1458.12II.0033 

Ação: Complementação das Obras do Complexo Administrativo Portuário no Porto de Itaguaí (RJ) 

Finalidade: Dotar o porto de instalações de atendimento adequadas aos usuários que demandam pelos Órgãos Intervenientes e 

Administração do Porto, evitando conflito no fluxo de pedestres, equipamentos portuários e veículos que circulam na via lindeira 

ao porto. 

Valor do Projeto: R$ 600.000,00 Realizado até 2010: R$    0,00 

Orçamento Fiscal / 2011 R$    600.000,00 (Lei 12.381 – Suplemento, de 02/03/2011) 

Créditos aprovados em 2011: R$    600.000,00 Meta Física: 100,0 % 

Recursos Disponíveis R$               0,00 

Total compromissado R$               0,00 

Realizado em 2011: R$               0,00 Execução Física: 0,0 % 

Resultados Alcançados até 2010 

Não há realizações no período. 

Resultados Alcançados em 2011 

Não há realizações no exercício.  

A Realizar 

Obras Complementares do Prédio do Complexo Administrativo Portuário do Porto de Itaguaí (RJ) – a licitação está concluída. 

Aguardando recursos financeiros para assinatura do contrato. 

 

 

8) Projeto: 26.784.1458.12LG.0033 

Ação: Reforço Estrutural do Cais da Gamboa no Porto do Rio de Janeiro (RJ) 

Finalidade: Possibilitar o Porto do Rio de Janeiro de reforço estrutural nas instalações do Cais da Gamboa, para recebimento de 

navios de calado de -13,5m, a fim de atender a crescente demanda de exportação em navegação de longo curso. 

Valor do Projeto: R$ 120.000.000,00 Realizado até 2010: R$    0,00 

Orçamento Fiscal / 2011 R$    12.000.000,00 (Lei 12.381 – Suplemento, de 02/03/2011) 

Créditos aprovados em 2011: R$    12.000.000,00 Meta Física: 25,0 % 

Recursos Disponíveis R$                    0,00 

Total compromissado R$                    0,00 

Realizado em 2011: R$                    0,00 Execução Física: 0,0 % 

Resultados Alcançados até 2010 

Não há realizações no período. 

Resultados Alcançados em 2011 

Não há realizações no exercício.  

A Realizar 

A ação encontra-se com o Projeto Básico concluído. 
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9) Projeto: 26.784.1458.12LH.0033 

Ação: Reforço Estrutural do Cais de São Cristóvão no Porto do Rio de Janeiro (RJ) 

Finalidade: Efetuar o reforço estrutural do Cais de São Cristóvão, no Porto do Rio de Janeiro, para o recebimento de navios de 

calado até -13,5m, a fim de atender a crescente demanda de exportação e navegação de longo curso. 

Valor do Projeto: R$ 80.000.000,00 Realizado até 2010: R$    0,00 

Orçamento Fiscal / 2011 R$    8.000.000,00 (Lei 12.381 – Suplemento, de 02/03/2011) 

Créditos aprovados em 2011: R$    8.000.000,00 Meta Física: 37,0% 

Recursos Disponíveis R$                  0,00 

Total compromissado R$                  0,00 

Realizado em 2011: R$                  0,00 Execução Física: 0,0 % 

Resultados Alcançados até 2010 

Não há realizações no período. 

Resultados Alcançados em 2011 

Não há realizações no exercício.  

A Realizar 

A ação está aguardando novas definições. 

 

 

10) Projeto: 26.784.1458.12LI.0033 

Ação: Implantação de 3 Píeres de Atracação no Porto do Rio de Janeiro (RJ) 

Finalidade: Atender à demanda do turismo marítimo, melhorando a qualidade do atendimento ao embarque e desembarque de 

passageiros e tripulantes e atracação de navios. 

Valor do Projeto: R$ 314.000.000,00 Realizado até 2010: R$    0,00 

Orçamento Fiscal / 2011 R$    47.000.000,00 (Lei 12.381 – Suplemento, de 02/03/2011) 

Restos a Pagar R$    31.000.000,00 (Decreto s/nº, de 28/01/2011) 

Créditos aprovados em 2011: R$    78.000.000,00 Meta Física: 26,0 % 

Recursos Disponíveis R$                    0,00 

Total compromissado R$      2.859.007,79 

Realizado em 2011: R$                    0,00 Execução Física: 0,0 % 

Resultados Alcançados até 2010 

Não há realizações no período. 

Resultados Alcançados em 2011 

Não há realizações no exercício.  

A Realizar 

Contratação dos serviços de engenharia consultiva para gerenciamento e fiscalização das obras de adequação do terminal de 

passageiros do Porto do Rio de Janeiro – em fase de elaboração do Edital. 

Contratação dos Serviços de Execução de Sondagens Geotécnicas Mistas no Porto do Rio de Janeiro – contrato C-SUPJUR 

034/2011 com GEODRILL ENGENHARIA LTDA – assinado em 30/05/2011. 
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11) Projeto: 26.784.1458.131E.0033 

Ação: Modernização de Elevadores da Sede da CDRJ e do Porto do Rio de Janeiro. 

Finalidade: Modernizar o sistema de comando e controle dos elevadores instalados no Edifício Sede da CDRJ e dos elevadores 

instalados no Porto do Rio de Janeiro, substituindo os painéis de comando a relé, através da instalação de painéis eletrônicos 

capazes de oferecer ao usuário melhor desempenho, conforto e segurança. 

Valor do Projeto: R$ 740.000,00 Realizado até 2010: R$   290.830,00 

Geração Própria R$   502.000,00 (Lei 12.381 – Suplemento, de 02/03/2011) 

Créditos aprovados em 2011: R$   502.000,00 Meta Física: 68,0 % 

Recursos Disponíveis R$    125.500,00 

Total compromissado R$    471.070,00 

Realizado em 2011: R$    101.070,00* Execução Física: 13,7 % 

Resultados Alcançados até 2010 

Serviço de modernização dos elevadores do Edifício Sede da CDRJ – contrato C-SUPJUR 097/2009 com ELEVADORES 

ATLAS SCHINDLER S/A – pagamento da 1ª a 4ª parcelas e respectivos reajustamentos. 

Resultados Alcançados em 2011 

Serviço de modernização dos elevadores do Edifício Sede da CDRJ – contrato C-SUPJUR 097/2009 com ELEVADORES 

ATLAS SCHINDLER S/A – pagamento da 5ª parcela. 

*Conforme determinação da DIREXE em sua 1914ª reunião de 15/02/11, efetivada a reserva para regularização da NF-e nº 37182 

de Elevadores Atlas Schindler referente ao contrato C-SUPJUR 097/09, conforme CI DIVMAP Nº 945/11. 

A Realizar 

Pagamento das demais parcelas referentes ao contrato 097/2009 e modernização dos elevadores do Porto do Rio de Janeiro. 

 

 

12) Projeto: 26.305.1458.20BA.0033 

Ação: Prevenção, Preparação e Enfrentamento para a Pandemia de Influenza 

Finalidade: Combater o risco de entrada e a disseminação do vírus da influenza aviária ou de um eventual subtipo viral 

responsável por uma nova pandemia de influenza no território nacional. 

Valor do Projeto: R$ 877.000,00 Realizado até 2010: R$    0,00 

Orçamento Fiscal / 2011 R$   777.000,00 (Lei 12.381 – Suplemento, de 02/03/2011) 

Créditos aprovados em 2011: R$   777.000,00 Meta Física: 89,0 unid 

Recursos Disponíveis R$   777.000,00 

Total compromissado R$   395.477,91 

Realizado em 2011: R$     55.010,00 Execução Física: 6,3 unid 

Resultados Alcançados até 2010 

Não há realizações no período. 

Resultados Alcançados em 2011 

Serviços de fornecimento e instalção de salas de videoconferência nos Portos do Rio de Janeiro e Itaguaí (RJ). 

A Realizar 

Contratação de empresa especializada para implantação de Projeto Executivo e construção da Unidade de Esterilização de 

Resíduos Sólidos. 
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13) Projeto: 26.784.1458.3E70.0033 

Ação: Recuperação do Acesso Rodoferroviário do Porto do Rio de Janeiro. 

Finalidade: Melhorar os acessos rodoviários e desobstruir o ramal ferroviário Arará/Jacarezinho de acesso ao Porto do Rio de 

Janeiro. 

Valor do Projeto: R$ 10.000.000,00 Realizado até 2010: R$ 4.867.272,00 

Saldo Financeiro R$    4.479.540,00 (Lei 12.381 – Suplemento, de 02/03/2011) 

Créditos aprovados em 2011: R$    4.479.540,00 Meta Física: 42,0 % 

Recursos Disponíveis R$    4.479.540,00 

Total compromissado R$                  0,00 

Realizado em 2011: R$                  0,00 Execução Física: 0,0 % 

Resultados Alcançados até 2010 

Convênio Ferroviário - Pagamento das indenizações cobertas da 1ª a 6ª prestações de contas – Convênio de Apoio Técnico e 

Financeiro relativo às indenizações de 350 famílias – C-SUPJUR 79/2005 - concluído; 

Convênio Rodoviário - 1ª e 2ª Prestação de Contas apresentada pela Prefeitura do Rio de Janeiro – 1ª e 2ª medições dos serviços 

de obras do acesso viário ao Porto do Rio de Janeiro, pela Delta Construções S.A - em andamento. 

Resultados Alcançados em 2011 

Não há realizações no exercício. 

A Realizar 

Aguardando a prestação de contas referente ao convênio com a Prefeitura para o acesso rodoviário. 

 

 

14) Projeto: 26.784.1458.3E72.0033 

Ação: Implantação de Balanças no Porto do Rio de Janeiro. 

Finalidade: Implantação de balanças para controle de carga e pesagem de veículos e/ou mercadorias. 

Valor do Projeto: R$ 515.890,00 Realizado até 2010: R$ 118.597,39 

Restos a Pagar R$       103.178,00 (Decreto s/nº, de 24/06/2011) 

Créditos aprovados em 2011: R$       103.178,00 Meta Física: 20,0% 

Recursos Disponíveis R$                  0,00 

Total compromissado R$                  0,00 

Realizado em 2011: R$                  0,00 Execução Física: 0,0 % 

Resultados Alcançados até 2010 

Pagamento da 1ª a 8ª medições – fornecimento, montagem, instalação e aferição de balanças para controle de carga e pesagem de 

veículo e mercadoria – SATEC IND E COM LTDA – C-SUPJUR 33/2005 Concluído. 

Resultados Alcançados em 2011 

Não há realizações no exercício. 

A Realizar 

-- 
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15) Projeto: 26.784.1458.3E74.0033 

Ação: Ampliação da Rede Elétrica no Porto do Rio de Janeiro (RJ) 

Finalidade: Ampliar a capacidade e modernizar o sistema de energia elétrica e a iluminação do porto do Rio para atender com 

qualidade o aumento do consumo interno oriundo dos novos arrendamentos a serem contratados. Nível de iluminação adequado 

às exigências do ISPS-Code. 

Valor do Projeto: R$ 8.000.000,00 Realizado até 2010: R$ 2.697.968,36 

Saldo Financeiro R$    2.594.301,00 (Lei 12.381 – Suplemento, de 02/03/2011) 

Saldo Financeiro (Mudança de Fonte) (R$  2.251,621,00)  (Portaria nº 124, de 01/06/2011) 

Restos a Pagar R$    2.251.621,00 (Portaria nº 124, de 01/06/2011) 

Restos a Pagar R$         50.000,00        (Decreto s/nº, de 24/06/2011) 

Créditos aprovados em 2011: R$    2.644.301,00 Meta Física: 33,0 % 

Recursos Disponíveis R$       342.680,00 

Total compromissado R$    2.336.324,35 

Realizado em 2011: R$                  0,00 Execução Física: 0,0 % 

Resultados Alcançados até 2010 

Pagamento da 1ª a 11ª medições e reajustamentos referentes à recuperação e modernização do sistema elétrico de média tensão do 

Porto do Rio de Janeiro – C-SUPJUR 098/2006. 

Resultados Alcançados em 2011 

Não há realizações no exercício. 

A Realizar 

Complementação da modernização do sistema de média tensão do Porto do Rio de Janeiro – em execução. Restando a última 

medição que aguarda procedimentos da Light. 

Construção de rede subterrânea de alta tensão no trecho entre a Sub 17/18 e SE-CS – em fase de elaboração do projeto básico. 

Rede de cabeamento para o sistema de supervisão e monitoramento das subestações elétricas do Porto do Rio de Janeiro – em 

fase de elaboração do projeto básico. 

 

16) Projeto: 26.784.1458.3338.0033 

Ação: Construção de Terminal de Minério, Gusa e Produtos Siderúrgicos no Porto de Itaguaí (RJ) 

Finalidade: Construção de Terminal de Minério do Porto de Itaguaí. 

Valor do Projeto: R$ 2.470.563,00 Realizado até 2010: R$ 893.256,35 

Saldo Financeiro R$    37.924,00 (Lei 12.381 – Suplemento, de 02/03/2011) 

Créditos aprovados em 2011: R$    37.924,00 Meta Física: 1,0 % 

Recursos Disponíveis R$             0,00 

Total compromissado R$             0,00 

Realizado em 2011: R$             0,00 Execução Física: 0,0 % 

Resultados Alcançados até 2010 

Pgto da 1ª a 8ª medições referentes à revitalização e à implementação da iluminação viária no Porto de Itaguaí; Pagamento da 1ª a 

3ª medições – Recuperação e pavimentação asfáltica da pista de Itaguaí - contrato 87/2007; Pagamento da 1ª, 2ª e 3ª medições da 

contratação dos serviços de rede de abastecimento da água do ITAPOR - contrato 26/2008; Pagamento da 1ª e 2ª medições - 

Alimentação externa do complexo administrativo e portão da Ilha da Madeira do Porto de Itaguaí - contrato nº 070/2008. 

Serviços de ampliação da rede de drenagem superficial na área do complexo administrativo do Porto de Itaguaí – contrato C-

SUPJUR 007/2009 com CONSTRUTORA W.V. LTDA – pagamento da 1ª a 4ª medições e respectivos reajustamentos. 

Resultados Alcançados em 2011 

Não há realizações no exercício. 

A Realizar 

-- 
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17) Projeto: 26.784.1458.3341.0033 

Ação: Desapropriação para Expansão de Área no Porto de Itaguaí(RJ) 

Finalidade: Desapropriação de áreas com a finalidade de salvaguardar o patrimônio da CDRJ, visando à expansão do Porto de 

Itaguaí. 

Valor do Projeto: R$ 1.795.000,00 Realizado até 2010: R$ 1.099.250,12 

Geração Própria R$    1.000.000,00 (Lei 12.381 – Suplemento, de 02/03/2011) 

Créditos aprovados em 2011: R$    1.000.000,00 Meta Física: 8.667,0 m² 

Recursos Disponíveis R$       250.000,00 

Total compromissado R$       130.813,70 

Realizado em 2011: R$         91.350,13 Execução Física: 791,7 m² 

Resultados Alcançados até 2010 

Pagamento de custas judiciais e desapropriações relativas ao Porto de Itaguaí (RJ). 

Resultados Alcançados em 2011 

Pagamento de custas judiciais e desapropriações relativas ao Porto de Itaguaí (RJ). 

A Realizar 

Pagamento de custas judiciais e desapropriações relativas ao Porto de Itaguaí (RJ). 

 

 

18) Projeto: 26.122.0807.4101.0033 

Ação: Manutenção e Adequação de Bens Imóveis 

Finalidade: Realizar despesas com manutenção e obras de adequação que prolonguem a vida útil dos bens imóveis e melhorem a 

qualidade dos serviços prestados aos usuários. 

Valor do Projeto: #ATIVIDADE# Realizado até 2010: -- 

Geração Própria R$    1.000.000,00 (Lei 12.381 – Suplemento, de 02/03/2011) 

Créditos aprovados em 2011: R$    1.000.000,00 Meta Física: 100,0 % 

Recursos Disponíveis R$       250.000,00 

Total compromissado R$                  0,00 

Realizado em 2011: R$                  0,00 Execução Física: 0,0 % 

Resultados Alcançados em 2011 

Não há realizações no exercício. 
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19) Projeto: 26.122.0807.4102.0033 

Ação: Manutenção adequação bens móveis, veículos, máquinas e equipamentos. 

Finalidade: Realizar despesas com manutenção e obras de adequação que prolonguem a vida útil dos bens móveis, veículos, 

máquinas e equipamentos proporcionando melhor qualidade dos serviços prestados aos usuários. 

Valor do Projeto: #ATIVIDADE# Realizado até 2010: -- 

Geração Própria R$    1.000.000,00 (Lei 12.381 – Suplemento, de 02/03/2011) 

Créditos aprovados em 2011: R$    1.000.000,00 Meta Física: 100,0 % 

Recursos Disponíveis R$       500.000,00 

Total compromissado R$       497.034,78 

Realizado em 2011: R$       332.007,58 Execução Física: 33,2 % 

Resultados Alcançados em 2011 

1-Aquisição de aparelhos de ar-condicionado, conforme O.F 80/2010: CLIMA RIO 2004 COM. E SERV. DE REFRIGERAÇÃO LTDA. 

2-Aquisição de poltronas para auditório, conforme O.F 65/2010. Pagamento da NF Nº14154: GIROFLEX S/A. 

3-Aquisição de sofás e poltrona, conforme O.F 87/2010. Pagamento da NF Nº 7284: AURUS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA 

LTDA. 

4-Aquisição de estante de aço, conforme O.F 02/2011. Pagamento de NF Nº 596: METALURGICA PROAÇO LTDA. 

5-Aquisição e instalação de dois aparelhos de ar-condicionado, conforme O.F 80/2010: CLIMARIO 2004 COM. E SERV. DE 

REFRIGERAÇÃO LTDA 

6-Aquisição e instalação de três aparelhos de ar-condicionado, conforme O.F 80/2010: CLIMARIO 2004 COM. E SERV. DE 

REFRIGERAÇÃO LTDA 

 

 

20) Projeto: 26.126.0807.4103.0033 

Ação: Manutenção e Adequação Ativos Informática e Teleprocessamento 

Finalidade: Realizar despesas com manutenção, adequação e aquisição de bens nas áreas de informática, informação e 

teleprocessamento que prolonguem a vida útil dos ativos de informática nas respectivas áreas e propiciem melhor qualidade dos 

serviços prestados aos usuários. 

Valor do Projeto: #ATIVIDADE# Realizado até 2010: -- 

Geração Própria R$    1.000.000,00 (Lei 12.381 – Suplemento, de 02/03/2011) 

Créditos aprovados em 2011: R$    1.000.000,00 Meta Física: 100,0 % 

Recursos Disponíveis R$       250.000,00 

Total compromissado R$       656.052,68 

Realizado em 2011: R$           1.153,12 Execução Física: 0,1 % 

Resultados Alcançados em 2011 

01-Aquisição de uma impressora de cheque da marca Elgin para DIGEFI, conforme O.F 23/2011: DECISIVA EQUIPAMENTOS 

PROJETOS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA.  
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21) Projeto: 26.784.1458.6504.0033 

Ação: Estudos e Projetos para Racionalização da Operação Portuária e Proteção ao Meio Ambiente 

Finalidade: Proceder a estudos de viabilidade técnica, comercial e ambiental para subsidiar os projetos de aprofundamento dos 

Portos e os arrendamentos de áreas. 

Valor do Projeto: #ATIVIDADE# Realizado até 2010: R$  2.844.058,00 

Orçamento Fiscal / 2011 R$   4.100.000,00 (Lei 12.381 – Suplemento, de 02/03/2011) 

Saldo Financeiro R$   3.767.876,00 (Lei 12.381 – Suplemento, de 02/03/2011) 

Saldo Financeiro (Mudança de Fonte) (R$  3.257.920,00) (Portaria nº 124, de 01/06/2011) 

Restos a Pagar R$   3.257.920,00 (Portaria nº 124, de 01/06/2011) 

Créditos aprovados em 2011: R$   7.867.876,00 Meta Física: 38,0 unid 

Recursos Disponíveis R$      509.956,00 

Total compromissado R$                 0,00 

Realizado em 2011: R$                 0,00 Execução Física: 0,0 unid 

Resultados Alcançados até 2010 

Pagamento referente a estudos geotécnicos no canal de acesso ao porto de Itaguaí; Pagamento das parcelas do convênio C-

SUPJUR 108/2006 com o CENTRAN – Ministério da Defesa. 

Resultados Alcançados em 2011 

Não há realizações no exercício. 

A Realizar 

Consultoria com foco na Análise e Desenvolvimento de Projetos Básicos e Estudos de Viabilidade Técnica, Econômica e 

Ambiental (EVTEA) de empreendimentos portuários – processo encaminhado para análise da SUPJUR. 

Consultoria com foco na Análise e Avaliação dos Ativos Imobiliários da CDRJ – Termo de Referência em elaboração pela 

DIMACO. 

Consultoria com foco na Análise e Avaliação da Infraestrutura Tarifária da CDRJ – enviado para análise e decisão da DIREXE. 

Consultoria para o Desenvolvimento de Sistemas de Informação e Implantação de Instrumentos de Gestão – Termo de Referência 

em elaboração pela DINFOR. 
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22) Projeto: 26.784.1458.7376.0033 

Ação: Dragagem de Aprofundamento Canal de Acesso e Bacia de Evolução do Porto de Itaguaí (RJ) 

Finalidade: Alargar trecho do canal de acesso com 150 metros de largura e aprofundar o calado para 20 metros, decorrentes da 

demanda crescente de cargas ao porto, tais como: minério, carvão, soja e contêineres. 

Valor do Projeto: R$ 380.733.300,00 Realizado até 2010: R$ 104.551.702,03 

Saldo Financeiro R$   1.896.300,00 (Lei 12.381 – Suplemento, de 02/03/2011) 

Créditos aprovados em 2011: R$   1.896.300,00 Meta Física: 1,0 mil m³ 

Recursos Disponíveis R$   1.448.298,00 

Total compromissado R$      292.989,00 

Realizado em 2011: R$                 0,00 Execução Física: 0,0 mil m³ 

Resultados Alcançados até 2010 

Pagamento da 1ª a 10ª medições e respectivos reajustes do contrato com a firma Bandeirantes – dragagem de infraestrutura 

aquaviário de acesso ao Porto de Itaguaí – DEPJUR 18/2000; Pagamento da 1ª a 10ª medições do contrato com a firma Ster 

Engenharia Ltda – Dragagem do acesso aquaviário do Porto de Itaguaí – C-SUPJUR 035/2008. 

Serviços de caracterização morfo-acústica do corpo rochoso existente no canal de acesso ao Porto de Itaguaí – contrato C-

SUPJUR 028/2010 com MICROARS CONSULTORIA E PROJETOS LTDA – pagamento da 1ª a 3ª medições. 
 

Serviços de sondagens subaquáticas por jet-probe na área de influência do corpo rochoso existente no canal de acesso ao Porto de 

Itaguaí - contrato C-SUPJUR 041/2010 com HIDROTOPO CONSULTORIA E PROJETOS LTDA – pagamento da medição 

única. 

Resultados Alcançados em 2011 

Não há realizações no exercício. 

A Realizar 

Consultoria e estudos ambientais para dragagem de áreas de fundeio no acesso aquaviário ao Porto de Itaguaí (RJ) – contrato C-

SUPJUR 20/2011 com PH MAR CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA – assinado em 15/04/2011. 

Caracterização geológico-geotécnica do corpo rochoso existente no canal de acesso ao Porto de Itaguaí (RJ) 

 

 

23) Projeto: 26.784.1458.7390.0033 

Ação: Implantação do Sistema de Sinalização Náutica do Porto de Itaguaí 

Finalidade: Implantação de sinalização náutica de alto desempenho e durabilidade para a segurança da navegação nos canais e 

bacias de evolução do acesso aquaviário do Porto de Itaguaí, em cumprimento aos ditames da Lei 8630/93. 

Valor do Projeto: R$ 4.000.000,00 Realizado até 2010: R$ 1.240.000,00 

Restos a Pagar R$   1.760.000,00 (Decreto s/nº, de 24/06/2011) 

Créditos aprovados em 2011: R$   1.760.000,00 Meta Física: 13,0% 

Recursos Disponíveis R$                 0,00 

Total compromissado R$                 0,00 

Realizado em 2011: R$                 0,00 Execução Física: 0,0% 

Resultados Alcançados até 2010 

Fornecimento de equipamentos de sinalização náutica para o Porto de Itaguaí. 

Resultados Alcançados em 2011 

Não há realizações no exercício. 

A Realizar 

Aquisição de acessórios dos sinais flutuantes e faroletes para o sistema de balizamento náutico NORMAM 17 Marinha do Brasil -  

em fase de elaboração do  Projeto Básico. 
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24) Projeto: 26.784.1458.7412.0033 

Ação: Obras de Demarcação e Proteção das Áreas do Porto de Itaguaí (RJ) 

Finalidade: Limitar, cercar e proteger os limites da área do Porto Organizado de Itaguaí. 

Valor do Projeto: R$ 2.133.000,00 Realizado até 2010: R$   0,00 

Saldo Financeiro R$    2.133.000,00 (Lei 12.381 – Suplemento, de 02/03/2011) 

Saldo Financeiro (Mudança de Fonte) (R$   2.133.000,00) (Portaria nº 124, de 01/06/2011) 

Restos a Pagar R$     2.133.000,00 (Portaria nº 124, de 01/06/2011) 

Créditos aprovados em 2011: R$    2.133.000,00 Meta Física: 100,0 % 

Recursos Disponíveis R$                  0,00 

Total compromissado R$                  0,00 

Realizado em 2011: R$                  0,00 Execução Física: 0,0 % 

Resultados Alcançados até 2010 

Não há realizações no período. 

Resultados Alcançados em 2011 

Não há realizações no exercício. 

A Realizar 

Previsão de fornecimento e instalação de cercas para proteção de áreas no Porto de Itaguaí (RJ). 
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GRÁFICOS INVESTIMENTOS – 2011 

  
 

 
 

 


