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1. Orcamento de Investimento 2015

O Orcamento de Investimento da CDRJ foi fixado provisoriamente e em carater excepcional pela MP n° 667, de
02 de janeiro de 2015 no valor de R$ 54.761.545.

A execucdo do Orcamento de Investimento no acumulado até fevereiro totalizou R$ 76.130 ou 0,14 % do total

da dotacgdo aprovada, conforme observado no quadro a seguir.

Orcamento de Investimento 2015

Valores em R$ 1,00

Fonte de Financiamento MP 667 02-jan Cancelamento Aprovado Disponivel Compromisszado Realizado
Becursos Proprios 10.684.667 0 10.684.667 10.684.667 T60.847 76.130
Geragdo Prépria 10.684.667 0 10.684.667 10.684. 667 T&0.847 T&.130
Recursos Tesouro 44.076.876 (19.109.9%99) 24.966.877 24.250.212 3.422.752 0
Recursos Tesouro - Direto Tl6.665 ] T1l6.665 ] ] ]
Saldo Financeiro 43.360.211 (19.10%.292) 24.250.21z2 24.,250.212 3.422.752 0
Total geral 54.761.543 (19.109.999) 35.651.544 34.934.879 4.183.599 T6.130

2. Agdes Orcamentarias

A execucdo do Orgamento de Investimento indica um baixo aproveitamento da dotacdo aprovada, tanto para as
acdes com fonte em recursos do tesouro, quanto para as agdes com fonte em recursos proprios. A baixa execugao
pode ser mais bem compreendida se observada sob a ética das a¢fes orcamentérias que compdem o Orgamento
de Investimento da CDRJ subdivididas, de acordo com PPA 2012-2015, em dois programas de governo, quais
sejam: Programa 2074 - Transporte Maritimo e Programa 0807- Programa de Gestdo e Manuten¢do de

Infraestrutura de Empresas Estatais Federais.

2.1. Programa 2074-Transporte Maritimo

O programa 2074-Transporte Maritimo conta com dezesseis acfes no Orcamento de Investimento da CDRJ
dispondo de R$ 30.565.795 ou 85,73% do total da dotacdo aprovada. O volume de recursos do programa
influencia sobremaneira o desempenho global da execugdo, denotando a importancia das intervengdes
pretendidas pelos projetos integrantes do programa no contexto geral do Orgamento de Investimento. O
desempenho aquém do esperado no acumulado até fevereiro para o programa 2074-Transporte Maritimo
evidencia-se na execucdo nula observada em 2015. Os motivos pode ser mais bem compreendida se observada
sob a perspectiva das acfes integrantes do programa alocadas, de acordo com a relevancia dos projetos de

investimento, em dois grupos: Grupo PAC e Grupo Demais.
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2.1.1. Programa 2074-Transporte Maritimo: Grupo PAC

As nove ag0es integrantes do Programa de Aceleragdo do Crescimento — PAC concentram a maior parte dos
recursos no Orcamento de Investimento da CDRJ dispondo de R$ 14.076.593 ou 39,48% do total da dotacao
aprovada. A magnitude dos projetos que integram este grupo de a¢es justifica a elevada participacéo no total. A
execucdo nula observada para as a¢cdes do Grupo PAC impactou negativamente o desempenho global do
Orcamento de Investimento da CDRJ no acumulado até fevereiro de 2015.

O detalhamento por acgdes apresentado a seguir identifica as caracteristicas de cada acdo integrante do Grupo
PAC a fim de compatibilizar os objetivos pretendidos com os resultados alcangados, detalhando a execugdo bem
como identificando as razfes da falta ou da baixa execucéo.
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Projeto: 26.784.2074.12L.G.0033

Acéo: Reforco Estrutural do Cais da Gamboa no Porto do Rio de Janeiro (RJ)

Finalidade: Possibilitar o Porto do Rio de Janeiro de reforgo estrutural nas instalagcées do Cais da Gamboa, para
recebimento de navios de calado de -13,5m, a fim de atender a crescente demanda de exportagdo em navegagéo

de longo curso.

Inicio da Acéo Término da Acéo
01/07/2012 31/12/2015
Valor do Projeto Realizado até 2014
R$ 200.000.000 R$0

Dotagdo Aprovada 2015 — Acéo 12L.G

Fonte de Financiamento Valor Base Legal
Recursos do Tesouro - Direto R$ 333.333 MP n° 667, de 02/01/2015
Saldo Financeiro R$ 5.000.000 MP n° 667, de 02/01/2015
Saldo Financeiro (R$ 5.000.000) Cancelamento

Execucao Fisico-Financeira — A¢do 12L.G

Créditos aprovados Meta Fisica Recursos Disponiveis | Total compromissado Realizado Execucao Fisica

R$ 333.333 0% R$ 0 R$ 0 R$ 0 0%

Resultados Alcangados em 2015

A acdo ndo apresentou realizagdes no exercicio.

Processos em andamento

o Reforgo estrutural do cais da Gamboa no Porto do Rio de Janeiro

A contratacdo de empresa de engenharia especializada para a prestagdo de servicos de reforgo estrutural do cais
da Gamboa no Porto do Rio de Janeiro estd em fase de procedimento licitatério através da Concorréncia n°
005/2011. O valor estimado da contratacdo € de R$ 160.699.405.

A reunido para recebimento e abertura das propostas foi inicialmente marcada para o dia 20/10/2011, porém dois
adiamentos foram realizados no decorrer de 2011. O primeiro em virtude da necessidade de alteracdes e

adequacdes ao Projeto Bésico, bem como aos termos do Edital e o segundo em razdo de impugnagdes e
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solicitacOes de esclarecimentos apresentadas por potenciais licitantes e julgadas parcialmente procedentes que,
mais uma vez, provocaram alteraces no Edital. A reunido para recebimento e abertura das propostas, apos 0s
dois adiamentos, foi realizada em 29/12/2011. O julgamento da documentacdo de habilitagdo ocorreu em
15/03/2012 habilitando o participante SERVENG CIVILSAN S/A e inabilitando os participantes CONSORCIO
EMSA-ARTELESTE, CONSORCIO CONSTRUTOR EQUIPAV-ONIX, CONSORCIO ATERPA-STER-M.
MARTINS, CEJEN EGENHARIA LTDA e CARIOCA CHRISTIAI-NIELSEN ENGEHARIA S.A. A reunido
para Divulgacdo do Julgamento dos Recursos Administrativos interpostos contra o julgamento da habilitacdo e
Abertura da Proposta de Preco da participante habilitada foi realizada em 25/04/2012, porém, tal reunido foi

sustada por decisdes liminares.

Adicionalmente, em dezembro de 2012, o Tribunal de Contas da Unido - TCU determinou que a CDRJ
suspendesse cautelarmente os procedimentos relativos a concorréncia n® 005/2011, inclusive no que tange a
abertura de propostas de preco, adjudicacao, assinatura de contrato e execucdo do objeto licitado. O motivo para
a concessao da medida cautelar foi a verificacdo de que as exigéncias apontadas como irregulares caracterizam, a
principio, restricdo indevida ao carater competitivo do certame, contrariando diretamente o art. 37, inciso XXI,
da Constituicdo Federal/1988, assim como os arts. 3° e 30 da Lei Federal de LicitacGes e Contratos. A
Suspensdo Cautelar doTCU (TC 035.366/2011-7) foi revogada em 29/05/2013, porém, em 18/09/2013 a licitagdo
foi novamente suspensa atendendo a decisdo do TRF que determinou que o processo retornasse a Justica
Estadual. A Companhia de Docas do Rio de Janeiro — CDRJ recorreu da decisdo em 23/09/2013.

A érea técnica informou que existem dois agravos de instrumento no &mbito da Justica Federal. A CDRJ aguarda
a decisdo judicial para dar continuidade ao procedimento licitatorio.

o Gerenciamento e fiscalizagdo para as obras de reforco estrutural do cais da Gamboa

A concorréncia n° 001/2012 cujo objeto é a contratacdo dos servi¢os de gerenciamento e fiscalizagdo para as
obras de reforgo estrutural do cais da Gamboa no Porto do Rio de Janeiro foi homologada em 22/04/2013,
conforme Aviso de Homologacdo publicado no DOU em 30/04/2013. A proposta da empresa CONCREMAT
ENGENHARIA E TECNOLOGIA S.A foi a vencedora da licitacdo totalizando a importancia de R$ 10.974.901
gue passa a representar o valor global dos servi¢os. O contrato, porém, ainda nédo foi assinado, pois aguarda o

término do procedimento licitatério da concorréncia n°® 005/2011.
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Projeto: 26.784.2074.12L.1.0033

Acéo: Implantacdo de Pieres de Atracacéo para Terminais de Passageiros no Porto do Rio de Janeiro

Finalidade: Atender a demanda do turismo maritimo, melhorando a qualidade do atendimento ao embarque e

desembarque de passageiros e tripulantes e atracacdo de navios.

Inicio da Acéo Término da Acéo
01/01/2011 31/12/2015
Valor do Projeto Realizado até 2014

R$ 322.000.000 R$ 16.685.439

Dotacdo Aprovada 2015 — Acéo 12L |

Fonte de Financiamento Valor Base Legal

Saldo Financeiro R$ 4.763.132 MP n° 667, de 02/01/2015

Execucao Fisico-Financeira — Agédo 12L1

Créditos aprovados Meta Fisica Recursos Disponiveis | Total compromissado Realizado Execucao Fisica

R$ 4.763.132 0% R$ 4.763.132 R$ 0 R$ 0 0%

Resultados Alcangados em 2015

A acdo ndo apresentou realizagbes no exercicio.

Processos em andamento

o Gerenciamento e fiscalizacdo das obras de adequac¢éo do terminal de passageiros do Porto do Rio de

Janeiro

A concorréncia n°® 008/2011 foi homologada em 14/11/2012, conforme Aviso de Homologagdo publicado no
DOU em 19/11/2012. A proposta da empresa CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA S.A foi a
vencedora da licitacdo totalizando a importancia de R$ 17.442.913 que passa a representar o valor global dos
servicos. O contrato C-SUPJUR N° 017/2013 foi assinado em 18/02/2013.

O contrato C-SUPJUR N° 017/2013 com Concremat Engenharia e Tecnologia S/A teve o montante de R$
2.561.814 executado em 2013 referente ao pagamento da 12, 22, 32, 42, 52, 62 e 72 medicOes e reajustamento da 18,
28 32 43 52 6% e 7% medigBes. O contrato C-SUPJUR N°17/2013 foi paralisado, uma vez que esta em elaboracao

0 Termo de Rescisdo Amigavel.
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o Construcédo do pier de atracacéo destinado a navios de passageiros no porto do Rio de Janeiro

A concorréncia n°® 006/2010 foi homologada em 09/11/2012, conforme Aviso de Homologa¢do publicado no
DOU em 12/11/2012. A Proposta de Pregos do CONSORCIO RIO Y MAR foi vencedora da licitagio totalizando
a importancia de R$ 223.257.859 que passou a representar o valor global das obras de construcdo do pier para
navios de passageiros no porto do Rio de Janeiro. A assinatura do contrato entre a Companhia Docas do Estado
do Rio de Janeiro - CDRJ e o consorcio Rio Y Mar, porém, foi suspensa em virtude de liminar concedida pelo
juiz Jodo Felipe Nunes Ferreira Mourdo da 15% Vara de Fazenda Publica do Rio. A liminar suspendeu as licencas
concedidas pela Comissdo Estadual de Controle Ambiental (Ceca) e o Instituto Estadual do Ambiente (Inea) para
a construcdo do pier em Y na Zona Portuéria do Rio de Janeiro o que acabou adiando a assinatura do contrato C-
SUPJUR N° 015/2013 para 07/02/2013.

O contrato C-SUPJUR N° 015/2013 com Consoércio RIO Y MAR teve o montante de R$ 12.593.657 executado
em 2013 referente ao pagamento da 12 28 32 48 5% e 62 medicGes e reajustamento da 18, 22 32 428 52 e 62
medicdes. A decisdo de interromper o projeto de construcdo do pier de atracacdo destinado a navios de
passageiros no porto do Rio de Janeiro fez com que o contrato C-SUPJUR N°15/2013 fosse paralisado,
aguardando a elaboracdo do Termo de Rescisdo Amigavel. O distrato C-SUPJUR N° 087/2014 foi assinado em
01/10/2014 tendo como objeto a rescisdo amigavel, a liquidacdo e quitagdo do Contrato C-SUPJUR N°
015/2013.
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Projeto: 26.784.2074.14KJ.0033

Acéo: Implantacdo de Sistema de Apoio a Gestao de Trafego de Navios

Finalidade: Monitorar o trafego das embarcacdes nos portos brasileiros, reduzindo o risco de acidentes e

aumentando a eficiéncia do fluxo de navios nos acessos portuarios.

Inicio da Acéo Término da Acéo
01/01/2012 31/12/2015
Valor do Projeto Realizado até 2014
R$ 40.000.000 R$0

Dotacéo Aprovada 2015 — Agdo 14KJ

Fonte de Financiamento Valor Base Legal
Recursos do Tesouro - Direto R$ 53.333 MP n° 667, de 02/01/2015
Saldo Financeiro R$ 16.333.333 MP n° 667, de 02/01/2015
Saldo Financeiro (R$9.333.333) Cancelamento

Execucao Fisico-Financeira — A¢do 14KJ

Créditos aprovados Meta Fisica Recursos Disponiveis | Total compromissado Realizado Execucao Fisica

R$ 7.053.333 0% R$ 7.000.0000 R$ 0 R$0 0%

Resultados Alcan¢ados em 2015

A acdo ndo apresentou realizagcdes no exercicio.

Processos em andamento

o Implantacdo do Vessel Traffic Management Information System — VTMIS

A contratacdo dos servigos, a ser realizada através do RDC presencial n® 1/2013, teve seu Edital anulado em
virtude da necessidade de completa revisdo dos seus termos e anexos a fim de ampliar a compreensdo dos
licitantes e favorecer a obtencdo de proposta mais vantajosa possivel para a administragdo, conforme Aviso de
Anulacdo publicado em 16/09/2013 no D.O.U.

A érea técnica informou em dezembro de 2014 que a CDRJ promoveu as alteragcdes no Edital e abriu novo
procedimento licitatério através do RDC presencial n® 001/2014 com recebimento e abertura das propostas
marcado para o dia 10/12/2014. A reunido inaugural do RDC presencial n° 001/2014 foi adiada para 24/02/2015,
e posteriormente para 15/04/2015, ocasido em que seriam recebidas as propostas técnicas e de precos. O RDC
presencial n°® 001/2014, no entanto, foi suspenso "sine die" em 17/03/2015 em funcdo de Mandado de Tutela
Liminar expedido pela 5% Vara Federal do Rio de Janeiro, em 25 de fevereiro de 2015, determinando a

suspensdo do andamento da licitacdo, no estagio em que se encontrar, até ulterior deliberagdo daquele juizo.
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Projeto: 26.784.2074.14KL.0033

Acéo: Implantacgdo de Sistema de Apoio ao Gerenciamento da Infraestrutura Portuaria

Finalidade: Otimizar o fluxo de informagGes indispensavel a gestdo da infraestrutura portuaria e a
uniformizag&o de todas as unidades portudrias.

Inicio da Acéo Término da Acéo
01/01/2012 31/12/2015
Valor do Projeto Realizado até 2014

R$ 2.000.000 R$0

Dotacdo Aprovada 2015 — Acéo 14KL

Fonte de Financiamento Valor Base Legal

Saldo Financeiro R$ 700.000 MP n° 667, de 02/01/2015

Execucdo Fisico-Financeira — Agdo 14KL

Créditos aprovados Meta Fisica Recursos Disponiveis | Total compromissado Realizado Execucao Fisica

R$ 700.000 0% R$ 700.000 R$ 0 R$ 0 0%

Resultados Alcan¢ados em 2015

A acdo ndo apresentou realizagdes no exercicio.

Processos em andamento

o Implantagdo do Sistema de Apoio ao Gerenciamento da Infraestrutura Portuaria

O Pregdo Eletrdnico n® 35/2014 destinado a aquisicdo de equipamentos de tecnologia de informagdo para dar
suporte a Implantacdo de Sistema de Apoio ao Gerenciamento da Infraestrutura Portudria foi publicado
em 14/10/2014 com abertura das propostas marcada para 29/10/2014. O processo, porém, em virtude de
questionamentos feitos por diversas empresas, encontra-se na area técnica que esta elaborando respostas para
dirimir as davidas dos potenciais interessados.

A drea técnica informou que os questionamentos ja foram atendidos e o processo seguiu para a DIVCOL a fim
de dar prosseguimento a contratacéo.
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Projeto: 26.784.2074.14KM.0033

Acéo: Implantacgdo de Sistema Portuario de Monitoramento de Cargas e da Cadeia Logistica

Finalidade: Compartilhar informacGes e promover a integragdo institucional, com vistas a obter maior

eficiéncia na cadeia logistica portuaria, de modo a minimizar as interrupgoes do fluxo fisico ao longo da cadeia

produtiva.

Inicio da Acéo Término da Acéo

01/01/2012 31/12/2015
Valor do Projeto Realizado até 2014
R$ 9.000.000 R$0
Dota¢do Aprovada 2015 — Acdo 14KM
Fonte de Financiamento Valor Base Legal
Recursos do Tesouro - Direto R$ 53.333 MP n° 667, de 02/01/2015
Saldo Financeiro R$ 750.000 MP n° 667, de 02/01/2015
Execucdo Fisico-Financeira — A¢do 14KM
Créditos aprovados Meta Fisica Recursos Disponiveis | Total compromissado Realizado Execucao Fisica
R$ 803.333 0% R$ 750.000 R$0 R$0 0%

Resultados Alcangados em 2015

A agdo ndo apresentou realizagdes no exercicio.

Processos em andamento

o Implantacéo do Sistema de Cadeia Logistica Inteligente

O Oficio n°® 1729/2013/SEP/PR informou que o cronograma do projeto a ser financiado por esta acdo
orcamentaria divide-se em duas fases. A primeira fase estd sob gestdo e responsabilidade da Secretaria de
Politicas Portuérias - SPP/SEP/PR que detalhara as especificacBes e requisitos técnicos do projeto. A segunda
fase ficara a cargo da CDRJ que seré responsavel pelo ajuste do projeto as especificidades de cada porto para

posterior licitacdo e contratagéo dos Servicos.

Companhia Docas do Rio de Janeiro 49




’a Relatério de Execucado Orcamentaria - 1° bimestre/2015

AUTORIDADE PORTUARIA

Projeto: 26.784.2074.14RC.0033

Acédo: Implantacdo do Programa de Conformidade do Gerenciamento de Residuos Sélidos e Efluentes
Liquidos nos Portos Maritimos

Finalidade: Elaboracéo de projetos executivos e execugdo de obras para implantacdo de dispositivos necessarios
para o gerenciamento de residuos e efluentes liquidos na area portuéria.

Inicio da Acéo Término da Acéo
01/01/2013 31/12/2015
Valor do Projeto Realizado até 2014

R$9.000.000 R$0

Dotacéo Aprovada 2015 — Agédo 14RC

Fonte de Financiamento Valor Base Legal
Recursos do Tesouro - Direto R$ 53.333 MP n° 667, de 02/01/2015
Saldo Financeiro R$ 3.000.000 MP n° 667, de 02/01/2015
Saldo Financeiro (R$ 3.000.000) Cancelamento

Execucéo Fisico-Financeira — A¢do 14RC

Créditos aprovados Meta Fisica Recursos Disponiveis | Total compromissado Realizado Execucao Fisica

R$ 53.333 0% R$ 0 R$ 0 R$ 0 0%

Resultados Alcangados em 2015

A acdo ndo apresentou realizagbes no exercicio.

Processos em andamento

o Implanta¢do de Unidade de Armazenamento Temporario de Residuo no Porto do Rio de Janeiro

O Oficio n°® 1729/2013/SEP/PR informou que o cronograma do projeto a ser financiado por esta acdo
orcamentaria divide-se em duas fases. A primeira fase estd sob gestdo e responsabilidade da Secretaria de
Politicas Portuarias - SPP/SEP/PR que detalhara as especifica¢des e requisitos técnicos do projeto. A segunda
fase ficara a cargo da CDRJ que sera responsavel pelo ajuste do projeto as especificidades de cada porto para

posterior licitacdo e contratagéo dos Servicos.
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Projeto: 26.784.2074.7376.0033

Acédo: Dragagem de Aprofundamento no Canal de Acesso e na Bacia de Evolucdo do Porto de Itaguai
(RJ)

Finalidade: Atender a necessidade de escoamento de diversos investimentos em implantagdo no Estado do Rio

de Janeiro, tais como siderdrgicas, usinas de placas, complexo petroguimico, entre outros.

Inicio da Acéo Término da Acéo
01/01/2012 31/12/2015
Valor do Projeto Realizado até 2014
R$ 106.000.000 R$ 105.209.612

Dotacéo Aprovada 2015 — A¢do 7376

Fonte de Financiamento Valor Base Legal

Saldo Financeiro R$ 263.463 MP n° 667, de 02/01/2015

Execucao Fisico-Financeira — A¢éo 7376

Créditos aprovados Meta Fisica Recursos Disponiveis | Total compromissado Realizado Execucao Fisica

R$ 263.463 - R$ 263.463 R$ 0 R$0

Resultados Alcan¢ados em 2015

A acdo esta concluida. O saldo financeiro remanescente ndo possui previsao de utilizacdo no horizonte de
planejamento de curto prazo.

Processos em andamento

A acdo esta concluida. O saldo financeiro remanescente ndo possui previsdo de utilizagdo no horizonte de

planejamento de curto prazo.
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Projeto: 26.784.2074.7U37.0033

Acdo: Implantagéo de Area de Apoio Logistico Portuario no Porto do Rio de Jangiro - RJ

Finalidade: Criar de areas remotas do porto organizado que tenham como principal objetivo organizar o fluxo
de cargas destinadas ou provenientes do porto, racionalizando o uso dos acessos portuarios e minimizando o
conflito porto-cidade quanto aos trafegos urbano e portuario.

Inicio da Acéo Término da Acéo
01/12/2013 01/01/2016
Valor do Projeto Realizado até 2014

R$ 29.400.000 R$0

Dotacdo Aprovada 2015 — Agéo 7U37

Fonte de Financiamento Valor Base Legal
Recursos do Tesouro - Direto R$ 53.333 MP n° 667, de 02/01/2015
Saldo Financeiro R$ 113.333 MP n° 667, de 02/01/2015
Saldo Financeiro (R$ 113.333) Cancelamento

Execucéo Fisico-Financeira — A¢do 7U37

Créditos aprovados Meta Fisica Recursos Disponiveis | Total compromissado Realizado Execucao Fisica

R$ 53.333 0% R$0 R$ 0 R$0 0%

Resultados Alcangados em 2015

A acgdo ndo apresentou realizagdes no exercicio.

Processos em andamento

O Oficio n°® 1729/2013/SEP/PR informou que o cronograma do projeto a ser financiado por esta acdo
orcamentaria divide-se em duas fases. A primeira fase estd sob gestdo e responsabilidade da Secretaria de
Politicas Portuérias - SPP/SEP/PR que detalhara as especificacfes e requisitos técnicos do projeto. A segunda
fase ficara a cargo da CDRJ que seré responsavel pelo ajuste do projeto as especificidades de cada porto para

posterior licitacdo e contratagdo dos Servigos.
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Projeto: 26.784.2074.7U38.0033

Acdo: Implantacio de Area de Apoio Logistico Portuario no Porto de Itaguai - RJ

Finalidade: Criar de areas remotas do porto organizado que tenham como principal objetivo organizar o fluxo
de cargas destinadas ou provenientes do porto, racionalizando o uso dos acessos portuarios € minimizando o

conflito porto-cidade quanto aos trafegos urbano e portuario.

Inicio da Acéo Término da Acéo
01/12/2013 01/01/2016
Valor do Projeto Realizado até 2014
R$ 29.400.000 R$0

Dotacéo Aprovada 2015 — Agdo 7U38

Fonte de Financiamento Valor Base Legal
Recursos do Tesouro - Direto R$ 53.333 MP n° 667, de 02/01/2015
Saldo Financeiro R$ 113.333 MP n° 667, de 02/01/2015
Saldo Financeiro (R$ 113.333) Cancelamento

Execucéo Fisico-Financeira — A¢do 7U38

Créditos aprovados Meta Fisica Recursos Disponiveis | Total compromissado Realizado Execucao Fisica

R$ 53.333 0% R$ 0 R$ 0 R$ 0 0%

Resultados Alcangados em 2015

A acgdo ndo apresentou realizagdes no exercicio.

Processos em andamento

O Oficio n°® 1729/2013/SEP/PR informou que o cronograma do projeto a ser financiado por esta acédo
orcamentaria divide-se em duas fases. A primeira fase estd sob gestdo e responsabilidade da Secretaria de
Politicas Portuérias - SPP/SEP/PR que detalhara as especificacfes e requisitos técnicos do projeto. A segunda
fase ficara a cargo da CDRJ que sera responsavel pelo ajuste do projeto as especificidades de cada porto para

posterior licitacdo e contratacdo dos servicos.
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2.1.2. Programa 2074-Transporte Maritimo: Grupo Demais

As sete acBes integrantes do Grupo Demais no programa 2074-Transporte Maritimo somam R$ 16.489.202 ou
46,25% do total da dotacdo aprovada. Ainda que a participacdo das acdes deste grupo no contexto geral do
Orcamento de Investimento ndo seja expressiva, 0s valores executados ndo se mostraram satisfatorios, atingindo
o montante de R$ 1.865 ou 0,01% do total da dotacdo aprovada. A baixa execucgdo observada para as agdes do
Grupo Demais contribuiu para o desempenho aquém do esperado para o Orgamento de Investimento da CDRJ
no acumulado até fevereiro de 2015.

O detalhamento por acgdes apresentado a seguir identifica as caracteristicas de cada acdo integrante do Grupo
Demais a fim de compatibilizar os objetivos pretendidos com os resultados alcancados, detalhando a execucéo
bem como identificando as razBes da falta ou da baixa execucao.
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Projeto: 26.784.2074.144X.0033

Acdo: Adequacédo de Instalacdes de Acostagem, de Movimentacdo e Armazenagem de Cargas, no Porto
do Rio de Janeiro (RJ)

Finalidade: Adequar as instalagdes de acostagem (Cais, pieres, darsenas, dolfins, dentre outras) e as instalagdes
de movimentagdo e armazenagem de cargas (guindastes, esteiras, dutos, silos, armazéns, retroareas, etc) de

modo a tornar a infraestrutura portuaria mais eficiente.

Inicio da Acéo Término da Acéo
01/01/2012 31/12/2015
Valor do Projeto Realizado até 2014

R$ 10.000.000 R$ 7.277.903

Dotacdo Aprovada 2015 — Acéo 144X

Fonte de Financiamento Valor Base Legal
Recursos Proprios R$ 1.666.667 MP n° 667, de 02/01/2015
Saldo Financeiro R$ 3.000.000 MP n° 667, de 02/01/2015
Saldo Financeiro (R$ 3.000.000) Cancelamento

Execucao Fisico-Financeira — Agdo 144X

Créditos aprovados Meta Fisica Recursos Disponiveis | Total compromissado Realizado Execucao Fisica

R$ 1.666.667 0% R$ 1.666.667 R$ 0 R$ 0 0%

Resultados Alcangados em 2015

A acgdo ndo apresentou realizagdes no exercicio.

Processos em andamento

o Corte das Plataformas Internas dos Armazéns do Porto do Rio de Janeiro

A area técnica tera que rever o custo desta acdo, em funcdo da nova composicédo da tabela SINAPI. Assim, esta
em analise a hipotese de elaborar um Unico Projeto Basico incluindo as obras de Corte das Plataformas,

Recuperacédo dos patios 8/9 e 9/10 e demolicdo do armazém 10 no Porto do Rio de Janeiro.

o Recuperacdo dos péatios 8/9 e 9/10 do porto do Rio de Janeiro

A &rea técnica terd que rever o custo desta acdo, em funcdo da nova composicdo da tabela SINAPI. Assim, esta
em analise a hipo6tese de elaborar um Unico Projeto Basico incluindo as obras de Corte das Plataformas,

Recuperacédo dos patios 8/9 e 9/10 e demolicdo do armazém 10 no Porto do Rio de Janeiro.
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Projeto: 26.784.2074.144Y.0033

Acéo: Adequacéo de Instalactes de Circulacdo no Porto do Rio de Janeiro (RJ)

Finalidade: Adequar as Instalac6es de Circulacdo Rodoviaria e Ferroviaria do Porto.

Inicio da Acéo

Término da Acéo

01/01/2012

31/12/2015

Valor do Projeto

Realizado até 2014

R$ 8.900.725 R$0
Dotacdo Aprovada 2015 — Acéo 144Y
Fonte de Financiamento Valor Base Legal
Recursos Proprios R$ 666.667 MP n° 667, de 02/01/2015
Saldo Financeiro R$ 550.000 MP n° 667, de 02/01/2015
Saldo Financeiro ( R$550.000) Cancelamento

Execucéo Fisico-Financeira — Agdo 144Y

Créditos aprovados Meta Fisica

Recursos Disponiveis

Total compromissado Realizado Execucao Fisica

R$ 666.667 0%

R$ 666.667

R$ 0

R$0 0%

Resultados Alcan¢ados em 2015

A acdo ndo apresentou realizagfes no exercicio.

Processos em andamento

o Recuperagdo da Pavimentacdo no Porto do Rio de Janeiro

O Projeto Bésico foi concluido com orgamento estimado em R$ 1.938.032. O Edital de Licitagfo estad em fase

de anélise juridica com expectativa de contratacdo no primeiro trimestre de 2015.

O processo estd em fase de designacdo da Comissdo Especial de Licitacdo - CEL com expectativa de

contratagdo no primeiro trimestre de 2015.
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Projeto: 26.784.2074.1447.0033

Acdo: Adequacéo de Instalacdes de Circulacao no Porto de Itaguai (RJ)

Finalidade: Adequar as Instalacfes de Circulacdo Rodoviaria e Ferroviaria do Porto.

Inicio da Acéo Término da Acéo
01/01/2012 31/12/2015
Valor do Projeto Realizado até 2014

R$ 23.780.761 R$0

Dotacdo Aprovada 2015 — Agéo 1447

Fonte de Financiamento Valor Base Legal
Recursos Proprios R$ 902.250 MP n° 667, de 02/01/2015
Saldo Financeiro R$ 3.204.125 MP n° 667, de 02/01/2015

Execucdo Fisico-Financeira — Agdo 1447

Créditos aprovados Meta Fisica Recursos Disponiveis | Total compromissado Realizado Execucao Fisica

R$ 4.106.375 0% R$ 4.106.375 R$ 0 R$ 0 0%

Resultados Alcangados em 2015

A acdo ndo apresentou realizagbes no exercicio.

Processos em andamento

o Implantacao de estacionamento do Porto de Itaguai (RJ)

A concorréncia n° 09/2012 visa a contratacdo dos servigos de implantacdo de estacionamento no Porto de
Itaguai (RJ) tem or¢amento estimado em R$ 3.379.950. A sessdo para recebimento e abertura das propostas
inicialmente marcada para dia 13/08/2014 foi adiada “sine die”, uma vez constatada a necessidade de serem
promovidas alteragdes e ajustes no Projeto Basico e nas Planilhas de Servigos, anexos do Edital. Os ajustes no
Projeto Basico visam a inclusdo de servigos apontados pelos licitantes como pertinentes, bem como, a

atualizagdo dos precos unitarios.

Os ajustes solicitados foram concluidos e o processo foi encaminhado para a Comissdo Especial de Licitagdo —
CEL para instaurar a fase externa do procedimento licitatério. A realizacdo da sessdo de recebimento e abertura

dos documentos de habilitacdo e das propostas foi marcada para o dia 15/04/2015.
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Projeto: 26.784.2074.145B.0033

Acéo: Adequacéo de Instalacbes Gerais e de Suprimentos, no Porto do Rio de Janeiro (RJ)

Finalidade: Adequar as instalacdes gerais do porto. Adequar as instalacbes de suprimento (agua, energia
elétrica, esgoto, combate a incéndio, etc.).

Inicio da Acéo Término da Acéo
01/01/2012 31/12/2015
Valor do Projeto Realizado até 2014
R$ 11.818.003 R$ 3.859.569

Dotacdo Aprovada 2015 — Ac¢éo 145B

Fonte de Financiamento Valor Base Legal
Geragdo Propria R$ 1.666.667 MP n° 667, de 02/01/2015
Saldo Financeiro R$ 4.039.185 MP n° 667, de 02/01/2015

Execucao Fisico-Financeira — A¢do 145B

Créditos aprovados Meta Fisica Recursos Disponiveis | Total compromissado Realizado Execucao Fisica

R$ 5.705.852 0% R$ 5.705.852 R$ 0 R$ 0 0%

Resultados Alcangados em 2015

A acdo ndo apresentou realizagbes no exercicio.

Processos em andamento

o Servigos de recuperacdo e melhorias do Sistema Integrado de Seguranc¢a — SIS — ISPS-CODE

O contrato C-SUPJUR N° 057/2011 teveo montante de R$1.344.220 executado no periodo 2012-2014. A
previsdo de execugdo em 2015 é de R$ 200.000.

o Construgdo de rede de dutos subterraneos para logistica e telefonia no Porto do Rio de Janeiro

A concorréncia n° 12/2013 inicialmente marcada para dia 03/12/2014 foi adiada “sine die” em virtude da revisdo
do Edital face a questionamentos de potenciais licitantes. O orcamento estimado para esta contratacdo é de R$

1.134.221.

Companhia Docas do Rio de Janeiro 58



’a Relatério de Execucado Orcamentaria - 1° bimestre/2015

AUTORIDADE PORTUARIA

Projeto: 26.784.2074.145D.0033

Acdo: Adequacéo de Instalacfes Gerais e de Suprimentos, no Porto de Itaguai (RJ)

Finalidade: Adequar as instalagdes gerais do porto. Adequar as instalagdes de suprimento (&gua, energia
elétrica, esgoto, combate a incéndio, etc.).

Inicio da Acéo Término da Acéo
01/01/2012 31/12/2015
Valor do Projeto Realizado até 2014
R$ 8.314.890 R$ 3.311.088
Dotacdo Aprovada 2015 — Acdo 145D
Fonte de Financiamento Valor Base Legal

Recursos Proprios R$ 500.000 MP n° 667, de 02/01/2015
Saldo Financeiro R$ 1.021.015 MP n° 667, de 02/01/2015

Execucao Fisico-Financeira — A¢do 145D

Créditos aprovados Meta Fisica Recursos Disponiveis | Total compromissado Realizado Execucao Fisica

R$ 1.521.015 0% R$ 1.521.015 R$ 562.411 R$ 1.865

0%

Resultados Alcangados em 2015

o Desapropriacio para Expansio de Area no Porto de Itaguai (RJ)
Aexecucdo de R$ 1.865 refere-se ao pagamento de custas judiciais e desapropriagdes.

Processos em andamento

o Construcgdo de redes de distribuicao de energia elétrica nas instalagGes do Porto de Itaguai (RJ)

O contrato C-SUPJUR N° 078/2014 teve 0 montante de R$ 278.886 executado no exercicio de 2014. A previséo
de execugdo em 2015 é de R$ 165.298.
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Atividade: 26.784.2074.20HM.0001

Acéo: Estudos para o Planejamento do Setor Portuario

Finalidade: Realizar estudos para o planejamento do Setor Portuario com vistas a orientar seu desenvolvimento

no ambito ambiental, sistemas de informacéo, logistica, seguranca, operacdo e expansdo de area portuaria.

Valor do Projeto Realizado até 2014

ATIVIDADE ATIVIDADE

Dotac¢do Aprovada 2015 — A¢do 20HM

Fonte de Financiamento Valor Base Legal

Saldo Financeiro R$ 1.922.625 MP n° 667, de 02/01/2015

Execucao Fisico-Financeira — Agdo 20HM

Créditos aprovados Meta Fisica Recursos Disponiveis | Total compromissado Realizado Execucao Fisica

R$ 1.922.625 - R$ 1.922.625 R$ 0 R$0

Resultados Alcan¢ados em 2015

A acgdo orcamentaria ndo possui contratagdes e/ou iniciativas em andamento no horizonte de planejamento do

exercicio de 2015.

Processos em andamento

A acdo orcamentaria ndo possui contratagdes e/ou iniciativas em andamento no horizonte de planejamento do
exercicio de 2015.
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Projeto: 26.784.2074.7390.0033

Acéo: Implantacdo do Sistema de Sinalizacdo Nautica do Porto de Itaguai

Finalidade: Implantacdo de sinalizagdo nautica de alto desempenho e durabilidade para a seguranga da
navegacao nos canais e bacias de evolugdo do acesso aquaviario do Porto de Itaguai, em cumprimento aos
ditames da Lei 8630/93.

Inicio da Acéo Término da Acéo
01/01/2012 31/12/2015
Valor do Projeto Realizado até 2014
R$ 4.000.000 R$ 1.240.000

Dotacéo Aprovada 2015 — A¢éo 7390

Fonte de Financiamento Valor Base Legal
Recursos Proprios R$ 196.667 MP n° 667, de 02/01/2015
Recursos do Tesouro - Direto R$ 116.667 MP n° 667, de 02/01/2015
Saldo Financeiro R$ 586.667 MP n° 667, de 02/01/2015

Execucéo Fisico-Financeira — Agdo 7390

Créditos aprovados Meta Fisica Recursos Disponiveis | Total compromissado Realizado Execucao Fisica

R$ 900.000 0% R$ 783.334 R$ 0 R$ 0 0%

Resultados Alcangados em 2015

A acgdo ndo apresentou realizagdes no exercicio.

Processos em andamento

o Implantacdo da Sinalizacdo Nautica do Canal Alternativo do Porto de Itaguai (RJ)

O projeto de Implantagdo da Sinalizacdo Nautica do Canal Alternativo do Porto de Itaguai (RJ) teve o Projeto

Basico concluido com orgamento estimado em R$ 2.128.137.

Aguarda abertura do procedimento licitatério para dar inicio a contratagéo dos servicos.
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2.2. Programa 0807-Gestao e Manutencéo de Infraestrutura de Empresas Estatais Federais

O programa destina-se apenas a manutencdo e adequacdo da infraestrutura operacional da CDRJ, sem agregar

projetos relevantes, englobando acgdes integrantes do Grupo Demais.

2.2.1. Programa 0807-Gestdo e Manutencdo de Infraestrutura de Empresas Estatais Federais: Grupo
Demais

O programa 0807- Programa de Gestdo e Manutencdo de Infraestrutura de Empresas Estatais Federais integra
trés acdes no Orgamento de Investimento da CDRJ dispondo de R$ 5.085.749 ou 14,27 % do total da dotacéo
aprovada. O volume de recursos do programa traduz sua funcdo menos relevante no contexto geral do
Orgamento de Investimento. A execucdo deste grupo de acles atingiu o montante de R$ 74.265 ou 0,21% do
total da dotacdo aprovada. A baixa execugdo pode ser mais bem compreendida se observada sob a perspectiva
das acdes integrantes do programa no Orgamento de Investimento apurada no acumulado até fevereiro de 2015.
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Atividade: 26.122.0807.4101.0033

Acédo: Manutencdo e Adequacao de Bens Imoveis

Finalidade: Realizar despesas com manutencdo e obras de adequacdo que prolonguem a vida Gtil dos bens
imdveis e melhorem a qualidade dos servigos prestados aos usuarios.

Valor do Projeto Realizado até 2014

ATIVIDADE ATIVIDADE

Dotac¢do Aprovada 2015 — Acéo 4101

Fonte de Financiamento Valor Base Legal

Recursos Proprios R$ 2.883.333 MP n° 667, de 02/01/2015

Execucao Fisico-Financeira — Agédo 4101

Créditos aprovados Meta Fisica Recursos Disponiveis | Total compromissado Realizado Execucao Fisica

R$ 2.883.333 0% R$ 2.883.333 R$ 562.411 R$ 72.410 0%

Resultados Alcan¢ados em 2015

o Reformas e Adaptac6es no prédio sede da Superintendéncia do Porto de Itaguai

O contrato C-SUPJUR N° 036/2013 com CONSTRUPORT DE ITAGUAI MAT. DE CONSTR. E EMPR. DE
OBRAS LTDA teve 0 montante de R$ 72.410 executado em 2015 referente ao pagamento da 6% medicao
complementar. O contrato C-SUPJUR N° 036/2013 foi concluido em janeiro de 2015 com execugdo total de R$
174.961.

Processos em andamento

o Recuperacdo dos telhados dos armazéns do Porto do Rio de Janeiro

O contrato C-SUPJUR N° 018/2015 foi assinado em 10/03/2015 no valor de R$ 490.000. O prazo de execugdo

previsto é de 12 meses.

o Reforma das instalag¢fes da inspetoria do Porto do Rio de Janeiro

A concorréncia n® 01/2013 estd em andamento com orgamento estimado em R$ 439.456. A é&rea técnica
informou que existe a expectativa de conclusdo dos servi¢os no segundo semestre de 2015.
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Atividade: 26.122.0807.4102.0033

Acdo: Manutencéo e Adequacédo de Bens Maveis, Veiculos, Maquinas e Equipamentos

Finalidade: Realizar despesas com manutencdo e obras de adequacdo que prolonguem a vida Gtil dos bens

méveis, veiculos, maquinas e equipamentos proporcionando melhor qualidade dos servicos prestados aos

USUArios.
Valor do Projeto Realizado até 2014
ATIVIDADE ATIVIDADE
Dotacdo Aprovada 2015 — Acéo 4102
Fonte de Financiamento Valor Base Legal
Recursos Proprios R$ 860.750 MP n° 667, de 02/01/2015
Execucdo Fisico-Financeira — Agédo 4102
Créditos aprovados Meta Fisica Recursos Disponiveis | Total compromissado Realizado Execucao Fisica
R$ 860.750 0% R$ 860.750 R$ 10.245 R$ 1.855 0%

Resultados Alcangados em 2015

o Aquisi¢des: Bomba centrifuga, conforme O.F 045/2014.
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o Atividade: 26.126.0807.4103.0033

Acéo: Manutencdo e Adequagdo de Ativos de Informatica, Informacéo e Teleprocessamento

Finalidade: Realizar despesas com manutencdo e adequacdo e aquisicdo de bens nas areas de informatica,

informacdo e teleprocessamento que prolonguem a vida Util dos ativos das respectivas areas e proporcionem
melhor qualidade dos servicos prestados aos usuarios.

Valor do Projeto

Realizado até 2014
ATIVIDADE ATIVIDADE
Dotacéo Aprovada 2015 — A¢éo 4103
Fonte de Financiamento Valor Base Legal
Recursos Proprios R$ 1.341.666 MP n° 667, de 02/01/2015

Execucéo Fisico-Financeira — Agédo 4103

Créditos aprovados Meta Fisica

Recursos Disponiveis | Total compromissado Realizado

R$ 1.341.666 R$ 185.327

Execugdo Fisica

R$0 0%

R$ 1.341.666 0%

Resultados Alcangados em 2015

A acgdo ndo apresentou realizagdes no exercicio.
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ANEXO |

Orcamento de Investimento 2015 — Agrupado por A¢do Orcamentéaria

ANG 2015
ORCAMENTO DE INVESTIMENTO
EXECUCAC MENSAL

MES FEV

Aprovado Disponivel Compromni ssado Realizado

2015 35.651.544 34.5934.8789 4.183.599 76.130
12LG-Reforgo Estrutural do Cais da Gamboa RICFOR 333.333 i} a i}
Recursos Tesouro - Direto 333.333 Q Q Q
12LI-Implantagdo Pieres Atracacgdo Terminal Passageiros RIOPOR 4,763.132 4.763.132 0 0
Saldo Financeiro 4.763.132 4.7683.132 Q Q
14KJ-Implantagdo Sistema de Apoio Gestdo de Trafego de Navios 7.053.333 7.000.000 1] u]
Recursos Tesouro - Direto 53.333 Q i) i)
Saldo Financeiro T7.000.000 T7.000.000 Q Q
14FL-Implantacdo Sistema Apoio ao Gerenciamento Inf Portnaria 700.000 700.000 1] 1]
Saldo Financeiro T00.000 T00.000 Q Q
14FM-Implantagdo Sistema Monitoramento Carga Cadeia Logistica B803.333 T750.000 1] 1]
Recursos Tesouro - Direto 53.333 Q i) i)
Saldo Financeiro 750.000 750.000 Q Q
14RC-Implantagdo Prog Residuoos Solidos Eflunentes Ligmidos 53.333 u] 1] u]
Recursos Tesouro - Direto 53.333 i) i) i)
144X-Adeguacdo Instalagdes Acost Movim Armazenagem Cargas 1.666.667 1.666.667 1] 1]
Geragdo Prépria 1.666.667 1.666.887 Q 0
144Y-Adeguacdo de Instalagdes de Circumlagdo RICPCR 666.667 666.667 0 0
Geragdo Prépria 666.667 666.667 4] 4]
144Z-Adeguacdo de Instalagdes de Circumlagdo ITAPCR 4.,106.375 4.106.375 0 0
Geragdo Prépria 202.25 902.250 Q Q
Saldo Financeiro Z.204.185 Z.204.125 Q Q
145B-Adeguacdo de Instalagdes Gerais e Suprimentos RICPCR 5.705.852 5.705.852 3.257.453 i}
Geragdo Prépria 1.666.667 1.666.887 4]
Saldo Financeiro 4.039.1865 4.039.185 3.257.453 Q
145D-Adeguacdo de Instalagdes Gerais e Suprimentos ITAPCR 1.521.015 1.521.015 168.164 1.865
Geragdo Prépria 500.000 500.000 Z.885 1.865
Saldo Financeiro 1.021.015 1.021.015 165.28%8 Q
20HM-Estudos Planejamento Setor Portuario 1.922.625 1.922.625 1] 1]
Saldo Financeiro 1.222.825 1.822.825 Q Q
4101-Manntengdo Adeguagdo de Bens Imdveis 562.411 72.410
Geragdo Prépria 562.411 72.410
4102-Manutengdo Adeguagdo de Bens Moveis Mag Eguipamentos 860.750 860.750 10.245 1.855
Geragdo Prépria 860.750 860.750 10.245 1.855
4103-Manutengdo Adeguagdo Ativos Info & Teleprocessamento 1.341.666 1.341.666 i}
Geragdo Prépria 1.341.666 1.341.666 4]
7376-Dragagem Canal Acesso € na Bacia de Evolugdoc ITAPCR 3.463 3.463 1] 1]
Saldo Financeiro 283.463 283.483 Q Q
7390-Implantagdo do Sistema de Sinalizacdo Nautica ITAPCR 500.001 TB3.334 a i}
Geragdo Prépria 196.667 196.8687 Q 0
Recursos Tesouro - Direto 116.667 Q Q Q
Saldo Financeiro 586.667 586.667 Q Q
TU37-Implantagio Area de Apoio Logistico Portumdric RICEOR 53.333 u] 1] u]
Recursos Tesouro - Direto 53.333 Q Q Q
JU38-Implantagdo Area de Apoio Logistico Portmario ITAPOR 53.333 u] 1] u]
Recursos Tesouro - Direto 53.333 i) i) i)
Total geral 35.651.544 34.534.878 4.183.599 T76.130
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ANEXO I |

Orcamento de Investimento 2015 — Agrupado por Fonte de Financiamento

ANC 2015
ORCAMENTO DE INVESTIMENTO
EXEC'J;?«C' MENSAL

MES FEV

I Aprovado Disponivel Conmpronissado Realizado I
2015 35.651.544 34.934.879 4.183.599 76.130
Recursos Préprios 10.684.667 10.684.667 760.847 T76.130
Geragdo Prdpria 10.684.667 10.684.667 TE0.847 T6.130
144¥X-Adeguagdo Instalagdes Acost Movim Armazenagem Cargas 1.666.667 1.666.667 0 o]
144Y¥-Adegmagdo de Instalagdes de Circmlagdo RICPCR 666.667 666.867 0 0
144Z-Adegmagdo de Instalagdes de Circulagdo ITAPCR 902.250 902.250 0 Q
145B-Adeguagio de Instalagdes Gerais e Suprimentos RIOPOR 1.666.667 1.866.687 4] [4]
145D-Adequagio de Instalagdes Gerais e Suprimentos ITAPOR 500.000 500.000 865 5
4101-Manuntengio Adequagio de Bens Iméveis 2. .333 1 10
4102-Manutengdo Adeguagdo de Bens Moveis Mag Eguipamentos 860.750 .750 245 5
4103-Manutengdo Adequagdo Atives Info e Teleprocessamento 1.341.666 1.341.666 327 4]
7390-Implantagio do Sistema de Sinalizacgdo Namtica ITAPCR 1%6.667 1968.6867 0 0
Recursos Tesouro 24.966 24.250.212 3.422.752 i}
Recur=os Tesouro - Direto T16. 4] 4] o
12LG-Reforgo Estrutural do Cais da Gamboa RICPOR 333. o o o
14FT-Implantacdo Sistema de Apoio Gestdo de Trafego de Navios 53. 4] 4] Q
14FM-Implantagdo Sistema Monitoramento Carga Cadeia Logistica 53 4] 4] [4]
14RC-Implantagio Prog Residnos S6lidos Eflumentes Ligumidos 53, a a a
T7390-Implantagdo do Sistema de Sinalizagdo Namtica ITAPOR 116. Q Q 4]
TU3T-Implantagio Area de Apoio Logistico Portmdrio RIOPOR 53. 1] 1] a
TU3E-Implantagio Area de Apoio Logistico Portmario ITAPOR 53. a a a
Saldo Financeiro Z4.250.212 3.422.752 Q
12LI-Implantagdo Pieres Atracagdo Terminal Passageiros RICPOR 4.763.132 1] 0
14KJ-Implantagio Sistema de Apoio Gestdo de Trafego de Navios 7.000.000 a 1]
14FL-Implantagdo Sistema Apoio ao Gerenciamento Inf Portmaria 700.000 4] 4]
14FM-Implantacdo Sistema Monitoramento Carga Cadeia Logistica 750.000 4] [4]
144Z-Adeguagio de Instalagdes de Cironlagio ITAPOR 3. ] o
145B-Adeguacgio de Instalagdes Gerais e Suprimentos RICPCR 4. 3.257.453 ]
145D-Adeguagdo de Instalagdes Gerals e Suprimentos ITAPCR 1. 1 165.292 o]
20HM-Estudos Planejamento Setor Portuario 1.922.625 1. i} 1]
7376-Dragagem Canal Acesso & na Bacia de Evolugdo ITAPCR 263.463 263.463 i} 1]
T7390-Implantagdo do Sistema de Sinalizagdo Namtica ITAPOR 586.667 586.667 Q 0

I Total geral 35.651.544 34.934.879 4.183.599 T76.130 I
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