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1. Orcamento de Investimento 2015

O Orcamento de Investimento da CDRJ foi fixado pela Lei n® 13.115 de 20/04/2015 — LOA/2015 no valor de R$
164.284.634. O detalhamento das acOes foi publicado como Suplemento no Diario Oficial da Unido em
22/05/2015. A dotagdo aprovada pela LOA/2015 sofrerd um decréscimo de R$ 44.891.729 ap06s a efetivacao das
alteracfes orgamentarias de abertura de créditos em andamento inseridas no Sistema Integrado de Planejamento
e Orcamento do Governo Federal — SIOP, resultando em um valor aprovado final (ajustado) para o Or¢camento de
Investimento de R$ 119.392.905.

A execucdo do Orcamento de Investimento no acumulado até abril totalizou R$ 382.056 ou 0,31 % do total da

dotacdo aprovada (ajustada), conforme observado no quadro a seguir.

Orcamento de Investimento 2015
Valores em R$ 1,00

LOA/2015 Ajustes Lei+Créditos Disponivel Compromissado Realizado I
2015 164.284.634 (44.891.729) 119.392.905 64.384.069 4.538.260 382.056
0807-Programa de Gestdo e Manuntengdo de
Infraestrutura de Empresas Estatais Federais 15.257.250 1) 15.257.250 15.257.300 B874.716 190.065
Demais 15.257.250 0 15.257.250 15.257.300 874.716 190.065
2074-Transporte Maritimo 149.027.384 (44.891.729) 104.135.655 49.126.769 3.663.543 191.5891
ELC 94.908.783 (69.287.555) Z5.612.2z2¢8 11.140.388 ] 0
Demais 54.117.601 24.405.82¢6 T8.523.427 37.886.381 3.663.543 191.%891
Total geral 164.284.634 (44.5691.729) 119.392.3905 64 .364.069 4.538.260 382.056

2. Agdes Orcamentarias

A execucdo do Orgamento de Investimento indica um baixo aproveitamento da dotacdo aprovada, tanto para as
acdes com fonte em recursos do tesouro, quanto para as agfes com fonte em recursos préprios. A baixa execugao
pode ser mais bem compreendida se observada sob a 6tica das agbes orgamentarias que compdem o Orgamento
de Investimento da CDRJ subdivididas, de acordo com PPA 2012-2015, em dois programas de governo, quais
sejam: Programa 2074 - Transporte Maritimo e Programa 0807- Programa de Gestdo e Manuten¢do de

Infraestrutura de Empresas Estatais Federais.

2.1. Programa 2074-Transporte Maritimo

O programa 2074-Transporte Maritimo conta com dezesseis a¢cdes no Orcamento de Investimento da CDRJ
dispondo de R$ 104.135.655 ou 87,2% do total da dotagdo aprovada. O volume de recursos do programa
influencia sobremaneira o desempenho global da execugdo, denotando a importancia das intervengdes
pretendidas pelos projetos integrantes do programa no contexto geral do Orgcamento de Investimento. O
desempenho aquém do esperado no acumulado até abril para o programa 2074-Transporte Maritimo evidencia-se
na execucdo de 0,2% ou R$ 191.991,00 da total da dotacdo aprovada em 2015. Os motivos podem ser mais bem
compreendidos se observados sob a perspectiva das agdes integrantes do programa alocadas, de acordo com a

relevancia dos projetos de investimento, em dois grupos: Grupo PAC e Grupo Demais.
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2.1.1. Programa 2074-Transporte Maritimo: Grupo PAC

As nove agdes integrantes do Programa de Aceleracdo do Crescimento — PAC dispbe de R$ 25.612.288 ou
21,4% do total da dotagdo aprovada no Orgamento de Investimento da CDRJ. A execucdo nula observada para
as acOes do Grupo PAC impactou negativamente o desempenho global do Orgamento de Investimento da CDRJ
no acumulado até abril de 2015.

O detalhamento por agdes apresentado a seguir identifica as caracteristicas de cada acéo integrante do Grupo
PAC a fim de compatibilizar os objetivos pretendidos com os resultados alcangados, detalhando a execucédo

identificando as razdes da falta de execucéo.

LOA/2015 Ajustes Lei+Créditos Disponivel Compromissado Realizado

2015 164.284.634 (44.891.729) 119.382.905 64.384.068 4.538.2860 3B82.056
0807-Programna de Gestdo e Manutengido de

Infraestrutnra de Empresas Estatais Federais 15.257.250 o 15.257.250 15.257.300 BT74.716 190.065

Demais 15.257.250 a 15.257.250 15.257.300 B74.716 120.065

Demais 54.117.601 24.405.826 T8.523.427 37.986.381 3.663.543 191.%991

Total geral 164.284.634 (44.891.729) 119.392.905 64.384.069 4.538.260 382.056
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Projeto: 26.784.2074.12L.G.0033

Acéo: Reforco Estrutural do Cais da Gamboa no Porto do Rio de Janeiro (RJ)

Finalidade: Possibilitar o Porto do Rio de Janeiro de reforgo estrutural nas instalages do Cais da Gamboa, para
recebimento de navios de calado de -13,5m, a fim de atender a crescente demanda de exportagdo em navegagéo

de longo curso.

Inicio da Acéo Término da Acéo
01/07/2012 31/12/2015
Valor do Projeto Realizado até 2014
R$ 217.000.000 R$0

Dotagdo Aprovada em 2015 — Agédo 12L.G

Fonte de Financiamento Valor Base Legal
Recursos do Tesouro - Direto R$ 1.000.000 Lei 13.115, de 20/04/2015
Saldo Financeiro R$ 15.000.000 Lei 13.115, de 20/04/2015
Saldo Financeiro (R$ 15.000.000) Cancelamento

Execucéo Fisico-Financeira em 2015 — A¢éo 12L.G

Créditos aprovados Meta Fisica Recursos Disponiveis | Total compromissado Realizado Execucao Fisica

R$ 1.000.000 0% R$ 0 R$ 0 R$ 0 0%

Resultados Alcangados em 2015

A acgdo ndo apresentou realizagdes no exercicio.

Processos em andamento

o Reforgo estrutural do cais da Gamboa no Porto do Rio de Janeiro

A contratacdo de empresa de engenharia especializada para a prestacdo de servicos de refor¢o estrutural do cais
da Gamboa no Porto do Rio de Janeiro estd em fase de procedimento licitatério através da Concorréncia n°
005/2011. O valor estimado inicial da contratacéo é de R$ 160.699.405, porém foi atualizado em 26,8695% para
R$ 203.878.532,26.

A reunido para recebimento e abertura das propostas foi inicialmente marcada para o dia 20/10/2011, porém dois

adiamentos foram realizados no decorrer de 2011. O primeiro em virtude da necessidade de alteracfes e
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adequacdes ao Projeto Basico, bem como aos termos do Edital e o segundo em razdo de impugnacgdes e
solicitacOes de esclarecimentos apresentadas por potenciais licitantes e julgadas parcialmente procedentes que,
mais uma vez, provocaram alteracGes no Edital. A reunido para recebimento e abertura das propostas, aps o0s
dois adiamentos, foi realizada em 29/12/2011. O julgamento da documentacdo de habilitacdo ocorreu em
15/03/2012 habilitando o participante SERVENG CIVILSAN S/A e inabilitando os participantes, CONSORCIO
EMSA-ARTELESTE, CONSORCIO CONSTRUTOR EQUIPAV-ONIX, CONSORCIO ATERPA-STER-M.
MARTINS, CEJEN EGENHARIA LTDA e CARIOCA CHRISTIAI-NIELSEN ENGEHARIA S.A. A reunido
para Divulgacdo do Julgamento dos Recursos Administrativos interpostos contra o julgamento da habilitacdo e
Abertura da Proposta de Preco da participante habilitada foi realizada em 25/04/2012, porém, tal reunido foi

sustada por decisdes liminares.

Adicionalmente, em dezembro de 2012, o Tribunal de Contas da Unido - TCU determinou que a CDRJ
suspendesse cautelarmente os procedimentos relativos a concorréncia n® 005/2011, inclusive no que tange a
abertura de propostas de preco, adjudicacéo, assinatura de contrato e execucdo do objeto licitado. O motivo para
a concessao da medida cautelar foi a verificacdo de que as exigéncias apontadas como irregulares caracterizam, a
principio, restricdo indevida ao carater competitivo do certame, contrariando diretamente o art. 37, inciso XXI,
da Constituicdo Federal/1988, assim como os arts. 3° e 30 da Lei Federal de Licitagbes e Contratos. A
Suspensdo Cautelar do TCU (TC 035.366/2011-7) foi revogada em 29/05/2013, porém, em 18/09/2013 a
licitacdo foi novamente suspensa atendendo a decisdo do TRF que determinou que o processo retornasse a

Justica Estadual. A Companhia de Docas do Rio de Janeiro — CDRJ recorreu da decisdo em 23/09/2013.

A érea técnica informou que existem dois agravos de instrumento no ambito da Justica Federal. A CDRJ aguarda

a decisdo judicial para dar continuidade ao procedimento licitatério.

o Gerenciamento e fiscalizagdo para as obras de reforco estrutural do cais da Gamboa

A concorréncia n° 001/2012 cujo objeto é a contratacdo dos servi¢os de gerenciamento e fiscalizagdo para as
obras de reforgo estrutural do cais da Gamboa no Porto do Rio de Janeiro foi homologada em 22/04/2013,
conforme Aviso de Homologagdo publicado no DOU em 30/04/2013. A proposta da empresa CONCREMAT
ENGENHARIA E TECNOLOGIA S.A foi a vencedora da licitacdo totalizando a importancia de R$
10.080.774,82 que passa a representar o valor global dos servigos, porém foi ajustado para R$ 12.789.428,61 . O
contrato, porém, ainda ndo foi assinado, pois aguarda o término do procedimento licitatorio da concorréncia n°
005/2011.
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Projeto: 26.784.2074.12L.1.0033

Acéo: Implantacdo de Pieres de Atracacéo para Terminais de Passageiros no Porto do Rio de Janeiro

Finalidade: Atender a demanda do turismo maritimo, melhorando a qualidade do atendimento ao embarque e

desembarque de passageiros e tripulantes e atracacdo de navios.

Inicio da Acéo

Término da Acéo

01/01/2011

31/12/2015

Valor do Projeto

Realizado até 2014

R$ 322.000.000 R$ 16.685.439
Dotacdo Aprovada 2015 — Acéo 12L |
Fonte de Financiamento Valor Base Legal
Recursos Proprios R$ 21.840 Crédito em andamento - Suplementacéo
Saldo Financeiro R$ 14.289.395 Lei 13.115, de 20/04/2015
Saldo Financeiro (R$ 14.289.395) Cancelamento

Execucéo Fisico-Financeira — Agédo 12L1

Créditos aprovados

Meta Fisica

Recursos Disponiveis

Total compromissado

Realizado

Execucéo Fisica

R$ 21.840

0%

R$ 21.840

R$ 0

R$ 0

0%

Resultados Alcan¢ados em 2015

A acdo ndo apresentou realizagdes no exercicio.

Processos em andamento

o Gerenciamento e fiscalizacdo das obras de adequagdo do terminal de passageiros do Porto do Rio de

Janeiro

A concorréncia n°® 008/2011 foi homologada em 14/11/2012, conforme Aviso de Homologagdo publicado no
DOU em 19/11/2012. A proposta da empresa CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA S.A foi a
vencedora da licitagdo totalizando a importancia de R$ 17.442.913 que passa a representar o valor global dos
servicos. O contrato C-SUPJUR N° 017/2013 foi assinado em 18/02/2013.
O contrato C-SUPJUR N° 017/2013 com Concremat Engenharia e Tecnologia S/A teve o montante de R$
2.561.814 executado em 2013 referente ao pagamento da 12, 22 32 48 58 62 e 72 medi¢des e reajustamento da 12,

28 38 423 52 62 e 72 medigdes. O contrato C-SUPJUR N°17/2013 foi paralisado, uma vez que esta em elaboracéo

um Termo de Rescisdo Amigavel.

Companhia Docas do Rio de Janeiro 45




‘a Relatério de Execugao Orcamentaria - 2° bimestre/2015

AUTORIDADE PORTUARIA

o Construcédo do pier de atracacéo destinado a navios de passageiros no porto do Rio de Janeiro

A concorréncia n°® 006/2010 foi homologada em 09/11/2012, conforme Aviso de Homologa¢do publicado no
DOU em 12/11/2012. A Proposta de Pregcos do CONSORCIO RIO Y MAR foi vencedora da licitagio totalizando
a importancia de R$ 223.257.859 que passou a representar o valor global das obras de construcdo do pier para
navios de passageiros no porto do Rio de Janeiro. A assinatura do contrato entre a Companhia Docas do Estado
do Rio de Janeiro - CDRJ e o consorcio Rio Y Mar, porém, foi suspensa em virtude de liminar concedida pelo
juiz Jodo Felipe Nunes Ferreira Mourdo da 15% Vara de Fazenda Publica do Rio. A liminar suspendeu as licencas
concedidas pela Comissdo Estadual de Controle Ambiental (Ceca) e o Instituto Estadual do Ambiente (Inea) para
a construcdo do pier em Y na Zona Portuéria do Rio de Janeiro o que acabou adiando a assinatura do contrato C-
SUPJUR N° 015/2013 para 07/02/2013.

O contrato C-SUPJUR N° 015/2013 com Consoércio RIO Y MAR teve o montante de R$ 12.593.657 executado
em 2013 referente ao pagamento da 12 28 32 48 5% e 62 medicGes e reajustamento da 18, 22 32 428 52 e 62
medicdes. A decisdo de interromper o projeto de construgcdo do pier de atracacdo destinado a navios de
passageiros no porto do Rio de Janeiro fez com que o contrato C-SUPJUR N°15/2013 fosse paralisado,
aguardando a elaboracdo do Termo de Rescisdo Amigavel. O distrato C-SUPJUR N° 087/2014 foi assinado em
01/10/2014 tendo como objeto a rescisdo amigavel, a liquidacdo e quitacdo do Contrato C-SUPJUR N°
015/2013.
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Projeto: 26.784.2074.14KJ.0033

Acéo: Implantacado de Sistema de Apoio a Gestéo de Trafego de Navios

Finalidade: Monitorar o trafego das embarcacGes nos portos brasileiros, reduzindo o risco de acidentes e
aumentando a eficiéncia do fluxo de navios nos acessos portuarios.

Inicio da Acéo

Término da Acéo

01/01/2012

31/12/2015

Valor do Projeto

Realizado até 2014

R$ 40.000.000 R$0
Dotacdo Aprovada 2015 — Ag¢éo 14KJ
Fonte de Financiamento Valor Base Legal

Recursos do Tesouro - Direto R$ 160.000 Lei 13.115, de 20/04/2015

Saldo Financeiro R$ 49.000.000 Lei 13.115, de 20/04/2015

Saldo Financeiro (R$ 33.000.000) Cancelamento

Saldo Financeiro (R$ 9.000.000) Crédito em andamento / Mudanca de Fonte
Restos a Pagar R$ 9.000.000 Crédito em andamento / Mudanga de Fonte

Execucéo Fisico-Financeira — A¢do 14KJ

Créditos aprovados Meta Fisica Recursos Disponiveis | Total compromissado Realizado Execucao Fisica

R$ 16.160.000 0% R$ 7.000.0000 R$ 0 R$0 0%

Resultados Alcangados em 2015

A acdo ndo apresentou realizagcdes no exercicio.

Processos em andamento

o Implantacdo do Vessel Traffic Management Information System — VTMIS

A contratacdo dos servicos, a ser realizada através do RDC presencial n® 1/2013, teve seu Edital anulado em
virtude da necessidade de completa revisdo dos seus termos e anexos a fim de ampliar a compreensdo dos
licitantes e favorecer a obtengdo de proposta mais vantajosa possivel para a administragdo, conforme Aviso de
Anulacdo publicado em 16/09/2013 no D.O.U.

A drea técnica informou em dezembro de 2014 que a CDRJ promoveu as alteragdes no Edital e abriu novo
procedimento licitatério através do RDC presencial n® 001/2014 com recebimento e abertura das propostas,
marcado para o dia 10/12/2014. A reunido inaugural do RDC presencial n°® 001/2014 foi adiada para 24/02/2015,
e posteriormente para 15/04/2015, ocasido em que seriam recebidas as propostas técnicas e de precos. O RDC
presencial n® 001/2014, no entanto, foi suspenso "sine die" em 17/03/2015 em fun¢do de Mandado de Tutela
Liminar expedido pela 52 Vara Federal do Rio de Janeiro, em 25 de fevereiro de 2015, determinando a suspensao

do andamento da licitagdo, no estdgio em que se encontrar, até ulterior deliberagdo daquele juizo.
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Projeto: 26.784.2074.14KL.0033

Acéo: Implantacgdo de Sistema de Apoio ao Gerenciamento da Infraestrutura Portuaria

Finalidade: Otimizar o fluxo de informacgGes indispensavel a gestdo da infraestrutura porturia e a
uniformizagdo de todas as unidades portudrias.

Inicio da Acéo Término da Acéo
01/01/2012 31/12/2015
Valor do Projeto Realizado até 2014

R$ 2.000.000 R$0

Dotacdo Aprovada 2015 — Acéo 14KL

Fonte de Financiamento Valor Base Legal
Saldo Financeiro R$ 2.100.000 Lei 13.115, de 20/04/2015
Saldo Financeiro (R$ 100.000) Cancelamento
Saldo Financeiro (R$ 150.000) Mudanca de Fonte
Restos a Pagar R$ 150.000 Mudanga de Fonte

Execucdo Fisico-Financeira — A¢do 14KL

Créditos aprovados Meta Fisica Recursos Disponiveis | Total compromissado Realizado Execucao Fisica

R$ 2.000.000 0% R$ 1.850.000 R$ 0 R$ 0 0%

Resultados Alcangados em 2015

A acgdo ndo apresentou realizagdes no exercicio.

Processos em andamento

o Implantagdo do Sistema de Apoio ao Gerenciamento da Infraestrutura Portudria

O Pregédo Eletrénico n° 35/2014 destinado a aquisicdo de equipamentos de tecnologia de informagdo para dar
suporte a Implantacao de Sistema de Apoio ao Gerenciamento da Infraestrutura Portuaria foi publicado
em 14/10/2014 com abertura das propostas marcada para 29/10/2014. O processo, porém, em virtude de
guestionamentos feitos por diversas empresas, encontra-se na area técnica que esta elaborando respostas para
dirimir as davidas dos potenciais interessados.

A érea técnica informou que 0s questionamentos ja foram atendidos e o processo seguiu para a DIVCOL a fim
de dar prosseguimento a contratagdo. Em 01/06/15 a DINFOR informa que o processo retornou para a

atualizacdo dos dados da contratagdo para continuidade do processo.
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Projeto: 26.784.2074.14KM.0033

Acéo: Implantacgdo de Sistema Portuario de Monitoramento de Cargas e da Cadeia Logistica

Finalidade: Compartilhar informagGes e promover a integragdo institucional, com vistas a obter maior

eficiéncia na cadeia logistica portuaria, de modo a minimizar as interrupgoes do fluxo fisico ao longo da cadeia

produtiva.

Inicio da Acéo Término da Acéo

01/01/2012 31/12/2015
Valor do Projeto Realizado até 2014
R$ 9.000.000 R$0
Dotagdo Aprovada 2015 — Acdo 14KM
Fonte de Financiamento Valor Base Legal
Recursos do Tesouro - Direto R$ 160.000 Lei 13.115, de 20/04/2015
Saldo Financeiro R$ 2.250.000 Lei 13.115, de 20/04/2015
Saldo Financeiro (R$ 250.000) Cancelamento
Saldo Financeiro (R$ 500.000) Crédito em andamento / Mudanca de Fonte
Restos a Pagar R$ 500.000 Crédito em andamento / Mudanca de Fonte
Execucao Fisico-Financeira — A¢do 14KM
Créditos aprovados Meta Fisica Recursos Disponiveis | Total compromissado Realizado Execucao Fisica
R$ 2.160.000 0% R$ 1.500.000 R$ 0 R$ 0 0%

Resultados Alcan¢ados em 2015

A acdo ndo apresentou realizagdes no exercicio.

Processos em andamento

o Implantagdo do Sistema de Cadeia Logistica Inteligente

O Oficio n°® 1729/2013/SEP/PR informou que o cronograma do projeto a ser financiado por esta acdo
orcamentaria divide-se em duas fases. A primeira fase estd sob gestdo e responsabilidade da Secretaria de
Politicas Portuarias - SPP/SEP/PR que detalhara as especificacBes e requisitos técnicos do projeto. A segunda
fase ficara a cargo da CDRJ que seré responsavel pelo ajuste do projeto as especificidades de cada porto para

posterior licitacdo e contratacdo dos servicos.
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Projeto: 26.784.2074.14RC.0033

Acédo: Implantacdo do Programa de Conformidade do Gerenciamento de Residuos Sélidos e Efluentes

Liquidos nos Portos Maritimos

Finalidade: Elaboracéo de projetos executivos e execucao de obras para implantacao de dispositivos necessarios

para o gerenciamento de residuos e efluentes liquidos na area portuaria.

Inicio da Acéo Término da Acéo
01/01/2013 31/12/2015
Valor do Projeto Realizado até 2014
R$9.000.000 R$0

Dotacdo Aprovada 2015 — Acéo 14RC

Fonte de Financiamento Valor Base Legal
Recursos do Tesouro - Direto R$ 160.000 Lei 13.115, de 20/04/2015
Saldo Financeiro R$ 9.000.000 Lei 13.115, de 20/04/2015
Saldo Financeiro (R$ 6.000.000) Cancelamento
Saldo Financeiro (R$ 3.000.000) Crédito em andamento / Mudanca de Fonte
Restos a Pagar R$ 3.000.000 Crédito em andamento / Mudanca de Fonte

Execucao Fisico-Financeira — A¢do 14RC

Créditos aprovados Meta Fisica Recursos Disponiveis | Total compromissado Realizado Execucao Fisica

R$ 3.160.000 0% R$0 R$ 0 R$0 0%

Resultados Alcan¢ados em 2015

A acdo ndo apresentou realiza¢fes no exercicio.

Processos em andamento

o Implantagéo de Unidade de Armazenamento Temporario de Residuo no Porto do Rio de Janeiro

O Oficio n°® 1729/2013/SEP/PR informou que o cronograma do projeto a ser financiado por esta agdo
orcamentaria divide-se em duas fases. A primeira fase estd sob gestdo e responsabilidade da Secretaria de
Politicas Portuérias - SPP/SEP/PR que detalhara as especificacBes e requisitos técnicos do projeto. A segunda
fase ficara a cargo da CDRJ que seré responsavel pelo ajuste do projeto as especificidades de cada porto para

posterior licitacdo e contratacdo dos servicos.
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Projeto: 26.784.2074.7376.0033

Acéo: Dragagem de Aprofundamento no Canal de Acesso e na Bacia de Evolucdo do Porto de Itaguai
(RJ)

Finalidade: Atender a necessidade de escoamento de diversos investimentos em implantagdo no Estado do Rio

de Janeiro, tais como siderdrgicas, usinas de placas, complexo petroguimico, entre outros.

Inicio da Acéo Término da Acéo
01/01/2012 31/12/2015
Valor do Projeto Realizado até 2014
R$ 106.000.000 R$ 105.209.612

Dotacéo Aprovada 2015 — A¢do 7376

Fonte de Financiamento Valor Base Legal

Saldo Financeiro R$ 790.388 Lei 13.115, de 20/04/2015

Execucao Fisico-Financeira — A¢éo 7376

Créditos aprovados Meta Fisica Recursos Disponiveis | Total compromissado Realizado Execucao Fisica

R$ 790.388 - R$ 790.388 R$ 0 R$0

Resultados Alcan¢ados em 2015

A acdo ndo apresentou realizagcdes no exercicio

Processos em andamento

A acdo esta concluida. O saldo financeiro remanescente ndo possui previsdo de utilizagdo no horizonte de
planejamento de curto prazo.
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Projeto: 26.784.2074.7U37.0033

Acdo: Implantagéo de Area de Apoio Logistico Portuario no Porto do Rio de Janeiro - RJ

Finalidade: Criar de areas remotas do porto organizado que tenham como principal objetivo organizar o fluxo
de cargas destinadas ou provenientes do porto, racionalizando o uso dos acessos portuarios € minimizando o
conflito porto-cidade quanto aos trafegos urbano e portuario.

Inicio da Acéo Término da Acéo
01/12/2013 01/01/2016
Valor do Projeto Realizado até 2014

R$ 29.400.000 R$0

Dotacdo Aprovada 2015 — Agéo 7U37

Fonte de Financiamento Valor Base Legal
Recursos do Tesouro - Direto R$ 160.000 Lei 13.115, de 20/04/2015
Saldo Financeiro R$ 340.000 Lei 13.115, de 20/04/2015
Saldo Financeiro (R$ 340.000) Cancelamento

Execucao Fisico-Financeira — A¢do 7U37

Créditos aprovados Meta Fisica Recursos Disponiveis | Total compromissado Realizado Execucao Fisica

R$ 160.000 0% R$0 R$ 0 R$0 0%

Resultados Alcan¢ados em 2015

A acdo ndo apresentou realizagdes no exercicio.

Processos em andamento

O Oficio n°® 1729/2013/SEP/PR informou que o cronograma do projeto a ser financiado por esta acao
orcamentaria divide-se em duas fases. A primeira fase estd sob gestdo e responsabilidade da Secretaria de
Politicas Portuarias - SPP/SEP/PR que detalhara as especificacdes e requisitos técnicos do projeto. A segunda
fase ficara a cargo da CDRJ que sera responsavel pelo ajuste do projeto as especificidades de cada porto para
posterior licitacdo e contratacdo dos servicos.
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Projeto: 26.784.2074.7U38.0033

Acdo: Implantacio de Area de Apoio Logistico Portuario no Porto de Itaguai - RJ

Finalidade: Criar de areas remotas do porto organizado que tenham como principal objetivo organizar o fluxo
de cargas destinadas ou provenientes do porto, racionalizando o uso dos acessos portuarios e minimizando o

conflito porto-cidade quanto aos trafegos urbano e portuario.

Inicio da Acéo Término da Acéo
01/12/2013 01/01/2016
Valor do Projeto Realizado até 2014

R$ 29.400.000 R$0

Dotacéo Aprovada 2015 — Agdo 7U38

Fonte de Financiamento Valor Base Legal
Recursos do Tesouro - Direto R$ 160.000 Lei 13.115, de 20/04/2015
Saldo Financeiro R$ 340.000 Lei 13.115, de 20/04/2015
Saldo Financeiro (R$ 340.000) Cancelamento

Execucéo Fisico-Financeira — A¢do 7U38

Créditos aprovados Meta Fisica Recursos Disponiveis | Total compromissado Realizado Execucao Fisica

R$ 160.000 0% R$ 0 R$ 0 R$ 0 0%

Resultados Alcangados em 2015

A agdo ndo apresentou realizagdes no exercicio.

Processos em andamento

O Oficio n°® 1729/2013/SEP/PR informou que o cronograma do projeto a ser financiado por esta acéo
orcamentaria divide-se em duas fases. A primeira fase estd sob gestdo e responsabilidade da Secretaria de
Politicas Portuérias - SPP/SEP/PR que detalhard as especificacBes e requisitos técnicos do projeto. A segunda
fase ficara a cargo da CDRJ que seré responsavel pelo ajuste do projeto as especificidades de cada porto para
posterior licitacdo e contratacdo dos servicos.
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2.1.2. Programa 2074-Transporte Maritimo: Grupo Demais

As sete acBes integrantes do Grupo Demais no programa 2074-Transporte Maritimo somam R$ 78.523.427 ou
65,8% do total da dotacdo aprovada. Os valores executados ndo se mostraram satisfatorios, atingindo o
montante de R$ 191.991 ou 0,02% do total da dotacdo aprovada. A baixa execucédo observada para as agdes do
Grupo Demais também contribuiu para o desempenho aquém do esperado para o Orcamento de Investimento da
CDRJ no acumulado até fevereiro de 2015.

O detalhamento por agdes apresentado a seguir identifica as caracteristicas de cada acéo integrante do Grupo
Demais a fim de compatibilizar os objetivos pretendidos com os resultados alcancados, detalhando a execugdo

bem como identificando as razbes da falta ou da baixa execucéo.

LOA/2015 Ajustes Lei+Créditos Disponivel Compromissado Realizado

2015 164.284.634 (44.891.729) 119.392.905 64.384.069 4.538.260 382.056
0807-Programa de Gestdo e Manmtengdo de

Infraestrutura de Empresas Estatais Federais 15.257.250 1] 15.257.250 15.257.300 874.716 190.065

Demais 15.257.250 a 15.257.250 15.257.300 g874.716 190.065

2074-Transporte Maritimo 149.027.3B4 (44.891.729) 104.135.655 49.126.769 3.663.543 191.991

ERC 94.809.783 (69.297.555) zZ5.8l2.2z28 11.140.388 4] 4]

Total geral 164.284.634 (44.891.729) 119.392.905 654.384.069 4.538.260 382.056
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Projeto: 26.784.2074.144X.0033

Acédo: Adequacédo de Instalacdes de Acostagem, de Movimentacdo e Armazenagem de Cargas, no Porto
do Rio de Janeiro (RJ)

Finalidade: Adequar as instalagdes de acostagem (Cais, pieres, darsenas, dolfins, dentre outras) e as instalacGes
de movimentagdo e armazenagem de cargas (guindastes, esteiras, dutos, silos, armazéns, retroareas, etc) de

modo a tornar a infraestrutura portuaria mais eficiente.

Inicio da Acéo Término da Acéo
01/01/2012 31/12/2015
Valor do Projeto Realizado até 2014

R$ 10.000.000 R$ 7.277.903

Dotacdo Aprovada 2015 — Acéo 144X

Fonte de Financiamento Valor Base Legal
Recursos Proprios R$ 5.000000 Lei 13.115, de 20/04/2015
Saldo Financeiro R$ 3.000.000 Lei 13.115, de 20/04/2015
Saldo Financeiro (R$ 3.000.000) Cancelamento
Restos a Pagar R$ 3.000.000 Credito em andamento

Execucdo Fisico-Financeira — Acdo 144X

Créditos aprovados Meta Fisica Recursos Disponiveis | Total compromissado Realizado Execucao Fisica

R$ 8.000.000 0% R$ 5.000.000 R$ 0 R$0 0%

Resultados Alcangados em 2015

A agdo ndo apresentou realizagdes no exercicio.

Processos em andamento

o Corte das Plataformas Internas dos Armazéns do Porto do Rio de Janeiro

A &rea técnica terd que rever o custo desta acdo, em funcdo da nova composicdo da tabela SINAPI. Assim, esta
em anélise a hip6tese de elaborar um Unico Projeto Bésico incluindo as obras de Corte das Plataformas,

Recuperacédo dos patios 8/9 e 9/10 e demolicdo do armazém 10 no Porto do Rio de Janeiro.

o Recuperagéo dos patios 8/9 e 9/10 do porto do Rio de Janeiro

A area técnica tera que rever o custo desta acao, em fungdo da nova composi¢do da tabela SINAPI. Assim, esta
em andlise a hipGtese de elaborar um Unico Projeto Basico incluindo as obras de Corte das Plataformas,
Recuperacdo dos patios 8/9 e 9/10 e demoli¢do do armazém 10 no Porto do Rio de Janeiro.
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Projeto: 26.784.2074.144Y.0033

Acdo: Adequacdo de InstalacBes de Circulacédo no Porto do Rio de Janeiro (RJ)

Finalidade: Adequar as Instalacfes de Circulacdo Rodoviaria e Ferroviaria do Porto.

Inicio da Acéo Término da Acéo
01/01/2012 31/12/2015
Valor do Projeto Realizado até 2014
R$ 8.900.725 R$0

Dotacdo Aprovada 2015 — Acéo 144Y

Fonte de Financiamento Valor Base Legal
Recursos Proprios R$ 2.000.000 Lei 13.115, de 20/04/2015
Saldo Financeiro R$ 1.650.000 Lei 13.115, de 20/04/2015
Saldo Financeiro (R$ 1.650.000) Cancelamento
Restos a Pagar R$ 1.650.000 Credito em andamento

Execucao Fisico-Financeira — Agdo 144Y

Créditos aprovados Meta Fisica Recursos Disponiveis | Total compromissado Realizado Execucao Fisica

R$ 3.650.000 0% R$ 2.000.000 R$ 0 R$0 0%

Resultados Alcan¢ados em 2015

A acdo ndo apresentou realiza¢des no exercicio.

Processos em andamento

o Recuperacgdo da Pavimentacdo no Porto do Rio de Janeiro

O Projeto Basico foi concluido com orcamento estimado em R$ 1.938.032.

O processo esta em fase de designagdo da Comissdo Especial de Licitacdo - CEL com expectativa de

contratagdo no primeiro trimestre de 2015.
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Projeto: 26.784.2074.1447.0033

Acdo: Adequacao de Instalagdes de Circulacao no Porto de Itaguai (RJ)

Finalidade: Adequar as Instalacfes de Circulacdo Rodoviaria e Ferroviaria do Porto.

Inicio da Acéo

Término da Acéo

01/01/2012

31/12/2015

Valor do Projeto

Realizado até 2014

R$ 23.780.761 R$0
Dotacao Aprovada 2015 — Acéo 1447
Fonte de Financiamento Valor Base Legal
Recursos Proprios R$ 2.706.751 Lei 13.115, de 20/04/2015
Saldo Financeiro R$9.612.374 Lei 13.115, de 20/04/2015
Saldo Financeiro (R$ 6.071.000) Cancelamento
Restos a Pagar R$ 6.071.000 Credito em andamento

Execucao Fisico-Financeira — Agéo 144Z

Créditos aprovados

Meta Fisica

Recursos Disponiveis

Total compromissado

Realizado

Execucao Fisica

R$ 12.319.125

0%

R$ 6.248.125

R$ 0

R$ 0

0%

Resultados Alcan¢ados em 2015

A acdo ndo apresentou realizacfes no exercicio.

Processos em andamento

0 Implantacéo de estacionamento do Porto de Itaguai (RJ)

A concorréncia n° 09/2012 visa a contratacdo dos servigos de implantacdo de estacionamento no Porto de
Itaguai (RJ) tem orcamento estimado em R$ 3.379.950. A sessdo para recebimento e abertura das propostas
inicialmente marcada para dia 13/08/2014 foi adiada “sine die”, uma vez constatada a necessidade de serem
promovidas alteragdes e ajustes no Projeto Basico e nas Planilhas de Servicos, anexos do Edital. Os ajustes no

Projeto Basico visam a inclusdo de servicos apontados pelos licitantes como pertinentes, bem como, a

atualizacdo dos precos unitarios.

Os ajustes solicitados foram concluidos e o processo foi encaminhado para a Comissdo Especial de Licitagdo —

CEL para instaurar a fase externa do procedimento licitatério. A realizagdo da sessdo de recebimento e abertura

dos documentos de habilitacéo e das propostas foi marcada para o dia 15/04/2015.
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Projeto: 26.784.2074.145B.0033

Acdo: Adequacdo de InstalacBes Gerais e de Suprimentos, no Porto do Rio de Janeiro (RJ)

Finalidade: Adequar as instalacdes gerais do porto. Adequar as instalacBes de suprimento (agua, energia
elétrica, esgoto, combate a incéndio, etc.).

Inicio da Acéo Término da Acéo

01/01/2012 31/12/2015

Valor do Projeto Realizado até 2014

R$ 11.818.003 R$ 3.859.569

Dotacdo Aprovada 2015 — Ac¢éo 145B

Fonte de Financiamento Valor Base Legal

Geragdo Propria

R$5.000.000

Lei 13.115, de 20/04/2015

Saldo Financeiro

R$ 12.117.555

Lei 13.115, de 20/04/2015

Saldo financeiro

(R$ 2.003.615)

Cancelamento

Restos a Pagar

R$ 1.288.444

Crédito em andamento

Execucao Fisico-Financeira — A¢do 145B

Créditos aprovados

Meta Fisica

Recursos Disponiveis

Total compromissado

Realizado

Execucao Fisica

R$ 16.402.384

0%

R$ 15.113.940

R$ 0

R$52.678

0%

Resultados Alcan¢ados em 2015

Processos em andamento

o Servigos de recuperacdo e melhorias do Sistema Integrado de Seguranc¢a — SIS — ISPS-CODE

O contrato C-SUPJUR N° 057/2011 teve o montante de R$1.344.220 executado no periodo 2012-2014. A
previsdo de execugdo em 2015 é de R$ 200.000.

o Construcédo de rede de dutos subterraneos para logistica e telefonia no Porto do Rio de Janeiro
A concorréncia n° 12/2013 inicialmente marcada para dia 03/12/2014 foi adiada “sine die” em virtude da revisdo

do Edital face a questionamentos de potenciais licitantes. O orcamento estimado para esta contratacdo é de R$
1.134.221.
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Projeto: 26.784.2074.145D.0033

Acdo: Adequacdo de Instalacdes Gerais e de Suprimentos, no Porto de Itaguai (RJ)

Finalidade: Adequar as instalagdes gerais do porto. Adequar as instalagdes de suprimento (&gua, energia

elétrica, esgoto, combate a incéndio, etc.).

Inicio da Acéo

Término da Acéo

01/01/2012

31/12/2015

Valor do Projeto

Realizado até 2014

R$ 8.314.890 R$ 3.311.088
Dotacdo Aprovada 2015 — Acéo 145D
Fonte de Financiamento Valor Base Legal
Recursos Proprios R$ 1.500.000 Lei 13.115, de 20/04/2015
Saldo Financeiro R$ 3.063.045 Lei 13.115, de 20/04/2015
Saldo financeiro (R$ 1.056.605) Cancelamento
Restos a Pagar R$ 300.000 Crédito em andamento

Execucdo Fisico-Financeira — A¢do 145D

Créditos aprovados

Meta Fisica

Recursos Disponiveis

Total compromissado

Realizado

R$ 3.806.440

0%

R$ 3.506.440

R$ 562.411

R$ 139.313

Resultados Alcan¢ados em 2015

o Desapropriacio para Expansdo de Area no Porto de Itaguai (RJ)

Aexecucdo de R$ 39.791 refere-se a0 pagamento de custas judiciais e desapropriacdes.

Processos em andamento

o Construcdo de redes de distribui¢do de energia elétrica nas instala¢des do Porto de Itaguai (RJ)

O contrato C-SUPJUR N° 078/2014 teve 0 montante de R$ 278.886 executado no exercicio de 2014. A previséo

de execucdo em 2015 é de R$ 165.298, onde R$ 99.522 j4 foram efetivados.
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Atividade: 26.784.2074.20HM.0001

Acdo: Estudos para o Planejamento do Setor Portuario

Finalidade: Realizar estudos para o planejamento do Setor Portuario com vistas a orientar seu desenvolvimento

no ambito ambiental, sistemas de informacéo, logistica, seguranca, operacdo e expansdo de area portuaria.

Valor do Projeto Realizado até 2014

ATIVIDADE ATIVIDADE

Dotagdo Aprovada 2015 — A¢ao 20HM

Fonte de Financiamento Valor Base Legal
Saldo Financeiro R$ 5.767.876 Lei 13.115, de 20/04/2015
Saldo Financeiro (R$ 2.000.000) Cancelamento
Restos a Pagar R$ 2.000.000 Crédito em andamento

Execucdo Fisico-Financeira — A¢do 20HM

Créditos aprovados Meta Fisica Recursos Disponiveis | Total compromissado Realizado Execucao Fisica

R$ 5.767.876 - R$ 3.767.876 R$ 0 R$ 0 -

Resultados Alcangados em 2015

A acgdo ndo apresentou realiza¢des no exercicio

Processos em andamento

A acdo orcamentéria ndo possui contratagdes e/ou iniciativas em andamento no horizonte de planejamento do

exercicio de 2015.

Companhia Docas do Rio de Janeiro 60



'@ Relatério de Execugao Orcamentaria - 2° bimestre/2015

AUTORIDADE PORTUARIA

Projeto: 26.784.2074.7390.0033

Acéo: Implantacgdo do Sistema de Sinalizacdo Nautica do Porto de Itaguai

Finalidade: Implantacdo de sinalizagdo nautica de alto desempenho e durabilidade para a seguranga da
navegacao nos canais e bacias de evolugdo do acesso aquaviario do Porto de Itaguai, em cumprimento aos
ditames da Lei 8630/93.

Inicio da Acéo Término da Acéo
01/01/2012 31/12/2015
Valor do Projeto Realizado até 2014
R$ 4.000.000 R$ 1.240.000

Dotacéo Aprovada 2015 — A¢éo 7390

Fonte de Financiamento Valor Base Legal
Recursos Préprios R$ 590.000 Lei 13.115, de 20/04/2015
Recursos do Tesouro - Direto R$ 350.000 Lei 13.115, de 20/04/2015
Saldo Financeiro R$ 1.760.000 Lei 13.115, de 20/04/2015

Execucéo Fisico-Financeira — Agédo 7390

Créditos aprovados Meta Fisica Recursos Disponiveis | Total compromissado Realizado Execucao Fisica

R$ 2.700.000 0% R$ 2.350.000 R$ 0 R$ 0 0%

Resultados Alcangados em 2015

A agdo ndo apresentou realizagdes no exercicio.

Processos em andamento

o Implantacdo da Sinalizacdo Nautica do Canal Alternativo do Porto de Itaguai (RJ)

O projeto de Implantagdo da Sinalizacdo Nautica do Canal Alternativo do Porto de Itaguai (RJ) teve o Projeto
Bésico concluido com orgamento estimado em R$ 2.128.137 e aprovado pelo CONSAD.
Aguarda abertura do procedimento licitatério para dar inicio a contratacdo dos servigos

Em fungdo da alta do dolar o valor do processo tornou-se inexeqlivel e retornou paraa SUPENG para
atualizacdo dos valores.
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2.2. Programa 0807-Gestéo e Manutenc¢do de Infraestrutura de Empresas Estatais Federais

O programa destina-se apenas & manutencdo e adequacéo da infraestrutura operacional da CDRJ, sem agregar

projetos relevantes, englobando ac¢des integrantes do Grupo Demais.

2.2.1. Programa 0807-Gestdo e Manutengdo de Infraestrutura de Empresas Estatais Federais: Grupo
Demais

O programa 0807- Programa de Gestdo e Manuten¢do de Infraestrutura de Empresas Estatais Federais integra
trés acdes no Orgamento de Investimento da CDRJ dispondo de R$ 15.257.250 ou 12,8 % do total da dotacéo
aprovada. O volume de recursos do programa traduz sua funcdo menos relevante no contexto geral do
Orgamento de Investimento. A execucdo deste grupo de acles atingiu o montante de R$ 190.065 ou 0,2% do
total da dotacdo aprovada. A baixa execugdo pode ser mais bem compreendida se observada sob a perspectiva
das acdes integrantes do programa no Orgamento de Investimento apurada no acumulado até abril de 2015.

LOA/2015 Ajustes Lei+Créditos Disponivel Compromissado Realizado
2015 164.284.634 (44.891.729) 115.392.905 64.384.069 4.538.260 382.056

2074-Transporte Maritimo 149.027.384 (44.691.729) 104.135.655 49.126.769 3.663.543 191,991
ELC 94,809,783 (69.297.555) 25.612.228 11.140.388 [a] a
Demais 54.117.601 24.805.828 T8.523.427 37.988.381 3.663.543 131.381

Total geral 164.284.634 (44.891.729) 119.392.905 64.384.069 4.538.260 382.056
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Atividade: 26.122.0807.4101.0033

Acéo: Manutencdo e Adequagéo de Bens Imoveis

Finalidade: Realizar despesas com manutencdo e obras de adequacdo que prolonguem a vida Gtil dos bens

imdveis e melhorem a qualidade dos servigos prestados aos usuarios.

Valor do Projeto Realizado até 2014

ATIVIDADE ATIVIDADE

Dotacdo Aprovada 2015 — Acéo 4101

Fonte de Financiamento Valor Base Legal
Recursos Proprios R$ 8.650.000 Lei 13.115, de 20/04/2015
Recursos Proprios (R$ 500.000) Cancelamento

Execucdo Fisico-Financeira — Acédo 4101

Créditos aprovados Meta Fisica Recursos Disponiveis | Total compromissado Realizado Execucao Fisica

R$ 8.150.000 0% R$ 8.150.000 R$ 562.411 R$ 72.410 0%

Resultados Alcan¢ados em 2015

o Reformas e Adaptac6es no prédio sede da Superintendéncia do Porto de Itaguai

O contrato C-SUPJUR N° 036/2013 com CONSTRUPORT DE ITAGUAI MAT. DE CONSTR. E EMPR. DE
OBRAS LTDA teve o montante de R$ 72.411 executado em 2015 referente a0 pagamento da 6% medigdo

complementar. Foi concluido em janeiro de 2015 com execucéo total de R$ 174.961.

Processos em andamento

o Recuperacédo dos telhados dos armazéns do Porto do Rio de Janeiro

O contrato C-SUPJUR N° 018/2015 foi assinado em 10/03/2015 no valor de R$ 490.000. O prazo de execu¢do
previsto é de 12 meses.

o Reforma das instalag¢fes da inspetoria do Porto do Rio de Janeiro

A concorréncia n® 01/2013 estd em andamento com orgamento estimado em R$ 439.456. A é&rea técnica
informou que existe a expectativa de conclusao dos servi¢os no segundo semestre de 2015.
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Atividade: 26.122.0807.4102.0033

Acédo: Manutencao e Adequacao de Bens Mdveis, Veiculos, Maquinas e Equipamentos

Finalidade: Realizar despesas com manutencdo e obras de adequacdo que prolonguem a vida Util dos bens

méveis, veiculos, maquinas e equipamentos proporcionando melhor qualidade dos servigos prestados aos

USUArios.
Valor do Projeto Realizado até 2014
ATIVIDADE ATIVIDADE
Dotacdo Aprovada 2015 — Acédo 4102
Fonte de Financiamento Valor Base Legal
Recursos Proprios R$ 2.582.250 Lei 13.115, de 20/04/2015
Recursos Proprios R$ 500.000 Crédito em andamento
Execucao Fisico-Financeira — A¢do 4102
Créditos aprovados Meta Fisica Recursos Disponiveis | Total compromissado Realizado Execucao Fisica
R$ 3.082.250 0% R$ 3.082.250 R$ 10.245 R$ 4.654 0%

Resultados Alcangados em 2015

o Aquisi¢des: Bomba centrifuga, conforme O.F 045/2014; TV de 46” , conforme O.F. 041/2013.
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Atividade: 26.126.0807.4103.0033

Acéo: Manutencdo e Adequagdo de Ativos de Informatica, Informacéo e Teleprocessamento

Finalidade: Realizar despesas com manutencdo e adequacdo e aquisicdo de bens nas areas de informatica,

informacdo e teleprocessamento que prolonguem a vida Util dos ativos das respectivas areas e proporcionem
melhor qualidade dos servicos prestados aos usuarios.

Valor do Projeto Realizado até 2014

ATIVIDADE ATIVIDADE
Dotacéo Aprovada 2015 — A¢éo 4103
Fonte de Financiamento Valor Base Legal
Recursos Préprios R$ 4.025.000 Lei 13.115, de 20/04/2015
Execucao Fisico-Financeira — A¢édo 4103
Créditos aprovados Meta Fisica Recursos Disponiveis | Total compromissado Realizado Execucao Fisica
R$ 4.025.000 0% R$ 4.025.000 R$ 185.327 R$ 113.000 0%

Resultados Alcan¢ados em 2015

Pagamento Switch 24 e 48 portas, conf. O.F. 044/2014.

Companhia Docas do Rio de Janeiro 65



&

Relatério de Execugao Orcamentaria - 2° bimestre/2015

AUTORIDADE PORTUARIA

ANEXO |

Orcamento de Investimento 2015 — Agrupado por A¢do Orcamentéaria

ANO 2015
Jé\!‘ Wl
Y ORCAMENTO DE INVESTIMENTO
st
MICHEALE SR UAGIA sAL
MES ABRIL|
LOA/2015 Ajustes lei+Craditos  Disponivel Compromissado Realizado|
2015 164.284.634  (44.891.729) 119.392.905 64.384.069 4.538.260 382.056
12LG-Reforgo Estrutural do Cais da Gamboa RIOCPOR 16.000.000  (15.000.000) 1.000.000 0 o 0
Recursos Tesouro — 1.000.000 0 1.000.000 o 0 Q
Saldo Finance 15.000.000  (15.000.000) o o 0 Q
12LI-Implantacdo Pieres Atracacdo Terminal Passageiros RIOPOE 14.289.395  (14.267.555) 21.840 0 o 0
Geracdo Prépria Q 21.840 o 0 Q
Saldo Finance .95 (14.2%9.32%) o o Q
14RT-Implantagio Sistema de Apoio Gestdo ds Trafego de Navio: 49.160.000  (33.000.000) 16.160.000 7.000.000 0 o
Recursos Tescuro - 160.000 0 160.000 o 0 o
Salds Finance 49.000.000  (42.000.000) 7.000.000 7.000.000 0 o
Restos a Fagar o 2.000.000 $.000.000 o 0 o
14RL-Implantagio Sistema Apoio ao Gerenciamento Inf Portumariz 2.100.000 (100.000) 2.000.000 1.850.000 0 o
Salds Finance (250.000) 1.850.000 1.850.000 0 o
Restos a Fagar o 150.000 150.000 o o
14RM-Implantacdo Sistema Monitoramento Carga Cadeia Logistic: 2.410.000 (250.000) 2.160.000 1.500.000 o 0
Recursos Teso - Direto 160.000 0 160.000 o 0 Q
Saldo Finance 2.250.000 (750.000) 1.500.000 1.500.000 0 Q
Restos a Pagar Q 500.000 500.000 o 0 Q
14RC-Implantacdo Prog Residuos S6lidos Efluentes Ligmidos 9.160.000 (6.000.000) 3.160.000 0 o 0
Recursos Teso - Direto 160.000 0 160.000 o 0 Q
Salds Finance 9.000.000 (2.000.000) o o 0 o
Restos a Fagar o 3.000.000 3.000.000 o 0 o
144X-Adscuagio Instalagdes Acost Movim Armazenagem Cargas 8.000.000 25.877.602 33.877.602 5.000.000 0 o
Geracio Prép 5.000.000 25. .80z 602 5.000.000 0 o
Salds Finance 3.000.000 (3.000.000) o o 0 o
Restos a Fagar o 3.000.000 3.000.000 o 0 o
144¥-Adeguacdo de Instalacdes de Circulacio RICPOR 3.650.000 0 3.650.000 2.000.000 o 0
Geracdo Pxép 2.000.000 0 2.000.000 2.000.000 0 Q
Saldo Finance 1.650.000 (1.650.000) o o 0 Q
Restos a Pagar Q 1.650.000 1.650.000 o 0 Q
144Z-Adeguacdo de Instalacdes de Circulacio ITAPOR 12. o 0
Geracdo Pxép z. 0 Q
Saldo Finance 3. 0 Q
Restos a Fagar 5. 0 o
145B-Adsguagio de Instalagdes Gerais e Suprimentos RIOPOR (715.171) 16.402.384 15.113.940 3.457.453 52.678
Geracio Prép 0 5.000.000 5.000.000 0 o
Salds Financ (2. 10.113.240 10.113.%40 3.457.453
Restos a Fagar o 1 1 244 o 0 o
145D-Adscuagio de Instalagdes Gerais e Suprimentos ITAPOR 4.563.045 (756.605) 3.806.440 3.506.440 206.090
Geracdo Prépria 1.500.000 0 1.500.000 1.500.000
Saldo Financ 3.063.045 (1.056.605) 2.006.440 2.006.440
Restos a Pagar Q 300.000 300.000 o 0
20HM-Estudos Planejamento Setor Portuario 5.767.876 0 5. 3. o 0
Saldo Financ (2.000.000) 3. 3. 0
Restos a Pagar Q 2.000.000 z. o 0 Q
4101-Manutengio Adscuagio de Bens Iméveis 8.650.000 (500.000) 8.150.000 8.650.000 562.411 411
Geracio Prép £.650.000 (500.000) £.150.000 2.650.000 582.4 L411
4102-Manutengio Adscuagio de Bens Méveis Mag Equipamentos 2.582.250 500.000 3.082.250 2.582.300 13.395 4.654
Geracio Prép 2.522.250 500.000 3.082.250 2.582.300 13.395 4,854
4103-Manutengio Adscuagdo Ativos Info e Teleprocessamento 4.025.000 0 4.025.000 4.025.000 298.511  113.000
Geracio Prép 4.025.000 0 4.025.000 4.025.000 298.911  113.000
7376-Dragagem Canal Acesso e na Bacia de Evolucido ITAPOR 790.388 790. o
Saldo Financeiro 0 720 Q
7390-Implantacdo do Sistema de Sinalizacdo Nautica ITAPOR 2.700.000 0 2.700.000 2.350.000 o 0
Geracdo Prépria .000 0 590.000 590.000 0 Q
Recursos Tesouro — 0.000 0 350.000 o 0 Q
0.000 0 0.000 0.000 o 0
de Apoio Logistico Portmario RICPOR 500.000 (340.000) 160.000 o 0 o
ireto 160.000 0 160.000 o 0
340.000 (340.000) o o 0 o
de Apoio Logistico Portmario ITAPOR 500.000 (340.000) 160.000 o 0 o
ireto 160.000 0 160.000 o 0
340.000 (340.000) o o 0 o
| Total geral 164.284.634  (44.891.728) 119.392.905 54.384.069 4.538.260  382.056 |
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AUTORIDADE PORTUARIA

ANEXO I |

Orcamento de Investimento 2015 — Agrupado por Fonte de Financiamento

ANO 2015
: ORCAMENTO DE INVESTIMENTO
GBS FeRTusen EXECUCA0 MENSAL
MES ABRIL|
LOA/2015 Ajustes Lei+Créditos Disponivel Compromissado Realizado I
2015 164.2684.634 (44.891.729) 119.392.905 64.384.069 4.538.260 382.056
Recursos Proprios 32.054.001 25.599.442 57.8553.443 32.054.051 815.508 229.858
Geragédo Prépria 32.054.001 25.888.442 57.853.443 32.054.051 815.508 ZZ3.5358
12L nmplantagdo Pieres Atracaglo Terminal Passageiros RIOPOR Q 21.840 21.840 1] 1] 1]
144¥-Adequagdo InstalagBes Acost Movim Armazenagem Cargas 5.000.000 25.877.602 30.877.802 5.000.000 0 0
144¥-Adequagdo de Instalagdes de C lagdo RIOPOR 2.000.000 a 2.000.000 2.000.000 0 0
144Z-Adequacgdo de Instalagdes de C lacdo ITRAPOR 2.706.751 0 2.706.751 2.706.751 0 0
1458-Adeqguagdo de Instalagdes Gerais e Suprimentos RICPOR 5.000.000 '] 5.000.000 000.000 0 0
145D-Adequagdo de Instalagdes Gerais e Suprimentos ITAPOR 1.500.000 '] 1.500.000 500.000
4101-Manutengdo Rdequacdo de Bens Imdveis .850.000 (500.000) §.150.000 8.650.000
4102-Manutengdo Rdequacdo de Bens Méveis Még Equipamentos 2.382.230 500.000 3.082.250 2.582.300
4103-Manutengdo Rdequaclc Ativos Info e Teleprocessamento 4.025.000 a 4.025.000 4.025.000
73%90-Implantagdo do Sistema de Sinalizagdo Néutica ITAPOR 530.000 a 530.000 530.000
Recursos Tesouro 132.230.633 (70.791.171) 61.439.462 32.330.018 3.622.752 152.200
Recursos Tesouroc - to 1 .000 0 2.150.000 4] 4] 4]
12LG-Reforgo Estrutt 1l do Cais da Gamboa RICPCR 000 0 1.000.000 0 0 0
Sistema de Lpoio Gestdo de Iréfego de .000 o 160.000 0 0 0
14¥M-Implantacdo Sistema Monitoramento Carga Cadeia Logi .000 a 160.000 0 0 0
14RC-Implantagdo Prog Residuos 5élidos Efluentes 000 a 160.000 0 0 0
7390-Implantagdo do Sistema de Sinalizagdc Néutica ITAPOR 350.000 a 350.000 s} s} s}
TU037-Implantagéo firea de Apoio Logistico Portudrioc RICPOR 160.000 a 160.000 0 0 0
TU38-Implantagédo frea de Apoio Logistico Portudrio ITAPOR 160.000 a 160.000 0 0 0
Saldo Financeiro 130.080.633 (97.750.615) 32.330.018 32.330.018 3.822.732 152.200
12LG-Reforgo Estx 1 do Cais da Gamboa RICFCR 15.000.000 (15.000.000) 0 0 0 0
1zLI-Implantacdo Pieres Atracagdo Terminal Passag 14.288.395 (14.288.3953) 0 0 0 0
14¥J-Implantaclo Sistema de Apoio Gestlo de Tréfego 49.000.000 (42.000.000) 7.000.000 000.000 0 0
14FL-Implantagdo Sistema Apcio ao Geren mento Inf 2.100.000 (250.000) 1.850.000 850.000 0 0
14FM-Implantagdo Sistema Monitoramento C 2.250.000 (750.000) 1.500.000 1.500.000 0 0
14RC-Implantagdo Prog Residuos 5611 9.000.000 (9.000.000) 0 0 0 0
144X-Rdequacgdo InstalagBes Acost M 3.000.000 (3.000.000) 4] 4] 4] 4]
144¥-Adequagdo de Instalagdes 1.650.000 (1.650.000) 0 0 0
144Z-Adequacdo de Instalagdes 000) o o
145B-Adequagéo de Instalagdes Gerais e mentos RICEOR 3.613) 3.
145D-Adequagéo de Instalagdes Gerais e imentos ITAPOR .605) 2.006.440 165.28% 22,522
20HM-Estudos Planejamento Setor Port .000) 0 0
T737é-Dragagem Canal Acesso e na Ba de Evo &0 ITAPOR a 0 0
73%90-Implantagdo do Sistema de Sinalizagdo Néutica ITAPOR 1 .000 a 1.760.000 1.760.000 0 0
Inplantagdc hrea de Apoio Logistico Portuidric RICPOR .000 (340.000} 0 0 0 0
Inplantagdc hrea de Apoio Logistico Portudric ITAPOR .000 (340.000} 0 0 0 0
Restos a Pagar o 26.959.444 26.959.444 0 0 0
Sistema de Rpoio Gestdo de Tréfego de Navios a 9.000.000 9.000.000 0 0 0
Sistema Apoio ao Gerenciamento Inf Portuari a 150.000 150.000 0 0 0
14FM-Implantagdo Sistema Monitoramenteo Carga Cadeia Logistica a 500.000 500.000 0 0 0
14RC-Implantagdo Prog Residuos S6lidos Efluentes uidos a 3.000.000 3.000.000 0 0 0
144¥-Adequagdo InstalagBes Acost Movim Armazenagem Cargas a 3.000.000 3.000.000 0 0 0
144¥-Adequacdo de Instalagdes de lacdo RIOPOR 0 1.650.000 1.650.000 4] 4] 4]
144Z-Adequagdo de Instalagdes de Circulag8o ITAPOR a o o o
145B-Adequagdo de Instalagdes Gerais e Suprimentos RICPOR '] 0 0 0
145D-Rdequacéo de Instalagbes Gerais e Suprimentos ITAFOR Q 300.000 0 0 0
20EM-Estudos Flanejamento Setor Portuéd a 2.000.000 2.000.000 0 0 0
Total geral 164.284.634 (44.891.729) 115.352.905 64.384.069 4.538.260 382.056 I
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