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1. Orçamento de Investimento 2015 

 

O Orçamento de Investimento da CDRJ foi fixado pela Lei nº 13.115 de 20/04/2015 – LOA/2015 no valor de R$ 

164.284.634. O detalhamento das ações foi publicado como Suplemento no Diário Oficial da União em 

22/05/2015. A dotação aprovada pela LOA/2015 sofrerá um decréscimo de R$ 44.891.729 após a efetivação das 

alterações orçamentárias de abertura de créditos em andamento inseridas no Sistema Integrado de Planejamento 

e Orçamento do Governo Federal – SIOP, resultando em um valor aprovado final (ajustado) para o Orçamento de 

Investimento de R$ 119.392.905. 

 

A execução do Orçamento de Investimento no acumulado até abril totalizou R$ 382.056 ou 0,31 % do total da 

dotação aprovada (ajustada), conforme observado no quadro a seguir. 

 

Orçamento de Investimento 2015 

Valores em R$ 1,00 

 

 

2. Ações Orçamentárias 

 

A execução do Orçamento de Investimento indica um baixo aproveitamento da dotação aprovada, tanto para as 

ações com fonte em recursos do tesouro, quanto para as ações com fonte em recursos próprios. A baixa execução 

pode ser mais bem compreendida se observada sob a ótica das ações orçamentárias que compõem o Orçamento 

de Investimento da CDRJ subdivididas, de acordo com PPA 2012-2015, em dois programas de governo, quais 

sejam: Programa 2074 - Transporte Marítimo e Programa 0807- Programa de Gestão e Manutenção de 

Infraestrutura de Empresas Estatais Federais. 

 

2.1. Programa 2074-Transporte Marítimo  

 

O programa 2074-Transporte Marítimo conta com dezesseis ações no Orçamento de Investimento da CDRJ 

dispondo de R$ 104.135.655 ou 87,2% do total da dotação aprovada. O volume de recursos do programa 

influencia sobremaneira o desempenho global da execução, denotando a importância das intervenções 

pretendidas pelos projetos integrantes do programa no contexto geral do Orçamento de Investimento. O 

desempenho aquém do esperado no acumulado até abril para o programa 2074-Transporte Marítimo evidencia-se 

na execução de 0,2% ou R$ 191.991,00 da total da dotação aprovada em 2015. Os motivos podem ser mais bem 

compreendidos se observados sob a perspectiva das ações integrantes do programa alocadas, de acordo com a 

relevância dos projetos de investimento, em dois grupos: Grupo PAC e Grupo Demais.  
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2.1.1. Programa 2074-Transporte Marítimo: Grupo PAC  

 

As nove ações integrantes do Programa de Aceleração do Crescimento – PAC dispõe de R$ 25.612.288 ou 

21,4% do total da dotação aprovada no Orçamento de Investimento da CDRJ. A execução nula observada para 

as ações do Grupo PAC impactou negativamente o desempenho global do Orçamento de Investimento da CDRJ 

no acumulado até abril de 2015. 

 

O detalhamento por ações apresentado a seguir identifica as características de cada ação integrante do Grupo 

PAC a fim de compatibilizar os objetivos pretendidos com os resultados alcançados, detalhando a execução 

identificando as razões da falta de execução. 
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Projeto: 26.784.2074.12LG.0033     

 

Ação: Reforço Estrutural do Cais da Gamboa no Porto do Rio de Janeiro (RJ) 

 

Finalidade: Possibilitar o Porto do Rio de Janeiro de reforço estrutural nas instalações do Cais da Gamboa, para 

recebimento de navios de calado de -13,5m, a fim de atender a crescente demanda de exportação em navegação 

de longo curso. 

 

 

Dotação Aprovada em 2015 – Ação 12LG 

 

 

Execução Físico-Financeira em 2015 – Ação 12LG 

  

 

Resultados Alcançados em 2015 

 

A ação não apresentou realizações no exercício. 

 

Processos em andamento 

 

o Reforço estrutural do cais da Gamboa no Porto do Rio de Janeiro 

 

A contratação de empresa de engenharia especializada para a prestação de serviços de reforço estrutural do cais 

da Gamboa no Porto do Rio de Janeiro está em fase de procedimento licitatório através da Concorrência nº 

005/2011. O valor estimado inicial da contratação é de R$ 160.699.405, porém foi atualizado em 26,8695% para 

R$ 203.878.532,26. 

 

A reunião para recebimento e abertura das propostas foi inicialmente marcada para o dia 20/10/2011, porém dois 

adiamentos foram realizados no decorrer de 2011. O primeiro em virtude da necessidade de alterações e 

Início da Ação Término da Ação 

01/07/2012 31/12/2015 

Valor do Projeto Realizado até 2014 

R$ 217.000.000 R$ 0 

Fonte de Financiamento Valor Base Legal 

Recursos do Tesouro - Direto R$ 1.000.000 Lei 13.115, de 20/04/2015 

Saldo Financeiro  R$ 15.000.000 Lei 13.115, de 20/04/2015 

Saldo Financeiro (R$ 15.000.000) Cancelamento 

Créditos aprovados Meta Física Recursos Disponíveis Total compromissado Realizado Execução Física 

R$ 1.000.000 0 % R$ 0 R$ 0 R$ 0 0 % 
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adequações ao Projeto Básico, bem como aos termos do Edital e o segundo em razão de impugnações e 

solicitações de esclarecimentos apresentadas por potenciais licitantes e julgadas parcialmente procedentes que, 

mais uma vez, provocaram alterações no Edital. A reunião para recebimento e abertura das propostas, após os 

dois adiamentos, foi realizada em 29/12/2011. O julgamento da documentação de habilitação ocorreu em 

15/03/2012 habilitando o participante SERVENG CIVILSAN S/A e inabilitando os participantes, CONSÓRCIO 

EMSA-ARTELESTE, CONSÓRCIO CONSTRUTOR EQUIPAV-ÔNIX, CONSÓRCIO ATERPA-STER-M. 

MARTINS, CEJEN EGENHARIA LTDA e CARIOCA  CHRISTIAI-NIELSEN ENGEHARIA S.A. A reunião 

para Divulgação do Julgamento dos Recursos Administrativos interpostos contra o julgamento da habilitação e 

Abertura da Proposta de Preço da participante habilitada foi realizada em 25/04/2012, porém, tal reunião foi 

sustada por decisões liminares. 

 

Adicionalmente, em dezembro de 2012, o Tribunal de Contas da União - TCU determinou que a CDRJ 

suspendesse cautelarmente os procedimentos relativos à concorrência nº 005/2011, inclusive no que tange à 

abertura de propostas de preço, adjudicação, assinatura de contrato e execução do objeto licitado. O motivo para 

a concessão da medida cautelar foi a verificação de que as exigências apontadas como irregulares caracterizam, a 

princípio, restrição indevida ao caráter competitivo do certame, contrariando diretamente o art. 37, inciso XXI, 

da Constituição Federal/1988, assim como os arts. 3º e 30 da Lei Federal de Licitações e Contratos.  A 

Suspensão Cautelar do TCU (TC 035.366/2011-7) foi revogada em 29/05/2013, porém, em 18/09/2013 a 

licitação foi novamente suspensa atendendo à decisão do TRF que determinou que o processo retornasse à 

Justiça Estadual. A Companhia de Docas do Rio de Janeiro – CDRJ recorreu da decisão em 23/09/2013. 

 

A área técnica informou que existem dois agravos de instrumento no âmbito da Justiça Federal. A CDRJ aguarda 

a decisão judicial para dar continuidade ao procedimento licitatório. 

 

o Gerenciamento e fiscalização para as obras de reforço estrutural do cais da Gamboa 

 

A concorrência nº 001/2012 cujo objeto é a contratação dos serviços de gerenciamento e fiscalização para as 

obras de reforço estrutural do cais da Gamboa no Porto do Rio de Janeiro foi homologada em 22/04/2013, 

conforme Aviso de Homologação publicado no DOU em 30/04/2013. A proposta da empresa CONCREMAT 

ENGENHARIA E TECNOLOGIA S.A foi a vencedora da licitação totalizando a importância de R$ 

10.080.774,82 que passa a representar o valor global dos serviços, porém foi ajustado para R$ 12.789.428,61 . O 

contrato, porém, ainda não foi assinado, pois aguarda o término do procedimento licitatório da concorrência nº 

005/2011. 
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Projeto: 26.784.2074.12LI.0033  

 

Ação: Implantação de Píeres de Atracação para Terminais de Passageiros no Porto do Rio de Janeiro  

 

Finalidade: Atender à demanda do turismo marítimo, melhorando a qualidade do atendimento ao embarque e 

desembarque de passageiros e tripulantes e atracação de navios. 

 

 

Dotação Aprovada 2015 – Ação 12LI 

 

 

Execução Físico-Financeira – Ação 12LI 

 

 

Resultados Alcançados em 2015 

 

A ação não apresentou realizações no exercício. 

 

Processos em andamento 

 

o Gerenciamento e fiscalização das obras de adequação do terminal de passageiros do Porto do Rio de 

Janeiro 

 

A concorrência nº 008/2011 foi homologada em 14/11/2012, conforme Aviso de Homologação publicado no 

DOU em 19/11/2012. A proposta da empresa CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA S.A foi a 

vencedora da licitação totalizando a importância de R$ 17.442.913 que passa a representar o valor global dos 

serviços. O contrato C-SUPJUR Nº 017/2013 foi assinado em 18/02/2013. 

O contrato C-SUPJUR Nº 017/2013 com Concremat Engenharia e Tecnologia S/A teve o montante de R$ 

2.561.814 executado em 2013 referente ao pagamento da 1ª, 2ª, 3ª, 4ª, 5ª, 6ª e 7ª medições e reajustamento da 1ª, 

2ª, 3ª, 4ª, 5ª, 6ª e 7ª medições. O contrato C-SUPJUR Nº17/2013 foi paralisado, uma vez que está em elaboração 

um Termo de Rescisão Amigável. 

Início da Ação Término da Ação 

01/01/2011 31/12/2015 

Valor do Projeto Realizado até 2014 

R$ 322.000.000 R$ 16.685.439 

Fonte de Financiamento Valor Base Legal 

Recursos Próprios R$ 21.840 Crédito em andamento - Suplementação 

Saldo Financeiro R$ 14.289.395 Lei 13.115, de 20/04/2015 

Saldo Financeiro (R$ 14.289.395) Cancelamento 

Créditos aprovados Meta Física Recursos Disponíveis Total compromissado Realizado Execução Física 

R$ 21.840 0 % R$ 21.840 R$ 0 R$ 0 0 % 
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o Construção do píer de atracação destinado a navios de passageiros no porto do Rio de Janeiro 

 

A concorrência nº 006/2010 foi homologada em 09/11/2012, conforme Aviso de Homologação publicado no 

DOU em 12/11/2012. A Proposta de Preços do CONSÓRCIO RIO Y MAR foi vencedora da licitação totalizando 

a importância de R$ 223.257.859 que passou a representar o valor global das obras de construção do píer para 

navios de passageiros no porto do Rio de Janeiro. A assinatura do contrato entre a Companhia Docas do Estado 

do Rio de Janeiro - CDRJ e o consórcio Rio Y Mar, porém, foi suspensa em virtude de liminar concedida pelo 

juiz João Felipe Nunes Ferreira Mourão da 15ª Vara de Fazenda Pública do Rio. A liminar suspendeu as licenças 

concedidas pela Comissão Estadual de Controle Ambiental (Ceca) e o Instituto Estadual do Ambiente (Inea) para 

a construção do píer em Y na Zona Portuária do Rio de Janeiro o que acabou adiando a assinatura do contrato C-

SUPJUR Nº 015/2013 para 07/02/2013. 

 

O contrato C-SUPJUR Nº 015/2013 com Consórcio RIO Y MAR teve o montante de R$ 12.593.657 executado 

em 2013 referente ao pagamento da 1ª, 2ª, 3ª, 4ª, 5ª e 6ª medições e reajustamento da 1ª, 2ª, 3ª, 4ª, 5ª e 6ª 

medições. A decisão de interromper o projeto de construção do píer de atracação destinado a navios de 

passageiros no porto do Rio de Janeiro fez com que o contrato C-SUPJUR Nº15/2013 fosse paralisado, 

aguardando a elaboração do Termo de Rescisão Amigável. O distrato C-SUPJUR Nº 087/2014 foi assinado em 

01/10/2014 tendo como objeto a rescisão amigável, a liquidação e quitação do Contrato C-SUPJUR Nº 

015/2013.  
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Projeto: 26.784.2074.14KJ.0033  

 

Ação: Implantação de Sistema de Apoio à Gestão de Tráfego de Navios 

 

Finalidade: Monitorar o tráfego das embarcações nos portos brasileiros, reduzindo o risco de acidentes e 

aumentando a eficiência do fluxo de navios nos acessos portuários. 

 

 

Dotação Aprovada 2015 – Ação 14KJ 

 

 

Execução Físico-Financeira – Ação 14KJ 

 

 

Resultados Alcançados em 2015 

 

A ação não apresentou realizações no exercício. 

 

Processos em andamento 

 

o Implantação do Vessel Traffic Management Information System – VTMIS 

 

A contratação dos serviços, a ser realizada através do RDC presencial nº 1/2013, teve seu Edital anulado em 

virtude da necessidade de completa revisão dos seus termos e anexos a fim de ampliar a compreensão dos 

licitantes e favorecer a obtenção de proposta mais vantajosa possível para a administração, conforme Aviso de 

Anulação publicado em 16/09/2013 no D.O.U. 

A área técnica informou em dezembro de 2014 que a CDRJ promoveu as alterações no Edital e abriu novo 

procedimento licitatório através do RDC presencial nº 001/2014 com recebimento e abertura das propostas, 

marcado para o dia 10/12/2014. A reunião inaugural do RDC presencial nº 001/2014 foi adiada para 24/02/2015, 

e posteriormente para 15/04/2015, ocasião em que seriam recebidas as propostas técnicas e de preços. O RDC 

presencial nº 001/2014, no entanto, foi suspenso "sine die" em 17/03/2015 em função de Mandado de Tutela 

Liminar expedido pela 5ª Vara Federal do Rio de Janeiro, em 25 de fevereiro de 2015, determinando a suspensão 

do andamento da licitação, no estágio em que se encontrar, até ulterior deliberação daquele juízo.

Início da Ação Término da Ação 

01/01/2012 31/12/2015 

Valor do Projeto Realizado até 2014 

R$ 40.000.000 R$ 0 

Fonte de Financiamento Valor Base Legal 

Recursos do Tesouro - Direto R$ 160.000 Lei 13.115, de 20/04/2015 

Saldo Financeiro R$ 49.000.000 Lei 13.115, de 20/04/2015 

Saldo Financeiro (R$ 33.000.000) Cancelamento 

Saldo Financeiro (R$ 9.000.000) Crédito em andamento / Mudança de Fonte 

Restos a Pagar R$ 9.000.000 Crédito em andamento / Mudança de Fonte 

Créditos aprovados Meta Física Recursos Disponíveis Total compromissado Realizado Execução Física 

R$ 16.160.000 0 % R$ 7.000.0000 R$ 0 R$ 0 0 % 
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Projeto: 26.784.2074.14KL.0033  

 

Ação: Implantação de Sistema de Apoio ao Gerenciamento da Infraestrutura Portuária 

 

Finalidade: Otimizar o fluxo de informações indispensável à gestão da infraestrutura portuária e a 

uniformização de todas as unidades portuárias. 

 

 

Dotação Aprovada 2015 – Ação 14KL 

 

 

Execução Físico-Financeira – Ação 14KL 

 

 

Resultados Alcançados em 2015 

 

A ação não apresentou realizações no exercício. 

 

Processos em andamento 

 

o Implantação do Sistema de Apoio ao Gerenciamento da Infraestrutura Portuária 

 

O Pregão Eletrônico nº 35/2014 destinado à aquisição de equipamentos de tecnologia de informação para dar 

suporte à Implantação de Sistema de Apoio ao Gerenciamento da Infraestrutura Portuária foi publicado 

em 14/10/2014 com abertura das propostas marcada para 29/10/2014. O processo, porém, em virtude de 

questionamentos feitos por diversas empresas, encontra-se na área técnica que está elaborando respostas para 

dirimir as dúvidas dos potenciais interessados.  

A área técnica informou que os questionamentos já foram atendidos e o processo seguiu para a DIVCOL a fim 

de dar prosseguimento à contratação. Em 01/06/15 a DINFOR informa que o processo retornou para a 

atualização dos dados da contratação para continuidade do processo. 

Início da Ação Término da Ação 

01/01/2012 31/12/2015 

Valor do Projeto Realizado até 2014 

R$ 2.000.000 R$ 0 

Fonte de Financiamento Valor Base Legal 

Saldo Financeiro R$ 2.100.000 Lei 13.115, de 20/04/2015 

Saldo Financeiro (R$ 100.000) Cancelamento 

Saldo Financeiro (R$ 150.000) Mudança de Fonte 

Restos a Pagar R$ 150.000 Mudança de Fonte 

Créditos aprovados Meta Física Recursos Disponíveis Total compromissado Realizado Execução Física 

R$ 2.000.000 0 % R$ 1.850.000 R$ 0 R$ 0 0 % 
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Projeto: 26.784.2074.14KM.0033  

 

Ação: Implantação de Sistema Portuário de Monitoramento de Cargas e da Cadeia Logística 

 

Finalidade: Compartilhar informações e promover a integração institucional, com vistas a obter maior 

eficiência na cadeia logística portuária, de modo a minimizar as interrupções do fluxo físico ao longo da cadeia 

produtiva. 

 

 

Dotação Aprovada 2015 – Ação 14KM 

 

 

Execução Físico-Financeira – Ação 14KM 

 

 

Resultados Alcançados em 2015 

 

A ação não apresentou realizações no exercício. 

 

Processos em andamento 

 

o Implantação do Sistema de Cadeia Logística Inteligente 

 

O Ofício nº 1729/2013/SEP/PR informou que o cronograma do projeto a ser financiado por esta ação 

orçamentária divide-se em duas fases. A primeira fase está sob gestão e responsabilidade da Secretaria de 

Políticas Portuárias - SPP/SEP/PR que detalhará as especificações e requisitos técnicos do projeto. A segunda 

fase ficará a cargo da CDRJ que será responsável pelo ajuste do projeto às especificidades de cada porto para 

posterior licitação e contratação dos serviços.  

Início da Ação Término da Ação 

01/01/2012 31/12/2015 

Valor do Projeto Realizado até 2014 

R$ 9.000.000 R$ 0 

Fonte de Financiamento Valor Base Legal 

Recursos do Tesouro - Direto R$ 160.000 Lei 13.115, de 20/04/2015 

Saldo Financeiro R$ 2.250.000 Lei 13.115, de 20/04/2015 

Saldo Financeiro (R$ 250.000) Cancelamento 

Saldo Financeiro (R$ 500.000) Crédito em andamento / Mudança de Fonte 

Restos a Pagar R$ 500.000 Crédito em andamento / Mudança de Fonte 

Créditos aprovados Meta Física Recursos Disponíveis Total compromissado Realizado Execução Física 

R$ 2.160.000 0 % R$ 1.500.000 R$ 0 R$ 0 0 % 
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Projeto: 26.784.2074.14RC.0033  

 

Ação: Implantação do Programa de Conformidade do Gerenciamento de Resíduos Sólidos e Efluentes 

Líquidos nos Portos Marítimos 

 

Finalidade: Elaboração de projetos executivos e execução de obras para implantação de dispositivos necessários 

para o gerenciamento de resíduos e efluentes líquidos na área portuária. 

 

 

Dotação Aprovada 2015 – Ação 14RC 

 

 

Execução Físico-Financeira – Ação 14RC 

 

 

Resultados Alcançados em 2015 

 

A ação não apresentou realizações no exercício. 

 

Processos em andamento 

 

o Implantação de Unidade de Armazenamento Temporário de Resíduo no Porto do Rio de Janeiro 

 

O Ofício nº 1729/2013/SEP/PR informou que o cronograma do projeto a ser financiado por esta ação 

orçamentária divide-se em duas fases. A primeira fase está sob gestão e responsabilidade da Secretaria de 

Políticas Portuárias - SPP/SEP/PR que detalhará as especificações e requisitos técnicos do projeto. A segunda 

fase ficará a cargo da CDRJ que será responsável pelo ajuste do projeto às especificidades de cada porto para 

posterior licitação e contratação dos serviços.  

Início da Ação Término da Ação 

01/01/2013 31/12/2015 

Valor do Projeto Realizado até 2014 

R$ 9.000.000 R$ 0 

Fonte de Financiamento Valor Base Legal 

Recursos do Tesouro - Direto R$ 160.000 Lei 13.115, de 20/04/2015 

Saldo Financeiro R$ 9.000.000 Lei 13.115, de 20/04/2015 

Saldo Financeiro (R$ 6.000.000) Cancelamento 

Saldo Financeiro (R$ 3.000.000) Crédito em andamento / Mudança de Fonte 

Restos a Pagar R$ 3.000.000 Crédito em andamento / Mudança de Fonte 

Créditos aprovados Meta Física Recursos Disponíveis Total compromissado Realizado Execução Física 

R$ 3.160.000 0 % R$ 0 R$ 0 R$ 0 0 % 
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Projeto: 26.784.2074.7376.0033  

 

Ação: Dragagem de Aprofundamento no Canal de Acesso e na Bacia de Evolução do Porto de Itaguaí 

(RJ) 

 

Finalidade: Atender à necessidade de escoamento de diversos investimentos em implantação no Estado do Rio 

de Janeiro, tais como siderúrgicas, usinas de placas, complexo petroquímico, entre outros. 

 

 

Dotação Aprovada 2015 – Ação 7376 

 

 

Execução Físico-Financeira – Ação 7376 

 

 

Resultados Alcançados em 2015 

 

A ação não apresentou realizações no exercício 

 

Processos em andamento 

 

A ação está concluída. O saldo financeiro remanescente não possui previsão de utilização no horizonte de 

planejamento de curto prazo. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Início da Ação Término da Ação 

01/01/2012 31/12/2015 

Valor do Projeto Realizado até 2014 

R$ 106.000.000 R$ 105.209.612 

Fonte de Financiamento Valor Base Legal 

Saldo Financeiro R$ 790.388 Lei 13.115, de 20/04/2015 

Créditos aprovados Meta Física Recursos Disponíveis Total compromissado Realizado Execução Física 

R$ 790.388 - R$ 790.388 R$ 0 R$ 0 - 
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Projeto: 26.784.2074.7U37.0033  

 

Ação: Implantação de Área de Apoio Logístico Portuário no Porto do Rio de Janeiro - RJ 

 

Finalidade: Criar de áreas remotas do porto organizado que tenham como principal objetivo organizar o fluxo 

de cargas destinadas ou provenientes do porto, racionalizando o uso dos acessos portuários e minimizando o 

conflito porto-cidade quanto aos tráfegos urbano e portuário. 

 

 

Dotação Aprovada 2015 – Ação 7U37 

 

 

Execução Físico-Financeira – Ação 7U37 

 

 

Resultados Alcançados em 2015 

 

A ação não apresentou realizações no exercício. 

 

Processos em andamento 

 

O Ofício nº 1729/2013/SEP/PR informou que o cronograma do projeto a ser financiado por esta ação 

orçamentária divide-se em duas fases. A primeira fase está sob gestão e responsabilidade da Secretaria de 

Políticas Portuárias - SPP/SEP/PR que detalhará as especificações e requisitos técnicos do projeto. A segunda 

fase ficará a cargo da CDRJ que será responsável pelo ajuste do projeto às especificidades de cada porto para 

posterior licitação e contratação dos serviços.  

 

 

 

 

Início da Ação Término da Ação 

01/12/2013 01/01/2016 

Valor do Projeto Realizado até 2014 

R$ 29.400.000 R$ 0 

Fonte de Financiamento Valor Base Legal 

Recursos do Tesouro - Direto R$ 160.000 Lei 13.115, de 20/04/2015 

Saldo Financeiro R$ 340.000 Lei 13.115, de 20/04/2015 

Saldo Financeiro (R$ 340.000) Cancelamento 

Créditos aprovados Meta Física Recursos Disponíveis Total compromissado Realizado Execução Física 

R$ 160.000 0 % R$ 0 R$ 0 R$ 0 0 % 
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Projeto: 26.784.2074.7U38.0033  

 

Ação: Implantação de Área de Apoio Logístico Portuário no Porto de Itaguaí - RJ 

 

Finalidade: Criar de áreas remotas do porto organizado que tenham como principal objetivo organizar o fluxo 

de cargas destinadas ou provenientes do porto, racionalizando o uso dos acessos portuários e minimizando o 

conflito porto-cidade quanto aos tráfegos urbano e portuário. 

 

 

Dotação Aprovada 2015 – Ação 7U38 

 

 

Execução Físico-Financeira – Ação 7U38 

 

 

Resultados Alcançados em 2015 

 

A ação não apresentou realizações no exercício. 

 

Processos em andamento 

 

O Ofício nº 1729/2013/SEP/PR informou que o cronograma do projeto a ser financiado por esta ação 

orçamentária divide-se em duas fases. A primeira fase está sob gestão e responsabilidade da Secretaria de 

Políticas Portuárias - SPP/SEP/PR que detalhará as especificações e requisitos técnicos do projeto. A segunda 

fase ficará a cargo da CDRJ que será responsável pelo ajuste do projeto às especificidades de cada porto para 

posterior licitação e contratação dos serviços. 

 

 

 

 

 

Início da Ação Término da Ação 

01/12/2013 01/01/2016 

Valor do Projeto Realizado até 2014 

R$ 29.400.000 R$ 0 

Fonte de Financiamento Valor Base Legal 

Recursos do Tesouro - Direto R$ 160.000 Lei 13.115, de 20/04/2015 

Saldo Financeiro R$ 340.000 Lei 13.115, de 20/04/2015 

Saldo Financeiro (R$ 340.000) Cancelamento 

Créditos aprovados Meta Física Recursos Disponíveis Total compromissado Realizado Execução Física 

R$ 160.000 0 % R$ 0 R$ 0 R$ 0 0 % 
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2.1.2. Programa 2074-Transporte Marítimo: Grupo Demais 

 

As sete ações integrantes do Grupo Demais no programa 2074-Transporte Marítimo somam R$ 78.523.427 ou 

65,8% do total da dotação aprovada. Os valores executados não se mostraram satisfatórios, atingindo o 

montante de R$ 191.991 ou 0,02% do total da dotação aprovada. A baixa execução observada para as ações do 

Grupo Demais também contribuiu para o desempenho aquém do esperado para o Orçamento de Investimento da 

CDRJ no acumulado até fevereiro de 2015. 

 

O detalhamento por ações apresentado a seguir identifica as características de cada ação integrante do Grupo 

Demais a fim de compatibilizar os objetivos pretendidos com os resultados alcançados, detalhando a execução 

bem como identificando as razões da falta ou da baixa execução. 
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Projeto: 26.784.2074.144X.0033  

 

Ação: Adequação de Instalações de Acostagem, de Movimentação e Armazenagem de Cargas, no Porto 

do Rio de Janeiro (RJ) 

 

Finalidade: Adequar as instalações de acostagem (Cais, píeres, dársenas, dolfins, dentre outras) e as instalações 

de movimentação e armazenagem de cargas (guindastes, esteiras, dutos, silos, armazéns, retroáreas, etc) de 

modo a tornar a infraestrutura portuária mais eficiente. 

 

 

Dotação Aprovada 2015 – Ação 144X 

 

 

Execução Físico-Financeira – Ação 144X 

 

 

Resultados Alcançados em 2015 

 

A ação não apresentou realizações no exercício. 

 

Processos em andamento 

 

o Corte das Plataformas Internas dos Armazéns do Porto do Rio de Janeiro 

 

A área técnica terá que rever o custo desta ação, em função da nova composição da tabela SINAPI. Assim, está 

em análise a hipótese de elaborar um único Projeto Básico incluindo as obras de Corte das Plataformas, 

Recuperação dos pátios 8/9 e 9/10 e demolição do armazém 10 no Porto do Rio de Janeiro.  

 

o Recuperação dos pátios 8/9 e 9/10 do porto do Rio de Janeiro 

 

A área técnica terá que rever o custo desta ação, em função da nova composição da tabela SINAPI. Assim, está 

em análise a hipótese de elaborar um único Projeto Básico incluindo as obras de Corte das Plataformas, 

Recuperação dos pátios 8/9 e 9/10 e demolição do armazém 10 no Porto do Rio de Janeiro.  

Início da Ação Término da Ação 

01/01/2012 31/12/2015 

Valor do Projeto Realizado até 2014 

R$ 10.000.000 R$ 7.277.903 

Fonte de Financiamento Valor Base Legal 

Recursos Próprios R$ 5.000000 Lei 13.115, de 20/04/2015 

Saldo Financeiro R$ 3.000.000 Lei 13.115, de 20/04/2015 

Saldo Financeiro (R$ 3.000.000) Cancelamento 

Restos a Pagar R$ 3.000.000 Credito em andamento 

Créditos aprovados Meta Física Recursos Disponíveis Total compromissado Realizado Execução Física 

R$ 8.000.000 0 % R$ 5.000.000 R$ 0 R$ 0 0 % 
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Projeto: 26.784.2074.144Y.0033  

 

Ação: Adequação de Instalações de Circulação no Porto do Rio de Janeiro (RJ) 

 

Finalidade: Adequar as Instalações de Circulação Rodoviária e Ferroviária do Porto. 

 

 

Dotação Aprovada 2015 – Ação 144Y 

 

 

Execução Físico-Financeira – Ação 144Y 

 

 

Resultados Alcançados em 2015 

 

A ação não apresentou realizações no exercício. 

 

Processos em andamento 

 

o Recuperação da Pavimentação no Porto do Rio de Janeiro 

 

O Projeto Básico foi concluído com orçamento estimado em R$ 1.938.032. 

O processo está em fase de designação da Comissão Especial de Licitação - CEL com expectativa de 

contratação no primeiro trimestre de 2015. 

 

 

 

 

 

Início da Ação Término da Ação 

01/01/2012 31/12/2015 

Valor do Projeto Realizado até 2014 

R$ 8.900.725 R$ 0 

Fonte de Financiamento Valor Base Legal 

Recursos Próprios R$ 2.000.000 Lei 13.115, de 20/04/2015 

Saldo Financeiro R$ 1.650.000 Lei 13.115, de 20/04/2015 

Saldo Financeiro ( R$ 1.650.000) Cancelamento 

Restos a Pagar R$ 1.650.000 Credito em andamento 

Créditos aprovados Meta Física Recursos Disponíveis Total compromissado Realizado Execução Física 

R$ 3.650.000 0 % R$ 2.000.000 R$ 0 R$ 0 0 % 
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Projeto: 26.784.2074.144Z.0033  

 

Ação: Adequação de Instalações de Circulação no Porto de Itaguaí (RJ) 

 

Finalidade: Adequar as Instalações de Circulação Rodoviária e Ferroviária do Porto. 

 

 

Dotação Aprovada 2015 – Ação 144Z 

 

 

Execução Físico-Financeira – Ação 144Z 

 

 

Resultados Alcançados em 2015 

 

A ação não apresentou realizações no exercício. 

 

Processos em andamento 

 

o Implantação de estacionamento do Porto de Itaguaí (RJ) 

 

A concorrência nº 09/2012 visa a contratação dos serviços de implantação de estacionamento no Porto de 

Itaguaí (RJ) tem orçamento estimado em R$ 3.379.950. A sessão para recebimento e abertura das propostas 

inicialmente marcada para dia 13/08/2014 foi adiada “sine die”, uma vez constatada a necessidade de serem 

promovidas alterações e ajustes no Projeto Básico e nas Planilhas de Serviços, anexos do Edital. Os ajustes no 

Projeto Básico visam à inclusão de serviços apontados pelos licitantes como pertinentes, bem como, a 

atualização dos preços unitários. 

 

Os ajustes solicitados foram concluídos e o processo foi encaminhado para a Comissão Especial de Licitação – 

CEL para instaurar a fase externa do procedimento licitatório. A realização da sessão de recebimento e abertura 

dos documentos de habilitação e das propostas foi marcada para o dia 15/04/2015. 

Início da Ação Término da Ação 

01/01/2012 31/12/2015 

Valor do Projeto Realizado até 2014 

R$ 23.780.761 R$ 0 

Fonte de Financiamento Valor Base Legal 

Recursos Próprios R$ 2.706.751 Lei 13.115, de 20/04/2015 

Saldo Financeiro R$ 9.612.374 Lei 13.115, de 20/04/2015 

Saldo Financeiro (R$ 6.071.000) Cancelamento 

Restos a Pagar R$ 6.071.000 Credito em andamento 

Créditos aprovados Meta Física Recursos Disponíveis Total compromissado Realizado Execução Física 

R$ 12.319.125 0 % R$ 6.248.125 R$ 0 R$ 0 0 % 



 

 

Companhia Docas do Rio de Janeiro                          58 
 

Projeto: 26.784.2074.145B.0033  

 

Ação: Adequação de Instalações Gerais e de Suprimentos, no Porto do Rio de Janeiro (RJ) 

 

Finalidade: Adequar as instalações gerais do porto. Adequar as instalações de suprimento (água, energia 

elétrica, esgoto, combate a incêndio, etc.). 

 

 

Dotação Aprovada 2015 – Ação 145B 

 

 

Execução Físico-Financeira – Ação 145B 

 

 

Resultados Alcançados em 2015 

 

 

Processos em andamento 

 

o Serviços de recuperação e melhorias do Sistema Integrado de Segurança – SIS – ISPS-CODE 

 

O contrato C-SUPJUR Nº 057/2011 teve o montante de R$1.344.220 executado no período 2012-2014. A 

previsão de execução em 2015 é de R$ 200.000. 

 

o Construção de rede de dutos subterrâneos para logística e telefonia no Porto do Rio de Janeiro 

 

A concorrência nº 12/2013 inicialmente marcada para dia 03/12/2014 foi adiada “sine die” em virtude da revisão 

do Edital face a questionamentos de potenciais licitantes. O orçamento estimado para esta contratação é de R$ 

1.134.221. 

 

Início da Ação Término da Ação 

01/01/2012 31/12/2015 

Valor do Projeto Realizado até 2014 

R$ 11.818.003 R$ 3.859.569 

Fonte de Financiamento Valor Base Legal 

Geração Própria R$5.000.000 Lei 13.115, de 20/04/2015 

Saldo Financeiro R$ 12.117.555 Lei 13.115, de 20/04/2015 

Saldo financeiro (R$ 2.003.615) Cancelamento 

Restos a Pagar R$ 1.288.444 Crédito em andamento 

Créditos aprovados Meta Física Recursos Disponíveis Total compromissado Realizado Execução Física 

R$ 16.402.384 0 % R$ 15.113.940 R$ 0 R$ 52.678 0 % 
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Projeto: 26.784.2074.145D.0033  

 

Ação: Adequação de Instalações Gerais e de Suprimentos, no Porto de Itaguaí (RJ) 

 

Finalidade: Adequar as instalações gerais do porto. Adequar as instalações de suprimento (água, energia 

elétrica, esgoto, combate a incêndio, etc.). 

 

 

Dotação Aprovada 2015 – Ação 145D 

 

 

Execução Físico-Financeira – Ação 145D 

 

 

Resultados Alcançados em 2015 

 

o Desapropriação para Expansão de Área no Porto de Itaguaí (RJ) 

 

A execução de R$ 39.791 refere-se ao pagamento de custas judiciais e desapropriações.  

 

Processos em andamento 

 

o Construção de redes de distribuição de energia elétrica nas instalações do Porto de Itaguaí (RJ) 

 

O contrato C-SUPJUR Nº 078/2014 teve o montante de R$ 278.886 executado no exercício de 2014. A previsão 

de execução em 2015 é de R$ 165.298, onde R$ 99.522 já foram efetivados. 

 

 

 

 

 

Início da Ação Término da Ação 

01/01/2012 31/12/2015 

Valor do Projeto Realizado até 2014 

R$ 8.314.890 R$ 3.311.088 

Fonte de Financiamento Valor Base Legal 

Recursos Próprios R$ 1.500.000 Lei 13.115, de 20/04/2015 

Saldo Financeiro R$ 3.063.045 Lei 13.115, de 20/04/2015 

Saldo financeiro (R$ 1.056.605) Cancelamento 

Restos a Pagar R$ 300.000 Crédito em andamento 

Créditos aprovados Meta Física Recursos Disponíveis Total compromissado Realizado Execução Física 

R$ 3.806.440 0 % R$ 3.506.440 R$ 562.411 R$ 139.313 0 % 
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Atividade: 26.784.2074.20HM.0001  

 

Ação: Estudos para o Planejamento do Setor Portuário 

 

Finalidade: Realizar estudos para o planejamento do Setor Portuário com vistas a orientar seu desenvolvimento 

no âmbito ambiental, sistemas de informação, logística, segurança, operação e expansão de área portuária. 

 

 

Dotação Aprovada 2015 – Ação 20HM 

 

 

Execução Físico-Financeira – Ação 20HM 

 

 

Resultados Alcançados em 2015 

 

A ação não apresentou realizações no exercício 

 

Processos em andamento 

 

A ação orçamentária não possui contratações e/ou iniciativas em andamento no horizonte de planejamento do 

exercício de 2015. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valor do Projeto Realizado até 2014 

ATIVIDADE ATIVIDADE 

Fonte de Financiamento Valor Base Legal 

Saldo Financeiro R$ 5.767.876 Lei 13.115, de 20/04/2015 

Saldo Financeiro (R$ 2.000.000) Cancelamento 

Restos a Pagar R$ 2.000.000 Crédito em andamento 

Créditos aprovados Meta Física Recursos Disponíveis Total compromissado Realizado Execução Física 

R$ 5.767.876 - R$ 3.767.876 R$ 0 R$ 0 - 
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Projeto: 26.784.2074.7390.0033  

 

Ação: Implantação do Sistema de Sinalização Náutica do Porto de Itaguaí 

 

Finalidade: Implantação de sinalização náutica de alto desempenho e durabilidade para a segurança da 

navegação nos canais e bacias de evolução do acesso aquaviário do Porto de Itaguaí, em cumprimento aos 

ditames da Lei 8630/93. 

 

 

Dotação Aprovada 2015 – Ação 7390 

 

 

Execução Físico-Financeira – Ação 7390 

 

 

Resultados Alcançados em 2015 

 

A ação não apresentou realizações no exercício. 

 

Processos em andamento 

 

o Implantação da Sinalização Náutica do Canal Alternativo do Porto de Itaguaí (RJ) 

 

O projeto de Implantação da Sinalização Náutica do Canal Alternativo do Porto de Itaguaí (RJ) teve o Projeto 

Básico concluído com orçamento estimado em R$ 2.128.137 e aprovado pelo CONSAD. 

Aguarda abertura do procedimento licitatório para dar início à contratação dos serviços 

Em função da alta do dólar o valor do processo tornou-se inexeqüível e retornou paraa SUPENG para 

atualização dos valores. 

.

Início da Ação Término da Ação 

01/01/2012 31/12/2015 

Valor do Projeto Realizado até 2014 

R$ 4.000.000 R$ 1.240.000 

Fonte de Financiamento Valor Base Legal 

Recursos Próprios R$ 590.000 Lei 13.115, de 20/04/2015 

Recursos do Tesouro - Direto R$ 350.000 Lei 13.115, de 20/04/2015 

Saldo Financeiro R$ 1.760.000 Lei 13.115, de 20/04/2015 

Créditos aprovados Meta Física Recursos Disponíveis Total compromissado Realizado Execução Física 

R$ 2.700.000 0 % R$ 2.350.000 R$ 0 R$ 0 0 % 
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2.2. Programa 0807-Gestão e Manutenção de Infraestrutura de Empresas Estatais Federais  
 

O programa destina-se apenas à manutenção e adequação da infraestrutura operacional da CDRJ, sem agregar 

projetos relevantes, englobando ações integrantes do Grupo Demais. 

 

2.2.1. Programa 0807-Gestão e Manutenção de Infraestrutura de Empresas Estatais Federais: Grupo 

Demais 

 

O programa 0807- Programa de Gestão e Manutenção de Infraestrutura de Empresas Estatais Federais integra 

três ações no Orçamento de Investimento da CDRJ dispondo de R$ 15.257.250 ou 12,8 % do total da dotação 

aprovada. O volume de recursos do programa traduz sua função menos relevante no contexto geral do 

Orçamento de Investimento. A execução deste grupo de ações atingiu o montante de R$ 190.065 ou 0,2% do 

total da dotação aprovada. A baixa execução pode ser mais bem compreendida se observada sob a perspectiva 

das ações integrantes do programa no Orçamento de Investimento apurada no acumulado até abril de 2015. 
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Atividade: 26.122.0807.4101.0033  

 

Ação: Manutenção e Adequação de Bens Imóveis 

 

Finalidade: Realizar despesas com manutenção e obras de adequação que prolonguem a vida útil dos bens 

imóveis e melhorem a qualidade dos serviços prestados aos usuários. 

 

 

Dotação Aprovada 2015 – Ação 4101 

 

 

Execução Físico-Financeira – Ação 4101 

 

 

Resultados Alcançados em 2015 

 

o Reformas e Adaptações no prédio sede da Superintendência do Porto de Itaguaí 

 

O contrato C-SUPJUR Nº 036/2013 com CONSTRUPORT DE ITAGUAÍ MAT. DE CONSTR. E EMPR. DE 

OBRAS LTDA teve o montante de R$ 72.411 executado em 2015 referente ao pagamento da 6ª medição 

complementar. Foi concluído em janeiro de 2015 com execução total de R$ 174.961. 

 

Processos em andamento 

 

o Recuperação dos telhados dos armazéns do Porto do Rio de Janeiro 

 

O contrato C-SUPJUR Nº 018/2015 foi assinado em 10/03/2015 no valor de R$ 490.000. O prazo de execução 

previsto é de 12 meses. 

 

o Reforma das instalações da inspetoria do Porto do Rio de Janeiro 

 

A concorrência nº 01/2013 está em andamento com orçamento estimado em R$ 439.456. A área técnica 

informou que existe a expectativa de conclusão dos serviços no segundo semestre de 2015. 

 

 

 

Valor do Projeto Realizado até 2014 

ATIVIDADE ATIVIDADE 

Fonte de Financiamento Valor Base Legal 

Recursos Próprios R$ 8.650.000 Lei 13.115, de 20/04/2015 

Recursos Próprios (R$ 500.000) Cancelamento 

Créditos aprovados Meta Física Recursos Disponíveis Total compromissado Realizado Execução Física 

R$ 8.150.000 0 % R$ 8.150.000 R$ 562.411 R$ 72.410 0 % 
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Atividade: 26.122.0807.4102.0033  

 

Ação: Manutenção e Adequação de Bens Móveis, Veículos, Máquinas e Equipamentos 

 

Finalidade: Realizar despesas com manutenção e obras de adequação que prolonguem a vida útil dos bens 

móveis, veículos, máquinas e equipamentos proporcionando melhor qualidade dos serviços prestados aos 

usuários. 

 

 

Dotação Aprovada 2015 – Ação 4102 

 

 

Execução Físico-Financeira – Ação 4102 

 

 

Resultados Alcançados em 2015 

 

o Aquisições: Bomba centrífuga, conforme O.F 045/2014; TV de 46” , conforme O.F. 041/2013. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valor do Projeto Realizado até 2014 

ATIVIDADE ATIVIDADE 

Fonte de Financiamento Valor Base Legal 

Recursos Próprios R$ 2.582.250 Lei 13.115, de 20/04/2015 

Recursos Próprios R$ 500.000 Crédito em andamento 

Créditos aprovados Meta Física Recursos Disponíveis Total compromissado Realizado Execução Física 

R$ 3.082.250 0 % R$ 3.082.250 R$ 10.245 R$ 4.654 0 % 
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Atividade: 26.126.0807.4103.0033  

 

Ação: Manutenção e Adequação de Ativos de Informática, Informação e Teleprocessamento 

 

Finalidade: Realizar despesas com manutenção e adequação e aquisição de bens nas áreas de informática, 

informação e teleprocessamento que prolonguem a vida útil dos ativos das respectivas áreas e proporcionem 

melhor qualidade dos serviços prestados aos usuários. 

 

 

Dotação Aprovada 2015 – Ação 4103 

 

 

Execução Físico-Financeira – Ação 4103 

 

 

Resultados Alcançados em 2015 

 

Pagamento Switch 24 e 48 portas, conf. O.F. 044/2014. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valor do Projeto Realizado até 2014 

ATIVIDADE ATIVIDADE 

Fonte de Financiamento Valor Base Legal 

Recursos Próprios R$ 4.025.000 Lei 13.115, de 20/04/2015 

Créditos aprovados Meta Física Recursos Disponíveis Total compromissado Realizado Execução Física 

R$ 4.025.000 0 % R$ 4.025.000 R$ 185.327 R$ 113.000 0 % 
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ANEXO I  

 

Orçamento de Investimento 2015 – Agrupado por Ação Orçamentária 
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ANEXO I I 

 

Orçamento de Investimento 2015 – Agrupado por Fonte de Financiamento 

 

 
 


