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1. Orcamento de Investimento 2015

O Orcamento de Investimento da CDRJ foi fixado pela Lei n® 13.115 de 20/04/2015 — LOA/2015 no valor de R$
164.284.634. O detalhamento das acOes foi publicado como Suplemento no Diario Oficial da Unido em
22/05/2015. A dotagdo aprovada pela LOA/2015 sofrerd um decréscimo de R$ 44.891.729 ap06s a efetivacao das
alteracfes orgamentarias de abertura de créditos em andamento inseridas no Sistema Integrado de Planejamento
e Orcamento do Governo Federal — SIOP, resultando em um valor aprovado final (ajustado) para o Or¢camento de
Investimento de R$ 119.392.905.

A execucdo do Orcamento de Investimento no acumulado até abril totalizou R$ 656.419 ou 0,40 % do total da

dotacdo aprovada (ajustada), conforme observado no quadro a seguir.

Orcamento de Investimento 2015
Valores em R$ 1,00

FONTE DE FINANCIAMENTO LOA/2015 Ajustes Lei+Créditos Disponivel Compromissado Empenhado Realizado
2015 164.264.634 (44.851.729) 119.392.905 64.384.069 5.743.244 656.418 656.418
Recursos Proprios 32.054.001 25.899.442 57.953.443 32.054.051 2.120.492 438.441 438.441
Geragdo Propria 32.054.001 25.8995.442 57.953.443 32.054.051 2.120.482 438.441 438.441
Recursos Tesouro 132.230.633 (70.791.171) 61.435.462 32.330.018 3.622.752 217.877 217.877
Recursos Tesouro — Direto 2.150.000 0 2.150.000 0 0 0 0
Restos a Pagar 0 26.9539.49494 26.959.444
Saldo Financeiro 130.080.833 (97.750.615) 32.330.018 32.330.018 3.822.752 217.977 217.3977
Total geral 164.284.634 (44.891.729) 119.392.905 c4.384.069 5.743.244 656.418 656.418

2. Agdes Orcamentarias

A execucdo do Orgamento de Investimento indica um baixo aproveitamento da dotacdo aprovada, tanto para as
acdes com fonte em recursos do tesouro, quanto para as agfes com fonte em recursos préprios. A baixa execucao
pode ser mais bem compreendida se observada sob a 6tica das ages orgamentarias que compdem o Orgamento
de Investimento da CDRJ subdivididas, de acordo com PPA 2012-2015, em dois programas de governo, quais
sejam: Programa 2074 - Transporte Maritimo e Programa 0807- Programa de Gestdo e Manuten¢do de

Infraestrutura de Empresas Estatais Federais.

2.1. Programa 2074-Transporte Maritimo

O programa 2074-Transporte Maritimo conta com dezesseis a¢cdes no Orcamento de Investimento da CDRJ
dispondo de R$ 104.135.655 ou 87,2% do total da dotagdo aprovada. O volume de recursos do programa
influencia sobremaneira o desempenho global da execugdo, denotando a importancia das intervengdes
pretendidas pelos projetos integrantes do programa no contexto geral do Orgcamento de Investimento. O
desempenho aquém do esperado no acumulado até junho para o programa 2074-Transporte Maritimo evidencia-
se na execucdo de 0,2% ou R$ 217.977,00 da total da dotacdo aprovada em 2015. Os motivos podem ser mais
bem compreendidos se observados sob a perspectiva das a¢Bes integrantes do programa alocadas, de acordo com

a relevancia dos projetos de investimento, em dois grupos: Grupo PAC e Grupo Demais.
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2.1.1. Programa 2074-Transporte Maritimo: Grupo PAC

As nove acgdes integrantes do Programa de Aceleracdo do Crescimento — PAC dispde de R$ 25.612.288 ou
21,4% do total da dotagdo aprovada no Orgamento de Investimento da CDRJ. A execucdo nula observada para
as acOes do Grupo PAC impactou negativamente o desempenho global do Orcamento de Investimento da CDRJ

no acumulado até junho de 2015.

O detalhamento por acgdes apresentado a seguir identifica as caracteristicas de cada acdo integrante do Grupo
PAC a fim de compatibilizar os objetivos pretendidos com os resultados alcancados, detalhando a execucgdo

identificando as razdes da falta de execucéo.
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Projeto: 26.784.2074.12L.G.0033

Acéo: Reforco Estrutural do Cais da Gamboa no Porto do Rio de Janeiro (RJ)

Finalidade: Possibilitar o Porto do Rio de Janeiro de reforco estrutural nas instalagcées do Cais da Gamboa, para
recebimento de navios de calado de -13,5m, a fim de atender a crescente demanda de exportagdo em navegagéo

de longo curso.

Inicio da Acéo Término da Acéo
01/07/2012 31/12/2015
Valor do Projeto Realizado até 2014
R$ 217.000.000 R$0

Dotacdo Aprovada em 2015 — Acédo 12L.G

Fonte de Financiamento Valor Base Legal
Recursos do Tesouro - Direto R$ 1.000.000 Lei 13.115, de 20/04/2015
Saldo Financeiro R$ 15.000.000 Lei 13.115, de 20/04/2015
Saldo Financeiro (R$ 15.000.000) Cancelamento

Execucéo Fisico-Financeira em 2015 — A¢éo 12L.G

Créditos aprovados Meta Fisica Recursos Disponiveis | Total compromissado Realizado Execucao Fisica

R$ 1.000.000 0% R$ 0 R$ 0 R$ 0 0%

Resultados Alcangados em 2015

A agdo ndo apresentou realizagdes no exercicio.

Processos em andamento

o Reforgo estrutural do cais da Gamboa no Porto do Rio de Janeiro

A contratacdo de empresa de engenharia especializada para a prestacdo de servigos de reforco estrutural do cais
da Gamboa no Porto do Rio de Janeiro estd em fase de procedimento licitatério através da Concorréncia n°
005/2011. O valor estimado inicial da contratacéo é de R$ 160.699.405, porém foi atualizado em 26,8695% para
R$ 203.878.532,26.

A reunido para recebimento e abertura das propostas foi inicialmente marcada para o dia 20/10/2011, porém dois
adiamentos foram realizados no decorrer de 2011. O primeiro em virtude da necessidade de alteracdes e

adequacdes ao Projeto Basico, bem como aos termos do Edital e o segundo em razdo de impugnagdes e
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solicitacOes de esclarecimentos apresentadas por potenciais licitantes e julgadas parcialmente procedentes que,
mais uma vez, provocaram alteracGes no Edital. A reunido para recebimento e abertura das propostas, apés os
dois adiamentos, foi realizada em 29/12/2011. O julgamento da documentacdo de habilitacdo ocorreu em
15/03/2012 habilitando o participante SERVENG CIVILSAN S/A e inabilitando os participantes, CONSORCIO
EMSA-ARTELESTE, CONSORCIO CONSTRUTOR EQUIPAV-ONIX, CONSORCIO ATERPA-STER-M.
MARTINS, CEJEN EGENHARIA LTDA e CARIOCA CHRISTIAI-NIELSEN ENGEHARIA S.A. A reunido
para Divulgacdo do Julgamento dos Recursos Administrativos interpostos contra o julgamento da habilitacdo e
Abertura da Proposta de Preco da participante habilitada foi realizada em 25/04/2012, porém, tal reunido foi

sustada por decisdes liminares.

Adicionalmente, em dezembro de 2012, o Tribunal de Contas da Unido - TCU determinou que a CDRJ
suspendesse cautelarmente os procedimentos relativos a concorréncia n® 005/2011, inclusive no que tange a
abertura de propostas de preco, adjudicacao, assinatura de contrato e execucdo do objeto licitado. O motivo para
a concessdo da medida cautelar foi a verificacdo de que as exigéncias apontadas como irregulares caracterizam, a
principio, restricdo indevida ao carater competitivo do certame, contrariando diretamente o art. 37, inciso XXI,
da Constituicdo Federal/1988, assim como os arts. 3° e 30 da Lei Federal de Licitagbes e Contratos. A
Suspensdo Cautelar do TCU (TC 035.366/2011-7) foi revogada em 29/05/2013, porém, em 18/09/2013 a
licitagdo foi novamente suspensa atendendo a decisdo do TRF que determinou que 0 processo retornasse a

Justica Estadual. A Companhia de Docas do Rio de Janeiro — CDRJ recorreu da decisdo em 23/09/2013.

A érea técnica informou que existem dois agravos de instrumento no &mbito da Justica Federal. A CDRJ aguarda

a decisdo judicial para dar continuidade ao procedimento licitatorio.

o Gerenciamento e fiscalizagdo para as obras de reforco estrutural do cais da Gamboa

A concorréncia n° 001/2012 cujo objeto é a contratacdo dos servi¢os de gerenciamento e fiscalizagdo para as
obras de reforgo estrutural do cais da Gamboa no Porto do Rio de Janeiro foi homologada em 22/04/2013,
conforme Aviso de Homologagdo publicado no DOU em 30/04/2013. A proposta da empresa CONCREMAT
ENGENHARIA E TECNOLOGIA S.A foi a vencedora da licitagdo totalizando a importancia de R$
10.080.774,82 que passa a representar o valor global dos servicos, porém foi ajustado para R$ 12.789.428,61 . O
contrato, porém, ainda ndo foi assinado, pois aguarda o término do procedimento licitatorio da concorréncia n°
005/2011.
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Projeto: 26.784.2074.12L.1.0033

Acéo: Implantacdo de Pieres de Atracacéo para Terminais de Passageiros no Porto do Rio de Janeiro

Finalidade: Atender a demanda do turismo maritimo, melhorando a qualidade do atendimento ao embarque e

desembarque de passageiros e tripulantes e atracacao de navios.

Inicio da Acéo

Término da Acéo

01/01/2011

31/12/2015

Valor do Projeto

Realizado até 2014

R$ 322.000.000 R$ 16.685.439
Dotacao Aprovada 2015 — Acéo 12L |
Fonte de Financiamento Valor Base Legal
Recursos Proprios R$ 21.840 Crédito em andamento - Suplementacéo
Saldo Financeiro R$ 14.289.395 Lei 13.115, de 20/04/2015
Saldo Financeiro (R$ 14.289.395) Cancelamento

Execucéo Fisico-Financeira — Agédo 12L1

Créditos aprovados

Meta Fisica

Recursos Disponiveis

Total compromissado

Realizado

Execucao Fisica

R$ 21.840

0%

R$ 21.840

R$ 0

R$ 0

0%

Resultados Alcan¢ados em 2015

A acdo ndo apresentou realizag¢des no exercicio.

Processos em andamento

o Gerenciamento e fiscalizacdo das obras de adequagdo do terminal de passageiros do Porto do Rio de

Janeiro

A concorréncia n°® 008/2011 foi homologada em 14/11/2012, conforme Aviso de Homologagdo publicado no
DOU em 19/11/2012. A proposta da empresa CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA S.A foi a
vencedora da licitagdo totalizando a importancia de R$ 17.442.913 que passa a representar o valor global dos
servicos. O contrato C-SUPJUR N° 017/2013 foi assinado em 18/02/2013.
O contrato C-SUPJUR N° 017/2013 com Concremat Engenharia e Tecnologia S/A teve o montante de R$
2.561.814 executado em 2013 referente ao pagamento da 12, 228 32 42 52 62 e 72 medicOes e reajustamento da 12,
28 38 43 52 62 e 72 medigdes. O contrato C-SUPJUR N°17/2013 foi paralisado, uma vez que esta em elaboracéo

0 Termo de Rescisdo Amigavel.
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o Construcédo do pier de atracacéo destinado a navios de passageiros no porto do Rio de Janeiro

A concorréncia n°® 006/2010 foi homologada em 09/11/2012, conforme Aviso de Homologa¢do publicado no
DOU em 12/11/2012. A Proposta de Pregos do CONSORCIO RIO Y MAR foi vencedora da licitagio totalizando
a importancia de R$ 223.257.859 que passou a representar o valor global das obras de construcdo do pier para
navios de passageiros no porto do Rio de Janeiro. A assinatura do contrato entre a Companhia Docas do Estado
do Rio de Janeiro - CDRJ e o consorcio Rio Y Mar, porém, foi suspensa em virtude de liminar concedida pelo
juiz Jodo Felipe Nunes Ferreira Mourdo da 15% Vara de Fazenda Publica do Rio. A liminar suspendeu as licencas
concedidas pela Comissdo Estadual de Controle Ambiental (Ceca) e o Instituto Estadual do Ambiente (Inea) para
a construcdo do pier em Y na Zona Portuéria do Rio de Janeiro o que acabou adiando a assinatura do contrato C-
SUPJUR N° 015/2013 para 07/02/2013.

O contrato C-SUPJUR N° 015/2013 com Consoércio RIO Y MAR teve o montante de R$ 12.593.657 executado
em 2013 referente ao pagamento da 12 28 32 48 5% e 62 medicGes e reajustamento da 18, 22 32 428 52 e 62
medicdes. A decisdo de interromper o projeto de construcdo do pier de atracacdo destinado a navios de
passageiros no porto do Rio de Janeiro fez com que o contrato C-SUPJUR N°15/2013 fosse paralisado,
aguardando a elaboracdo do Termo de Rescisdo Amigavel. O distrato C-SUPJUR N° 087/2014 foi assinado em
01/10/2014 tendo como objeto a rescisdo amigavel, a liquidacdo e quitagdo do Contrato C-SUPJUR N°
015/2013.
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Projeto: 26.784.2074.14KJ.0033

Acéo: Implantacado de Sistema de Apoio a Gestéo de Trafego de Navios

Finalidade: Monitorar o trafego das embarcacBes nos portos brasileiros, reduzindo o risco de acidentes e

aumentando a eficiéncia do fluxo de navios nos acessos portuarios.

Inicio da Acéo

Término da Acéo

01/01/2012

31/12/2015

Valor do Projeto

Realizado até 2014

R$ 40.000.000 R$0
Dotacdo Aprovada 2015 — Ag¢éo 14KJ
Fonte de Financiamento Valor Base Legal

Recursos do Tesouro - Direto R$ 160.000 Lei 13.115, de 20/04/2015

Saldo Financeiro R$ 49.000.000 Lei 13.115, de 20/04/2015

Saldo Financeiro (R$ 33.000.000) Cancelamento

Saldo Financeiro (R$ 9.000.000) Crédito em andamento / Mudanca de Fonte
Restos a Pagar R$ 9.000.000 Crédito em andamento / Mudanca de Fonte

Execucéo Fisico-Financeira — Agdo 14KJ

Créditos aprovados Meta Fisica Recursos Disponiveis | Total compromissado Realizado Execucao Fisica

R$ 16.160.000 0% R$ 7.000.0000 R$ 0 R$0 0%

Resultados Alcangados em 2015

A acdo ndo apresentou realizagdes no exercicio.

Processos em andamento

o Implantacdo do Vessel Traffic Management Information System — VTMIS

A contratacdo dos servicos, a ser realizada através do RDC presencial n® 1/2013, teve seu Edital anulado em
virtude da necessidade de completa revisdo dos seus termos e anexos a fim de ampliar a compreensdo dos
licitantes e favorecer a obtencdo de proposta mais vantajosa possivel para a administracdo, conforme Aviso de
Anulacdo publicado em 16/09/2013 no D.O.U.

A drea técnica informou em dezembro de 2014 que a CDRJ promoveu as alteragdes no Edital e abriu novo
procedimento licitatorio através do RDC presencial n® 001/2014 com recebimento e abertura das propostas,
marcado para o dia 10/12/2014. A reunido inaugural do RDC presencial n°® 001/2014 foi adiada para 24/02/2015,
e posteriormente para 15/04/2015, ocasido em que seriam recebidas as propostas técnicas e de precos. O RDC
presencial n® 001/2014, no entanto, foi suspenso "sine die" em 17/03/2015 em fun¢do de Mandado de Tutela
Liminar expedido pela 5% Vara Federal do Rio de Janeiro, em 25 de fevereiro de 2015, determinando a suspensao

do andamento da licitagdo, no estdgio em que se encontrar, até ulterior deliberacdo daquele juizo.
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Projeto: 26.784.2074.14KL.0033

Acéo: Implantacgdo de Sistema de Apoio ao Gerenciamento da Infraestrutura Portuaria

Finalidade: Otimizar o fluxo de informacgGes indispensavel a gestdo da infraestrutura portuaria e a
uniformizagdo de todas as unidades portudrias.

Inicio da Acéo Término da Acéo
01/01/2012 31/12/2015
Valor do Projeto Realizado até 2014

R$ 2.000.000 R$0

Dotacdo Aprovada 2015 — Acéo 14KL

Fonte de Financiamento Valor Base Legal
Saldo Financeiro R$ 2.100.000 Lei 13.115, de 20/04/2015
Saldo Financeiro (R$ 100.000) Cancelamento
Saldo Financeiro (R$ 150.000) Mudanca de Fonte
Restos a Pagar R$ 150.000 Mudanga de Fonte

Execucdo Fisico-Financeira — A¢do 14KL

Créditos aprovados Meta Fisica Recursos Disponiveis | Total compromissado Realizado Execucao Fisica

R$ 2.000.000 0% R$ 1.850.000 R$ 0 R$ 0 0%

Resultados Alcangados em 2015

A acgdo ndo apresentou realizagdes no exercicio.

Processos em andamento

o Implantagdo do Sistema de Apoio ao Gerenciamento da Infraestrutura Portuéria

O Pregdo Eletronico n° 35/2014 destinado a aquisi¢do de equipamentos de tecnologia de informacéo para dar
suporte & Implantagdo de Sistema de Apoio ao Gerenciamento da Infraestrutura Portuaria foi publicado
em 14/10/2014 com abertura das propostas marcada para 29/10/2014. O processo, porém, em virtude de
questionamentos feitos por diversas empresas, encontra-se na area técnica que estd elaborando respostas para
dirimir as ddvidas dos potenciais interessados.

A érea técnica informou que os questionamentos ja foram atendidos e o processo seguiu para a DIVCOL a fim
de dar prosseguimento a contratagdo. Em 01/06/2015 a DINFOR informa que o processo retornou para a

atualizacdo dos dados da contratagdo para continuidade do processo.
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Projeto: 26.784.2074.14KM.0033

Acéo: Implantacgdo de Sistema Portuario de Monitoramento de Cargas e da Cadeia Logistica

Finalidade: Compartilhar informagGes e promover a integracdo institucional, com vistas a obter maior

eficiéncia na cadeia logistica portuaria, de modo a minimizar as interrupgoes do fluxo fisico ao longo da cadeia

produtiva.

Inicio da Acéo Término da Acéo

01/01/2012 31/12/2015
Valor do Projeto Realizado até 2014
R$ 9.000.000 R$0
Dota¢do Aprovada 2015 — Acdo 14KM
Fonte de Financiamento Valor Base Legal
Recursos do Tesouro - Direto R$ 160.000 Lei 13.115, de 20/04/2015
Saldo Financeiro R$ 2.250.000 Lei 13.115, de 20/04/2015
Saldo Financeiro (R$ 250.000) Cancelamento
Saldo Financeiro (R$ 500.000) Crédito em andamento / Mudanca de Fonte
Restos a Pagar R$ 500.000 Crédito em andamento / Mudanca de Fonte
Execucao Fisico-Financeira — A¢do 14KM
Créditos aprovados Meta Fisica Recursos Disponiveis | Total compromissado Realizado Execucao Fisica
R$ 2.160.000 0% R$ 1.500.000 R$ 0 R$ 0 0%

Resultados Alcan¢ados em 2015

A acdo ndo apresentou realizagdes no exercicio.

Processos em andamento

o Implantagdo do Sistema de Cadeia Logistica Inteligente

O Oficio n°® 1729/2013/SEP/PR informou que o cronograma do projeto a ser financiado por esta acgdo
orcamentaria divide-se em duas fases. A primeira fase estd sob gestdo e responsabilidade da Secretaria de
Politicas Portuarias - SPP/SEP/PR que detalhara as especificacdes e requisitos técnicos do projeto. A segunda
fase ficara a cargo da CDRJ que seré responsavel pelo ajuste do projeto as especificidades de cada porto para
posterior licitacdo e contratacdo dos servicos.
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Projeto: 26.784.2074.14RC.0033

Acédo: Implantacdo do Programa de Conformidade do Gerenciamento de Residuos Solidos e Efluentes

Liquidos nos Portos Maritimos

Finalidade: Elaboracéo de projetos executivos e execucao de obras para implantacao de dispositivos necessarios

para o gerenciamento de residuos e efluentes liquidos na area portudria.

Inicio da Acéo Término da Acéo
01/01/2013 31/12/2015
Valor do Projeto Realizado até 2014
R$9.000.000 R$0

Dotacdo Aprovada 2015 — Acéo 14RC

Fonte de Financiamento Valor Base Legal
Recursos do Tesouro - Direto R$ 160.000 Lei 13.115, de 20/04/2015
Saldo Financeiro R$ 9.000.000 Lei 13.115, de 20/04/2015
Saldo Financeiro (R$ 6.000.000) Cancelamento
Saldo Financeiro (R$ 3.000.000) Crédito em andamento / Mudanca de Fonte
Restos a Pagar R$ 3.000.000 Crédito em andamento / Mudanca de Fonte

Execucao Fisico-Financeira — A¢do 14RC

Créditos aprovados Meta Fisica Recursos Disponiveis | Total compromissado Realizado Execucao Fisica

R$ 3.160.000 0% R$0 R$ 0 R$0 0%

Resultados Alcan¢ados em 2015

A acdo ndo apresentou realizagdes no exercicio.

Processos em andamento

o Implantagéo de Unidade de Armazenamento Temporario de Residuo no Porto do Rio de Janeiro

O Oficio n°® 1729/2013/SEP/PR informou que o cronograma do projeto a ser financiado por esta agdo
orcamentaria divide-se em duas fases. A primeira fase estd sob gestdo e responsabilidade da Secretaria de
Politicas Portuérias - SPP/SEP/PR que detalhara as especificacBes e requisitos técnicos do projeto. A segunda
fase ficara a cargo da CDRJ que seré responsavel pelo ajuste do projeto as especificidades de cada porto para

posterior licitacdo e contratacdo dos servicos.
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Projeto: 26.784.2074.7376.0033

Acédo: Dragagem de Aprofundamento no Canal de Acesso e na Bacia de Evolucdo do Porto de Itaguai
(RJ)

Finalidade: Atender a necessidade de escoamento de diversos investimentos em implantagdo no Estado do Rio

de Janeiro, tais como siderdrgicas, usinas de placas, complexo petroguimico, entre outros.

Inicio da Acéo Término da Acéo
01/01/2012 31/12/2015
Valor do Projeto Realizado até 2014
R$ 106.000.000 R$ 105.209.612

Dotacéo Aprovada 2015 — A¢do 7376

Fonte de Financiamento Valor Base Legal

Saldo Financeiro R$ 790.388 Lei 13.115, de 20/04/2015

Execucao Fisico-Financeira — A¢éo 7376

Créditos aprovados Meta Fisica Recursos Disponiveis | Total compromissado Realizado Execucao Fisica

R$ 790.388 - R$ 790.388 R$ 0 R$0

Resultados Alcan¢ados em 2015

A acdo ndo apresentou realizagcdes no exercicio

Processos em andamento

A acdo esta concluida. O saldo financeiro remanescente ndo possui previsdo de utilizagdo no horizonte de
planejamento de curto prazo.
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Projeto: 26.784.2074.7U37.0033

Acdo: Implantagéo de Area de Apoio Logistico Portuario no Porto do Rio de Janeiro - RJ

Finalidade: Criar de areas remotas do porto organizado que tenham como principal objetivo organizar o fluxo
de cargas destinadas ou provenientes do porto, racionalizando o uso dos acessos portuarios € minimizando o
conflito porto-cidade quanto aos trafegos urbano e portuario.

Inicio da Acéo Término da Acéo
01/12/2013 01/01/2016
Valor do Projeto Realizado até 2014

R$ 29.400.000 R$0

Dotacdo Aprovada 2015 — Agéo 7U37

Fonte de Financiamento Valor Base Legal
Recursos do Tesouro - Direto R$ 160.000 Lei 13.115, de 20/04/2015
Saldo Financeiro R$ 340.000 Lei 13.115, de 20/04/2015
Saldo Financeiro (R$ 340.000) Cancelamento

Execucao Fisico-Financeira — A¢do 7U37

Créditos aprovados Meta Fisica Recursos Disponiveis | Total compromissado Realizado Execucao Fisica

R$ 160.000 0% R$0 R$ 0 R$0 0%

Resultados Alcan¢ados em 2015

A acdo ndo apresentou realizagdes no exercicio.

Processos em andamento

O Oficio n°® 1729/2013/SEP/PR informou que o cronograma do projeto a ser financiado por esta agdo
orcamentaria divide-se em duas fases. A primeira fase estd sob gestdo e responsabilidade da Secretaria de
Politicas Portuarias - SPP/SEP/PR que detalhara as especificacdes e requisitos técnicos do projeto. A segunda
fase ficara a cargo da CDRJ que seré responsavel pelo ajuste do projeto as especificidades de cada porto para
posterior licitacdo e contratacdo dos servicos.
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Projeto: 26.784.2074.7U38.0033

Acdo: Implantacio de Area de Apoio Logistico Portuario no Porto de Itaguai - RJ

Finalidade: Criar de areas remotas do porto organizado que tenham como principal objetivo organizar o fluxo
de cargas destinadas ou provenientes do porto, racionalizando o uso dos acessos portuarios e minimizando o
conflito porto-cidade quanto aos trafegos urbano e portuario.

Inicio da Acéo Término da Acéo
01/12/2013 01/01/2016
Valor do Projeto Realizado até 2014

R$ 29.400.000 R$0

Dotacéo Aprovada 2015 — Agdo 7U38

Fonte de Financiamento Valor Base Legal
Recursos do Tesouro - Direto R$ 160.000 Lei 13.115, de 20/04/2015
Saldo Financeiro R$ 340.000 Lei 13.115, de 20/04/2015
Saldo Financeiro (R$ 340.000) Cancelamento

Execucéo Fisico-Financeira — A¢do 7U38

Créditos aprovados Meta Fisica Recursos Disponiveis | Total compromissado Realizado Execucao Fisica

R$ 160.000 0% R$ 0 R$ 0 R$ 0 0%

Resultados Alcangados em 2015

A agdo ndo apresentou realizagdes no exercicio.

Processos em andamento

O Oficio n°® 1729/2013/SEP/PR informou que o cronograma do projeto a ser financiado por esta acdo
orcamentaria divide-se em duas fases. A primeira fase estd sob gestdo e responsabilidade da Secretaria de
Politicas Portuérias - SPP/SEP/PR que detalhard as especificacBes e requisitos técnicos do projeto. A segunda

fase ficara a cargo da CDRJ que seré responsavel pelo ajuste do projeto as especificidades de cada porto para
posterior licitacdo e contratacdo dos servicos.
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2.1.2. Programa 2074-Transporte Maritimo: Grupo Demais

As sete agBes integrantes do Grupo Demais no programa 2074-Transporte Maritimo somam R$ 78.523.427 ou
65,8% do total da dotacdo aprovada. Os valores executados ndo se mostraram satisfatorios, atingindo o
montante de R$ 264.864. A baixa execucao observada para as agdes do Grupo Demais também contribuiu para
o desempenho aquém do esperado para 0o Orcamento de Investimento da CDRJ no acumulado até junho de
2015.

O detalhamento por acgdes apresentado a seguir identifica as caracteristicas de cada acdo integrante do Grupo
Demais a fim de compatibilizar os objetivos pretendidos com os resultados alcancados, detalhando a execucgéo
bem como identificando as razbes da falta ou da baixa execucao.
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Projeto: 26.784.2074.144X.0033

Acédo: Adequacédo de Instalacdes de Acostagem, de Movimentacdo e Armazenagem de Cargas, no Porto
do Rio de Janeiro (RJ)

Finalidade: Adequar as instalagdes de acostagem (Cais, pieres, darsenas, dolfins, dentre outras) e as instalacGes
de movimentagdo e armazenagem de cargas (guindastes, esteiras, dutos, silos, armazéns, retroareas, etc) de

modo a tornar a infraestrutura portuaria mais eficiente.

Inicio da Acéo Término da Acéo
01/01/2012 31/12/2015
Valor do Projeto Realizado até 2014

R$ 10.000.000 R$ 7.277.903

Dotacdo Aprovada 2015 — Acéo 144X

Fonte de Financiamento Valor Base Legal
Recursos Proprios R$ 5.000000 Lei 13.115, de 20/04/2015
Saldo Financeiro R$ 3.000.000 Lei 13.115, de 20/04/2015
Saldo Financeiro (R$ 3.000.000) Cancelamento
Restos a Pagar R$ 3.000.000 Credito em andamento

Execucdo Fisico-Financeira — Acdo 144X

Créditos aprovados Meta Fisica Recursos Disponiveis | Total compromissado Realizado Execucao Fisica

R$ 8.000.000 0% R$ 5.000.000 R$ 0 R$0 0%

Resultados Alcangados em 2015

A acgdo ndo apresentou realizagdes no exercicio.

Processos em andamento

o Corte das Plataformas Internas dos Armazéns do Porto do Rio de Janeiro

A &rea técnica terd que rever o custo desta acdo, em funcdo da nova composicdo da tabela SINAPI. Assim, esta
em andlise a hipéGtese de elaborar um Unico Projeto Basico incluindo as obras de Corte das Plataformas,

Recuperacédo dos patios 8/9 e 9/10 e demolicdo do armazém 10 no Porto do Rio de Janeiro.

o Recuperagéo dos patios 8/9 e 9/10 do porto do Rio de Janeiro

A area técnica tera que rever o custo desta acdo, em funcdo da nova composicao da tabela SINAPI. Assim, esta
em andlise a hipGtese de elaborar um Unico Projeto Basico incluindo as obras de Corte das Plataformas,
Recuperacdo dos patios 8/9 e 9/10 e demoli¢do do armazém 10 no Porto do Rio de Janeiro.
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Projeto: 26.784.2074.144Y.0033

Acdo: Adequacdo de InstalacBes de Circulacédo no Porto do Rio de Janeiro (RJ)

Finalidade: Adequar as Instalacfes de Circulacdo Rodoviaria e Ferroviaria do Porto.

Inicio da Acéo Término da Acéo
01/01/2012 31/12/2015
Valor do Projeto Realizado até 2014
R$ 8.900.725 R$0

Dotacdo Aprovada 2015 — Acéo 144Y

Fonte de Financiamento Valor Base Legal
Recursos Proprios R$ 2.000.000 Lei 13.115, de 20/04/2015
Saldo Financeiro R$ 1.650.000 Lei 13.115, de 20/04/2015
Saldo Financeiro (R$ 1.650.000) Cancelamento
Restos a Pagar R$ 1.650.000 Credito em andamento

Execucao Fisico-Financeira — Agdo 144Y

Créditos aprovados Meta Fisica Recursos Disponiveis | Total compromissado Realizado Execucao Fisica

R$ 3.650.000 0% R$ 2.000.000 R$ 0 R$0 0%

Resultados Alcan¢ados em 2015

A acdo ndo apresentou realiza¢des no exercicio.

Processos em andamento

o Recuperacgdo da Pavimentacdo no Porto do Rio de Janeiro

O Projeto Basico foi concluido com orcamento estimado em R$ 1.938.032.

O processo esta em fase de designagdo da Comissdo Especial de Licitagdo - CEL com expectativa de

contratagdo no primeiro trimestre de 2016.
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Projeto: 26.784.2074.1447.0033

Acdo: Adequacao de Instalagdes de Circulacao no Porto de Itaguai (RJ)

Finalidade: Adequar as Instalacfes de Circulacdo Rodoviaria e Ferroviaria do Porto.

Inicio da Acéo Término da Acéo
01/01/2012 31/12/2015
Valor do Projeto Realizado até 2014

R$ 23.780.761 R$0

Dotacao Aprovada 2015 — Acéo 1447

Fonte de Financiamento Valor Base Legal
Recursos Proprios R$ 2.706.751 Lei 13.115, de 20/04/2015
Saldo Financeiro R$9.612.374 Lei 13.115, de 20/04/2015
Saldo Financeiro (R$ 6.071.000) Cancelamento
Restos a Pagar R$ 6.071.000 Credito em andamento

Execucao Fisico-Financeira — Agéo 144Z

Créditos aprovados Meta Fisica Recursos Disponiveis | Total compromissado Realizado Execucao Fisica

R$ 12.319.125 0% R$ 6.248.125 R$ 0 R$0 0%

Resultados Alcan¢ados em 2015

A acdo ndo apresentou realizagfes no exercicio.

Processos em andamento

0 Implantacéo de estacionamento do Porto de Itaguai (RJ)

A concorréncia n° 09/2012 visa a contratacdo dos servigos de implantacdo de estacionamento no Porto de
Itaguai (RJ) tem orcamento estimado em R$ 3.379.950. A sessdo para recebimento e abertura das propostas
inicialmente marcada para dia 13/08/2014 foi adiada “sine die”, uma vez constatada a necessidade de serem
promovidas alteragdes e ajustes no Projeto Basico e nas Planilhas de Servicos, anexos do Edital. Os ajustes no
Projeto Basico visam a inclusdo de servicos apontados pelos licitantes como pertinentes, bem como, a

atualizacdo dos precos unitarios.

Os ajustes solicitados foram concluidos e o processo foi encaminhado para a Comissdo Especial de Licitacdo —
CEL para instaurar a fase externa do procedimento licitatdrio. A sessdo de recebimento e abertura dos

documentos de habilitacdo e das propostas foi realizada em 15/04/2015. A licitagdo encontra-se suspensa.
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Projeto: 26.784.2074.145B.0033

Acdo: Adequacdo de InstalacBes Gerais e de Suprimentos, no Porto do Rio de Janeiro (RJ)

Finalidade: Adequar as instalacdes gerais do porto. Adequar as instalacBes de suprimento (agua, energia
elétrica, esgoto, combate a incéndio, etc.).

Inicio da Acéo

Término da Acéo

01/01/2012

31/12/2015

Valor do Projeto

Realizado até 2014

R$ 11.818.003

R$ 3.859.569

Dotacdo Aprovada 2015 — Ac¢éo 145B

Fonte de Financiamento Valor Base Legal

Geragdo Propria

R$5.000.000

Lei 13.115, de 20/04/2015

Saldo Financeiro

R$ 12.117.555

Lei 13.115, de 20/04/2015

Saldo financeiro

(R$ 2.003.615)

Cancelamento

Restos a Pagar

R$ 1.288.444

Crédito em andamento

Execucao Fisico-Financeira — A¢do 145B

Créditos aprovados

Meta Fisica

Recursos Disponiveis

Total compromissado

Realizado

Execucao Fisica

R$ 16.402.384

0%

R$ 15.113.940

R$ 3.457.453

R$52.678

0%

Resultados Alcan¢ados em 2015

Processos em andamento

o Servigos de recuperacdo e melhorias do Sistema Integrado de Seguranc¢a — SIS — ISPS-CODE

O contrato C-SUPJUR N° 057/2011 teve o montante de R$1.344.220 executado no periodo 2012-2014. A
previsdo de execugdo em 2015 é de R$ 200.000.

o Construcédo de rede de dutos subterraneos para logistica e telefonia no Porto do Rio de Janeiro
A concorréncia n° 12/2013 inicialmente marcada para dia 03/12/2014 foi adiada “sine die” em virtude da revisdo

do Edital face a questionamentos de potenciais licitantes. O orcamento estimado para esta contratacdo é de R$
3.257.453.
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Projeto: 26.784.2074.145D.0033

Acéo: Adequacéo de Instalacfes Gerais e de Suprimentos, no Porto de Itaguai (RJ)

Finalidade: Adequar as instalagdes gerais do porto. Adequar as instalagdes de suprimento (&gua, energia

elétrica, esgoto, combate a incéndio, etc.).

Inicio da Acéo

Término da Acéo

01/01/2012

31/12/2015

Valor do Projeto

Realizado até 2014

R$ 8.314.890 R$ 3.311.088
Dotacdo Aprovada 2015 — Acéo 145D
Fonte de Financiamento Valor Base Legal
Recursos Proprios R$ 1.500.000 Lei 13.115, de 20/04/2015
Saldo Financeiro R$ 3.063.045 Lei 13.115, de 20/04/2015
Saldo financeiro (R$ 1.056.605) Cancelamento
Restos a Pagar R$ 300.000 Crédito em andamento

Execucdo Fisico-Financeira — A¢do 145D

Créditos aprovados

Meta Fisica

Recursos Disponiveis

Total compromissado

Realizado

Execucao Fisica

R$ 3.806.440

0%

R$ 3.506.440

R$ 212.186

R$ 212.186

0%

Resultados Alcan¢ados em 2015

o Desapropriacio para Expansdo de Area no Porto de Itaguai (RJ)

Aexecucdo de R$ 46.887 refere-se a0 pagamento de custas judiciais e desapropriaces.

Processos em andamento

o Construcdo de redes de distribuicio de energia elétrica nas instalagfes do Porto de Itaguai (RJ)

O contrato C-SUPJUR N° 078/2014 teve o montante de R$ 278.886 executados no exercicio de 2014. A
execucdo em 2015 foi de R$ 165.298.
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Atividade: 26.784.2074.20HM.0001

Acdo: Estudos para o Planejamento do Setor Portuario

Finalidade: Realizar estudos para o planejamento do Setor Portuario com vistas a orientar seu desenvolvimento

no ambito ambiental, sistemas de informacéo, logistica, seguranca, operacéo e expansao de area portuéria.

Valor do Projeto Realizado até 2014

ATIVIDADE ATIVIDADE

Dotagdo Aprovada 2015 — A¢ao 20HM

Fonte de Financiamento Valor Base Legal
Saldo Financeiro R$ 5.767.876 Lei 13.115, de 20/04/2015
Saldo Financeiro (R$ 2.000.000) Cancelamento
Restos a Pagar R$ 2.000.000 Crédito em andamento

Execucdo Fisico-Financeira — A¢do 20HM

Créditos aprovados Meta Fisica Recursos Disponiveis | Total compromissado Realizado Execucao Fisica

R$ 5.767.876 - R$ 3.767.876 R$ 0 R$ 0 -

Resultados Alcangados em 2015

A acgdo ndo apresentou realiza¢des no exercicio

Processos em andamento

A acdo orcamentaria ndo possui contratagdes e/ou iniciativas em andamento no horizonte de planejamento do

exercicio de 2015.
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Projeto: 26.784.2074.7390.0033

Acéo: Implantacgdo do Sistema de Sinalizacdo Nautica do Porto de Itaguai

Finalidade: Implantacdo de sinalizagdo nautica de alto desempenho e durabilidade para a seguranga da
navegacgao nos canais e bacias de evolugdo do acesso aquaviario do Porto de Itaguai, em cumprimento aos
ditames da Lei 8630/93.

Inicio da Acéo Término da Acéo
01/01/2012 31/12/2015
Valor do Projeto Realizado até 2014
R$ 4.000.000 R$ 1.240.000

Dotacéo Aprovada 2015 — A¢éo 7390

Fonte de Financiamento Valor Base Legal
Recursos Préprios R$ 590.000 Lei 13.115, de 20/04/2015
Recursos do Tesouro - Direto R$ 350.000 Lei 13.115, de 20/04/2015
Saldo Financeiro R$ 1.760.000 Lei 13.115, de 20/04/2015

Execucéo Fisico-Financeira — Agédo 7390

Créditos aprovados Meta Fisica Recursos Disponiveis | Total compromissado Realizado Execucao Fisica

R$ 2.700.000 0% R$ 2.350.000 R$ 0 R$ 0 0%

Resultados Alcangados em 2015

A agdo ndo apresentou realizagdes no exercicio.

Processos em andamento

o Implantacdo da Sinalizacdo Nautica do Canal Alternativo do Porto de Itaguai (RJ)

O projeto de Implantagdo da Sinalizacdo Nautica do Canal Alternativo do Porto de Itaguai (RJ) teve o Projeto
Bésico concluido com orgamento estimado em R$ 2.128.137 e aprovado pelo CONSAD.
Aguarda abertura do procedimento licitatério para dar inicio a contratacdo dos servigos

Em funcéo da alta do dolar o valor do processo tornou-se inexequivel e retornou para SUPENG para atualizagdo
dos valores.
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2.2. Programa 0807-Gestao e Manutencéo de Infraestrutura de Empresas Estatais Federais

O programa destina-se apenas a manutencdo e adequacdo da infraestrutura operacional da CDRJ, sem agregar

projetos relevantes, englobando acgdes integrantes do Grupo Demais.

2.2.1. Programa 0807-Gestdo e Manutencdo de Infraestrutura de Empresas Estatais Federais: Grupo
Demais

O programa 0807- Programa de Gestdo e Manutencdo de Infraestrutura de Empresas Estatais Federais integra
trés acdes no Orgamento de Investimento da CDRJ dispondo de R$ 15.257.250 ou 12,8 % do total da dotacéo
aprovada. O volume de recursos do programa traduz sua funcdo menos relevante no contexto geral do
Orgamento de Investimento. A execucdo deste grupo de acles atingiu o montante de R$ 391.554 ou 0,3% do
total da dotacdo aprovada. A baixa execugdo pode ser mais bem compreendida se observada sob a perspectiva

das acdes integrantes do programa no Orgamento de Investimento apurada no acumulado até junho de 2015.
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Atividade: 26.122.0807.4101.0033

Acéo: Manutencdo e Adequagéo de Bens Imoveis

Finalidade: Realizar despesas com manutencdo e obras de adequacdo que prolonguem a vida Gtil dos bens

imdveis e melhorem a qualidade dos servigos prestados aos usuarios.

Valor do Projeto Realizado até 2014

ATIVIDADE ATIVIDADE

Dotacdo Aprovada 2015 — Acéo 4101

Fonte de Financiamento Valor Base Legal
Recursos Proprios R$ 8.650.000 Lei 13.115, de 20/04/2015
Recursos Proprios (R$ 500.000) Cancelamento

Execucdo Fisico-Financeira — Acédo 4101

Créditos aprovados Meta Fisica Recursos Disponiveis | Total compromissado Realizado Execucao Fisica

R$ 8.150.000 0% R$ 8.150.000 R$ 591.475 R$ 247.502 0%

Resultados Alcan¢ados em 2015

o Reformas e Adaptac6es no prédio sede da Superintendéncia do Porto de Itaguai

O contrato C-SUPJUR N° 036/2013 com CONSTRUPORT DE ITAGUAI MAT. DE CONSTR. E EMPR. DE
OBRAS LTDA teve o montante de R$ 72.411 executado em 2015 referente a0 pagamento da 6% medicdo

complementar. Foi concluido em janeiro de 2015 com execucdo total de R$ 174.961.

Processos em andamento

o Recuperacédo dos telhados dos armazéns do Porto do Rio de Janeiro

O contrato C-SUPJUR N° 018/2015 foi assinado em 10/03/2015 no valor de R$ 490.000. Executado R$ 175.091
até junho.

o Reforma das instalagGes da inspetoria do Porto do Rio de Janeiro

A concorréncia n® 01/2013 estd em andamento com orgamento estimado em R$ 439.456. A é&rea técnica
informou que existe a expectativa de conclusdo dos servi¢os no segundo semestre de 2015.
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Atividade: 26.122.0807.4102.0033

Acédo: Manutencao e Adequacao de Bens Mdveis, Veiculos, Maquinas e Equipamentos

Finalidade: Realizar despesas com manutencdo e obras de adequacdo que prolonguem a vida Gtil dos bens

méveis, veiculos, maquinas e equipamentos proporcionando melhor qualidade dos servicos prestados aos

usuarios.

Valor do Projeto

Realizado até 2014

ATIVIDADE ATIVIDADE
Dotacdo Aprovada 2015 — Acédo 4102
Fonte de Financiamento Valor Base Legal
Recursos Proprios R$ 2.582.250 Lei 13.115, de 20/04/2015
Recursos Proprios R$ 500.000 Crédito em andamento

Execucao Fisico-Financeira — A¢do 4102

Créditos aprovados Meta Fisica

Recursos Dispon

iveis

Total compromissado Realizado Execucao Fisica

R$ 3.082.250 0%

R$ 2.582.300

R$ 879.755

R$ 7.154 0%

Resultados Alcangados em 2015

o Aquisi¢des: Bomba centrifuga, conforme O.F 045/2014; TV de 46” , conforme O.F. 041/2013; aparelhos
telefonicos de mesa, O.F. 006/2015.
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Atividade: 26.126.0807.4103.0033

Acéo: Manutencdo e Adequagdo de Ativos de Informatica, Informacéo e Teleprocessamento

Finalidade: Realizar despesas com manutencdo e adequacdo e aquisicdo de bens nas areas de informatica,

informacdo e teleprocessamento que prolonguem a vida Util dos ativos das respectivas areas e proporcionem
melhor qualidade dos servicos prestados aos usuarios.

Valor do Projeto Realizado até 2014

ATIVIDADE ATIVIDADE
Dotacéo Aprovada 2015 — A¢éo 4103
Fonte de Financiamento Valor Base Legal
Recursos Préprios R$ 4.025.000 Lei 13.115, de 20/04/2015
Execucao Fisico-Financeira — A¢édo 4103
Créditos aprovados Meta Fisica Recursos Disponiveis | Total compromissado Realizado Execucao Fisica
R$ 4.025.000 0% R$ 4.025.000 R$ 600.449 R$ 136.899 0%

Resultados Alcan¢ados em 2015

Pagamento Switch 24 e 48 portas, conf. O.F. 044/2014.
Aquisicao de equipamentos de informatica, C-SUPJUR 033/2014.
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ANEXO |

Orcamento de Investimento 2015 — Agrupado por A¢do Orcamentéaria

ANC 2015
b A ORCAMENTO DE INVESTIMENTO
soci b .
AUTOROACE PORTUAR I EXECUCAO MENSAL
MES JUN
LOA/2015 Ajustes Lei+Créditos Disponivel Compromissado Realizado
2015 164.284.634  (44.891.729) 119.392.905 64.384.069 5.743.244  656.418
12LG-Reforco Estrutural do Cais da Gamboa RICPOR 16.000.000  (15.000.000) 1.000.000 0 0 0
Recursos Teso - 1.000.000 o 1.000.000 o o 0
Saldo Finance 15.000.000  (15.000.000) o o o 0
12LI-Implantag#o Pieres Atracagdo Terminal Passageiros RICPOI 14.289.395  (14.267.555) o o 0
Geragio Frépria 0
Saldo Finance 14.229.385  (14.28%.335) o o o 0
14RT-Implantag#o Sistema de Apoio Gest#io de Trafego de Navio: 49.160.000  (33.000.000) 16.160.000 7.000.000 o 0
Recursos Teso 160.000 o .000 Q o 0
Saldo Financei 49.000.000  (42.000.000) .000 7.000.000 o 0
Restos a Pagar 0 9.000.000 .000 Q o 0
14FL-Implantacdo Sistema Apoio ac Gerenciamento Inf Portuariz 2.100.000 (100.000) 2.000.000 . 000 0 0
Saldo Financei 2.100.000 (250.000) 1.850.000 .000
Restos a Pagar 0 150.000 150.000 Q o 0
14RM-Implantag#o Sistema Monitoramento Carga Cadeia Logistic: 2.410.000 (250.000) 2.160.000 1.500.000 o 0
Recursos Tes 160.000 o 160.000 o o 0
Salde Financ 2.250.000 (750.000) 1.500.000 1.500.000 o 0
Restos a Pagar 0 500.000 500.000 o o 0
14RC-Implantag#o Prog Residuos S6lidos Efluentes Liquidos 9.160.000 (6.000.000) 3.160.000 o o 0
Recursos Tes 160.000 o 160.000 o o 0
Salde Financ 9.000.000 (2.000.000) o o o 0
Restos a Pagar 0 3.000.000 3.000.000 o o 0
144X-Adeguacdo Instalacdes Acost Movim Armazenagem Cargas £.000.000 25.877.602 33.877.602 5.000.000 0 0
Geracio Prd 5.000.000 2s. 602 30. 5.000.000 o 0
Saldo Financ 3.000.000 (3.000.000) Q Q o 0
Restos a Pagar 0 3.000.000 3.000.000 Q o 0
144Y-Adeguacdo de Instalagdes de Circulagio RIOPOR 3.650.000 0 3.650.000 2.000.000 0 0
Geragio Pré 2.000.000 o 2.000.000 2.000.000 o 0
Salde Financ 1.850.000 (1.650.000) o o o 0
Restos a Pagar 0 1.650.000 1.650.000 o o 0
144Z-Adeguagdo de Instalagdes de Circulagdo ITAPCR o 6.248. o 0
Geragio Pré o 2.708 o 0
Salde Financ 000) 3.541. o 0
Restos a Pagar 000 o 0
1458-Adeguacdo de Instalacdes Gerais e Suprimentos RIOPOR 17.117.555 (715.171) 16.402.384 15.113.940 3.457.453 52.678
Geracio Prépria 5.000.000 o .000 5.000.000 o 0
Saldo Financei .555 .613) 10.113.940 3.457.45%
Restos a Pagar 0 244 o 0
145D-Adeguacdo de Instalacdes Gerais e Suprimentos ITAPOR 4.563.045 (756.605) 3.806.440 3.506.440 214.112  212.186
Geragio Prd 1.500.000 o 1.500.000 1.500.000 46.887
Salde Financ 3.083.045 036.605) 2.006.440 2.006.440 165.23%  165.28%
Restos a Pagar 0 300.000 300.000 o o 0
20HM-Estudos Planejamento Setor Portumario 5.767.876 o o 0
Saldo Finances 5.787 000.000) o 0
Restos a Pagar 0 2.000.000 2.000.000 o o 0
4101-Manutengdio Adequagio de Bens Iméveis 8.650.000 (500.000) 8.650.000 591.475  247.502
Geragio Frép £50.000 (500.000) £.650.000 591.475 247
4102-Manutencdo Adeguacdo de Bens Moveis Mag Eguipamentos 2.582.250 500.000 3.082.250 2.582.300 879.755
Geragio Frép 2.522.250 500.000 2. 755
4103-Manutencdo Adeguacdo Ativos Info e Teleprocessamento 4.025.000 0 4.025.000 4.025.000 600.449  136.899
Geragio Frép 4.025.000 o 4.025.000 4.025.000 £00.44%  13§.8%%9
7376-Dragagem Canal Acesso & na Bacia de Evolugio ITAPOR 790.388 o 790. 790. 388
Saldo Finances 720 o 720, o 0
7390-Implantagdo do Sistema de Sinalizag@o Nimtica ITAPOR 2.700.000 o 2.700.000 2.350.000 o 0
Geragio Frépri 520.000 o .000 530.000 o 0
- 350.000 o .000 o o 0
1.760.000 o .000 .000 o o
7U37-Implantagdo Area de Apoio Logistico Portumario RIOPOR 500.000 (340.000) 160.000 0 0 0
Recursos Tescurc - Diretc 160.000 o 160.000 Q o 0
Saldo Financeiro 340.000 (320.000) Q Q o 0
7USs-Implantagdo Area de Apoio Logistico Portmario ITAPOR 500.000 (340.000) 160.000 0 0 0
Recursos Tescurc - Diretc 160.000 o 160.000 Q o 0
Saldo Financeiro 340.000 (320.000) Q Q o 0
Total geral 164.284.634  (44.891.729) 119.392.905 64.384.069 5.743.244  656.418
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ANEXO I |

Orcamento de Investimento 2015 — Agrupado por Fonte de Financiamento

ANO 2015
ORCAMENTO DE INVESTIMENTO
ECUGAO MENSAL
MES JUN|
LOA/2015 Ajustes Lei+Créditos  Disponivel Compromissado Empenbado  Realizado
2015 164.284.634 (44.891.729)  119.392.905 64.384.069 5.743.244 656.418 656.418
Recursos Préprios 32.054.001  25.899.442 57.953.443 32.054.051 2.120.492 438.441 438.441

.054.001 25

.44z 57.953.443 32.054.051 2.

.4%2 4

441

c&c Bripria

Inplantacdo Pisres Atracacdc Terminal Passageircs RICPOR o o
144X-Rdequagio Instalacfes Rcost Movim Armazenagem Cargas 5.000.000 25 5.000.000
144Y-Rdequacio de Instalagdes de

2.000.000

124z-Rdequacdc de Instalagbes de

;QSS—Aqu;a;Ec de Zr,a!:a;ac;ﬁea Gerais e 0 RIOFCR .000
145D-Rdequagio de Instalagdes Gerais e imen ITAFOR .000
4101-Manutencdc Adeguacdo de Bens Imdvels (500.000) .000
QL)Z*H&I;EE[;EE Aqu;av;Et: de Bens Maveis Maqg ipamentos 500.000 3.082.250 .300
4103-Manutencdc Adeguacdc Atives Info e Teleprocessamento a 4.025.000 .000
7320-Inplantacdc do Sistema de Sinalizacdo Néutica ITAPOR 0 590.000 .000 o 0 o
Recursos Tesouro 132.230.633 (70.791.171) 61.439.462 32.330.018 3.622.752 217.977 217.977
Recursos Tesouzo - to .000 150.000 o o 0 o
G-Reforgo Estrutural do Cals da Gamboz RIOPOR 1.000.000 .000 o o 0 o
J-Implantacdc Siscema de Apoic Gestdo de Tréfego de Navios 160.000 .000 o o a o
Implantacéo Sisteme Monitoramento Carga Cadeiz Logistica 160.000 000 o o 0 o
C-Implantacdc Prog Residucs Sélides 160.000 .000 o o 0 o
Implancagéo do Sistema de Sinal 350.000 .000 o o a o
Implantacdo frea de Zpoic Logistico Fortuiric 160.000 .000 o o a o
Inplantacdc Area de Apoic Logistico Portudric 160.000 .000 o o 0 o
Saldo Financeiro 130.080.633 o018 32.330.018 3.622.732
Reforgo Zstrutural do Cais da Gamboa RIOFOR 15.000.000 0 o o o
:np,ar,t.av;él: Pieres Bt.‘:a':av;ét: Terminal Passageirocs RICPOR 14. 0 0 0 0
J-Implantacdc Siscema de Apoic Gestdco de Trafego de Navios  42.000.000 7 000 o o
14¥L-Implantacdc Sistema Apoic ao Gerenciamento Ing 1 000 o o
14¥M-Implantacdc Sistema Monitoramento Carga Cadeia L 1 000 o o
14RC-Implantacdo Prog Residuos 58lides Efluentes L a o o o
144X-Rdequacdc Instalacles Acost 0 o o o
124Y-Rdequagic de Instalagdes 0 o o o
1447-Rdequaglo de Instalagdes 3. o o
1453-Rdequacfo de Instalagdes RIOFOR 10 3.457.453 s2.
145D-Rdequagdc de Instalagdes ITAFOR 2 165.292 185.292
20MM-Estudes Flaneiamento Secor Fo 5.7 3 o o
76-Dragagem Canal Acesso & na Sacia de Zo ITRPOR 8 a 720. o o
7390-Implantacdc do Sistema de Sinalizacdio Niutica ITAFOR 1.760.000 0 1.760. o o
7T Implantac8o Area de Apoio Logistico Por RIOPOR 340.000 (340.000) 0 0 0 0
7UsE-Implantagéo Area de Apoic Logistico Por ITAFOR 340.000 (320.000) a o o o
Restos a Pagar 0 26.959.444 26.959.444 0 0 0 0
14¥J-Implantacdo Siscema de Rpoic Gestéo de Trafego de Navios o .000.000 .000.000 o o a o
14¥L-Implantacdc Sistema Apolc ao o 150.000 150.000 o o 0 o
14KM-Implantagdo o 500.000 500.000 o o 0 o
14RC-Implantacgdo o .000.000 .000 o o a o
144X-Rdequacdc Instalacles Acost Cargas o .000.000 000.000 o o 0 o
144Y-Rdequacdc de Instalagbes de C o 1.650.000 .000 o o 0 o
1447-Rdequaglo de Instalagles de o .000 .000 o o a o
1453-Rdequacfo de Instalagles Gerais RIOFOR o 444 244 o o 0 o
145D-Rdequacdc de Instalagbes Gerais ITAFOR o 300.000 300.000 o o 0 o
20MM-Estudes Planeiamento Secor For o 2.000.000 2.000.000 o o a o
Total geral 164.284.634  (44.891.729)  119.392.905 64.384.069 5.743.244 656.418 656.418
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