
Previstos Aprovados Disponíveis

7.810.211 9.191.107 9.191.107 6.191.107 7.810.211 4.387.244 1.803.863

2.883.842 3.000.000 3.000.000 0 2.883.842 0 0

Contratação dos serviços de pavimentação da portaria principal do ITAPOR. 2.883.842 2.883.842 0
Em fase de homologação. Médio Recursos a serem repassados após a conclusão da licitação.

4.926.369 6.191.107 6.191.107 6.191.107 4.926.369 4.387.244 1.803.863

Ampliação da portaria principal do ITAPOR. 2.496.747 2.496.747 2.139.089
 Contrato em execução. Baixo Recursos repassados e crédito reaberto em 2010.

Implantação da sinalização náutica no ITAPOR. 2.429.622 2.429.622 2.248.155
 Contrato em execução. Baixo Recursos repassados e crédito reaberto em 2010.

3.369.981 10.665.546 10.665.546 7.665.546 3.369.981 121.567 7.543.979

0 3.000.000 3.000.000 0 0 0 0

3.369.981 7.665.546 7.665.546 7.665.546 3.369.981 121.567 7.543.979

Implantação de dispositivos de segurança para acesso de pedestres no portão 24 do RIOPOR. 42.569 42.569 0
Contrato assinado. Baixo Recursos repassados e crédito reaberto em 2010.

Contratação dos serviços de fornecimento e instalação de proteção e segurança para o armazém 15 no RIOPOR. 28.100 28.100 28.100
Contrato em execução. Baixo Recursos repassados e crédito reaberto em 2010.

Construção da sede da Guarda Portuária. 3.299.312 3.299.312 93.467
Contrato em execução. Baixo Recursos repassados e crédito reaberto em 2010.

5.642.046 5.642.046 5.642.046 5.642.046 5.642.046 5.642.046 0

3.000.000 3.000.000 3.000.000 3.000.000 3.000.000 3.000.000 0

Fornecimento e Instalação de Defensas para o Porto do Rio de Janeiro (RJ). 3.000.000 3.000.000 3.000.000
Contrato concluído. - -

2.642.046 2.642.046 2.642.046 2.642.046 2.642.046 2.642.046 0

Fornecimento e Instalação de Defensas para o Porto do Rio de Janeiro (RJ). 2.642.046 2.642.046 2.642.046
Contrato concluído. - -

1.332.274 1.840.725 1.840.725 1.332.274 1.333.389 1.332.232 42

491.549 1.000.000 1.000.000 491.549 491.549 491.549 0

Recuperação da pista 200 do ITAPOR. 491.549 491.549 491.549
Contrato concluído. - -

840.725 840.725 840.725 840.725 841.840 840.683 42

Pavimentação da pista 500 do ITAPOR. 840.725 841.840 840.683
Contrato concluído. - -

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 3.032.923 3.032.923 3.032.923 0 0 3.032.923

0 0 0 0 0 0 0

0 3.032.923 3.032.923 3.032.923 0 0 3.032.923

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

12IL-Construção de Subestação de Energia Elétrica no Porto do Rio do Janeiro (RJ)
A ação sofreu remanejamento de recursos financeiros para a ação 3E74 totalizando R$ 38.127,00.

Recursos do Tesouro - LOA

Recursos do Tesouro - Saldo Financeiro 2004

12IG-Implantação de Centro Avançado de Controle de Tráfego no Porto de  Itaguaí (RJ) O Projeto Básico foi concluído com valor inicial de R$ 6.918.708,20 a preço de 2006. Atualmente, encontra-se em fase de atualização de preços e 

elaboração das especificações técnicas para conclusão do Edital. Incluído na proposta do Orçamento de Investimentos para 2011.

A ação obteve remanejamento de recursos financeiros das ações 12IF, 3340 e 3E70 totalizando R$ 2.032.923,00.

Recursos do Tesouro - LOA

Recursos do Tesouro - Saldo Financeiro 2004

12IF-Adequação das Instalações de Controle de Transporte de Carga do Porto de  Itaguaí (RJ)
A ação sofreu remanejamento de recursos financeiros para a ação 12IG totalizando R$ 450.194,00 .

Recursos do Tesouro - LOA

Recursos do Tesouro - Saldo Financeiro 2004

Recursos do Tesouro - LOA

Recursos do Tesouro - Saldo Financeiro 2004/2008

Recursos do Tesouro - Saldo Financeiro 2008

12IE-Recuperação do Sistema Viário Interno do Porto de  Itaguaí (RJ)

11HG-Implantação de Sistema de Defensas no Porto do Rio do Janeiro (RJ)

 A ação obteve remanejamento de recursos financeiros da ação 10VW totalizando R$ 1.642.046,00. 

Recursos do Tesouro - LOA

10VW-Implantação do Sistema de Segurança Portuária (ISPS-CODE) no Porto do Rio do Janeiro (RJ)
A ação sofreu remanejamento de recursos financeiros para a ação 11HG totalizando R$ 1.642.046,00.

Recursos do Tesouro - LOA

Recursos do Tesouro - Saldo Financeiro 2009

Recursos do Tesouro - Saldo Financeiro 2009

Saldo Disponível Situação Atual do Processo Grau de dificuldade de Execução

10VS-Implantação do Sistema de Segurança Portuária (ISPS-CODE) no Porto de  Itaguaí (RJ)

Recursos do Tesouro - LOA

Total 

Processos

Créditos
Compromissado ExecutadoDescrição

COMPANHIA DOCAS DO RIO DE JANEIRO

QUADRO DE PROJETOS DE INVESTIMENTOS EM ANDAMENTO

FONTE: TESOURO

DEZEMBRO / 2010

PROJETO 2010



Previstos Aprovados Disponíveis
Saldo Disponível Situação Atual do Processo Grau de dificuldade de Execução

Total 

Processos

Créditos
Compromissado ExecutadoDescrição

COMPANHIA DOCAS DO RIO DE JANEIRO

QUADRO DE PROJETOS DE INVESTIMENTOS EM ANDAMENTO

FONTE: TESOURO

DEZEMBRO / 2010

PROJETO 2010

31.000.000 31.000.000 31.000.000 0 31.000.000 0 0

31.000.000 31.000.000 31.000.000 0 31.000.000 0 0

Contratação dos serviços de ampliação do terminal de passageiros do Porto do Rio de Janeiro. 31.000.000 31.000.000 31.000.000 0 31.000.000 0
 Em fase de procedimento licitatório. Concorrência 06/2010. Médio Recursos a serem repassados após a conclusão da licitação.

55.018 777.000 777.000 777.000 55.018 0 777.000

0 0 0 0 0 0 0

55.018 777.000 777.000 777.000 55.018 0 777.000

Contratação de empresa especializada no fornecimento de Central de Videoconferência para implementação de

salas de situação, Tv/monitor e Rack para equipamentos.

55.018 55.018 0
- Baixo Recursos repassados e crédito reaberto em 2010.

72.473 72.473 72.473 72.473 72.473 72.473 0

0 0 0 0 0 0 0

72.473 72.473 72.473 72.473 72.473 72.473 0

Ampliação da rede de drenagem superficial na área do complexo administrativo do Porto de Itaguaí (RJ). 72.473 72.473 72.473
Contrato concluído. - -

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

6.436.000 4.479.540 4.479.540 4.479.540 0 0 4.479.540

0 0 0 0 0 0 0

6.436.000 4.479.540 4.479.540 4.479.540 0 0 4.479.540

Convênio técnico-financeiro entre CDRJ e município do RJ visando a implantação de um novo acesso ao Porto do 

Rio de Janeiro.

6.436.000 0 0 Em execução.

Efetuada a primeira prestação de contas pela Prefeitura RJ.
Baixo Recursos repassados e crédito reaberto em 2010.

0 0 0 0 0 0 0

0 103.178 103.178 0 0 0 0

0 103.178 103.178 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

2.482.745 2.644.301 2.644.301 342.680 231.124 0 342.680

0 2.301.621 2.301.621 0 0 0 0

2.482.745 342.680 342.680 342.680 231.124 0 342.680

Recuperação e modernização do sistema elétrico de média tensão do Porto do Rio de Janeiro. 231.124 231.124 0
Restando a ultima medição que aguarda procedimentos da Light. Baixo Recursos repassados e crédito reaberto em 2010.

Rede de cabeamento para o sistema de supervisão e monitoramento das subestações elétricas do RIOPOR. 1.251.621 0 0
Em fase de elaboração de projeto básico. Médio 

Aguardando conclusão do projeto básico e a liberação dos 

recursos financeiros.

Construção de rede subterrânea de alta tensão no trecho entre Sub 17/18 e SE-CS. 1.000.000 0 0
Em fase de elaboração de projeto básico Médio 

Aguardando conclusão do projeto básico e a liberação dos 

recursos financeiros.

3E74-Ampliação da Rede Elétrica no Porto do Rio do Janeiro (RJ)
A ação obteve remanejamento de recursos financeiros das ações 12IL e 3E72 totalizando R$ 111.556,00.

Recursos do Tesouro - LOA

Recursos do Tesouro - Saldo Financeiro 2007

3E72-Implantação de Balanças no Porto do Rio do Janeiro (RJ)
A ação sofreu remanejamento de recursos financeiros para a ação 3E74 totalizando R$ 73.429,00.

Recursos do Tesouro - LOA

Recursos do Tesouro - Saldo Financeiro 2006

Recursos do Tesouro - Saldo Financeiro 2006

Recursos do Tesouro - Saldo Financeiro 2005 / Recursos  Próprios - Saldo Rendimentos 2008

Recursos do Tesouro - Saldo Financeiro 2003

3E70-Recuperação do Acesso Rodoferroviário do Porto do Rio do Janeiro (RJ)
A ação sofreu remanejamento de recursos financeiros para a ação 12IG totalizando R$ 1.399.249,00.

Recursos do Tesouro - LOA

3340-Construção do Terminal de Contêineres no Cais do Caju (RJ)
A ação sofreu remanejamento de recursos financeiros para a ação 12IG totalizando R$ 183.480,00.

Recursos do Tesouro - LOA

3338-Construção do Terminal de Minério, Gusa e Produtos Siderúrgicos no Porto de  Itaguaí (RJ)

Recursos do Tesouro - LOA

Recursos do Tesouro - Saldo Financeiro 2003

Recursos do Tesouro - LOA

Recursos do Tesouro - Saldo Financeiro 2009

12LI-Implantação de 3 Pieres de Atracação no Porto do Rio do Janeiro (RJ)  A ação foi incluída no Orçamento de Investimentos no final de 2010 através da abertura de crédito especial no valor de R$ 31.000.000,00 pela Lei 

nº 12.370, de 29/12/2010. 

Recursos do Tesouro - LOA

20BA-Prevenção, Preparação e Enfrentamento para a Pandemia de Influenza (RJ)
 A ação teve crédito extraordinário de R$ 777.000,00 aberto no final de 2010 pela MP nº 515, de 28/12/2010. 



Previstos Aprovados Disponíveis
Saldo Disponível Situação Atual do Processo Grau de dificuldade de Execução

Total 
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COMPANHIA DOCAS DO RIO DE JANEIRO

QUADRO DE PROJETOS DE INVESTIMENTOS EM ANDAMENTO
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3.963.400 3.767.876 3.767.876 509.956 713.400 0 509.956

3.963.400 2.000.000 2.000.000 0 713.400 0 0

Auditoria contábil nos custos operacionais visando revisão tarifária. 713.400 713.400 0 O Edital encontra-se concluído, já aprovado pela DIREXE e CONSAD, 

processo encaminhado para Licitação dos Serviços.
Médio Cronograma de desembolso encaminhado à SEP.

Consultoria com foco na Análise e Desenvolvimento de Projetos Básicos e Estudos de Viabilidade Técnica,

Econômica e Ambiental (EVTEA) de empreendimentos portuários.

1.000.000 0 0
Processo encaminhado para análise da SUPJUR. Médio Aguardando definição.

Consultoria com foco na Análise e Avaliação dos Ativos Imobiliários da CDRJ. 1.000.000 0 0
Termo de Referência em elaboração pela DIMACO. Médio Aguardando definição.

Consultoria com foco na Análise e Avaliação da Infraestrutura Tarifária da CDRJ. 250.000 0 0
Enviado para análise e decisão da DIREXE. Médio Aguardando definição.

Consultoria para o Desenvolvimento de Sistemas de Informação e Implantação de Instrumentos de Gestão. 1.000.000 0 0
Termo de Referência em elaboração pela DINFOR. Médio Aguardando definição.

0 509.956 509.956 509.956 0 0 509.956

0 1.257.920 1.257.920 0 0 0 0

1.862.624 1.896.300 1.896.300 1.896.300 1.862.624 448.002 1.448.298

0 0 0 0 0 0 0

1.862.624 1.896.300 1.896.300 1.896.300 1.862.624 448.002 1.448.298

Serviços de caracterização morfo-acústica do corpo rochoso existente no canal de acesso ao ITAPOR. 373.102 373.102 373.102
Contrato concluído. - -

Serviço subaquático por jet-probe na área de influência do corpo rochoso existente no canal de acesso ao

ITAPOR.

268.000 268.000 74.900
Contrato concluído. - -

Consultoria e estudos ambientais para dragagem de áreas de fundeio no acesso aquaviário ao ITAPOR. 489.786 489.786 0
Em fase de homologação. Baixo Recursos liberados.

Caracterização geológico-geotécnica do corpo rochoso existente no canal de acesso ao Porto de Itaguaí. 731.736 731.736 0
 Sessão inaugural prevista para dia 28/02/2011. Baixo Recursos liberados.

0 1.760.000 1.760.000 0 0 0 0

0 1.760.000 1.760.000 0 0 0 0

0 2.133.000 2.133.000 0 0 0 0

0 2.133.000 2.133.000 0 0 0 0

64.026.772 79.006.015 79.006.015 31.941.845 52.090.266 12.003.564 19.938.281

Grau de dificuldade de Execução:

Baixo – execução em andamento e dentro do cronograma e/ou recursos já repassados;

Médio – execução em atraso e/ou recursos a serem repassados e/ou aguardando reabertura de crédito;

Alto – execução paralisada e/ou recursos cancelados.

7412-Obras de Demarcação e Proteção das Áreas do Porto de Itaguaí (RJ)

Recursos do Tesouro - LOA

TOTAL

7390-Implantação de Sistema de Sinalização Náutica no Porto de Itaguaí (RJ)

Recursos do Tesouro - LOA

7376-Dragagem de Aprofundamento no Canal de Acesso e Bacia de Evolução do Porto de  Itaguaí (RJ)

Recursos do Tesouro - LOA

Recursos do Tesouro - Saldo Financeiro 2007

Recursos do Tesouro - Saldo Financeiro 2009

Restos a Pagar – 2006

6504-Estudos e Projetos para Racionalização da Operação Portuária e Proteção ao Meio-Ambiente

Recursos do Tesouro - LOA


