/ z COMPANHIA DOCAS DO RIO DE JANEIRO
QUADRO DE PROJETOS DE INVESTIMENTOS EM ANDAMENTO
FONTE: TESOURO
JUNHO / 2011

DOCAS DO RIO
AUTORIDADE PORTUARIA Valores em RS 1,00

R Implantagdo do Sistema de Seguranca Portusria (ISPS-CODE) no Porto de Itaguai (RJ) 8.608.364| 4.853.414 7.567.131 7.567.131 1.803.863 1.803.863 521.973 1.281.890
R Recursos do Tesouro — Saldo Financeiro 8.608.364)  4.853.414 4.567.131 4.567.131 1.803.863| 1.803.863| 521.973 1.281.890|
onte:
Ampliagio da Portaria Principal do Porto de ltaguai (RJ). 2496.747  2.605.259 433.543 0 CONTRATO C-SUPJUR 037/2009 EM EXECUCAO. BAIXO|  SALDO FINANCEIRO REABERTO EM 2011.
Pavimentagdo da Portaria Principal do Porto de ltaguai (RJ). 2.883.842 0 396.817 467.568 CONTRATO C-SUPJUR 018/2011 EM EXECUCAO. BAIXO|  SALDO FINANCEIRO REABERTO EM 2011.
Complementagdo do balizamento do canal de acesso ao Porto de Itaguai (RJ). 2429.622)  2248.155 54.405 54.405 CONTRATO C-SUPJUR 059/2010 — CONCLUIDO. - -
Servigos de Recuperagéo ¢ Melhorias do Sistema Integrado de Seguranga — ISPS-CODE. 798.153 0 719.098 0 PROCESSO EM FASE DE PROCEDIMENTO LICITATORIO. BAIXO SALDO FINANCEIRO REABERTO EM 2011.
R Recursos do Tesouro — Restos a Pagar 0| 0 3.000.000‘ 3.000.000‘ [ [ 0| [
onte:
= 0 0 0 0 ~ ‘ = ‘ =
4o do Sistema de Seguranca Portuiria (ISPS-CODE) no Porto do Rio do Janeiro 4.954.644| 93.467| 10.543.979| 10.543.979, 7.543.979 1.655.332 30.711 7.513.268
10VW|(RJ)
R [Recursos do Tesouro — Saldo Financeiro 4.954.644 93.467 7.543.979| 7.543.979 7.543.979 1.655.332 30.711 7.513.268
onte:
Construgio da Sede da Guarda Portudria. 3.299.312 93.467) 0 0 CONSTRUCAO SEM LICENCA DA PREFEITURA (RJ). ALTO EXECUCAO PARALISADA.
Implantagio de Dispositivos de Seguranga para Acesso de Pedestres no Portao 24 do RIOPOR. 39.939 0 39.939 30.711 CONTRATO C-SUPJUR 098/2010 EM EXECUGAO. BAIXO SALDO FINANCEIRO REABERTO EM 2011.
Servigos de Recuperagdo e Melhorias do Sistema Integrado de Seguranga — ISPS-CODE. 1.279.055 0 1.279.055 0 PROCESSO EM FASE DE PROCEDIMENTO LICITATORIO. BAIXO SALDO FINANCEIRO REABERTO EM 2011.
e 2.000| 0 2.000 0 PEDIDO DE COMPRA N° 5004/2011, EFETUADO PELO
Aquisi¢do de Porta Tonfas. SUPERINTENDENTE DA GUARDA PORTUARIA. BAIXO SALDO FINANCEIRO REABERTO EM 2011.
ey 5 ; 328.338 0 328.338] 0 PEDIDO DE COMPRA N° 5333/2011, EFETUADO PELO
Aquisi¢do de Armas ndo Letais. SUPERINTENDENTE DA GUARDA PORTUARIA. BAIXO SALDO FINANCEIRO REABERTO EM 2011.
Aquisi¢do de Nobreak para a SUPGUA. 6.000 0 6.000 0 - BAIXO SALDO FINANCEIRO REABERTO EM 2011.
Fonte: |Recursos do Tesouro — Restos a Pagar 0 0 3.000.000‘ 3.000.000‘ 0 0 0 0
onte:
= 0 0 0 0 ~ ‘ = ‘ =
T Implantacio de Sistema de Defensas no Porto do Rio do Janeiro (RJ) 1.358.000 0 3.066.476| 3.066.476| 0 0| [ 0|
R Recursos do Tesouro — LOA 1.358.000| 0| 1.358.000 1.358.000 0| [ 0| [
onte:
Aquisiio de deft bressal 1.358.000 0 0 0 EDITAL EM ELABORAGAO. ‘ - ‘ -
- [Recursos do Tesouro — Saldo Financeiro 0| 0 1.708.476‘ 1.708.476‘ 0 0 0 0
onte:
= 0 0 0 0 = ‘ = ‘ -
- [Recuperagiio do Sistema Viario Interno do Porto de Itaguai (RJ) 0 0 985.436| 985.436| 0 0 0 0
1E
- Recursos do Tesouro — Saldo Financeiro 0| 0 476.985 476.985 0 0 0 0
onte:
- 0 0 0 0 . ‘ ~ ‘ ~
R [Recursos do Tesouro — Restos a Pagar 0| 0 508.451 508.451 0 0 0 0
onte:
Construgdo de dois acostamentos da Pista 200 entre a portaria principal e o viaduto. 0 0 0 0 EDITAL EM ELABORAGAO. ‘ - ‘ -
de Centro Avancado de Controle de Trifego no Porto de Itaguai (RJ) 0| 0| 10.033.923| 10.033.923 3.032.923 0| 0| 3.032.923|0 PROJETO BASICO FOI CONCLUIDO COM VALOR INICIAL DE RS$ 6.918.708,20 A PRECO DE 2006. ATUALMENTE ENCONTRA-|
121G SE EM FASE DE ATUALIZACAO DE PRECOS E ELABORACAO DAS ESPECIFICAGOES TECNICAS PARA CONCLUSAO DO
EDITAL DE LICITAGAO.
T [Recursos do Tesouro — LOA 0| 0 7.000.000| 7.000.000 0 0 0 0
onte:
= 0 0 0 0 B ‘ = ‘ ~
T [Recursos do Tesouro — Saldo Financeiro 0| 0 3.033.923‘ 3.033.923‘ 3.032.923| 0 0 3.032.923|
onte:
= 0 0 0 0 . ‘ = ‘ =
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PROJETO 2011
Valor Executado Créditos
(Codigo| Descri¢do dos até ompr do E d Saldo Disponivel Situacio Atual do Processo Grau de dificuldade de Execugdo
Processos 2010 Previstos | Aprovados | Disponiveis
/IComplementaciio das Obras do Complexo Administrativo Portuirio no Porto de Itaguai (RJ) 598.102 0 600.000| 600.000| 0 0 0 0
1211
Tt Recursos do Tesouro — LOA 598.102 0 600.000 600.000 0 0 0 0
onte:
Obras Complementares do Prédio do Complexo Administrativo Portudrio do Porto de Itaguai (RJ). 598.102 0 0 0 L]KIZI\]&\NC(/I\?R%?\:&[;{%iggﬁ\‘(ﬂ?&%\&??gﬁfgﬁsgs ‘ MEDIO ‘ RECURSOS A SEREM REPASSADOS.
Reforco Estrutural do Cais da Gamboa no Porto do Rio de Janeiro (RJ) 0| 0] 12.000.000| 12.000.000 0 0 0 0 N . ,
12LG A ACAO ENCONTRA-SE COM O PROJETO BASICO CONCLUIDO.
Fout Recursos do Tesouro — LOA 0 0| 12.000.000, 12.000.000| 0 0 0 0
onte:
= 0 0 0 0 - ‘ = ‘ =
Reforco Estrutural do Cais de Sdo Cristoviao no Porto do Rio de Janeiro (RJ) 0) 0 8.000.000| 8.000.000| 0 0 0 0 _ ~
12LH AGUARDANDO NOVAS DEFINICOES PARA O ANDAMENTO DA ACAO.
- Recursos do Tesouro — LOA 0 0 8.000.000| 8.000.000 0 0 0 0
onte:
- 0 0 0 0 __ ‘ __ ‘ __
Implantagiio de 3 Pieres de Atracagio no Porto do Rio do Janeiro (RJ) 2.859.008 0| 78.000.000, 78.000.000 0 2.859.008 0 0
12L1
R Recursos do Tesouro — LOA 0| 0]  47.000.000| 47.000.000 0 0 0 0
onte:
~ 0 0 0 0 = ‘ ~ ‘ ~
Recursos do Tesouro — Restos a Pagar 2.859.008| 0| 31.000.000, 31.000.000 0 2.859.008| 0 0| -
Fonte: CREDITO ESPECIAL REABERTO PELO DECRETO S/N°, DE 28/01/2011.
C(wntrataf;a(y dos SEH'IQ(\S de Eﬁgsnharm lesul.‘ﬂva pamv gerenciamento e fiscalizagdo das obras de 2.248.743 0| 2.248.743 0 AGUARDA DEFINICAO PARA REALIZAR A LICITACAO. - -
adequacdo do terminal de passageiros do Porto do Rio de Janeiro (RJ).
Contratagdo dos Servigos de Execugdo de Sondagens Geotécnicas Mistas no Porto do Rio de Janeiro (RJ). 610.265 0 610.265 0 CONTRATO C-SUPJUR 034/2011 ASSINADO EM 30/05/2011. - -
[Prevencio, Preparagio e Enfr para a Pandemia de Infl RJ) 395.478| 0 771.000 771.000 771.000 395.478 55.010| 721.990
20BA
- Recursos do Tesouro — Saldo Financeiro 395.478| 0 777.000 777.000| 777.000| 395.478| 55.010| 721.990
onte:
ontat d;(:i?:v‘zvrir:)presa especializada no fornecimento de central de videoconferéncia para implementagdo 55.018 0 55.018] 55.010 CONTRATO C-SUPJUR 083/2010 EM EXECUCAO. BAIXO SALDO FINANCEIRO REABERTO EM 201 1.
Conu"a‘laqéi) de empresa cﬁpc_clahzada para implantagdo de Projeto Executivo e construgdo da Unidade de 340.460 0 340.460 0 SESSAO DE ABERTURA MARCADA PARA DIA 16/08/2011. BAIXO SALDO FINANCEIRO REABERTO EM 2011.
Esterilizagdo de Residuos Solidos — UERS.
[Recuperagiio do Acesso Rodoferroviario do Porto do Rio do Janeiro (RJ) 6.436.000, 4.866.972 8.043.302 8.043.302| 4.479.540| 0 0 4.479.540|
3E70
- Recursos do Tesouro — Saldo Financeiro 6.436.000 4.866.972 4.479.540 4.479.540 4.479.540 0| 0 4.479.540|
onte:
Convénio técnico-financeiro entre CDRJ e municipio do RJ visando a implantagdo de um novo acesso ao|  6.436.000| 4.866.972 0| 0 AGUARDANDO A PRESTACAO DE CONTAS REFERENTE AO .
Porto do Rio de Janeiro. CONVENIO COM A PREFEITURA (RJ). BAIXO SALDO FINANCEIRO REABERTO EM 2011.
Fout Recursos do Tesouro — Saldo Financeiro 0| 0 3.563.762‘ 3.563.762 0 0| 0 0|
onte:
~ 0 0 0 0 . ‘ . ‘ .
Implantacido de Balangas no Porto do Rio de Janeiro (RJ) 0) 0 103.178 103.178 0 0 0 0
3E72
- Recursos do Tesouro — Restos a Pagar 0 0 103.178, 103.178, 0 0 0 0
onte:
N 0 0 0 0 = ‘ = ‘ ~
/Ampliagio da Rede Elétrica no Porto do Rio do Janeiro (RJ) 9.286.324|  4.467.255 2.644.301 2.644.301 342.680 2.336.324 0 342.680
3E74
- Recursos do Tesouro — Saldo Financeiro 342.680 0 342.680 342.680 342.680 342.680 0 342.680
onte:
630 df)s St:l’V/'lC()‘S de construgdo de rede de dutos de média tensdo na area do Cais de Sao Cristovao 342.680 0 342.680 0 EDITAL EM ANALISE PARA ENCAMINHAR A DIREXE. B N
no Porto do Rio de Janeiro.
= Recursos do Tesouro — Restos a Pagar 8.943.644)  4.467.255 2.301.62]‘ 2.3(]1.62]‘ 0 1.993.644 0 0
Fonte:
Modernizagdo do Sistema de Média Tensdo no Porto do Rio de Janeiro. 4.698.379)  4.467.255 0 0 mSTA\]Dg@#i"a’n?s'&2'%2[: f‘gt’:l AGUARDA ‘ MEDIO ‘ AGUARDANDO DEFINICAO.
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Rede de cabeamento para o sistema de supervisdo e monitoramento das subestagdes elétricas do RIOPOR. 1.251.621 0 0 0 PROJETO BASICO EM ELABORACAO. MEDIO| AGUARDA CONCLUSAO DO PROJETO BASICO.
Construgdo de rede subterranea de alta tensdo no trecho compreendido entre a SUB 17/18 e SE-CS. 1.000.000 0 0 0 PROJETO BASICO EM ELABORAGAO. MEDIO| AGUARDA CONCLUSAO DO PROJETO BASICO.
Contratagao df)s Servigos de construgdo de rede de dutos de média tensdo na area do Cais de Sao Cristovao| 1,993 644| 0 1.993.644 0 EDITAL EM ANALISE PARA ENCAMINHAR A DIREXE. B B
no Porto do Rio de Janeiro.
T IConstrugio do Terminal de Minério, Gusa e Produtos Siderurgicos no Porto de Itaguai (RJ) 0 0 37.924 37.924 0 0 0 0
- Recursos do Tesouro — Saldo Financeiro 0| 0 37.924 37.924 0 0 0 0
onte:
~ 0 0 0 0 B ‘ ~ ‘ ~
. [Estudos e Projetos para Racionaliza¢io da Operacio Portudria e Proteciio ao Meio Ambiente 3.250.000 0 7.867.876 7.867.876 509.956| 0 0 509.956|
5
- [Recursos do Tesouro — LOA 0| 0 4.100.000| 4.100.000| 0 0 0 0
onte:
= 0 0 0 0 - ‘ ~ ‘ ~
R Recursos do Tesouro — Saldo Financeiro 0| 0 509.956 509.956 509.956 0 0 509.956
onte:
~ 0 0 0 0 B ‘ ~ ‘ ~
- [Recursos do Tesouro — Restos a Pagar 3.250.000| 0 3.257.920 3.257.920‘ 0 0 0 0
onte:
Conslhxltqna com f900 na Anélise e Desenvo]wmemo de Proj§t{)s Basicos e Estudos de Viabilidade Técnica, 1.000.000| 0 0 0 PROCESSO ENCAMINHADO PARA ANALISE DA SUPJUR. MEDIO AGUARDANDO DEFINICAO.
Econdmica e Ambiental (EVTEA) de empreendimentos portuarios.
Consultoria com foco na Analise e Avaliagdo dos Ativos Imobilirios da CDRIJ. 1.000.000 0 0 0 TERMO DE REFERENCIA EM ELABORACAO PELA DIMACO. | MEDIO AGUARDANDO DEFINICAO.
Consultoria com foco na Anélise e Avaliagdo da Infraestrutura Tarifaria da CDRJ. 250.000 0 0 0 ENVIADO PARA ANALISE E DECISAO DA DIREXE. MEDIO AGUARDANDO DEFINIGAO.
Consultoria para o Desenvolvimento de Sistemas de Informagao e Implantagao de Instrumentos de Gestdo. 1.000.000 0 0 0 TERMO DE REFERENCIA EM ELABORACAO PELA DINFOR.  |MEDIO AGUARDANDO DEFINICAO.
. Dragagem de Aprofundamento Canal de Acesso e Bacia de Evolugio do Porto de Itaguai (RJ)| 1.221.522 0 1.896.300 1.896.300 1.448.298 292.989| 0 1.448.298|
737
- Recursos do Tesouro — Saldo Financeiro 1.221.522 0 1.896.300 1.896.300 1.448.298 292.989 0 1.448.298
onte:
Consultoria e estudos ambientais para dragagem de areas de fundeio no acesso aquaviario ao ITAPOR. 489.786) 0 292.989 0 CONTRATO C-SUPJUR 020/2011 ASSINADO EM 15/04/2011. | BAIXO SALDO FINANCEIRO REABERTO EM 2011.
Caracterizagdo geologico-geotécnica do corpo rochoso existente no canal de acesso ao ITAPOR. 731.736 0 0 0 %;g;%?éggg?ﬁ: R%TIEZ&(%EESE?ISS\?S;I&(;XQIESA BAIXO SALDO FINANCEIRO REABERTO EM 2011.
do de Sistema de Sinalizagio Niutica no Porto de Itaguai (RJ) 1.760.000| 0| 1.760.000 1.760.000 0| 0| 0| 0|
7390
o [Recursos do Tesouro — Restos a Pagar 1.760.000| 0 1.760.000 1.760.000 0 0 0 0
onte:
Aqulslgﬁo de acess{)rms dos sinais flutuantes e faroletes para o sistema de balizamento nautico NORMAM|  1.760.000)| 0 0 0] PROJETO BASICO EM ELABORACAO. _ _
17 Marinha do Brasil.
Obras de Demarcagio e Protecio das Areas do Porto de Itaguai (RJ) 2.133.000| 0 2.133.000| 2.133.000| 0 0 0 0
7412
RttE [Recursos do Tesouro — Restos a Pagar 2.133.000| 0 2.133.000| 2.133.000| 0 0 0 0
Fornecimento e Instalagdo de Cercas para Protecao de areas no Porto de Itaguai (RJ). 2.133.000 0 0 0 PROJETO BASICO EM ELABORACAO. ‘ - ‘ -
F [Recursos do Tesouro — LOA 1.956.102 0] 80.058.000| 80.058.000 0 0 0 0
onte:
- Recursos do Tesouro — Saldo Financeiro 21.958.688) 9.813.854| 25.373.894| 25.373.894| 19.938.239 4.490.342 607.694 19.330.545
onte:
o [Recursos do Tesouro — Restos a Pagar 18.945.652| 4.467.255| 47.064.170| 47.064.170| 0 4.852.652| 0 0
onte:
Baixo — 40 em and; e dentro do cronograma e/ou recursos ji repassados
Médio — 0 em atraso e/ou recursos a serem rep dos e/ou aguardando reabertura de crédito;

Alto — do paralisada e/ou recursos




	JUNHO

